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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel č. 1:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín 

zastoupený: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky Kolín 

    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky Kolín 
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín  
      Adresa:  Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín  

      
      Tel.: +420 725 950 071    
      E-mail: kolin.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatel č. 2:        

                                            

Obec Svojšice                                                   

zastoupený:                                                           Josef Polesný, starosta obce 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Polesný, starosta obce 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Josef Polesný, starosta obce 

 

      Adresa:                                         Svojšice 121, 281 07 Svojšice    

      Tel.: +420 321 783 721   
      E-mail: svojsiceukolina@seznam.cz 
      ID DS: sc6ak8j 
      Bankovní spojení: KB a.s.                                             
      Číslo účtu: 7426151/0100                                               
      IČO: 00235768                                                           
      DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

 

a 
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Zhotovitel:    

Jméno:                            Ing. Petr Bareš 

Sídlo: XXXXXXXXXXX 

zastoupený:      Ing. Petr Bareš 

tel./fax:      XXXXXXXXXXX 

e-mail:      info@bapastavby.cz 

ID DS:      h2sqkrw 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Bareš 

tel./fax:      XXXXXXXXXXX 

e-mail:      info@bapastavby.cz 

bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:     XXXXXXXXXXX 

IČO:      41705483 

DIČ:      XXXXXXXXXXX 

 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Polní cesty P2, P3 a P12 v k.ú. Svojšice 

u Kouřimi.“ (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 16.07.2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 18.6.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 30.7.2020. 

1. Stavební povolení ze dne: 19.9.2018, vydaným Městským úřadem Kolín pod  č.j. 

MUKOLIN/OD 73889/18-vol,  které nabylo právní moci dne 23.10.2018. 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Svojšice u Kouřimi dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Polní cesty P2, P3 a P12 v k.ú. Svojšice u 

Kouřimi.“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

mailto:info@bapastavby.cz
mailto:info@bapastavby.cz
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3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

č. 1 a objednatel č. 2 má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých 

finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky 

respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

2. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty P2, P3 a P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi.   

Místo stavby:        k.ú. Svojšice u Kouřimi a k.ú. Krychnov 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AGRO – AQUA s.r.o., 

Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ 252 59 997, č. zakázky 195/2016. Uvedená projektová 

dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

3. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a zajištění popěstební péče, 

provedení ořezu lip, provedení odborného ořezání větví lipového stromořadí 

zahradnickou firmou disponující odbornými znalostmi na provedení ořezu. 

Práce musí být provedeny ve spolupráci s českým certifikovaným arboristou -

pozemním pracovníkem. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  



  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

4/27 
 

 

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální 

vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí 

objednatel č. 1 nebo č. 2, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 

z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 
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r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

. 

4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Kolín dne 19.9.2018 č.j. MUKOLIN/OD 73889/18-vol, které nabylo právní moci 

dne 23.10.2018. 

5. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. Pokud zhotovitel při provádění stavby 

způsobí škody na porostech je povinen je uhradit na vlastní náklady. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

16. července 2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Cena za provedení díla: 

 

Cena díla pro objednatele č. 1: 

Polní cesta P2:  

S-1O2 Cena za provedení díla bez DPH činí:   1 468 581,89 Kč. 

VON Cena za provedení díla bez DPH činí:        54 200,00 Kč. 

Polní cesta P3:  

S-1O2 Cena za provedení díla bez DPH činí:   3 134 746,82 Kč. 

S-1O4 Cena za provedení díla bez DPH činí:        58 658,32 Kč. 

VON Cena za provedení díla bez DPH činí:        33 950,00 Kč. 

Polní cesta P12:  

S-1O1 Cena za provedení díla bez DPH činí:     720 714,75 Kč. 

S-1O2 Cena za provedení díla bez DPH činí:  2 580 793,33 Kč. 

S-1O4 Cena za provedení díla bez DPH činí:       28 891,00 Kč. 

VON Cena za provedení díla bez DPH činí:        50 300,00 Kč. 

Cena díla pro objednatele č. 2: 
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Polní cesta P2:  

S-1O1 Cena za provedení díla bez DPH činí:     38 908,96 Kč. 

 

Polní cesta P3:  

S-1O1 Cena za provedení díla bez DPH činí:    189 289,57 Kč. 

S-1O3 Cena za provedení díla bez DPH činí:      10 318,38 Kč. 

 

Polní cesta P12:  

S-1O3 Cena za provedení díla bez DPH činí:    82 993,40 Kč. 

 

Celková cena za provedení díla: 

 

bez DPH činí          8 452 346,42 Kč 

DPH 21 % činí        1 774 992,75 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   10 227 339,17 Kč 

 (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury), zvlášť pro objednatele č. 1 a zvlášť pro objednatele č. 2 

dle stavebních objektů specifikovaných v čl. III. bod 4. 

2. Objednatelé č. 1 a č. 2 neposkytují zálohy. 

3. Pro objednatele č. 1 a objednatele  č. 2 bude fakturace provedena  jednou fakturou  až 

po  ukončení výstavby všech  stavebních objektů a to na základě objednatelem č. 1  

vyhotoveného  zápisu ze závěrečného  kontrolního dne. Bez tohoto zápisu 

z kontrolního dne potvrzeného všemi smluvními stranami a stavebním dozorem  nesmí 

být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací po 

stavebních objektech odsouhlasené objednatelem č. 1 nebo objednatelem č. 2 podle 

toho, kterému z nich bude určena, autorským a technickým dozorem stavebníka. 

Faktura se soupisem prací po stavebních objektech s označením stavebního objektu 

bude každému z objednatelů zhotovitelem doručena samostatně, s tím že objednateli 

č. 1  musí být doručeny nejdéle do 30.11. příslušného roku. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude pro každého z objednatelů vyhotoven ve třech 

stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně 

vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, 
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DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 

rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, 

číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a 

číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné 

osoby.  

5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací po stavebních objektech 

odsouhlasené objednatelem č. 1 nebo objednatelem č. 2 podle toho, kterému z nich 

budou určeny, autorským a technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel 

předloží objednatelům nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury. Objednatel č. 

1 nebo objednatel č. 2 tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od 

předložení zhotovitelem. 

6.  Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého 

oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 280 

02 Kolín. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel č. 

1 a objednatel č. 2 oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne 

plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli č. 1 nebo objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním 

převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se 

považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele č. 1 nebo 

objednatele č. 2 ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli č. 1 a 

objednatel č. 2 doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel  č. 1 nebo objednatel č. 2 učiní nebo opomene či 

nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku 

bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen 

tuto částku jako vzniklou škodu objednatelům  nahradit, pokud nebyla způsobena zcela 

či zčásti  v důsledku jednání či opomenutí objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2  

nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele č. 1 nebo objednatele 

č. 2 předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel  č. 1 je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 1 

, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli  č. 1 uplatňovat žádné sankce. Objednatel  č. 

1 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel č.1 dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  
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12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele č. 1 z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: 

Polní cesty P2 a P3                        30.11.2020  
Polní cesta P12               30.10.2021   
 Stavbu polní cesty P12 je nutné zkoordinovat se stavbou kanalizace, kterou bude 

v roce 2021 realizovat objednatel č. 2 - obec Svojšice. V roce 2020 s termínem 

dokončení do 30.11.2020 budou zhotovitelem provedeny pouze přípravné zemní 

práce, popř. stabilizace pláně vozovky a prořezání lip odbornou zahradnickou firmou a 

odstranění dřevin, tak aby mohlo následně dojít k realizaci stavby kanalizačního 

vedení. Dokončení prací na polní cestě P 12 bude provedeno po uložení kanalizačního 

vedení s písemným souhlasem objednatele č. 2.   

 

2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel č. 1 má právo po projednání 

s objednatelem č. 2 a zaznamenání tohoto projednání do stavebního deníku vydat 

příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi 

výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 

zastavené nebo přerušené práce objednatelé č. 1 a č. 2 uhradí. Výše uvedenými 

příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této 

smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li situace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li situace  déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 

doba k provedení díla, je zhotovitel i objednatel č. 1 a objednatel č. 2  

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2, k jehož vydání bude objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2 vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, 

povodeň), projedná s ním objednatel č. 1 a objednatel č. 2 neprodleně důvod přerušení 

a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel  č. 1 a objednatel č. 2 písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 
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uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel č. 1 a objednatel 

č. 2  od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění 

díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště polní cesty P2, P3 a P12 

v k.ú. Svojšice  nejpozději do 31.8. 2020. 

                                    (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 

b. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do pěti pracovních 

dnů od předání a převzetí staveniště. 

c. Termín dokončení stavebních prací: do 30.11. 2020 u polních 

cest P2 a P3, do 30.9.2021 u polní cesty P12, termín 

dokončení není totožný s termínem předání a převzetí díla. 

d. Termín předání a převzetí díla nejdéle do 1 měsíce od data 

nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. (protokolární 

předání a převzetí řádně dokončeného díla objednateli č. 1 a 

objednateli č. 2 v rozsahu jimi hrazených stavebních objektů) 

 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č. 1, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

6. Dílo zhotovitel předává objednateli č. 1 a objednateli č. 2 po vydání kolaudačního 

souhlasu v rozsahu jimi hrazených stavebních objektů, každému samostatným 

protokolem.  

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel č. 1 předá zhotoviteli staveniště, vyklizené a prosté práv třetích stran, o 

čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky 

dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván 

k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce 

bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel č. 1 zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel č. 1 a 

objednatel č. 2 , technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou 

oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního 

deníku. 

4. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou 

k provedení díla.  
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Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 



  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

11/27 
 

 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 
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1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem  třetí    osobě   v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

9 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel  č. 1 písemný protokol, který všechny  smluvní 

strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k 

podpisu příslušného protokolu. 
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2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli č. 1 a objednateli č. 2 nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí 

díla, vyhotoveného zvlášť pro objednatele č. 1 s zvlášť pro objednatele č. 2   řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel č. 1 a objednatel 

č. 2 oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 

uhradí objednateli č. 1 a objednateli č. 2 zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

č. 1 a objednatel č. 2 oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2, je objednatel č. 1 nebo objednatel č 2. 

povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a 

provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram 

postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele č. 1 a objednatele č. 2 , týkající se 

realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele č. 1 a objednatele č. 2  bez zbytečného 

odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele  č. 1 a objednatele č. 2  

nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou 

vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele č. 1 a objednatele č. 2, je 

oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení 

má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu 

vzniklých vícenákladů. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 je povinen upozornit 

zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové 

skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 
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9. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel č. 1 a objednatel č. 2, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 

č. 1 a objednatel č. 2 oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 

v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje 

objednatele č. 1 a objednatele č. 2   k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č. 1 a objednatele č. 2 ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí 

zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č. 

1 a objednatele č. 2 zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen 

vyzvat objednatele č. 1 a objednatele č. 2 nejméně 5 pracovních dnů před termínem, 

v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2 ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

č. 1 a objednatele č. 2 odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel č. 

1 a objednatele č. 2   i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel č. 1 a 

objednatel č. 2   požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele č. 1 a objednatele č. 2 . V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č. 1, případně jím 

určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel č. 1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 

před jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele č. 1 a objednatele č. 2 případně osob 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních 

dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č. 1 zařazení v Oddělení investičních 

činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel č. 1, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z 

kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  
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19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č. 1 a č. 2 nejpozději 7 pracovních 

dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č. 1 a č. 2 

veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a objednateli č. 1 veškeré doklady 

nezbytné ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, 

kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kolín.  

21. Objednateli č. 1 budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady 

ke všem stavebním objektům: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele č. 1 a objednatele č. 2 či osoby jimi 

určené. 

23. Objednatel č. 1 , po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 

dnů žádost o kolaudaci. 

24.  Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou  povinni nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně 

v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
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předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel č. 1 a objednatel č. 

2  však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli č. 1 a objednateli  č. 2 písemně oznámit 

nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. 

Objednatel č. 1 a objednatel  č. 2 však nejsou povinni  zahájit přejímací řízení před 

sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli č. 1 

a objednateli  č. 2 s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního 

termínu neznamená, že objednatel č. 1 a objednateli  č. 2 nemůže uplatnit smluvní 

sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu sepsaného 

podle stavebních objektů příslušejících objednateli č. 1 a objednateli č. 2 o provedení 

díla osobami oprávněnými jednat za objednatele č. 1 a objednatele č. 2 a zhotovitele, 

a to po splnění všech níže uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem č. 1 a objednatelem 

č. 2  převzato. 

iii. O předání a převzetí díla podle jednotlivých objektů příslušejících objednateli č. 

1 a objednateli č. 2 budou vyhotoveny protokoly, pro každého objednatele zvlášť, 

jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele č. 1 a objednatele 

č. 2 a zhotovitele. V těchto protokolech  musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo 

převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 

její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o 

předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele č. 1 a objednatele č. 2, že předávané dílo nebo jeho 

část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
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31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

č. 1 a objednateli č. 2 zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 

objednatele č. 1 a objednatele č. 2  přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního 

převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele č. 1 a objednatele č. 2  i 

nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli č. 1 a objednateli č. 2  , že dílo je připraveno 

k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 

dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen 

uhradit  objednateli č. 1 a objednateli č. 2  veškeré náklady jemu vzniklé při 

neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele č. 1  bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli  č. 1 soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně 

návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem č. 1 shledány jako oprávněné a objednatel  č. 1 nebude moci tyto vady 

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 

zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu 

se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele č. 1 a objednatele č. 2 (včetně zaměstnanců zařazených do 

Oddělení investičních činností objednatele č. 1), případně jiným osobám oprávněným 

do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel č. 1, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2 nebo jimi pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, 

případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli č. 1 a objednateli č. 2 záruku za jakost díla v délce 96 

měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel 

za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené 

vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem č. 1 nebo objednatelem č. 2 bezodkladně, nejpozději však do 30 

kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce 

tohoto článku od doby jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem č. 1 nebo 

objednatelem č. 2, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem č. 1 nebo objednatelem č. 2 v případě, že 

zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo 

na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  
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6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem č. 1 nebo objednatelem č. 2, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2  na jejich 

dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 

nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel  č. 1 nebo objednatel č. 2 uplatnil vady díla 

zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2 zaplatit 

do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace 

nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli č. 2 veškeré 

náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení 

geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, 

jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. Pokud by došlo po ořezání lip k jejich úhynu vlivem neodborného provedení těchto 

prací, nebo k vystavení pokuty odborem životního prostředí za neodborný zásah do 

tohoto stromořadí, je zhotovitel plně zodpovědný  za tyto vady díla  a je povinen vzniklé 

škody objednateli č. 1 uhradit. Práce musí být provedeny ve spolupráci s českým 

certifikovaným arboristou - pozemním pracovníkem. 

11. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

13. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

15. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou povinni provést 

kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny 

zjevné vady díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 
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17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem č. 1 nebo objednatelem č. 2 uplatněnou 

vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli 

č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  

vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli  č. 1 nebo objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 5000Kč, 

a to za každé jednotlivé porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
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stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy 

v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně 

zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 

sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze 

státního rozpočtu.  

3. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se 
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zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení 

důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a 

počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé straně. 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
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autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli č. 1 a objednateli č. 2 nevýhradní oprávnění ke všem 

v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to 

i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela 

nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, 

a to bez souhlasu zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli č. 1 ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem č. 1  projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel  č. 1 a objednatel č. 2 povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem č. 1 projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele  č. 1 a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele č. 1 a objednatele č. 2 i 

zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla 

může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění 

díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel  č. 1 převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další 

subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré 

závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční 
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doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí 

s přechodem uvedených práv objednatele č. 1 na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo všem smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatelé č. 1 a č. 2 jsou oprávněni v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli 

umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných 

nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: 

 

Pro objednatele č. 1: 

Polní cesta P2:  

27 K 577134221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

  

Polní cesta P3:  

25 K 577134221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

 

Polní cesta P12:  

30 K 577134221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

31 K 577134221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

 

 

Pro objednatele č. 2:  

Polní cesta P2:  

16 K 577134221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

 

Polní cesta P3:  
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27 K 577134221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

19 K 577134221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

 

Polní cesta P12:  

21 K 577134221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

 

Bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele č. 1 a objednatel č.2 zápisem do 

stavebního deníku.   

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu 

smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či 

dodávek.  

2. V případě, že objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2 bude požadovat práce, dodávky nad 

rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci 

díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby 

plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná 

smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla 

dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 budou zhotovitelem vždy předem informován o 

navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). 

Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy 

předtím, než je objednatel č. 1 a objednatel č. 2  písemně odsouhlasí včetně jejich 

ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele č. 1 a objednatele č. 2   a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě 

o dílo) uzavřené s objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2  , má objednatel č. 1 a 

objednatel č. 2   právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 
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8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

http://www.unixml.cz/
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8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

Příloha: 

1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci 

předmětu veřejné zakázky 

 

 

 

 

 

  

  

 

Objednatel č.1: 

 

Zhotovitel: 

Digitálně podepsáno 19.8.2020 

 

……………………………….……………… 

Digitálně podepsáno 19.8.2020 

 

………………………………………………… 

Ing. Jana Zajícová 

vedoucí pobočky Kolín 

 

Objednatel č.2: 

Ing. Petr Bareš 

Digitálně podepsáno 19.8.2020 

 

………………………………..………..…….. 

Josef Polesný 

starosta Obce Svojšice 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483
Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 889 645,93

1 561 690,85 327 955,0821,00%

0,00 0,0015,00%

G

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

1 561 690,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: G

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

1 776 984,091 468 581,89SO-102 Polní cesta P2 

65 582,0054 200,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

47 079,8438 908,96SO-101 Polní cesta P2 - napojení v k.ú. Krychnov

1 561 690,85 1 889 645,93

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

16. 7. 2020

AGRO-AQUA, s.r.o. 

Pardubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 908,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 908,96 21,00% 8 170,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 079,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 908,96

HSV - Práce a dodávky HSV 38 908,96

    1 - Zemní práce 4 722,10

    5 - Komunikace pozemní 5 806,15

    8 - Trubní vedení 2 894,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 485,00

    997 - Přesun sutě 2 233,05

    998 - Přesun hmot 768,66

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-101 - Polní cesta P2 - napojení v k.ú. Krychnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 908,96

D HSV Práce a dodávky HSV 38 908,96

D 1 Zemní práce 4 722,10

1 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 2,750 250,00 687,50 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*0,5 2,750

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 2,750 220,00 605,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 2,750 306,00 841,50 CS ÚRS 2020 01

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3
m3 2,800 140,00 392,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 2,8 2,800

VV Součet 2,800

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 2,800 260,00 728,00 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 2,8 2,800

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 12,800 88,00 1 126,40 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 2,8*1,8 5,040

VV "nános z příkopu" 7,760 7,760

VV Součet 12,800

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 2,800 64,00 179,20 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 2,8 2,800

8 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 6,500 25,00 162,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 6,5 6,500

D 5 Komunikace pozemní 5 806,15

9 K 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 6,500 38,00 247,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 6,5 6,500

10 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 0,103 2 480,00 255,44 CS ÚRS 2020 01

VV 6,5*15,9*0,001 0,103

11 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 6,200 86,00 533,20 CS ÚRS 2020 01

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. Výkaz výměr" 0,93/0,15 6,200

12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 6,200 110,00 682,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 1,24/0,2 6,200

13 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 6,167 298,00 1 837,77 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 0,37/0,06 6,167

14 K 569951131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 130 mm
m2 2,154 34,00 73,24 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 0,28/0,13 2,154

15 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 12,500 14,00 175,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6,2+6,3 12,500

16 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 6,250 228,00 1 425,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 0,25/0,04 6,250

17 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 

20 do 40 mm
m 5,500 105,00 577,50 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 2 894,00

18 K 895641111 Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné kus 1,000 844,00 844,00 CS ÚRS 2020 01

19 M 59299014-R Drenážní výusť prefabrikovaná ks 1,000 2 050,00 2 050,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 485,00

20 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 1,0 1,000

21 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 6,500 44,00 286,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr = ÚP" 6,5 6,500

23 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 5,500 88,00 484,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 935113211 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm m 3,000 865,00 2 595,00 CS ÚRS 2020 01

25 M 59299041-R Odvodňovací žlab pro vysokou zátěž 200 x 345 x 1000 mm kus 3,000 2 450,00 7 350,00

26 M 55399112-R Rošt litinový do odvodňovacího žlabu 500/247/25 mm D400 kus 6,000 1 250,00 7 500,00

27 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, 

s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním 

na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 40,000 84,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 2 233,05

28 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 10,243 82,00 839,93 CS ÚRS 2020 01

VV "nános z příkopu" 7,760 7,760

VV "z komunikace" 2,483 2,483

VV Součet 10,243

29 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 92,187 12,00 1 106,24 CS ÚRS 2020 01

VV 9*10,243 92,187

30 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 0,888 165,00 146,52 CS ÚRS 2020 01

VV "živice" 0,605+0,283 0,888

VV Součet 0,888

31 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 1,595 88,00 140,36 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní kamenivo" 1,595 1,595

D 998 Přesun hmot 768,66

Strana 6 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 9,043 85,00 768,66 CS ÚRS 2020 01

Strana 7 z 20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 468 581,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 468 581,89 21,00% 308 402,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 776 984,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 468 581,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 468 581,89

    1 - Zemní práce 229 248,20

    2 - Zakládání 33 950,88

    5 - Komunikace pozemní 990 145,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 698,00

    997 - Přesun sutě 3 474,80

    998 - Přesun hmot 84 064,97

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-102 - Polní cesta P2 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 468 581,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 468 581,89

D 1 Zemní práce 229 248,20

1 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 7,250 250,00 1 812,50 CS ÚRS 2020 01

VV 14,5*0,5 7,250

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 7,250 220,00 1 595,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 7,250 306,00 2 218,50 CS ÚRS 2020 01

4 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 861,000 28,00 24 108,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 861,0 861,000

5 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3
m3 390,300 54,00 21 076,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 390,3 390,300

6 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 38,900 123,00 4 784,70 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 38,9 38,900

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 429,200 126,00 54 079,20 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 390,3+38,9 429,200

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 780,320 88,00 68 668,16 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 429,2*1,8 772,560

VV "nános z příkopu" 7,760 7,760

VV Součet 780,320

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 429,200 54,00 23 176,80 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 429,2 429,200

10 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 832,650 15,00 12 489,75 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná ornice" (861,0*0,2-56,7*0,1)/0,2 832,650

11 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 56,700 12,00 680,40 CS ÚRS 2020 01

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,168 166,00 193,89 CS ÚRS 2020 01

VV 56,7*0,02*1,03 1,168

VV Součet 1,168

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 420,000 8,00 11 360,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 1420,0 1 420,000

VV Součet 1 420,000

14 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 56,700 38,00 2 154,60 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 56,7 56,700

VV Součet 56,700

15 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 56,700 15,00 850,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 56,7 56,700

VV Součet 56,700

D 2 Zakládání 33 950,88

16 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 378,000 18,00 6 804,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž" 270,0*1,4 378,000

17 M 69399001-R Geotextilie pro podélnou drenáž 350 g/m2 m2 385,560 48,00 18 506,88

VV 378,0*1,02 385,560

18 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
m 270,000 32,00 8 640,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 270,0 270,000

D 5 Komunikace pozemní 990 145,04

19 K 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 1 420,000 38,00 53 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 1420,0 1 420,000

20 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 22,578 2 480,00 55 993,44 CS ÚRS 2020 01

VV 1420,0*15,9*0,001 22,578

21 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 175,600 86,00 101 101,60 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 176,34/0,15 1 175,600

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 419,150 110,00 156 106,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 283,83/0,2 1 419,150

23 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 1 104,500 298,00 329 141,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 66,27/0,06 1 104,500

24 K 569951131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 130 mm
m2 240,000 34,00 8 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 31,2/0,13 240,000

25 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 2 220,000 14,00 31 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1110,0 2 220,000

26 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 110,000 228,00 253 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 44,4/0,04 1 110,000

27 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 

20 do 40 mm
m 14,500 105,00 1 522,50 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 698,00

28 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 1,0 1,000

29 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2020 01

30 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2020 01

VV "napojení na silnici - viz. TZ. C.1 h)" 6,0 6,000

31 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

Strana 11 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "B20a" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

33 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 2,000 880,00 1 760,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dodatková E2b" 2,0 2,000

VV Součet 2,000

34 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P2" 2,0 2,000

VV Součet 2,000

35 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 4,000 560,00 2 240,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01

37 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 1 251,750 44,00 55 077,00 CS ÚRS 2020 01

VV "cesta" 271,5*4,5+30,0 1 251,750

38 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 14,500 88,00 1 276,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 935113211 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm m 9,000 865,00 7 785,00 CS ÚRS 2020 01

40 M 59299041-R Odvodňovací žlab pro vysokou zátěž 200 x 345 x 1000 mm kus 9,000 2 450,00 22 050,00

41 M 55399112-R Rošt litinový do odvodňovacího žlabu 500/247/25 mm D400 kus 18,000 1 250,00 22 500,00

42 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, 

s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním 

na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 40,000 84,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 3 474,80

43 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 14,307 82,00 1 173,17 CS ÚRS 2020 01

VV "nános z příkopu" 7,760 7,760

VV "z komunikace" 6,547 6,547

VV Součet 14,307

44 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 128,763 12,00 1 545,16 CS ÚRS 2020 01

VV 9*14,307 128,763

45 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 2,342 165,00 386,43 CS ÚRS 2020 01

VV "živice" 1,595+0,747 2,342

VV Součet 2,342

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 4,205 88,00 370,04 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní kamenivo" 4,205 4,205

VV Součet 4,205

D 998 Přesun hmot 84 064,97

47 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 528,454 55,00 84 064,97 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 200,00 21,00% 11 382,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 582,00

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 200,00

    VRN2 - Příprava staveniště 11 200,00

    VRN9 - Ostatní náklady 43 000,00

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 200,00

D VRN2 Příprava staveniště 11 200,00

1 K 031002000 Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 

stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení čistících zón před 

výjezdem z obvodu staveniště.

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 6 200,00 6 200,00

P

Poznámka k položce: 

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení

 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro 

řádné a bezpečné provádění stavby.

 (dopravní omezení u napojení na silnici).

D VRN9 Ostatní náklady 43 000,00

3 K 090001000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P

Poznámka k položce: 

Geodetické vytýčení před zahájením realizace 

stavebních prací - dl. cesty P2 = 272 m

4 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

P

Poznámka k položce: 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení 

.

5 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

P

Poznámka k položce: 

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

(Bude požadováno pouze v případě změn).

6 K 091304000 Prezentační tabule ks 2,000 3 500,00 7 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zhotovení a instalace prezentační cedule 

nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení 

stavby (trvalá).

7 K 091404000 Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů soubor 1,000 10 500,00 10 500,00

P

Poznámka k položce: 

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 

době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

(např. 

Statická zatěžovací zkouška zemní pláně, Statická zatěžovací zkouška obrusné vrstvy).

8 K 091806000 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla soubor 1,000 4 400,00 4 400,00

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

- předběžný záchranný archeologický výzkum
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483
Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 4 146 625,34CZK

21,00% 3 426 963,09 719 662,25

0,0015,00% 0,00

G

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

3 426 963,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: G

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON

7 307,966 039,64SO-104.3 Následná péče 3. rok

41 079,5033 950,00VON Vedlejší a ostatní náklady

7 307,966 039,64SO-104.1 Následná péče 1. rok

7 307,966 039,64SO-104.2 Následná péče 2. rok

70 976,5758 658,32Odvodnění a ozeleněníSO-104

49 052,6740 539,40SO-104 Odvodnění a ozelenění

Polní cesta P3 SO-102 3 793 043,653 134 746,82

Polní cesta P3 - napojení v k.ú. Krychnov 10 318,38SO-103 12 485,24

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

229 040,38SO-101 189 289,57
Polní cesta P3 - napojení v intravilánu obce 

Svojšice

3 426 963,09 4 146 625,34

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

16. 7. 2020

AGRO-AQUA, s.r.o. 

Pardubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 289,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 289,57 21,00% 39 750,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 040,38

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-101 - Polní cesta P3 - napojení v intravilánu obce Svojšice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 189 289,57

HSV - Práce a dodávky HSV 189 289,57

    1 - Zemní práce 51 568,32

    2 - Zakládání 808,22

    5 - Komunikace pozemní 108 136,47

    8 - Trubní vedení 3 180,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 997,00

    997 - Přesun sutě 4 138,58

    998 - Přesun hmot 8 460,98

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-101 - Polní cesta P3 - napojení v intravilánu obce Svojšice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 289,57

D HSV Práce a dodávky HSV 189 289,57

D 1 Zemní práce 51 568,32

1 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30,0*0,5 15,000

VV Součet 15,000

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 15,000 220,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 15,000 306,00 4 590,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 12,000 165,00 1 980,00 CS ÚRS 2020 01

VV "křížení s kabelem NN" 12,0 12,000

5 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 

000 m3
m3 61,250 54,00 3 307,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 61,25 61,250

VV Součet 61,250

6 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 1,050 123,00 129,15 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 1,05 1,050

VV Součet 1,050

7 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 14,400 105,00 1 512,00 CS ÚRS 2020 01

VV "křížení s kabelem NN" 12,0*1,2*1,0 14,400

VV Součet 14,400

8 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 16,200 66,00 1 069,20 CS ÚRS 2020 01

VV "křížení s kabelem NN" 6,0*1,2*0,25+12,0*1,2*1,0 16,200

VV Součet 16,200

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 76,700 126,00 9 664,20 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 61,25+1,05+14,4 76,700

VV Součet 76,700

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-101 - Polní cesta P3 - napojení v intravilánu obce Svojšice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 76,700 54,00 4 141,80 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 76,7 76,700

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 138,060 88,00 12 149,28 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 76,7*1,8 138,060

VV Součet 138,060

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 76,700 54,00 4 141,80 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 76,7 76,700

VV Součet 76,700

13 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 20,000 15,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zarovnání a úpravy terénu - viz. Výkaz výměr" 2,0/0,1 20,000

VV Součet 20,000

14 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 20,000 12,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,412 166,00 68,39 CS ÚRS 2020 01

VV 20,0*0,02*1,03 0,412

VV Součet 0,412

16 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 122,500 10,00 1 225,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 122,5 122,500

VV Součet 122,500

D 2 Zakládání 808,22

17 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 9,800 18,00 176,40 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž" 7,0*1,4 9,800

18 M 69399001-R Geotextilie pro podélnou drenáž 350 g/m2 m2 9,996 44,00 439,82

VV 9,8*1,02 9,996

19 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
m 6,000 32,00 192,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 6,0 6,000

D 5 Komunikace pozemní 108 136,47

20 K 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 122,500 38,00 4 655,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 122,5 122,500

21 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 1,948 2 480,00 4 831,04 CS ÚRS 2020 01

VV 122,5*15,9*0,001 1,948

22 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 122,533 86,00 10 537,84 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 18,38/0,15 122,533

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 153,150 110,00 16 846,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 30,63/0,2 153,150

24 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 122,500 298,00 36 505,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 7,35/0,06 122,500

25 K 569951131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 130 mm
m2 7,385 34,00 251,09 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 0,96/0,13 7,385

26 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 245,000 14,00 3 430,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*122,5 245,000

27 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 122,500 228,00 27 930,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. Výkaz výměr" 4,9/0,04 122,500

28 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 

20 do 40 mm
m 30,000 105,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 3 180,00

29 K 899999006-R M+D kabelového žlabu betonového dl. 100 cm, světlost 11x9 cm vč. obsypu kamenivem m 12,000 265,00 3 180,00

VV "křížení s kabelem NN" 12,0 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 997,00

30 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ZÚ - viz. Výkaz výměr" 2,0 2,000

31 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

33 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

35 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 123,000 44,00 5 412,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 123,0 123,000

37 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 30,000 88,00 2 640,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 4 138,58

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 13,545 82,00 1 110,69 CS ÚRS 2020 01

VV "z komunikace" 13,545 13,545

VV Součet 13,545

39 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 121,905 12,00 1 462,86 CS ÚRS 2020 01

VV 9*13,545 121,905

40 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 4,845 165,00 799,43 CS ÚRS 2020 01

VV "živice" 3,300+1,545 4,845

VV Součet 4,845

41 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 8,700 88,00 765,60 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní kamenivo" 8,700 8,700

VV Součet 8,700

D 998 Přesun hmot 8 460,98

42 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 153,836 55,00 8 460,98 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 134 746,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 134 746,82 21,00% 658 296,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 793 043,65

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-102 - Polní cesta P3 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 134 746,82

HSV - Práce a dodávky HSV 3 134 746,82

    1 - Zemní práce 444 493,83

    2 - Zakládání 85 423,07

    5 - Komunikace pozemní 2 289 743,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 963,00

    998 - Přesun hmot 188 123,27

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-102 - Polní cesta P3 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 134 746,82

D HSV Práce a dodávky HSV 3 134 746,82

D 1 Zemní práce 444 493,83

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 120,100 28,00 31 362,80 CS ÚRS 2020 01

VV "cesta - viz. Výkaz výměr" 911,3 911,300

VV "výhybny, sjezdy - viz. Výkaz výměr" 108,0+100,8 208,800

VV Součet 1 120,100

2 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 

000 m3
m3 900,800 54,00 48 643,20 CS ÚRS 2020 01

VV "cesta - viz. Výkaz výměr" 823,3 823,300

VV "výhybny, sjezdy - viz. Výkaz výměr" 28,1+49,4 77,500

VV Součet 900,800

3 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 102,600 123,00 12 619,80 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 102,6 102,600

VV Součet 102,600

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 003,400 85,00 85 289,00 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 900,8+102,6 1 003,400

VV Součet 1 003,400

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 806,120 88,00 158 938,56 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 1003,4*1,8 1 806,120

VV Součet 1 806,120

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 003,400 34,00 34 115,60 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 1003,4 1 003,400

VV Součet 1 003,400

7 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 2 588,700 12,00 31 064,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

2 m3 ornice budou použity na terénní úpravy v SO-101, 5,8 m3 = nedostatek ornice v SO-104 (bude použito na terénní úpravy kolem jímek).

VV "urovnání terénu - viz. Výkaz výměr" 945,0 945,000

VV "přebytečná ornice" (1120,1*0,2-(2,0+5,8)-(945,0+92,0)*0,05)/0,1 1 643,700

VV Součet 2 588,700

8 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 945,000 12,00 11 340,00 CS ÚRS 2020 01

VV "urovnání terénu - viz. Výkaz výměr" 945,0 945,000

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-102 - Polní cesta P3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 92,000 13,00 1 196,00 CS ÚRS 2020 01

10 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 21,362 156,00 3 332,47 CS ÚRS 2020 01

VV (945,0+92,0)*0,02*1,03 21,362

VV Součet 21,362

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 749,000 8,00 21 992,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 2749,0 2 749,000

VV Součet 2 749,000

12 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 92,000 38,00 3 496,00 CS ÚRS 2020 01

VV "cesta - viz. Výkaz výměr" 88,4 88,400

VV "výhybny, sjezdy - viz. Výkaz výměr" 3,0+0,6 3,600

VV Součet 92,000

13 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 92,000 12,00 1 104,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr = SN" 92,0 92,000

VV Součet 92,000

D 2 Zakládání 85 423,07

14 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 1 072,700 18,00 19 308,60 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž" 631,0*1,7 1 072,700

15 M 69399001-R Geotextilie pro podélnou drenáž 350 g/m2 m2 1 094,154 42,00 45 954,47

VV 1072,7*1,02 1 094,154

16 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
m 630,000 32,00 20 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 630,0 630,000

D 5 Komunikace pozemní 2 289 743,65

17 K 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 2 749,000 38,00 104 462,00 CS ÚRS 2020 01

VV "cesta vč. výhyben a sjezdů - viz. Výkaz výměr" 2749,0 2 749,000

18 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 43,709 2 480,00 108 398,32 CS ÚRS 2020 01

VV 2749,0*15,9*0,001 43,709

19 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 787,333 86,00 239 710,64 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 380,3/0,15 2 535,333

VV "výhybny, sjezdy - viz. Výkaz výměr" (16,2+21,6)/0,15 252,000

VV Součet 2 787,333

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 021,750 110,00 332 392,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 553,95/0,2 2 769,750

VV "výhybny, sjezdy - viz. Výkaz výměr" (21,6+28,8)/0,2 252,000

VV Součet 3 021,750

21 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 2 668,667 298,00 795 262,77 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 145,0/0,06 2 416,667

VV "výhybny, sjezdy - viz. Výkaz výměr" (6,48+8,64)/0,06 252,000

VV Součet 2 668,667

22 K 569951131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 130 mm
m2 433,077 34,00 14 724,62 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 56,3/0,13 433,077

23 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 5 860,200 14,00 82 042,80 CS ÚRS 2020 01

VV 2668,7+2687,5 5 356,200

VV "výhybny, sjezdy " 252,0*2 504,000

VV Součet 5 860,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 2 687,500 228,00 612 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 97,42/0,04 2 435,500

VV "výhybny, sjezdy - viz. Výkaz výměr" (4,32+5,76)/0,04 252,000

VV Součet 2 687,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 963,00

25 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 165,00 825,00 CS ÚRS 2020 01

VV "napojení na silnici - viz. TZ. C.1 h)" 5,0 5,000

26 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "B20a" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

27 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dodatková" 2,0 2,000

VV Součet 2,000

28 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P2" 2,0 2,000

VV Součet 2,000

29 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 3,000 560,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 2 749,000 42,00 115 458,00 CS ÚRS 2020 01

VV "cesta vč. výhyben a sjezdů = ÚP" 2749,0 2 749,000

D 998 Přesun hmot 188 123,27

32 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 3 420,423 55,00 188 123,27 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 318,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 318,38 21,00% 2 166,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 485,24

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-103 - Polní cesta P3 - napojení v k.ú. Krychnov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 318,38

HSV - Práce a dodávky HSV 10 318,38

    1 - Zemní práce 2 572,93

    5 - Komunikace pozemní 6 881,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 346,50

    998 - Přesun hmot 517,00

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-103 - Polní cesta P3 - napojení v k.ú. Krychnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 318,38

D HSV Práce a dodávky HSV 10 318,38

D 1 Zemní práce 2 572,93

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 8,250 28,00 231,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 8,25 8,250

VV Součet 8,250

2 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 

000 m3
m3 3,880 54,00 209,52 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 3,88 3,880

VV Součet 3,880

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 3,880 126,00 488,88 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 3,88 3,880

VV Součet 3,880

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 6,984 88,00 614,59 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 3,88*1,8 6,984

VV Součet 6,984

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 3,880 60,00 232,80 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 3,88 3,880

VV Součet 3,880

6 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 6,500 12,00 78,00 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná ornice" (8,25*0,2-10,0*0,1)/0,1 6,500

VV Součet 6,500

7 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 10,000 12,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

8 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,206 156,00 32,14 CS ÚRS 2020 01

VV 10,0*0,02*1,03 0,206

VV Součet 0,206

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 8,250 8,00 66,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 8,25 8,250

VV Součet 8,250

10 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 10,000 38,00 380,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 10,000 12,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-103 - Polní cesta P3 - napojení v k.ú. Krychnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Nedostatek ornice bude dovezen z SO-102.

VV "viz. Bilance zem. prací B.4." 1,0/0,1 10,000

VV Součet 10,000

D 5 Komunikace pozemní 6 881,95

12 K 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 8,250 38,00 313,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 8,25 8,250

13 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 0,131 2 480,00 324,88 CS ÚRS 2020 01

VV 8,25*15,9*0,001 0,131

14 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 8,267 86,00 710,96 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 1,24/0,15 8,267

15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 8,250 110,00 907,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 1,65/0,2 8,250

16 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 8,333 298,00 2 483,23 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 0,5/0,06 8,333

17 K 569951131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 130 mm
m2 0,846 34,00 28,76 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 0,11/0,13 0,846

18 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 16,580 14,00 232,12 CS ÚRS 2020 01

VV 8,33+8,25 16,580

19 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 8,250 228,00 1 881,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 0,33/0,04 8,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 346,50

20 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 8,250 42,00 346,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr=ÚP" 8,25 8,250

D 998 Přesun hmot 517,00

21 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 9,400 55,00 517,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 539,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 539,40 21,00% 8 513,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 052,67

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Odvodnění a ozelenění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 539,40

HSV - Práce a dodávky HSV 40 539,40

    1 - Zemní práce 16 917,88

    4 - Vodorovné konstrukce 12 769,68

    8 - Trubní vedení 9 240,00

    998 - Přesun hmot 1 611,84

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Odvodnění a ozelenění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 539,40

D HSV Práce a dodávky HSV 40 539,40

D 1 Zemní práce 16 917,88

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 36,000 28,00 1 008,00 CS ÚRS 2020 01

VV "záchytné jímky - viz. Výkaz výměr" 36,0 36,000

VV Součet 36,000

2 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 15,560 123,00 1 913,88 CS ÚRS 2020 01

VV "záchytné jímky - viz. Výkaz výměr" 15,56 15,560

VV Součet 15,560

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 15,600 230,00 3 588,00 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 15,6 15,600

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 28,080 88,00 2 471,04 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 15,6*1,8 28,080

VV Součet 28,080

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 15,600 54,00 842,40 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 15,6 15,600

6 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 34,750 12,00 417,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

- nedostatek ornice bude řešen z SO-102

VV "okolo jímek - viz. Výkaz výměr" (4,6-9*0,125)/0,1 34,750

7 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 34,750 12,00 417,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 42,200 15,00 633,00 CS ÚRS 2020 01

9 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,585 156,00 247,26 CS ÚRS 2020 01

VV (34,75+42,2)*0,02*1,03 1,585

10 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 42,200 12,00 506,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

- nedostatek ornice bude řešen z SO-102

VV "záchytné jímky - viz. Výkaz výměr" 42,2 42,200

11 K 183101314
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 

1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
kus 9,000 68,00 612,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

- bude využita ornice z cesty SO-102

VV "keře - viz. TZ C.1 m)" 9,0 9,000

12 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 100 do 200 mm
kus 9,000 86,00 774,00 CS ÚRS 2020 01

13 M 02699002-R Dodávka keřů s balem v. min 30-40 cm ks 9,000 102,00 918,00

14 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 9,000 36,00 324,00 CS ÚRS 2020 01

15 M 05299004-R Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný s impregnovanou špicí dl. 120 cm, průměr 4 cm ks 9,000 54,00 486,00

16 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 9,000 16,00 144,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

17 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 9,000 12,00 108,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

V ceně je započten herbicid v množství 3 l/ha.

VV "keře - 1 m2/ks" 9*1,0 9,000

18 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 9,000 16,00 144,00 CS ÚRS 2020 01

19 M 005999003-R Repelent kg 0,450 225,00 101,25

VV 9*0,05 0,450

20 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 9,000 25,00 225,00 CS ÚRS 2020 01

21 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,113 205,00 23,17 CS ÚRS 2020 01

VV "50 g/m2)" 9*0,5*0,5*0,05 0,113

22 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,000 15,00 135,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9*1,0 9,000

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,900 900,00 810,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9*0,1 0,900

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,180 166,00 29,88 CS ÚRS 2020 01

VV "20 l/keř" 9*0,020 0,180

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,180 220,00 39,60 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 12 769,68

26 K 451317121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm m2 13,860 388,00 5 377,68 CS ÚRS 2020 01

VV "záchytné jímky - viz. Výkaz výměr" 13,86 13,860

27 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 250 mm
m2 13,200 560,00 7 392,00 CS ÚRS 2020 01

VV "záchytné jímky - viz. Výkaz výměr" 13,2 13,200

D 8 Trubní vedení 9 240,00

28 K 895641111 Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné kus 3,000 1 220,00 3 660,00 CS ÚRS 2020 01

29 M 59299014-R Drenážní výusť prefabrikovaná ks 3,000 1 860,00 5 580,00

D 998 Přesun hmot 1 611,84

30 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 15,206 106,00 1 611,84 CS ÚRS 2020 01

Strana 20 z 37



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 039,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 039,64 21,00% 1 268,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 307,96

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.1 - Následná péče 1. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 039,64

HSV - Práce a dodávky HSV 6 039,64

    1 - Zemní práce 5 976,69

    998 - Přesun hmot 62,95

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.1 - Následná péče 1. rok

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 039,64

D HSV Práce a dodávky HSV 6 039,64

D 1 Zemní práce 5 976,69

1 K 111111135 Pletí záhonu kombinované při středním zaplevelení, v zemině obdělávatelné lehce ar 0,090 5 600,00 504,00 CS ÚRS 2020 01

VV "keře" 9*1,0*1,0*0,01 0,090

2 K 184806151 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m kus 2,000 560,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 184806161 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů trnitých, o průměru koruny do 1,5 m kus 7,000 122,00 854,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 9,000 16,00 144,00 CS ÚRS 2020 01

5 M 005999003-R Repelent kg 0,450 225,00 101,25

VV 9*0,05 0,450

6 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,000 15,00 135,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9*1,0 9,000

7 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,900 900,00 810,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9*0,1 0,900

8 K 184999001-R Kontrola zdravotního stavu výsadeb, oprava úvazku kpl 9,000 220,00 1 980,00

9 K 184999004-R Náhradní výsadba keřů ks 1,000 120,00 120,00

VV "předpokládaný úhyn 10%" 1,0 1,000

10 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,540 166,00 89,64 CS ÚRS 2020 01

VV "20 l/keř" 9*0,020*3 0,540

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,540 220,00 118,80 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 62,95

12 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,183 344,00 62,95 CS ÚRS 2020 01

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.1 - Následná péče 1. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 039,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 039,64 21,00% 1 268,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 307,96

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.2 - Následná péče 2. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 039,64

HSV - Práce a dodávky HSV 6 039,64

    1 - Zemní práce 5 976,69

    998 - Přesun hmot 62,95

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.2 - Následná péče 2. rok

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 039,64

D HSV Práce a dodávky HSV 6 039,64

D 1 Zemní práce 5 976,69

1 K 111111135 Pletí záhonu kombinované při středním zaplevelení, v zemině obdělávatelné lehce ar 0,090 5 600,00 504,00 CS ÚRS 2020 01

VV "keře" 9*1,0*1,0*0,01 0,090

2 K 184806151 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m kus 2,000 560,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 184806161 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů trnitých, o průměru koruny do 1,5 m kus 7,000 122,00 854,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 9,000 16,00 144,00 CS ÚRS 2020 01

5 M 005999003-R Repelent kg 0,450 225,00 101,25

VV 9*0,05 0,450

6 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,000 15,00 135,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9*1,0 9,000

7 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,900 900,00 810,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9*0,1 0,900

8 K 184999001-R Kontrola zdravotního stavu výsadeb, oprava úvazku kpl 9,000 220,00 1 980,00

9 K 184999004-R Náhradní výsadba keřů ks 1,000 120,00 120,00

VV "předpokládaný úhyn 10%" 1,0 1,000

10 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,540 166,00 89,64 CS ÚRS 2020 01

VV "20 l/keř" 9*0,020*3 0,540

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,540 220,00 118,80 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 62,95

12 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,183 344,00 62,95 CS ÚRS 2020 01

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.2 - Následná péče 2. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 039,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 039,64 21,00% 1 268,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 307,96

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.3 - Následná péče 3. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 039,64

HSV - Práce a dodávky HSV 6 039,64

    1 - Zemní práce 5 976,69

    998 - Přesun hmot 62,95

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.3 - Následná péče 3. rok

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 039,64

D HSV Práce a dodávky HSV 6 039,64

D 1 Zemní práce 5 976,69

1 K 111111135 Pletí záhonu kombinované při středním zaplevelení, v zemině obdělávatelné lehce ar 0,090 5 600,00 504,00 CS ÚRS 2020 01

VV "keře" 9*1,0*1,0*0,01 0,090

2 K 184806151 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m kus 2,000 560,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 184806161 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů trnitých, o průměru koruny do 1,5 m kus 7,000 122,00 854,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem kus 9,000 16,00 144,00 CS ÚRS 2020 01

5 M 005999003-R Repelent kg 0,450 225,00 101,25

VV 9*0,05 0,450

6 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,000 15,00 135,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9*1,0 9,000

7 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,900 900,00 810,00 CS ÚRS 2017 02

VV 9*0,1 0,900

8 K 184999001-R Kontrola zdravotního stavu výsadeb, oprava úvazku kpl 9,000 220,00 1 980,00

9 K 184999004-R Náhradní výsadba keřů ks 1,000 120,00 120,00

VV "předpokládaný úhyn 10%" 1,0 1,000

10 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,540 166,00 89,64 CS ÚRS 2020 01

VV "20 l/keř" 9*0,020*3 0,540

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,540 220,00 118,80 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 62,95

12 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,183 344,00 62,95 CS ÚRS 2020 01

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Odvodnění a ozelenění

SO-104.3 - Následná péče 3. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 41705483

Ing. Petr Bareš DIČ: CZ6807170832

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 950,00 21,00% 7 129,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 079,50

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 950,00

    VRN2 - Příprava staveniště 4 900,00

    VRN9 - Ostatní náklady 29 050,00

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: Ing. Petr Bareš Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 950,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 950,00

D VRN2 Příprava staveniště 4 900,00

1 K 031002000 Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. soubor 1,000 2 300,00 2 300,00

P

Poznámka k položce: 

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 

stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení čistících zón před 

výjezdem z obvodu staveniště.

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 2 600,00 2 600,00

P

Poznámka k položce: 

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení

 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro 

řádné a bezpečné provádění stavby.

 (dopravní omezení u napojení na silnici).

D VRN9 Ostatní náklady 29 050,00

3 K 090001000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce: 

Geodetické vytýčení před zahájením realizace 

stavebních prací - dl. cesty P3 = 637 m

4 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 2 300,00 2 300,00

P

Poznámka k položce: 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení 

.

5 K 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce: 

Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu, vč. 

5 ks kopaných sond (kabel NN).

6 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 2 650,00 2 650,00

P

Poznámka k položce: 

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

(Bude požadováno pouze v případě změn).

7 K 091304000 Prezentační tabule ks 2,000 3 500,00 7 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zhotovení a instalace prezentační cedule 

nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení 

stavby (trvalá).

8 K 091404000 Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů soubor 1,000 8 200,00 8 200,00

Polní cesta P3 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 

době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

(např. 

Statická zatěžovací zkouška zemní pláně, Statická zatěžovací zkouška obrusné vrstvy).

9 K 091806000 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

P
Poznámka k položce: 

- předběžný záchranný archeologický výzkum
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 4 191 067,90CZK

21,00% 3 463 692,48 727 375,42

0,0015,00% 0,00

G

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

3 463 692,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 28



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: G

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

VON

34 958,1128 891,00ZeleňSO-104

60 863,0050 300,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Polní cesta P12 SO-102 3 122 759,932 580 793,33

Polní cesta P12 - napojení na konci cesty 82 993,40SO-103 100 422,01

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

872 064,85SO-101 720 714,75Polní cesta P12 - napojení v násypu

3 463 692,48 4 191 067,90

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

16. 7. 2020

AGRO-AQUA, s.r.o. 

Pardubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 720 714,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 720 714,75 21,00% 151 350,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 872 064,85

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-101 - Polní cesta P12 - napojení v násypu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 720 714,75

HSV - Práce a dodávky HSV 720 714,75

    1 - Zemní práce 218 455,66

    2 - Zakládání 7 293,44

    5 - Komunikace pozemní 254 748,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 765,00

    997 - Přesun sutě 3 156,37

    998 - Přesun hmot 54 295,89

SO-101 - Polní cesta P12 - napojení v násypu

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 720 714,75

D HSV Práce a dodávky HSV 720 714,75

D 1 Zemní práce 218 455,66

1 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20,0*0,5 10,000

VV Součet 10,000

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 10,000 306,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 455,700 28,00 12 759,60 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 455,7 455,700

VV Součet 455,700

5 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 327,700 54,00 17 695,80 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz chybějící zeminy na násyp" (835,5+27,0)-534,8 327,700

VV Součet 327,700

6 M 58399003-R Nákup zeminy m3 327,700 105,00 34 408,50

7 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 

000 m3
m3 139,900 54,00 7 554,60 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 139,9 139,900

VV Součet 139,900

8 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 9,400 123,00 1 156,20 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 9,4 9,400

VV Součet 9,400

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 477,000 75,00 35 775,00 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 139,9+9,4 149,300

VV "dovoz chybějící zeminy na násyp" (835,5+27,0)-534,8 327,700

VV Součet 477,000

10 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 

soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 835,500 34,00 28 407,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

Požadovaná míra zhutnění je 100% Proctor-Standard.

VV "viz. Výkaz výměr" 835,5 835,500

VV Součet 835,500

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-101 - Polní cesta P12 - napojení v násypu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 268,740 88,00 23 649,12 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 149,3*1,8 268,740

VV Součet 268,740

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 149,300 52,00 7 763,60 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 149,3 149,300

VV Součet 149,300

13 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 975,800 12,00 11 709,60 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná ornice" (455,7*0,2-423,5*0,1)/0,05 975,800

VV Součet 975,800

14 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 423,500 11,00 4 658,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 423,5 423,500

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 8,724 156,00 1 360,94 CS ÚRS 2020 01

VV 423,5*0,02*1,03 8,724

16 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 645,400 8,00 5 163,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 645,4 645,400

VV Součet 645,400

17 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 423,500 32,00 13 552,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 423,5 423,500

VV Součet 423,500

18 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 423,500 12,00 5 082,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 423,5 423,500

VV Součet 423,500

D 2 Zakládání 7 293,44

19 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 88,000 18,00 1 584,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž" 55,0*1,6 88,000

20 M 69399001-R Geotextilie pro podélnou drenáž 350 g/m2 m2 89,760 44,00 3 949,44

VV 88,0*1,02 89,760

21 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
m 55,000 32,00 1 760,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 55,0 55,000

D 5 Komunikace pozemní 254 748,39

22 K 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 645,400 38,00 24 525,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 645,4 645,400

23 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 10,262 2 480,00 25 449,76 CS ÚRS 2020 01

VV 645,4*15,9*0,001 10,262

24 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 246,000 86,00 21 156,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 36,9/0,15 246,000

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 432,500 110,00 47 575,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 86,5/0,2 432,500

26 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 238,333 298,00 71 023,23 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 14,3/0,06 238,333

27 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 150 mm
m2 62,000 34,00 2 108,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. Výkaz výměr" 9,3/0,15 62,000

28 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 475,800 14,00 6 661,20 CS ÚRS 2020 01

VV 237,5+238,3 475,800

29 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 237,500 228,00 54 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 9,5/0,04 237,500

30 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 

20 do 40 mm
m 20,000 105,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 765,00

31 K 911331123
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 

do 4 m jednostranné
m 88,000 1 450,00 127 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 104,0-16,0 88,000

32 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 16,000 1 220,00 19 520,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4*4,0 16,000

33 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ZÚ - viz. Výkaz výměr" 2,0 2,000

34 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "B20a" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

37 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

38 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 650,000 44,00 28 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 650,0 650,000

40 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 20,000 105,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 3 156,37

41 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 9,030 126,00 1 137,78 CS ÚRS 2020 01

VV "z komunikace" 9,030 9,030

VV Součet 9,030

42 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 81,270 12,00 975,24 CS ÚRS 2020 01

VV 9*9,030 81,270

43 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 3,230 165,00 532,95 CS ÚRS 2020 01

VV "živice" 2,2+1,03 3,230

VV Součet 3,230

44 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 5,800 88,00 510,40 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní kamenivo" 5,8 5,800

VV Součet 5,800

D 998 Přesun hmot 54 295,89

45 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 987,198 55,00 54 295,89 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 580 793,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 580 793,33 21,00% 541 966,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 122 759,93

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-102 - Polní cesta P12 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 580 793,33

HSV - Práce a dodávky HSV 2 580 793,33

    1 - Zemní práce 291 036,20

    2 - Zakládání 74 789,38

    4 - Vodorovné konstrukce 77 450,00

    5 - Komunikace pozemní 1 847 903,89

    8 - Trubní vedení 9 390,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 309,00

    998 - Přesun hmot 169 914,86

SO-102 - Polní cesta P12 

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 580 793,33

D HSV Práce a dodávky HSV 2 580 793,33

D 1 Zemní práce 291 036,20

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 912,000 28,00 25 536,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 912,0 912,000

VV Součet 912,000

2 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 

000 m3
m3 710,000 54,00 38 340,00 CS ÚRS 2020 01

VV "jíl - viz. Výkaz výměr" 182,0 182,000

VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr" 5*3,6 18,000

VV "vhodná zemina do násypu (výkop v trase) - viz. Výkaz výměr" 510,0 510,000

VV Součet 710,000

3 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 24,800 122,00 3 025,60 CS ÚRS 2020 01

VV "pro dlažbu" 62,0*0,4 24,800

VV Součet 24,800

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 4,800 122,00 585,60 CS ÚRS 2020 01

VV "opevnění  cesty v místě údolnice - viz. Výkaz výměr" 4,8 4,800

VV Součet 4,800

5 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 149,000 102,00 15 198,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 149,0 149,000

VV Součet 149,000

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 534,800 22,00 11 765,60 CS ÚRS 2020 01

VV "přesun zeminy na násyp" 510,0+24,8 534,800

VV Součet 534,800

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 353,800 106,00 37 502,80 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná nevhodná zemina" 182,0+18,0+4,8+149,0 353,800

VV Součet 353,800

8 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 

soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 27,000 54,00 1 458,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

Požadovaná míra zhutnění je 100% Proctor-Standard.

VV "viz. Výkaz výměr" 27,0 27,000

VV Součet 27,000

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-102 - Polní cesta P12 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 636,840 88,00 56 041,92 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 353,8*1,8 636,840

VV Součet 636,840

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 353,800 52,00 18 397,60 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 353,8 353,800

VV Součet 353,800

11 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm
m2 2 552,000 12,00 30 624,00 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná ornice" (912,0*0,2-548,0*0,1)/0,05 2 552,000

VV Součet 2 552,000

12 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 548,000 10,00 5 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 548,0 548,000

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 11,289 156,00 1 761,08 CS ÚRS 2020 01

VV 548,0*0,02*1,03 11,289

VV Součet 11,289

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 240,000 8,00 17 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 2200,0 2 200,000

VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr" 8*5,0 40,000

VV Součet 2 240,000

15 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 548,000 38,00 20 824,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 548,0 548,000

VV Součet 548,000

16 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 

200 mm
m2 548,000 12,00 6 576,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 548,0 548,000

VV Součet 548,000

D 2 Zakládání 74 789,38

17 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 835,200 18,00 15 033,60 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž" 696,0*1,2 835,200

18 M 69399001-R Geotextilie pro podélnou drenáž 350 g/m2 m2 851,904 44,00 37 483,78

VV 835,2*1,02 851,904

19 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
m 696,000 32,00 22 272,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 696,0 696,000

D 4 Vodorovné konstrukce 77 450,00

20 K 451317113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm m2 62,000 550,00 34 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV "opevnění  cesty v místě údolnice - viz. Výkaz výměr" 62,0 62,000

VV Součet 62,000

21 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů 

s patkami nebo bez patek
m3 4,800 2 250,00 10 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "opevnění  cesty v místě údolnice - viz. Výkaz výměr" 4,8 4,800

22 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 200 mm
m2 62,000 525,00 32 550,00 CS ÚRS 2020 01

VV "opevnění  cesty v místě údolnice - viz. Výkaz výměr" 62,0 62,000

D 5 Komunikace pozemní 1 847 903,89

23 K 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 2 239,000 38,00 85 082,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. Výkaz výměr" 2199,0 2 199,000

VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr" 8*5,0 40,000

VV Součet 2 239,000

24 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 35,600 2 480,00 88 288,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2239,0*15,9*0,001 35,600

25 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 193,333 86,00 188 626,64 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 323,0/0,15 2 153,333

VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr" 6,0/0,15 40,000

VV Součet 2 193,333

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 770,000 110,00 304 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 538,0/0,2 2 690,000

VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr" 16,0/0,2 80,000

VV Součet 2 770,000

27 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 2 106,667 298,00 627 786,77 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 124,0/0,06 2 066,667

VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr" 2,4/0,06 40,000

VV Součet 2 106,667

28 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 150 mm
m2 566,667 34,00 19 266,68 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 85,0/0,15 566,667

29 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 4 116,700 14,00 57 633,80 CS ÚRS 2020 01

VV 2050,0+2066,7 4 116,700

30 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 2 090,000 228,00 476 520,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 82,0/0,04 2 050,000

VV "sjezdy - viz. Výkaz výměr" 1,6/0,04 40,000

VV Součet 2 090,000

D 8 Trubní vedení 9 390,00

31 K 895641111 Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné kus 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

32 M 59299014-R Drenážní výusť prefabrikovaná ks 3,000 1 880,00 5 640,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 309,00

33 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

34 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "B20a" 1,0 1,000

VV Součet 1,000

35 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

37 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 2 436,000 44,00 107 184,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 696,0*3,5 2 436,000

D 998 Přesun hmot 169 914,86

38 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 3 089,361 55,00 169 914,86 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 993,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 993,40 21,00% 17 428,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 422,01

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-103 - Polní cesta P12 - napojení na konci cesty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 993,40

HSV - Práce a dodávky HSV 82 993,40

    1 - Zemní práce 16 503,76

    2 - Zakládání 2 529,48

    5 - Komunikace pozemní 48 165,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 622,00

    997 - Přesun sutě 2 408,12

    998 - Přesun hmot 3 764,53

SO-103 - Polní cesta P12 - napojení na konci cesty

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 993,40

D HSV Práce a dodávky HSV 82 993,40

D 1 Zemní práce 16 503,76

1 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 7,500 250,00 1 875,00 CS ÚRS 2020 01

VV 15,0*0,5 7,500

VV Součet 7,500

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 7,500 220,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 7,500 306,00 2 295,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 

000 m3
m3 26,800 54,00 1 447,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 26,8 26,800

VV Součet 26,800

5 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 0,600 122,00 73,20 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 0,6 0,600

VV Součet 0,600

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 27,400 126,00 3 452,40 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 26,8+0,6 27,400

VV Součet 27,400

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 49,320 88,00 4 340,16 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 27,4*1,8 49,320

VV Součet 49,320

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 27,400 34,00 931,60 CS ÚRS 2020 01

VV "přebytečná zemina" 27,4 27,400

VV Součet 27,400

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 54,900 8,00 439,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 54,9 54,900

VV Součet 54,900

D 2 Zakládání 2 529,48

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-103 - Polní cesta P12 - napojení na konci cesty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 8,500 18,00 153,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž" 8,5*1,0 8,500

11 M 69399001-R Geotextilie pro podélnou drenáž 350 g/m2 m2 8,670 44,00 381,48

VV 8,5*1,02 8,670

12 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
m 7,000 285,00 1 995,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž - viz. Výkaz výměr" 7,0 7,000

D 5 Komunikace pozemní 48 165,51

13 K 561041121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 

(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 

000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 54,900 38,00 2 086,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 54,9 54,900

14 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t 0,873 2 480,00 2 165,04 CS ÚRS 2020 01

VV 54,9*15,9*0,001 0,873

15 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 54,933 86,00 4 724,24 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 8,24/0,15 54,933

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 63,350 110,00 6 968,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 12,67/0,2 63,350

17 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 54,667 298,00 16 290,77 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 3,28/0,06 54,667

18 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 

tl. 150 mm
m2 6,467 34,00 219,88 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 0,97/0,15 6,467

19 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 109,920 14,00 1 538,88 CS ÚRS 2020 01

VV 55,25+54,67 109,920

20 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 55,250 228,00 12 597,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 2,21/0,04 55,250

21 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 

20 do 40 mm
m 15,000 105,00 1 575,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 622,00

22 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV "KÚ - viz. Výkaz výměr" 2,0 2,000

23 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

25 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

27 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 46,750 44,00 2 057,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 8,5*5,5 46,750

29 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 15,000 88,00 1 320,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 2 408,12

30 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 6,773 132,00 894,04 CS ÚRS 2020 01

VV "z komunikace" 6,773 6,773

VV Součet 6,773

31 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 60,957 12,00 731,48 CS ÚRS 2020 01

VV 9*6,773 60,957
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 2,423 165,00 399,80 CS ÚRS 2020 01

VV "živice" 1,650+0,773 2,423

VV Součet 2,423

33 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 4,350 88,00 382,80 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní kamenivo" 4,350 4,350

VV Součet 4,350

D 998 Přesun hmot 3 764,53

34 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 68,446 55,00 3 764,53 CS ÚRS 2020 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 891,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 891,00 21,00% 6 067,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 958,11

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

SO-104 - Zeleň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 891,00

HSV - Práce a dodávky HSV 28 891,00

    1 - Zemní práce 28 891,00

SO-104 - Zeleň

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 891,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 891,00

D 1 Zemní práce 28 891,00

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
m2 300,000 18,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 300,0 300,000

VV Součet 300,000

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a 

se složením o průměru větví do 100 mm
m3 12,600 760,00 9 576,00 CS ÚRS 2020 01

VV "keře" 300,0*0,02 6,000

VV "větve prořezaných lip" 33*0,2 6,600

VV Součet 12,600

3 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 220,000 28,00 6 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drnová vrstva - viz. Výkaz výměr" 220,0 220,000

VV Součet 220,000

4 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 220,000 12,00 2 640,00 CS ÚRS 2020 01

VV "drnová vrstva - viz. Výkaz výměr" 220,0 220,000

VV Součet 220,000

5 K 184808121
Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho 

spálením, při výšce stromu přes 3 do 5 m
kus 33,000 155,00 5 115,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. Výkaz výměr" 33,0 33,000

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AGRO-AQUA, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 300,00 21,00% 10 563,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 863,00

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 300,00

    VRN2 - Příprava staveniště 9 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 41 300,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 7. 2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
AGRO-AQUA, 

s.r.o. Pardubice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 300,00

D VRN2 Příprava staveniště 9 000,00

1 K 031002000 Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

P

Poznámka k položce: 

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 

stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení čistících zón před 

výjezdem z obvodu staveniště.

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 3 400,00 3 400,00

P

Poznámka k položce: 

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení

 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro 

řádné a bezpečné provádění stavby.

 (dopravní omezení u napojení na silnici a místní komunikaci).

D VRN9 Ostatní náklady 41 300,00

3 K 090001000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

P

Poznámka k položce: 

Geodetické vytýčení před zahájením realizace 

stavebních prací - dl. cesty P12 = 760 m

4 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

P

Poznámka k položce: 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení 

.

5 K 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

P

Poznámka k položce: 

Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu, vč. 

3 ks kopaných sond (kabel sdělovacího vedení).

6 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

P

Poznámka k položce: 

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

(Bude požadováno pouze v případě změn).

7 K 091304000 Prezentační tabule ks 2,000 3 500,00 7 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zhotovení a instalace prezentační cedule 

nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení 

stavby (trvalá).

8 K 091404000 Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 

době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

(např. 

zkouška hutnění dle Proctor Standard v násypu na požadovaných 100 % PS, Statická zatěžovací zkouška zemní pláně, Statická zatěžovací 

zkouška obrusné vrstvy). Bude předložen protokol o všech zkouškách.

9 K 091806000 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla soubor 1,000 3 800,00 3 800,00

P
Poznámka k položce: 

- předběžný záchranný archeologický výzkum

Strana 24 z 28



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


