
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2020
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,



ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou  
Zhotovitel:
CONTENT, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 63492164, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899, 
zastoupený jednatelem Vratislavem Čamkem
II. Předmět dodatku

(1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 27. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava komunikace v ul. Nekonečná v Mostištích“ (dále jen „smlouva“). 
(2) Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy stanovený čl. II odst. 1 smlouvy o dodatečné stavební práce specifikované cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

(3) Tímto dodatkem se rovněž mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:

[image: image1.emf]Cena dle smlouvy  bez DPH 439 770,00 Kč

Cena za provedení dodatečných stavebních prací 30 577,50 Kč

Cena celkem bez DPH 470 347,50 Kč

DPH 98 772,98 Kč

Cena celkem včetně DPH 569 120,48 Kč

“
III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 26. srpna 2020         
      

………………………………………………                 
..…………………………………..

   Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
Vratislav Čamek, jednatel     

           
       Město Velké Meziříčí                               

 CONTENT, s.r.o.


             objednatel





         zhotovitel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy  bez DPH		439,770.00 Kč

		Cena za provedení dodatečných stavebních prací		30,577.50 Kč

		Cena celkem bez DPH		470,347.50 Kč

		DPH		98,772.98 Kč

		Cena celkem včetně DPH		569,120.48 Kč






