
■
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR

HA 
GUE 

PRA GA 
PRA G

DODATEK Č. 1 K PŘÍ KAZ NÍ SMLOUVĚ
EVIDENČNÍ ČÍSLO 16/2020

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA
Se sídlem: 
Zastoupený: 

IČO:

ŽiUnská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice 
Mgr. Martinem Š\máčkem, ředitelem CSSP 
708 78 277

DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: v X v.c. učtu:

na straně jedné jako „příkazce"

Ing. Iva Pecháčková
Se sídlem: Písečná 990/45, 500 09, Hradec Králové

IČO:
Bankovní spojení:
e-mail:
tel.:

08876070

na straně druhé jako „přízazník"
společně v dalším textu rovněž jako „smluvní strany"

smluvní strany uzavřely k Příkazní Smlouvě ze dne 31.1.2020, evidenční číslo objednatele
16/2020. (dále jen „Smlouva") dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Modernizace azylových domů", tj. rekonstrukce Azylových domů ADOS, Šromova, 
Šromova 1, Praha 14 - Černý Most, AD Sromova, Šromova 3, Praha 14 - Černý Most a AD Skloněná Malá 
Skloněná 2, Praha 9 - Vysočany" došlo k prodloužení lhůty výstavby. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit i dobu 
plnění u příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka pro tuto akci.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon”) 
a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících nepodstatných změnách smlouvy:

1.1. Článek VI. Odměna příkazníka se doplňuje o odstavec s následujícím znění:
1.3. za prodloužení činností příkazníka z důvodu prodloužení stavby o jeden kalendářní měsíc:

Cena bez DPH: 32 727,27 Kč 
sazba DPH: 
výše DPH:
cena vč. DPH 32 727,27 Kč

(slovy: třicetdvatisícsedmsetdvacetsedmkorundvacetsedmhaléřů)

Za Objednatele strana číslo 1 za Zhotovitele
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1.2. Odstavec 2. Článku VIII. Doba plnění a lhůty plnění se doplňuje o další odrážku následovně:

Předpokládané prodloužení doby plnění z důvodu prodloužení stavby 1 měsíc

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne.......... 2020

Za Objednatele strana číslo 2 za Zhotovitele


