
Instalace modulárního systému vŽST Hrabačov 

DUSP, EH, PDPS, kBOZP, AD 

Dodatek č . l k  SoD

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2020

č. smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140 / 5513530016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a autorského dozoru projektanta pří realizaci stavby

„Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ......................................... ....................................... 

..............................................
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: I............................. ...... ...................................................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............................. ............... ..........................................

...............................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)
a •

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020 
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

Laboro ateliér s.r.o.
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednateli společnosti
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604 
Bankovní spojení: č. účtu: ......... .............................................................................

jako „Správce“
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a

SENAA architekti s.r.o.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno
04024176
CZ04024176
Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858 

jako „Společník“

zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 20.
3. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech 
záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se 
provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž 
je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: .............. ................. ...... ...........................................................................
b) ve věcech technických: I............. ................. ...... ................................. ...........................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............................... ...... ................................ 

....................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618- 
S-1504/2020/Svj uzavřené dne 23. 4. 2020 (dále též „Smlouva“) je změna právního předpisu č. 177/1995 
Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, která byla novelizována 
vyhláškou č. 269/2020 Sb., ze dne 2. 6. 2020, která nabyla účinnosti 1. 7. 2020 a která stanovuje minimální 
vybavenost železniční stanice a železniční zastávky a z toho vyplývající nutnost změny požadavků na 
technické řešení modulárního systému, proto byl objednatel nucen přistoupit ke změně Přílohy č. 1 -  Zvláštní 
technické podmínky, kapitoly 4. Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 2. 2020 a požadavků na provedení 
díla, kterou dochází zejména ke změně v požadavku na provozní potřeby objektu, specifikaci požární 
bezpečnosti a v souvislosti s tím dochází rovněž ke změně harmonogramu plnění a s tím spojené změně 
fakturačních podmínek jednotlivých dílčích etap plnění tak, aby byly v souladu s požadavkem objednatele na 
fakturaci ceny v jednotlivých dílčích etapách. V důsledku toho dochází ke změně rozsahu díla o vícepráce 
obsahující modul nevytápěného otevřeného přístřešku a modul zázemí pro dopravce ve výši celkem + 68 000 
Kč bez DPH a o méněpráce - z předmětu díla byl vyjmut modul hygienického zařízení pro cestující ve výši 
celkem - 68 000 Kč bez DPH -  položkový rozpočet týkající se této změny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, 
tudíž ke změně ceny za provedení díla nedochází. Jelikož ke změně shora specifikované právní úpravy došlo 
v průběhu plnění díla (po splnění 1. dílčí etapy plnění), objednatel vydal dne 16. 6. 2020 pokyn k zastavení 
prací na díle. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle budou pokračovat ode dne nabytí účinnosti tohoto 
dodatku. S ohledem na tyto skutečnosti a na nutnost přepracování 1. dílčí etapy díla dle změněné Přílohy č. 
1 Smlouvy - Zvláštních technických podmínek ze dne 26. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1, se prodlužuje 
lhůta k provedení díla dle čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy a v návaznosti na to se upravuje i čl. 6., odst. 6.2 Smlouvy.

Dále objednatel jmenoval nové kontaktní zaměstnance, a to : osobu oprávněnou jednat ve věcech smluvních 
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) Mgr. Janu Svojšovou a osobu oprávněnou jednat ve 
věcech technických Ing. Ondřeje Skálu.
S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1. 1 Smlouvy, článku 2, odst. 
2.2 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2 Smlouvy, článku 11, odst. 11.18 Smlouvy a 
přílohy č. 1 Smlouvy -  Zvláštní technické podmínky. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 ZZVZ.

Preambule
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I.

Vzhledem kvýše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany 
dohodly na úpravě doplnění Smlouvy následovně

1) Článek 2

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v 
tomto znění:

„2.2. Dílem se rozumí zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“), 
včetně a hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen ,,EH) a souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), 
Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS"), činnosti koordinátora BOZP v 
přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD") stavby „Instalace modulárního systému v ŽST 
Hrabačov“  v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a dodatkem č. 1 a předloženou nabídkou 
zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“)."

2)  Článek 4 -  Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem 
v tomto znění:

„4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:
Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění
(nejzazšf termín 

pro předání 
příslušné části díla)

Popis činnosti prováděných v dílčí 
etapě

Podmínky dokončení 
dílčí etapy

Zahájení
prací

po nabytí účinnosti 
SOD - -

1. Dílčí etapa
do 1 měsíce 

od nabytí 
účinnosti SOD

Předložení konceptů řešení 
modulárního systému k projednání 

s dotčenými složkami Správy železnic
Zápis z projednání

2. Dílčí etapa
do 1 měsíce 

od nabytí
účinnosti Dodatku č. 1 

SOD

Předložení konceptů řešení 
modulárního systému k projednání 

s dotčenými složkami Správy 
železnic, upravené 

v souladu se změnou vyhlášky č. 
177/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva 

dopravy, v platném znění a s Přílohou 
č. 1 -  ZTP, ve znění dodatku č. 1

Zápis z projednání

3. Dílčí etapa
do 2 měsíců 

od nabytí
účinnosti Dodatku č. 1 

SOD

Odevzdání technického řešení DUSP 
k odbornému připomínkovému řízení, 

vč. oceněného soupisu prací.
Předávací

protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa
do 3 měsíců 

od nabytí
účinnosti Dodatku č. 1 

SOD

Odevzdání technického řešení PDPS 
k odbornému připomínkovému řízení, 

vč. oceněného soupisu prací.
Předávací

protokol (pro Část Díla)
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5. Dílčí etapa
do 4 měsíců 

od nabytí
účinnosti Dodatku č. 1 

SOD

Čistopis DUSP k podání žádosti o 
společné povolení, vč. EH a SR, 

PDPS s kompletní dokladovou částí, 
specifikací pro výběr zhotovitele 

stavby, oceněného a neoceněného 
soupisu prací s výkazem výměr, 

včetně všeobecného objektu

Předávací
protokol (pro Část Díla)

6. Dílčí etapa
do 6 měsíců 

od nabytí
účinnosti Dodatku č. 1 

SOD

Společné povolení 
v právní moci

Předání
společného povolení, vč. nabytí 

právní moci

7. Dílčí etapa
3 měsíce

(předpoklad 03/2021 -  
05/2021)

Autorský dozor projektanta pň 
realizaci stavbv: Zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do ukončení 

realizace stavby v předpokládané 
délce 3 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb -  
stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení 
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení 
s nabytím právní mocí.“

3) Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem 
v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  1. dílčí plnění -  do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD, bez 
fakturace.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  2. dílčí plnění -d o  1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č.
1 SOD, bez fakturace.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění -  do 2 měsíců od nabytí účinnosti 
Dodatku č. 1 SOD, bez fakturace.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  4. dílčí etapa plnění -  do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
Dodatku č. 1 SOD, bez fakturace

e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  5. dílčí etapa plnění -  do 4 měsíců od nabytí účinnosti
Dodatku č. 1 SOD, s fakturací ve výši 50% ceny součtu položek 1 až 18 odst. 5.2 smlouvy. Daňový 
doklad -  fakturu v celkové výši 250 500,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části díla.

f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  6. dílčí etapa plnění -  do 6 měsíců od nabytí účinnosti 
Dodatku č. 1 SOD, s fakturací ve výši 50 % ceny součtu položek č. 1 až 18 odst. 5.2 smlouvy 
(podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad -  fakturu 
v celkové výši 250 500,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

g) Plnění dle odst. 4.2 smlouvy -  7. dílčí etapa plnění -  ukončení díla -  do 05/2021, fakturace ceny 
za Autorský dozor dle položky č. 19 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad -  fakturu v celkové výši 
17 000,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z pňdané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována jako v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pňdané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“).“
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4) Článek 1 1 -  Závěrečná ustanovení

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 11 odst. 11.18 Smlouvy a nahrazují jej novým 
textem v tomto znění:

„11.18. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha:

příloha č. 1 -  Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 2. 2020 - nové znění platné ke dni podpisu 
Dodatku č. 1

příloha č. 2 - Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/12/19“ a „VTP/ZP+DUR/11/19“

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických 
podmínek a Všeobecných technických podmínek bez výhrad souhlasí.“

5) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Zvláštní technické podmínky
Smluvní strany dále podpisem tohoto dodatku mění Přílohu č. 1 Smlouvy -  ZTP dne 26. 2. 2020 
(dále též „Přílohy č. 1 - ZTP“) následovně:

A. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.3.2.4 Přílohy č. 1 -  ZTP a nahrazují jej novým 
textem v tomto znění:

„4.3.2.4 Bude navržen poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS). Detekce vzniku požáru bude 
řešena EPS popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými do PZTS s vazbou do DDTS a příp. s přenosem 
informací na dispečink JPO HZS SŽDC. Nutnost instalace EPS může vyplynout pouze z Požárně 
bezpečnostního řešení stavby (vzhledem k charakteru objektu se uvedené nepředpokládá).“

B. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.12.2.3 Přílohy č. 1 -  ZTP a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:

„4.12.2.3 Výpravní budova bude mít dva moduly: modul nevytápěného otevřeného přístřešku a modul pro 
dopravce. “

C. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku doplňují v příloze č. 1 -  ZTP v  článku 4.12.2 nový 
článek 4.12.2.8 tohoto znění:

„4.12.2.8 Architektonické řešení stavby bude řešeno jako universální pro využití v podobných lokalitách. 
Řešení bude moderní, odolné proti vandalismu.“

D. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.12.3.2 Přílohy č. 1 -  ZTP a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:

„4.12.3.2 Z hlediska požární bezpečnosti se požaduje použití konstrukčních částí, u kterých bude prokázáno 
dodržení stanovených podmínek požární bezpečnosti ve smyslu vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zejména:

1) Objekt nebude umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů, resp. bude prokázáno, že 
nebezpečný tepelný sálavý tok z vnějšího prostoru (i z parkoviště, apod.) nezpůsobí přenesení 
požáru do posuzovaného objektu

2) Objektem vytvářený požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat do průjezdního průřezu dráhy, 
resp. bude prokázáno, že nebezpečný tepelný sálavý tok z vnitřního prostoru nezpůsobí přenesení 
požáru na okolí (parkoviště, hořlavé látky vyskytující se v okolí, apod.)

S ohledem na výše uvedené se požaduje předložit požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované v 
rozsahu §41, odst. 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve všech souvislostech v 
souladu s Metodickým návodem pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO 
ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, srpen 2018).“
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E. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.12.3.7 Přílohy č. 1 -  ZTP a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:

„4.12.3.7 Modul nevytápěného otevřeného přístřešku bude v minimální ploše 15m2. Přístřešek bude z 1 -  
3 stran otevřen, osvětlen, vybaven inteligentním systémem umožňujícím automatické ovládání osvětlení. S 
modulem bude pevně spojen mobiliář (lavička, koš, vitrína, vývěska). V rámci modulu přístřešek bubou 
navrženy i cyklostojany (mohou být i zastřešené), které nebudou zasahovat do čekacích ploch pro cestující, 
ale budou vzhledově integrovány s modulárním řešením. Z modulu bude zajištěna přímá viditelnost na 
nástupiště. Modul přístřešku musí splňovat požadavky normy ČSN 13 4959 na ochranu cestujících proti 
povětrnostním vlivům. Infomiační a orientační systém musí být řešen dle SM 118 „Orientační a informační 
systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách

F. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.12.3.8 Přílohy č. 1 -  ZTP a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:

„4.12.3.8 Modul zázemí pro dopravce bude v minimální ploše 10m2 a přístupný samostatným vstupem a 
musí se do modulu vejít psací stůl a židle. Modul bude splňovat základní hygienické a protipožární parametry 
pro pracoviště (počet osob -1 )  včetně osvětlení, elektroinstalace a vytápění s přípravou pro datovou síť. Déle 
bude v modulu umístěn drážní telefon a skříňka s klíči od uzávěru výhybek. V místností musí být umístěno 
okno. “

G. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší bez náhrady článek 4.12.3.9 Přílohy č. 1 -  ZTP tohoto 
znění:

„4.12.3.9 Modul zázemí pro dopravce bude v minimální ploše 10m2 a přístupný samostatným vstupem a 
musí se do modulu vejít psací stůl a židle. Modul bude splňovat základní hygienické a protipožární parametry 
pro pracoviště (počet osob -1 )  včetně osvětlení, elektroinstalace a vytápění s přípravou pro datovou síť. Déle 
bude v modulu umístěn drážní telefon a skříňka s klíči od uzávěru výhybek. V místnosti nemusí být umístěno 
okno."

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 2 a této Smlouvy.

3. Zaslání tohoto Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1504/2020/Svj, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení 
a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy.
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Instalace modulárního systému vŽST Hrabačov 

DUSP, EH, PDPS, kBOZP, AD 

Dodatek č. 1 k SoD

7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet -  změna rozsahu díla dle dodatku č. 1

V Praze dne: -j j  -Qg- 2020 V Praze dne: ] 0 -Q8‘ 20ZÍÍ

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Laboro ateliér s.r.o. - správce společnosti 
„Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA 
architekti s.r.o.“

/•

Ing. iPetr Hbfhanzl
ředitel

'Stavební správa západ

f " '
Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach 

jednatelé společnosti 
Laboro ateliér s.r.o.

Za SENAA architekti s.r.o., společníka 
společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a 
SENAA architekti s.r.o.“ na základě 
Společenské smlouvy

n Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti 
Laboro ateliér s.r.o.
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Položkový rozpočet

Název akce: „Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“
Předmět: Změna rozsahu díla dle dodatku č. 1 k SOD
Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Projektant:

Číslo
položky

Popis položky
Počet hodin Hodinová zúčtovací Celkem cenaProjektant + kvalifikace (Např. autorizace ČKAIT atd.) sazba

Popis činnosti Hodiny Kč/hodinu Kč

Více práce - nový návrh stavebního objektu

1
Příprava zakázky

....... ........... ................Projektant - nekvalifikovná činnost
Třídění podkladů

2
Dokumentace návrhu / studie stavby

......... ........... .....................Architekt - kvalifikovaná činnost
Projektová činnost

.....................
Méně práce - snížení rozsahu předmětu zadání

1
Zdravotně technické instalace

.......... ........... ......................Projektant - kvalifikovná činnost
Hygienické zázemí není součástí nového zadání

2

Venkovní rozvody (úprava napojení na vodovodní řad a likvidace 
splaškové vody)

........ ........... ....................Projektant - kvalifikovná činnost
Hygienické zázemí není součástí nového zadání

......................

Ceková cena bez DPH 0,00 Kč
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