
Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 3 k SOD

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2:2019/0468, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ISPROFIN: 500352 0140/521 351 0020,

uzavřené dne 14.08.2019

Název zakázky:
„Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel č. 1")

a

Město Neratovice
se sídlem Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11 

. IČO: 00237108; DIČ: CZ00237108

zastoupené: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou města

(dále jen „Objednatel č. 2")

(společně dále také jen jako „Objednatel")

a

REMEX CZ a.s.
se sídlem: Praha 5, K Váze 1111/66, Slivenec, PSČ 154 00 

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208 

bank. spojení:

zastoupena: Richardem  Filipem, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel")
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Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 3 k SOD

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele 
č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 
2019/100/005. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 3 Objednatele 
č. 1 (dále též „ZL") a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 3 (práce dle § 222, 
odst. 5 ZZVZ) činí 537 084,88 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 3 [práce dle § 222, odst. 5 
ZZVZ) méněpráce ve výši 475 832,09 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 
18,95 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 3. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením 
§ 222, odst. 4 ZZVZ zůstává cca na 7,30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Dále se smluvní 
strany dohodly na úpravě výše bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala navýšené Ceně 
Díla po dodatku č. 3 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění 
dodatku č. 2 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku 
č. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje 
aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se 
upravují článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a příloha č. 4, ve znění dodatku č. 2 
Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

9.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, 
číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 
zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH: 30 014 793,79 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3 pro Objednatele č. 1, bez DPH + 61 252,79 Kč
[ZL č. 3 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)
Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH: 30 076 046,58 Kč

slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc čtyřicet šest korun českých padesát osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), včetně určení 
budoucího vlastnictví Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku 
č. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavovat daňové doklady-faktury pro Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 
dle vlastnictví jednotlivých PS a SO v souladu s Přílohou č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.
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Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 3 k SOD

2) Článek 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ... . ... .  Ceny Díla bez DPH 
uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, tj. .........................

3) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP_R_16-19

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby-  
VTP_R_10-18

c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
„Výstavba zastávky Neratovice -  Sídliště" ze dne 
20.02.2019

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8:

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rekapitulace Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran 
Objednatel č. 1.
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Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

dodatek č. 3 k SOD

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy 
Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, nedotčené tímto dodatkem 
č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel č. 1 obdrží tři (3) 
vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):
Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 2 i  "OB- 2520

Za Zhotovitele:

V Praze dne

............... J.....Y ’7.....V................
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Objednatele č. 2:

Ing. Roman Kroužecký
starosta méšta 

Neratovice
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Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):
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s!2Vbl Výstavba zastávky Heratovice - Sídliště

pfBobaí.1 kdodiJSOD 

lhotov&l: REMEX CZ as.

so,
PS

£#0
objekt/ objednatel i.1 objednatel d-2

Cenová nabídka (bez DPH) Správa železnic Místo Heratovice

- - D1 -zabezpečovací zařízení
D 1 P S PS 101 Výsia vba PZS V kza 32,565 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M m am u
01 ratASo
01 <fcdc2 2 /^3  ria.c-.cn cí) -OP HBHMBB BBBBBBB1
0 1 ZLCJ zr*ě'«3 — —

D2 - sdiJovael zažízení
0 2 PS PS 201 Vizuální informační systém
02 natáčka
02 óxi č í zr>é ’3 to i*/ r,s*eT-j R M M M i — W— l
02 ZLcd Z “.^3
0 2 P S PS 202 Označovat* iizd & Kk
0 2 nabSdo
0 2 P S PS 202 AkusOcký Infarznain! sys lím M M I ^ m ^ m
D2 rabttci
0 2 ZLÍ 3 zni-, 3

E1-svriekaspo<fek M M m M ■ B H W ^
E  1 s o S O ÍO I Železniční spodek m m m m a m m H B Í m
E 1 raUdo _ _ w m m m m m Ě ■ b b b b b b i
Et óoddl Zrnina tanaot j»io ži (VP)
E 1 s o SO 102 Železniční svršek ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
E 1 nab&a M M M H
£1 stedé? V ,rA r-2 upe# - C-ri ■ M H I ■MBBBBI
E 1 s o SO IO J řlástUplŠtě ■Bm m m
E 1 nabfcfa ■ M M B b M I
E 1 cfcdét Zrnina dažby (MP a VP) a— — ■ m
E 1 d>ác2 Zrir.a - rr*bJž/ v SOLOT tVPj ■ h h «■MMMMI
E 1 s o 50 ¿0/ Zpevněné plochy, terénní úpravy M W M Hil
E 1 tó'ď-3 BBBBMBBB ■m HBBi
E 1 d>id1 Zrěna tfalfcy (MP a VP) m m ^m m
E1 s o 50 705 Přechod km 32.955 ■ M B B
E l nst/do mmmmmm

E3 - pozemní stavby
E 3 s o 5020/ Přístřešky pro cestující mmmmmm wmĚĚĚĚtmm
E3 MbUa mmmmmm
E 3 s o S 0 2 0 2 Přístřešek pro jízdní kol3 m m mmm
E3 ra&ďoi mm m m m
£3 s o 5020J Orientační systém
E 3 rat*ďo

i ES - přeložky, území mmmmm ■ m m i
£5 s o S0  20t Kácení a náhradní výsadba M— nmrn*á
E5

E7 -eJeH/orozvody mmmtmm B B B B i
E 7 s o S0  301 Orvědenl né s řupf šíě
E7 ratfán
E 7 ZLÍ J zrnina- cs »cte-JpitsíypOíých setodi! na nastvpitě mmmmmm
B 7 s o 50J02 Pňpo.^.a mu napéfcnl osvěl:if>l, oznzčo'/ačt fizdaruk a PZS kra 32.S65 ■ ■ ■ ■ ■ ■
E7 nabída mmmmmm
E T ZLÍ 3 zrnina MP IM HBBl ^ ^ m ^m

Ostatní mmmmmm
s o 5053-55 Všeobecný objekt H H m ^ ^ H

ratná-a b b b b b b t mmmmmm

Původní cena dita dle SOD
Navýienldledod. 6. 1 m m —
Navýienl dle dod. 6. 2 ^ m
Navýšeni dle dod. 6.3 ■ B B B BMMBi M B
Cena ď ,  d‘a Dod.t.3 3 0  0 7 6  0 4 6 ,5 8  K č 26 974 605,27 K č 3 101 440.31Kč

objednatel 6.1 (Správa železnic) objednatel 6.2 (Město Nerato*/ice) ,

méněpráce veefféce
ce>ž-.~i (k-ícepi-» 
+f-rérě$rite) měněpréce vícepráce

cev*=-» (kTcep̂ áce 
♦r-néfiěprfce)

■ M H j i D K a - L i t i i .
• a m n a i
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m m m m
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mm ^ H 1 i mmmmm

m am am
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