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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 17

DODATEK č. 17
ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11.2016 mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, 
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

('dále jen „Objednatel“)

a

Zhotoviteli:

EURO VIA CS, a.s. - Společník 1 nebo Správce, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem 
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou 
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitraťová 137/46,198 21 Praha 9 -  Hloubětín 
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele 
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti 

a

S u b t e r r a  a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Projekt „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Ev

ropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsaže

ných.



Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr
Dodatek č. 17

účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společností č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. 
SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a 
mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Společníkem 1 nebo Správcem je 
EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, 
který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uve
dené Plné mocí (ČI. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy 
jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její do
datky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

Korespondenční adresa:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 
564, 530 09 Pardubice

fdále též společně jen jako „ Zhotovitel“)

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“
(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004 ‘

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 17 jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; 
č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, věznění pozdějších dodatků, 
v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 26, č. 32 a č. 36. Upřesnění Ceny 
Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 17. V souvislosti s touto skutečností se upra
vuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 16

U prací obsažených vZL č. 26, č. 32 a č. 36, Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též 
„ZZVZ"). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ. 
Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 12,68 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná kdatu podpisu do
datku č. 16 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 17, které zahr
nuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. Oproti dodatku č. 16 
Smlouvy byly u tohoto dodatku č. 17 hodnoty nezpůsobilých výdajů na základě aktualizace Gran
tové dohody upraveny takto: U SO 14-34-03 -  Zast. Králův Dvůr, přístřešek a zastřešení byly 
přesunuty položky č. 9-18 v součtu 273 091,23 Kč do nezpůsobilých výdajů a u PS 14-22-10 -  
Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení byly všechny položky v součtu 765 149,98 Kč přesunuty 
do nezpůsobilých výdajů. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravují článek 5, odst. 5.12, ve 
znění dodatku č. 16 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 16 Smlouvy.

I .

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 
1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 16, takto:

1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 26, č. 32 a č. 36, dohodly 
na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k daiu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 26 (práce dle § 222, odst 5 ZZVZ)
Snížení dle ZL č. 26 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) .
Navýšení dle ZL č. 32 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)
Snížení dle ZL č. 32 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) .
Navýšení dle ZL č. 36 (práce dle <$ 222. odst. 5 ZZVZ)
Celková změna nákladů Zhotovitele dle D17 + 13 690 903,39 Kč
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Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr
Dodatek č. 17

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:
a) Změnové listy stavby č. 26, č. 32, č. 36 (práce dle § 222. odst. 5 ZZ\/Z). Oceněný soupis staveb

ních prací je součástí změnových listů stavby č. 26, č. 32 a č. 36.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
zrušuje se stávající text v odst 3.3 (ve znění dod. č. 16 Smlouvy) a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo za
platit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním 
Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 16 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě 
celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 16 bez DPH 2 034 559 042,64 Kč
Změna ceny dle dod. č. 17 bez DPH________________________ + 13 690 903,39 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 17 bez DPH 2 048 249 946,03 Kč

slovy: dvě miliardy čtyřicet osm milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc devět set čtyřicet šest 
korun českých tři haléře

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č^4této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 17 Smlouvy.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- zrušuje se stávající text v odst 5.12 (ve znění dod. č. 16 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16

Příloha č. 2:

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17 

Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku 6. 16 

Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílo
hou č. 1 tohoto dodatku č. 17 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení 
stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální 
Cenu Díla (vyplývající ze schválených ZL 6. 26, č. 32, 6. 36 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) k datu 
podpisu dodatku č. 17 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní 
přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 16 Smlouvy.

II.

1. Tento dodatek č. 17 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), v platném 
znění.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 17

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 17 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; 5. zhot: 1524.6120388JBA/ 
SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 16, nedotčená dodatkem č. 17 se nemění.

4. Tento dodatek č. 17 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm (8) vyhotovení dodatku č. 17.

5. Přílohou dodatku č. 17 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 17 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

2 í  - 08-  2020
V Praze dne ...........................................
Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ provcnocjěrnfeaci^dráhy 
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích dne .....P..7..7Í$”

Zhotovitel:
za EURO VIACS^Tjs.

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast 
Železniční stavby a mosty 
na základě „Plné moci“ ze dne

za £>HtrŽS^a.s.:

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

za QJW\Pitatyp spol. s r.o.

Paóto Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

Ing. Petr Jakubec Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele jednatel společnosti

za S u b t ^ r r a  a.s.:

Ing. Ondřej Fuch^
předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař ?
člen představenstva
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 
Příloha č. 1 D17, současně Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 17 Smlouvy
č. objednatele: E618-S-11975/2016, 
č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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