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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 20.07.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MP-D3

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.3

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

-183 490,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -183 490,00 -38 532,90
15,00% 0,00 0,00

CZK -222 022,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: MP-D3

Stavba:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum:

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant:
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů -183 490,00 -222 022,90

-183 490,00MP3POV
Plán organizace výstavby - řešení dopravy 
materiálu a obsluha staveniště - méněpráce

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.3

20.07.2020

CONSTRUCTUS s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-222 022,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 20.07.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
Beskydská stavební, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -183 490,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -183 490,00 21,00% -38 532,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -222 022,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.3

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v cenové úrovni dle smlouvy 
o dílo 11-691-18.

MP3POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště - 
méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 20.07.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -183 490,00

OST - Ostatní -172 270,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -11 220,00
    VRN3 - Zařízení staveniště -11 220,00

MP3POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště - méněpráce

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 20.07.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS s.r.o.
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -183 490,00
D OST Ostatní -172 270,00

5 K OST01
Obnova schodiště - oprava pomocí výměn poškozených dřevěných stupňů při 
transportu materiálu

stupeň -124,000 230,00 -28 520,00 SOD

PP Obnova schodiště - oprava pomocí výměn poškozených dřevěných stupňů při transportu materiálu

VV Původní
VV -201,000 -201,000
VV Skutečnost
VV 77 77,000
VV Skutečnost - Původní
VV -201+77
VV Celkem -124,000

13 K OST09
Zřízení pojezdové lávky pro koně šířka 2,0m s mezerou, vč. oprav poškození - skladba 
dle dokumentace

m -140,000 575,00 -80 500,00 SOD

PP
Zřízení pojezdové lávky pro koně šířka 2,0m s mezerou, vč. oprav poškození - skladba dle 
dokumentace

VV Původní
VV -140 -140,000
VV Skutečnost
VV 0 0,000
VV Skutečnost - Původní
VV -140+0
VV Celkem -140,000

20 K OST16 Konstrukce pro dopravu suti z akropole na manipulační plochu m -50,000 1 265,00 -63 250,00 SOD

PP Konstrukce pro dopravu suti z akropole na manipulační plochu

VV Původní
VV -50 -50,000
VV Skutečnost
VV 0 0,000
VV Skutečnost - Původní
VV -50+0
VV Celkem -50,000
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -11 220,00
D VRN3 Zařízení staveniště -11 220,00

22 K 032103000 Náklady na stavební buňky a toalety ks -6,000 1 870,00 -11 220,00 SOD

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky

VV Původní
VV -6 -6,000
VV Skutečnost
VV 0 0,000
VV Skutečnost - Původní
VV -6+0
VV Celkem -6,000

MP3POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště - méněpráce

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.3
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