
POV - řeš. dop. mat. a obsl.st.

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH: -183 490,00 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 0,00 Kč

Rozdíl bez DPH: -183 490,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: —

Stanovisko technického dozoru stavby:B|^HHM

Dne: 2 6. 08. 2020 Podpis:

Stanovisko autorského dozoru:

Dne: Podpis:

Stanovisko objednatele:

Dne: 26. 08. 2020 Podpis:

Stanovisko zhotovitele:

Dne: 2 8. 08. 2020 Podpis:
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