
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pno mgionáhI rozvoj
Integmvaný negionáhí opec8čn[ progm

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo
,,Zvýšeni počtu odborných učeben ZŠ Tehov"

Obec Tehov (u Říčan)
Sídlo: Panská 107, 251 01 Tehov
lČ: 00240877
Zástupce: Ing. arch. David Hlouch, starosta obce
E-mail: ou@tehov.cz
na straně jedné jako objednatel
(dále jako ,,objednatel")

a

BFK service as.
lČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-3509860277/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva

Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatně též jako
,,smluvní strana")

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo k akci s názvem
,,zvýšení počtu odborných učeben ZŠ Tehov"

Článek1
Předmět

1. Předmětem Smlouvy o dílo k výše uvedené akci jsou stavební práce spočívajíá v přestavbě
stávajícIch prostor, ve kterých se nachází obecní byt na novou učebnu ZŠ Tehov s kapacitou 20
žáků, šatnu a malé WC v obci Tehov u Říčan č. p. 78, 251 01 Tehov, na pozemku kat. č. st. 103,
15, 1093 v kat. úž. Tehov u Říčan ve Středočeském kraji.
Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které zpracovala
společnost OMEGA PROJECT s.r.o, Ing. Jan Škopek a Ing. Jaroslav Bittman.
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EVROPSKÁ UNIE
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ROZVOJ ČR

Článek 2
Změna doby plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek mění článek 3.1. Smlouvy o dílo následovně:

· Zahájení stavebních prací: 13. 11. 2017
· Ukončení stavebních prací: 10. 08. 2018
· Celková doba realizace v kalendářních dnech činí 271.

ostatní ustanovení uvedené v článku 3.1. Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 3
Změna smluvní ceny

1. Die článku 5 odst. 5.7. Smlouvy o dílo je překročení smluvní ceny možné v případě, že objednatel
bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve
výchozích dokumentech, mající vliv na výši smluvené ceny.

2. Smluvní strany se dohodly, že změna výše smluvní ceny byla splněna v souladu s podmínkami
uvedenými ve Smlouvě o dílo. Na základě změnových listů č. 11 až č. 16, které tvoří přílohu č, 1
tohoto dodatku č. 3, se mění výše smluvní ceny.

3. Na základě uvedených Změnových listů č. 11 až č. 16 se smluvní strany dohodly na této celkové
výši ceny za dílo:

a. Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo 2 466 763,18 KČ
{slovy: dva miliony čtyřistašedesátšest tisíc sedmsetšedesáttři korun českých a osmnáct haléřů)

b. DPH 21% dle Smlouvy o dílo ve výši 518 020,27 KČ
(slovy: pětsetosmnáct tisíc dvacet korun českých a dvacetsedm haléřů)

c. Cena včetně DPH dle Smlouvy o dílo ve výši 2 984 783,45 KČ
(slovy: dva miliony devětsetosmdesátčtyři tisíc sedmsetosmdesáttři korun českých a čtyřicetpět
haléřů)

d. Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 , 211 423,66 Kč
(slovy: dvěstějedenáct tisíc čtyřistadvacettři korun českých a šedesátšest haléřů)

e. DPH 21% dle Dodatku č. 1 ve výši 44 398,97 Kč
{slovy: čtyřicetčtyři tisíc třistadevadesátosm korun českých a devadesátsedm haléřů)

f, Cena včetně DPH dle Dodatku č. 1 ve výši 255 822,63 Kč

g, Cena bez DPH dle Dodatku č. 2 - 14 979,72 KČ
(slovy: mínus čtrnáct tisíc devětsetsedmdesátdevět korun českých a sedmdesátdva haléřů)

h. DPH 21% dle Dodatku č. 2 ve výši -3 145,74 KČ
(slovy: minus tři tisíce stočtyřicetpět korun českých a sedmdesátčtyři haléřů)

i. Cena včetně DPH dle Dodatku č. 2 ve výši -18 125,46 Kč
(slovy: mínus osmnáct tisíc stodvacetpět korun českých a čtyřicetšest haléřů)
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j, Cena bez DPH dle Dodatku č. 3 150 632,44 KČ
(slovy: stopadesát tisíc šestsettřicetdva korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)

k. DPH 21% dle Dodatku č. 3 ve výši 31 632,81 KČ
(slovy: třicetjedna tisíc šestsettřicetdva korun českých a osmdesátjedna haléřů)

l. Cena včetně DPH dle Dodatku č. 3 ve výši 180 265,25 KČ
(slovy: stoosmdesáttisíc dvěstěšedesátpět korun českých a dvacetpět haléřů)

m. Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, 2 a 3 2 813 839,56 KČ
(slovy: dva miliony osmsettřináct tisíc osmsettřicetdevět korun českých a padesátšest haléřů)

n. DPH 21% dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, 2 a 3 ve výši 590 906,31 KČ
{slovy: pětsetdevadesát tisíc devětsetšest korun českých a třicetjedna haléřů)

o. Cena včetně DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, 2 a 3 ve výši 3 404 745,87 KČ
{slovy: tři miliony čtyřistačtyři tisíc sedmsetčtyřicetpět korun českých a osmdesátsedm haléřů)

4. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena bude navýšena celkem o 150 632,44 Kč bez
DPH.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 4
Závěrečná ustanoveni

1. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodl starosta obce Tehov,
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle.

Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho
připojují své podpis

5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvou vyhotovení.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou přílohy:

a, Rekapitulace změnových listů včetně Změnového listu č. 11 až č. 16

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Tehov" dne B
—

chov
Ing. arch. David Hlouch
starosta obce Tehov

V Zásmukác

BFK service a.s.
Ing. Jiří Foř'
místopředs a představenstva
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ZŠ TEHOV l.etapa - souhrn změnových listů

Zhotovitel : Objednatel : Stavba: TDI - kontrola:
BFK service a. s. Obec Tehov (u Říčan)

Komenského náměstí Panská 107 TEHOV - ZŠ .
54 Ing. Tanasis Avukatos

281 44 Zásmuky 251 01 Tehov zvýšeni počtu učeben v rámci adaptace bytu_ l etapa stavebně-technický dozor staveb
IČO : 27155153 IČO : 00240877 602 476 176
DIČ : CZ27155153 DIČ : CZ00240877

Aktualizováno dne
31.8.2018

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ K DOD Č. 3

číslo ZL popis celkem bez DPH odsouhlaseno k odsouhlasenI poznámka

ZL č. 11 Úprava venkovního oploceni + branka a RE 101 463,11 Kč 101 463,11 Kč projektantem upřesněno
Elektroinstalace - kabelová příprava pro čtečku a přemktění

ZL č. 12 zásuvek ve třídě 4 807,00 KČ 4 807,00 KČ požadavek investora

ZL č. 13 Dopočet obkladů a dlažeb dle skutečnosti 9 380,69 Kč 9 380,69 Kč projektantem upřesněno

zl č. 14 vnější výplně otvorů - nové okno poz. F1.21 18 633,93 KČ 18 633,93 KČ požadavek investora

ZL č. 15 Konstrukce truhlářSké - změna výplně poz. D5 7 701,75 Kč 7 701,75 Kč požadavek investora

ZL č. 16 Úprava ZTI a ÚT, včetně stavebních úprav 8 645,96 KČ 8 645,96 KČ požadavek investora

celkem ZL ke dni 31.8.2018, cena bez DPH 150 632,44 Kč 150 632,44 Kč

Zpracoval: Vlastimil Melichar , BFK service a.s. Stránka 1 z 1



ZŠ Tehov - I.etapa Podklad pro změnový list č. 11
Nový požadavek investora pro venkovní oplocení 5/2018
SO-03.1a - Architektonické a stavební řešeni - Hlavní aktivity projektu_ venkovní oplocenI + branka a Úprava RE

-· - Cena celkem v KčPol. Název ctnnosti Jedn. Množství Jedn. cena bez DPH
SO 04-1 1 ZEMNĹ PRÁČE

SO 04-1 Vykopávka ve stížených podmínkách pro RE skříň m3 1,53 590,00 902,70
SO 03.2b-11 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t 3,06 225,00 688,50

meziskládku do 1 km se složením
SO 03.2b-12 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 42,84 9,50 406,98

ZKD 1 km přes 1 km ("14km)
SO 03.2b-13 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na

skládce fkládkovné) t 3,06 1 140,00 3 488,40
SO-03.1a 2 Zakládáni

Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,53 2 890,00 4 421,70
Základová zeď ti do 200 mm z tvárnic ztraceného
bedněni včetně výplňě z betonu tř. C 16/20 m2 6,10 1 057,38 6 450,00
Ze-kladová zeď tí do 300 mm z tvárnic ztraceného
bedněni včetně výplně z betenu tř. C 16/20 m2 3,50 1 423,71 4 983,00
výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10
505 t 0,10 27 500,00 2 878,04
Přesuny hmot a doprava šoub 1,00 1 600,00 1 600,00

SO-03.1a 767 Konstrukce zámečnické

Ocelová Kce pro op!ocení vC 2ks braněk; rámy pro
oploceni - jackt 40*40"5mm, kotvení boční - ocelové
plotny s 10mm, kotvy M12, kování braněk standard, m 13,32 5 184,00 69 050.88
povrchová úprava op!ocen1, včetně žárového zinkováni

SO-03.1a 998 přesun hmot
Přesun hmot pro budovy vkepodlažni v do 18 m z t 4,87 250,00 1 217,9135 betonových dílců s nezděným pláštěm

SO-03.1a OST Ostatatní
D"M dopisní schránky0-241 šikmá k zazděni do ks 1,00 5 375,00 5 375,00
sloupku + čelní deska se jmenovkou - NEREZ

1 Součet 101 463,11 KČ

Zpracováno: 5.6.2018
Datum

Schváleno: TDS:
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ZŠ Tehov - l.etapa Podklad pro změnový list č. 12

SO-05.1a - Elektroinstalace - Hlavni aktivity projektu_ kabelová příprava pro čtečku a přemlstění zásuvek v ředitelně

PoL Název činnosti Jedn. Množství Jedn. cena Cena celkem v KČbez DPH
SO-05.1a 3 lnstdaČnf materiál

21a Trubka FX 25 m 15,00 12,00 180,00
Krabice lištová ks 5,ClO 54,00 270,00
Víčko KO 68V ks 5,00 6,00 30,00
Svorkovnice 5-pol. 3938A-A106B ks 2,00 128,00 256,00

SO-05.1a 4 Kabely
23 1-CYKY 3x2,5 m 5,00 48,50 242,50
28 UTP m 5,00 18,50 92,50

Kabel SXKD-FTP m 70,00 16,00 1 120,00
SO-05.1a 7 Ostatní

Doprava a montáž pro čtečku kpl 1,00 600,00 600,00
přepojeni kp| 1,00 2 016,00 2 016,00

3 Součet 4 807,00 KČ

POZNÁMKA: jedná se o kabelovou přípravu pro čtečku mezi venkkovním pilířem a vnitřní m rozvaděčem byly vloženy 2ks kabelů SXKD-FTP
Dále z důvodu požadavku INV na umístěni nábytku v ředitelně došlo k úpravě pozic el. zásuvek

Zpracováno: 18.6.2018
Datum

Schváleno: TOS:

)}"



ZŠ Tehov - I.etapa Podklad pro změnový list č. 13

SO-03.1a - Architektonické a stavební řešení - Hlavní aktivity projektu_ dopočet skutečnosti pro obklady a dlažby

Pol. Název činnosti Jedn. Množství Jedn. cena Cena celkem v Kčbez DPH
SO-03.1a 711 Izolace proti vodČ, vlhkosti a plynÔm

Hydroizolační stěrka, včetně bandážní pásky m2 4,00 420,00 1 680,00

72 Vyrovnání podkladu samonivelačM stěrkou ti. 4mmpevnosti 30Mpa; skutečnost (4,00-1,88) m2 2,12 275,00 583,00
SO-03.1a 771 Podlahy z dlaždic

71 Podlahy penetrace podkladu; skutečnost (4,00-1,88) m2 2,12 35,00 74,20

72 Vyrovnání podkladu samonivelačnI stěrkou ti. 4mmpevnosti 30Mpa; skutečnost (4,00-1,88) m2 2,12 275,00 583,00

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených73 flexibilním lepidlem do 12ks/m2; skutečnost (4,00-1,88) m2 2,12 420,00 890,40

74 Dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x0,8 cm l. j.;skutečnost ( 4,36-1,88 ) m2 2,48 390,00 967,20
D"M silikonů brň 4,® 60,00 240,00

75 Pňesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v % 25,15 5,00 125,74objektech do 12 m
SO-03.1a 781 Dokončovací práce

Penetrace podkladu vnitřních obkladů; skutečnost83 (17,00-13,921) m2 3,08 25,00 76,98

Montáž obkladaček vnitihIch pravoúhlých pórovinových
84 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem; skutečnost m2 3,08 385,00 1 185,42

(17,00-13,921)
Obkládačky keramické (bílé i barevné) l. j.; skutečnost (85 20,00-15,313) m2 4,69 270,00 1 265,49

86 Hliníkové profily ukončovací kladené do malty;skutečnost 110,00-8,850) mb 1,15 150,00 172,50
D"M silikonů brň 14,00 60,00 840,00
D"M akrylů brň 9,00 55,00 495,00

87 PNsun hmot procentní pro obklady keramické vobjektech v do 12 m % 40,35 5,00 201,77

1 Součet 9 380,69 KČ

POZNÁMKA:

Zpracováno: 21.5.2018
Datum

Schváleno: TDS:

/( O©"
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ZŠ Tehov - Letapa Podklad pro změnový list č. 14
SO-01.2b - Architektonická část - UZNATELNÉ AKTIVITY PROJEKTU
stavební část - škola hlavni budova - nový požadavek vnější výplň f1.21

. . . Cena celkem v KČNázev člnnostl Jedn. Množství Jedn. cenaPol, bez DPH
SO-03.1a 766 Konstrukce truhlářSké

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných
m 1,20 145,00 174,0054 Šířky do 30 cm délky do 2,6 m

55 deska parapetní dřevěná vnitňni Š.38 cm m 1,20 450,00 540,00
66 Montáž oken otevíravých s rámem do zdiva m2 0,68 700,00 479,08

F1.21 okno dřevěné jednokřidlé sklopné 1170 x 520
99 cm; lazura oboustranná; včetně dělící svislé příčky kus 1,00 13 353,80 13 353,80

80mm, pákový ovladač na levé si:aně 'okna
SO-03.1a 6 Upravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

19 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah neboobkladů m 3,7 147,00 543,90

20 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn m2 2,45 225,00 551,25nanášená ručně

21 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn m2 2,45 245,00 600,25nanášená ručně
Vyrovnávací betonový potěr do 50mm pro montáž m2 0,24 600,00 144,00parapetu

SO-03.1a 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni

32 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez. m2 1,8 55,00 99,00materiálu
SO-03.1b 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni

Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových
na MV nebo MVC do 1 m3; výpočet (1,25"0,60*0,20) "3 0,15 590,00 88,50

SO-03.1b 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,27 445,00 120,15
budovy v do 12 m s použitím mechanizace
Doprava a přesuny hmot kompl 2,00 970,00 1 940,00

1 Součet 18 633,93 Kč

ŕ"oznamxa: cn neoosanuje pnpaane rozsirovaci proniy a PURINETY, CIálě neobsahuje clemontáze puvoanicn oKen a Kkvidäci, neoosamje d+m vnitřních
žaluzii, síti proti hmyzu, případně rolet

Zpracováno: 5.6.2018
Datum

Schváleno: TDS:

o¥Ses
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ZŠ Tehov - l.etapa Podklad pro změnový list č. 15
Doplněni dle požadavku investora
SO-03.1a - Architektonické a stavební řešení - Hlavní aktivity projektu_ změna výplně pozice dveří D5

-. . . . Cena celkem v KČPOI. Název c|nnostl Jedn. Mnozstvi Jedn. cena bez DPH
SO-03.1a 766 Konstrukce truh[ářske

Montáž dveřních křídel otevimvých 1křidových š přěs
61 0,8m do ocelové zárubně kus 1,00 550,00 550,00

63a D.05 - příplatek za záměnu dveřního křídla plného z'a kus 1,00 6 785,00 6 785,00prosklené ze 2/3 s Connex viz. KD , bod 7.3
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v c l

70 objektu v do 12m /0 73,35 5,00 366,75

1 Součet 7 701,75 Kč

IZpracováno: 26.6.2018
Oaůjm

Schváleno: TDS:
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ZŠ Tehov - l.etapa Podklad pro změnový list č. 16
Upřesněni v rámci skutečnosti na stavbě
SO-O3.1a -Architektonická Část
SO-04.1a - Zdravotechnika
SO-06.1a - Vytápění

. Cena celkem v KčPol. Název člnnostl Jedn. Mnozstvi Jedn. cena bez DPH
SO-03.1a 781 ĎokonČovacÁ pQce

83 Penetrace podkladu vnitřhích obkladů m2 2,78 25,00 69,50

84 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových m2 2,78 385,00 1 070,30
do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

85 obkládačky keramické (bílé i barevné) I. j. m2 3,06 270,00 825,66
86 Hliníkové profily ukončovací kladené do malty m 1,30 150,00 195,00

Demontáž stávajÍcÍho obkladu v rámci úpravy vývodů
pro pisoár " zához, zaplentováni a vyrovnáni plochy; šoub 1,00 3 1C5,00 3 105,00
odvoz a likvidace odpadu
Doprava materiálu, přesun hmot šoub 1,00 1 023,00 1 023.00

SO-04.1a 4 Zařizovací přédměty
Demontáž pisoáru šoub 1,00 150,00 150,00
Montáž pisoáru šoub 1,00 1 626,00 1 626,00
Montáž vody a odpadu k pisoáru kus 1,00 897,00 897,00
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur- 3.NP šoub 1,00 150,00 15O,GO

SO-04.1a 5 VYTOKOVÉ BATERIE

Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru - 3.NP šoub 1,00 91,00 91,00
Demontáž ventdŮ odpadních kus 1,00 26,00 26,00

SO-06.1a A Otopná tělesa Korado vC. uchyceni
Demontáž a zpětná montáž otopných těles ( kolize kus 6,00 390,00 2 340,00
parapety )

SO-06.1a B Potrubí +tvarovky, dopr. a montáž
10 Měď SUPERSAN polotvrá 28X1,5 m -25,00 339,00 - 8 475,00

Měď SUPERSAN polotvrá 15X1 ( pň opravě ) kus 12,00 165,00 1 980,00
SO-06.1a C Armatury, čerpadla ...

Upráva konzol k otopnému tělesu kus 4,00 288,00 1 152,00
SO-O6.1a D Ostatní

23 Napuštění, propl. a zkouška těsnosti h 3,00 250,00 750,00
Doprava SO® 1,00 1 670,50 1 670,50

total Součet 8 645,96 KČ

Zpracováno:
Datum
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