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Název akce:
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Z m ě n o v ý   l i s t  
číslo: 1 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 07.07.2020

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY – VÍCEPRÁCE 

1. Objekt a oddíl stavby:	
Část – vybavení 7. pavilonu 
2. Zpracovatel změnového listu:	 ing. Pavel Andrýsek – technický dozor stavebníka
3. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny:
Předmět díla akce: „Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu“ řeší zkvalitnění vnitřních prostor objektů 6. a 7. pavilonu Gymnázia.
Při realizaci díla byla zjištěna následující skutečnost:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Navýšení metráže podlahoviny PVC
Při vyklízení místností č. 7.119, 7.219 a 7.317 byl zjištěn pod stávajícími regály havarijní stav podlahoviny PVC (potrhaná, dožilá, znehodnocená). Tento stav byl odborně posouzen se závěrem, že v uvedených prostorách bude provedena komplexní výměna nášlapné vrstvy vč. vyrovnání (vystěrkování) podkladu. 
Pozn.: V zadávací dokumentaci nebylo s výměnou podlahoviny uvažováno.

4. Finanční náklady změny:
Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení prací na předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.

Ocenění uvedených víceprací bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, tzn. byly použity jednotkové ceny položkového rozpočtu (příloha č. 1 ke SOD). 

Zhotovitel provede realizaci Změnového listu č. 1 na základě Smlouvy o dílo, odst. 5.5.2 a po jeho odsouhlasení objednatelem uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.
      Datum:  26.08.2020                                                                                                                                                               





                                                                                                 ……………………….	
		za zhotovitele: Luboš Brzek

5. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS):
Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla a vznikly až při realizaci díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s projektantem a zhotovitelem na jednáních přímo na stavbě. 
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiloženého rozpočtu Změnového listu č. 1 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu se Smlouvou o dílo (použito jednotkových cen položkového rozpočtu, který je přílohou ke Smlouvě o dílo.

Poznámka: Bilance Změnového listu č. 1 – vícepráce má dopad na zvýšení celkových nákladů akce. 

TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit.
Dne:    26.08.2020                                                                                   





                                                                                                             …………………………….
	     za TDS: ing. Pavel Andrýsek
7. Stanovisko zástupce objednatele
Zástupce objednatele souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Ve Zlíně, dne: 27.08.2020









	………………………………….
[bookmark: _Hlk49399811]	RNDr. Jan Chudárek   
	ředitel Gymnázia Lesní čtvrť

Přílohy ke změnovému listu:
- položkový rozpočet – VCP
Změnový list je vyhotoven v 5-ti originálních výtiscích. Dva výtisky založeny u zhotovitele, tři výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS.
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VÍCEPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

						bez DPH		vč.DPH

		VÍCEPRÁCE				46,764.48		56,585.03

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				3,790,034.00		4,585,941.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				3,836,798.48		4,642,526.16













List2





List3






