
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 21 800,00 Kč

21%DPH 4 578,00 Kč

celkem 26 378,00 Kč

vícepráce bez DPH 75 449,00 Kč

21%DPH 15 844,29 Kč

celkem 91 293,29 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 97 249,00 Kč

21%DPH 20 422,29 Kč

celkem 117 671,29 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy:

příloha č.1

příloha č.2

Název přílohy

Soupis prací

Vyjádření AD

ZMĚNOVÝ LIST
Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952

-

IRM/589/2020

01Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Vše pro stavby s.r.o., kamenice 113, 547 01 Náchod

Změna vchodových dveří a provedení rozšíření zabezpečovacího systému u 

nového hlavního vchodu

předmět změny:

Změna vchodových dveří z důvodu provedení rozšíření zabezpečovacího systému hlavního vstupu do objektu.

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU           

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Navržené opatření vzešlo z důvodu zajištění zabezpečení přístavby včetně nového hlavního vstupu do objektu mateřské školy. Navržené vchodové dveře

neumožňují provedení zabezpečení v souladu se stávajícím systémem zabezpečení celého objektu. Stávající zabezpečovací systém byl v rámci

přípravných projekčních pracích opomenut, stejně tak jeho nutné rozšíření do přístavby šaten. S ohledem na charakter přístavby a její funkční využití je

nutné zajistit tuto novou část objektu proti neoprávněnému pohybu osob do objektu. Z uvedených důvodů nutného zabezpečení celého objektu a

zabezpečení uloženého majetku objednatel vyhodnotil nutnost provedení s ohledem na zahájené stavební práce, a s ohledem na budoucí funkční využití

souhlasí s těmito změnami. Tato změna bude zaznamenána do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Objednatel s náležitou péčí přistoupil k návrhu zmíněných úprav k zajištění zabezpečení celého objektu mateřské školy. Postoupil tyto podněty k vyjádření

autorskému dozoru, tak aby zajistil kontinuitu samotného návrhu stavby s funkčními principy daného provozu, ke kterému je předmětná přístavba

navržena. Dále vyzval zhotovitele k předložení cenové nabídky zmíněných úprav a ty následně postoupil k posouzení TDS. S předloženými materiály byli

jak AD tak TDS seznámeni a zpětně objednateli doporučili jejich provedení. Jedná se o nezbytnou změnu vchodových dveří a provedení rozšíření

stávajícího zabezpečovacího systému, jež zajistí celkové zabezpečení objektu dle požadavku provozovatele, v opačném případě by přístavba nebyla plně

zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám do objektu mateřské školy. Tedy původní zabezpečovací systém by neplnil funkci, mohlo by docházet k

narušení celkové bezpečnosti objektu. Objednatel v rámci péče řádného hospodáře přistoupil k provedení navržených úprav zabezpečovacího systému s

ohledem nutného provedení, které by po dokončení předmětu díla muselo být realizováno. Docházelo by k rozsáhlému zásahu do nových konstrukcí a

zároveň by došlo k porušení záručních ujednání na předmětné dílo, jež vyplývají z SOD. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.6 a není

považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně

zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.6, písm. a) a písm. b) a písm. c), kde v rámci součtu hodnot

změn nepřevyšuje 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo 

neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s realizací změny.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méně práce.

Nemá vliv.

Viz příloha č. 2
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za zhotovitele: Vše pro stavby s.r.o. Ing. Pavel Petřík

Petr Matoulek Datum: 05.07.2020

za AD: S atelier s.r.o. Ing. Renata Macháňová

Zdeněk Nývlt Datum: 05.07.2020

za TDI: Michal Novák

Datum: 05.07.2020

za objednatele: Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 05.07.2020

ostatní: MŠ Alšova - ředitelka Klára Skleničková

Datum: 05.07.2020
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reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 13 886,00 Kč

21%DPH 2 916,06 Kč

celkem 16 802,06 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 13 886,00 Kč

21%DPH 2 916,06 Kč

celkem 16 802,06 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy:

příloha č.1

příloha č.2

Soupis prací

Vyjádření AD

Nemá vliv.

Viz příloha č. 2

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s realizací změny.

Název přílohy

Revize soupisu prací a projektové dokumentace - chybějící položky v soupisu 

prací

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU           

předmět změny:

Soupis prací neobsahuje navrženou konstrukci přizdívky v místnosti č. 102 a chybějící položku magnetického filtru pro navrhovaný kotel ÚT.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě prováděných stavebních prací byl objednatel upozorněn TDI v kooperaci se zhotovitelem na chybějící položky v soupisu prací. Projektová

dokumentace navrhuje přizdívku v místnosti č. 102, avšak tato konstrukce není zahrnuta do soupisu prací. Dále projektová dokumentace navrhuje výměnu

kotle ÚT avšak soupis prací nekoresponduje s návrhem dle PD. Jelikož se jedná o nesoulad projektové dokumentace a soupis prací, je nutné chybějící

položky zahrnout do soupisu prací. Zmíněné doplnění do soupisu prací je nutné pro řádné provedení díla, tak aby byla zajištěna bezpečnost v rámci PBŘ.

Objednatel vyhodnotil toto doplnění za nevyhnutelně nutné. Jedná se o pochybení zpracovatele soupisu prací, který dostatečně nereflektoval předloženou

projektovou dokumentaci. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Objednatel v rámci péče řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci včetně soupisu prací autorizovanou osobou. Předpokládal

vzájemný soulad, nemohl tyto nutné změny tedy předvídat. V případě neprovedení navrhovaných změn by došlo k porušení zásad v rámci PBŘ, tedy ke

vzniku nebezpečného prostoru, jež není pro tento typ využití objektu přípustný. Objednatel s náležitou péčí přistoupil k návrhu zmíněných úprav k zajištění

zabezpečení celého objektu mateřské školy. Postoupil tyto podněty k vyjádření autorskému dozoru. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.6

a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu

původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.6, písm. a) a písm. b) a písm. c), kde v rámci

součtu hodnot změn nepřevyšuje 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo 

neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

ZMĚNOVÝ LIST
Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952

-

IRM/589/2020

02Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Vše pro stavby s.r.o., kamenice 113, 547 01 Náchod
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za zhotovitele: Vše pro stavby s.r.o. Ing. Pavel Petřík

Petr Matoulek Datum: 05.07.2020

za AD: S atelier s.r.o. Ing. Renata Macháňová

Zdeněk Nývlt Datum: 05.07.2020

za TDI: Michal Novák

Datum: 05.07.2020

za objednatele: Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 05.07.2020

ostatní: MŠ Alšova - ředitelka Klára Skleničková

Datum: 05.07.2020
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reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 15 133,40 Kč

21%DPH 3 178,01 Kč

celkem 18 311,41 Kč

vícepráce bez DPH 35 220,44 Kč

21%DPH 7 396,29 Kč

celkem 42 616,73 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 50 353,84 Kč

21%DPH 10 574,31 Kč

celkem 60 928,15 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy:

příloha č.1

příloha č.2

ZMĚNOVÝ LIST
Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952

-

IRM/589/2020

03Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Vše pro stavby s.r.o., kamenice 113, 547 01 Náchod

Změna úpravy stropu - provedení sádrokartonového podhledu

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU           

předmět změny:

Změna úpravy stropu v provedení sádrokartonového podhledu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Navržená úprava vzešla z doporučení zhotovitele ve vazbě na provedení předpjatých stropních panelů, které by měli být opatřeny omítkou. S ohledem na

možné riziko porušení stropní omítky v místech jednotlivých spár u stropních panelů bylo objednateli doporučeno provedení zavěšeného sádrokartonového

podhledu, ve kterém se dále provede elektroinstalace, která nebude tímto řešením zakryta a nebude přiznána na konstrukci, tak jak je navržena v PD. Z

uvedených důvodů vyhodnocení životnosti použitých materiálů a možných dodatečných oprav, objednatel vyhodnotil nutnost provedení s ohledem na

provedené práce, a s ohledem na budoucí funkční využití souhlasí s těmito změnami. Tato změna bude zaznamenána do dokumentace skutečného

provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Objednatel s náležitou péčí přistoupil k návrhu zmíněných úprav od zhotovitele a postoupil tyto podněty k vyjádření autorskému dozoru, tak aby zajistil

kontinuitu samotného návrhu přístavby stavby s funkčními principy daného provozu, ke kterému je přístavba navržena. Dále vyzval zhotovitele k

předložení cenové nabídky zmíněných úprav a ty následně postoupil k posouzení TDI. S předloženými materiály byli jak AD tak TDI seznámeni a zpětně

objednateli doporučili jejich provedení. Jedná se o nezbytnou změnu povrchové úpravy stropu jež umožní zakrytí rozvodů elektroinstalace ve stropní

konstrukci a zároveň tato dodatečná konstrukce zajistí eliminaci oprav v místech dílčích spár stropních panelů, tedy snižuje náklady na údržbu a udržovací

práce nových prostorů. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a

nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona

134/2016 Sb., §222, odst.4, písm. a) a písm. b), bodu 2., kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazky ze smlouvy na

veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo 

neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méněpráce.

Soupis prací

Vyjádření AD

Nemá vliv.

Viz příloha č. 2

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s realizací změny.

Název přílohy
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za zhotovitele: Vše pro stavby s.r.o. Ing. Pavel Petřík

Petr Matoulek Datum: 14.07.2020

za AD: S atelier s.r.o. Ing. Renata Macháňová

Zdeněk Nývlt Datum: 14.07.2020

za TDI: Michal Novák

Datum: 14.07.2020

za objednatele: Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 14.07.2020

ostatní: MŠ Alšova - ředitelka Klára Skleničková

Datum: 14.07.2020
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reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 160 016,10 Kč

21%DPH 33 603,38 Kč

celkem 193 619,48 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 160 016,10 Kč

21%DPH 33 603,38 Kč

celkem 193 619,48 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy:

příloha č.1

příloha č.2

příloha č.3

ZMĚNOVÝ LIST
Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952

-

IRM/589/2020

04Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Vše pro stavby s.r.o., kamenice 113, 547 01 Náchod

Provedení nového WC pro zaměstnance

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU           

předmět změny:

Provedení nového WC  v místnosti tzv. škrabky, jež je dotčena přístavbou šaten.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Navržená úprava vzešla z požadavku provozovatele s ohledem na rozsah stavebních prací jež zasahují do prostoru nového WC pro zaměstnance. Prostor

nového WC bude v místnosti bývalé tzv. škrabky. Na stávající rozvody bude osazeno vybavení ZTI a provedena povrchová úprava v této místnosti včetně

nového odvětrání celé místnosti společně s přilehlým prostorem "zázemí kuchyně a příprava zeleniny", dále dojde k přemístění výlevky do místnosti, kde je

situován nefunkční kotel. Ten je součástí stavebních úprav a bude demontován. V prostoru chodby budou osazeny nové požární dveře, které nahradí

dveře u schodiště, které v současné době nejsou požární. Tedy touto úpravou se zvýší požární hledisko daného prostoru. Z uvedených důvodů a vazby na

probíhající stavební úpravy v objektu není možné zajistit tuto část stavebních úprav jiným zhotovitelem, jež by bylo značně neekonomické a technicky

neřešitelné s ohledem na provoz daného objektu, vyhodnocení životnosti použitých materiálů a možných dodatečných oprav, objednatel vyhodnotil

nutnost provedení s ohledem na provedené práce, Tato změna bude zaznamenána do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Objednatel s náležitou péčí přistoupil k návrhu zmíněných úprav od provozovatele a návrhu AD a postoupil tyto podněty k vyjádření TDS dozoru, tak aby

zajistil kontinuitu v rámci probíhajících prací společně se zhotovitelem. Dále byl vyzván zhotovitel v kooperaci s AD k předložení cenové nabídky

zmíněných úprav, ty následně postoupil k posouzení TDI. S předloženými materiály byli jak AD tak TDI seznámeni a zpětně objednateli doporučili jejich

provedení. Jedná se o nezbytnou úpravy nevyužívaných místností v objektu a zároveň v objektu není zajištěna samostatná úklidová místnost a zároveň

vhodné WC pro zaměstnance. Z těchto důvodů se provedení výše změn zejména, ve funkčním využití místností, jeví jako odůvodněné k funkci celého

objektu. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.4 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou

podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb.,

§222, odst.4, písm. a) a písm. b), bodu 2., kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazky ze smlouvy na veřejnou zakázku

na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo 

neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

Soupis prací

Vyjádření AD

Grafické znázornění dílčích úprav místností

Nemá vliv.

Viz příloha č. 2

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s realizací změny.

Název přílohy
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za zhotovitele: Vše pro stavby s.r.o. Ing. Pavel Petřík

Petr Matoulek Datum: 15.07.2020

za AD: S atelier s.r.o. Ing. Renata Macháňová

Zdeněk Nývlt Datum: 15.07.2020

za TDI: Michal Novák

Datum: 15.07.2020

za objednatele: Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 15.07.2020

ostatní: MŠ Alšova - ředitelka Klára Skleničková

Datum: 15.07.2020
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reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 19 516,24 Kč

21%DPH 4 098,41 Kč

celkem 23 614,65 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 19 516,24 Kč

21%DPH 4 098,41 Kč

celkem 23 614,65 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

Nemá vliv.

Viz příloha č. 2

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s realizací změny.

Nový požární úsek - stavební úpravy 

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU           

předmět změny:

Provedení nového požárního úseku a únikového východu  v místnosti původního hlavního vchodu, jež je nepřímo dotčen přístavbou šaten.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Navržená úprava vzešla z kontroly požární bezpečnosti celého objektu mateřské školy, jež průběžně zajišťuje provozovatel. Závěr kontroly poukázal na

nutné provedení únikové cesty ze stávajících prostorů mateřské školy z důvodu výskytu dětí mladších tří let, které jsou z legislativního hlediska (dle

vyhlášky č.14/2058 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání jejíž účinnost nabývá dnem 1.9.2020). Jedná se tedy o nezbytné stavební úpravy původního

hlavního vstupu, ve kterém dojde k výměně původních vchodových dveří za okno, které bude odstraněno. Vzniklý prostor po odstranění okna bude

vyplněn původními hlavními požárními dveřmi. Zároveň bude provedena terénní úprava v přímé návaznosti na nový únikový východ. Touto stavební

úpravou budou splněny podmínky vyplývající z výše uvedené vyhlášky. Tedy touto úpravou se zvýší požární hledisko daného prostoru v rámci požární

bezpečnosti celého objektu. Z uvedených důvodů a vazby na probíhající stavební úpravy v objektu není možné zajistit tuto část stavebních úprav jiným

zhotovitelem, jež by bylo značně neekonomické a technicky neřešitelné s ohledem na provoz daného objektu, vyhodnocení životnosti použitých materiálů

a možných dodatečných oprav, objednatel vyhodnotil nutnost provedení s ohledem na provedené práce. Tato změna bude zaznamenána do dokumentace

skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Objednatel s náležitou péčí přistoupil k návrhu zmíněných úprav vyplývajících z kontroly od provozovatele a dále nezbytné úpravy předal k vyjádření AD.

Na základě koordinace osoby, jež iniciovala nezbytné úpravy AD vyhodnotil nezbytnost změny v rámci PBŘ, které upravil a následně postoupil tyto

podněty k vyjádření TDS, tak aby zajistil kontinuitu v rámci probíhajících prací společně se zhotovitelem. Dále byl vyzván zhotovitel v kooperaci s AD k

předložení cenové nabídky zmíněných úprav, ty následně postoupil k posouzení TDI. S předloženými materiály byli jak AD tak TDS seznámeni a zpětně

objednateli doporučili jejich provedení. Jedná se o nezbytnou úpravu zajišťující bezpečnost užívání objektu v rámci požárně bezpečnostního řešení. S

ohledem zpracování projektové dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení jež byla podána na stavební úřad dne 21.11.2019, nemohla tato

zmíněná vyhláška být zapracována. jedná se tedy o zlepšení budoucího stavu, které lze brát jako nevyhnutelné s ohledem na nabytí účinnosti k 1.9.2020

zmíněné vyhlášky. Z těchto důvodů objednatel přistoupil na nutné provedení z pohledu jednání řádného hospodáře, jelikož stavební úpravy jsou možné

provádět v souběhu s pracemi stavebního díla. Z těchto důvodů se provedení výše změn zejména, ve funkčním využití místností, jeví jako odůvodněné k

funkci celého objektu. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.6 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a

nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona

134/2016 Sb., §222, odst.6, písm. a) a písm. b) a písm. c), kde v rámci součtu hodnot změn nepřevyšuje 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo 

neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,   Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

ZMĚNOVÝ LIST
Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952

-

IRM/589/2020

05Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Vše pro stavby s.r.o., kamenice 113, 547 01 Náchod
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přílohy:

příloha č.1

příloha č.2

za zhotovitele: Vše pro stavby s.r.o. Ing. Pavel Petřík

Petr Matoulek Datum: 19.07.2020

za AD: S atelier s.r.o. Ing. Renata Macháňová

Zdeněk Nývlt Datum: 19.07.2020

za TDI: Michal Novák

Datum: 19.07.2020

za objednatele: Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 19.07.2020

ostatní: MŠ Alšova - ředitelka Klára Skleničková

Datum: 19.07.2020

Soupis prací

Vyjádření AD včetně grafického znázornění dílčích úprav v místnosti

Název přílohy
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reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy:

příloha č.1

příloha č.2

Soupis prací

Vyjádření AD 

Nemá vliv.

Viz příloha č. 2

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s realizací změny.

Název přílohy

Změna zdroje ústředního vytápění

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU           

předmět změny:

Výměna zdroje ústředního vytápění včetně armatur v souladu s PD.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Navržená úprava vzešla z doporučení zhotovitele na základě prováděných prací na vnitřním plynovodním systému jež je předmětem díla. Objednateli byla

doporučena výměna zdroje vytápění s ohledem na zvýšení účinnosti navrženého otopného systému bez nároku na navýšení ceny dodávky dle SOD.

Jedná se tedy o záměnu kvalitativně vyšší dodávky stavebních prací. Objednatel v kooperaci s TDS příznivě vyhodnotili navrhovanou záměnu položek v

soupisu prací, kde je předpoklad navýšení standardu otopného systému ve stejné cenové relaci, bez nároku na navýšení stavebních prací.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Objednatel v rámci péče řádného hospodáře nechal vypracovat projektovou dokumentaci na změnu zdroje otopného systému v objektu mateřské školy.

Návrh změny je součástí provedení předmětného díla. Zhotovitel v rámci probíhajících prací doporučil záměnu zdroje otopného systému, který zvýší

účinnost otopného tělesa a sníží náklady na vytápění v objektu. Navrhovaná záměna zdroje ÚT negeneruje více ani méně práce, jedná se o nahrazení

původního návrhu o kvalitativně vyšší zdroj ÚT. S ohledem na celkové investiční náklady a životnost zdroje ÚT vyhodnotil objednatel v kooperaci s TDS a

AD jako změnu nezbytnou, avšak charakter změny, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se svým charakterem nepovažují za změnu závazku.

nahrazení dílčích položek v soupisu prací je součástí tohoto změnového listu v rámci přílohy - soupisu prací. Tato změna splňuje podmínky ustanovení

§222 ods.7 a není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o

záměnu původně zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.7, písm. a) a písm. c) a písm. d), kde v

rámci součtu hodnot změn není generována změna původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 7, samostatné zadání by bylo 

neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 7,   Předpokládá se, že změna negeneruje méněpráce ani vícepráce.

ZMĚNOVÝ LIST
Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952

-

IRM/589/2020

06Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Vše pro stavby s.r.o., kamenice 113, 547 01 Náchod
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za zhotovitele: Vše pro stavby s.r.o. Ing. Pavel Petřík

Petr Matoulek Datum: 19.07.2020

za AD: S atelier s.r.o. Ing. Renata Macháňová

Zdeněk Nývlt Datum: 19.07.2020

za TDI: Michal Novák

Datum: 19.07.2020

za objednatele: Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 19.07.2020

ostatní: MŠ Alšova - ředitelka Klára Skleničková

Datum: 19.07.2020
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reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nemá vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy:

příloha č.1

příloha č.2

Soupis prací

Vyjádření AD 

Nemá vliv.

Viz příloha č. 2

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí s realizací změny.

Název přílohy

Čerpání rezervy obsažené v soupisu prací

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU           

předmět změny:

Čerpání rezervy obsažené v soupisu prací.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Navržené čerpání rezervy, jež je součástí soupisu prací vzešlo z požadavku provozovatele a vyhodnocení aktuálního stavu vybavení, které mělo být v

rámci stavebních prací přemístěno do předmětu plnění. Stávající stav vybavení - šatních skříněk vykazuje známky degradace a jeho přemístění není

možné. Jelikož se jedná o specifické vybavení, bylo nutné zajistit vybavení, tak aby byl předmět díla plnil funkční využití. Objednatel v kooperaci s

provozovatelem, TDS, AD i zhotovitelem rozhodli o zajištění dodávky "na míru šatních skříněk", tak aby byl zajištěn provoz ihned po dokončení díla. Tedy

provozovatel mohl plnohodnotně využívat předmět plnění.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Objednatel v rámci péče řádného hospodáře vyhodnotil nutnost zajištění dodávky šatních skříněk do předmětu plnění tak aby byla zajištěna plná

provozuschopnost nového díla ihned po dokončení a zároveň by byl zahájen úplný provoz. Objednatel předpokládal v rámci přípravných prací -

projekčních prací plné využití původních šatních skříněk, na které byl dimenzován i předmět díla, avšak na základě probíhajících prací byl zjištěn značný

stav degradace, který neumožňuje přemístění ani z hlediska hygienických opatření není přípustné nadále využívat tyto skříňky v novém bezzávadném

prostředí. Tato změna je nezbytná pro prokázání funkčního využití z pohledu využitelnosti v rámci předškolního vzdělávání, v opačném případě nedodání

nových šatních skříněk by prostory nebyly z pohledu předškolního vzdělávání funkční, tedy by nemohly být plně využívány v souladu s právními předpisy

ukládající povinnosti zajištění hygienicky bezzávadného prostředí pro předškolní výchovu. Tato změna splňuje podmínky ustanovení §222 ods.7 a není

považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky, kdy se jedná o záměnu původně

zamýšlených prací a zároveň současně naplňuje podmínky Zákona 134/2016 Sb., §222, odst.7, písm. a) a písm. c) a písm. d), kde v rámci součtu hodnot

změn není generována změna původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 7, samostatné zadání by bylo 

neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 7,   Předpokládá se, že změna negeneruje méněpráce ani vícepráce.

ZMĚNOVÝ LIST
Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952

-

IRM/589/2020

07Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Vše pro stavby s.r.o., kamenice 113, 547 01 Náchod
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za zhotovitele: Vše pro stavby s.r.o. Ing. Pavel Petřík

Petr Matoulek Datum: 30.07.2020

za AD: S atelier s.r.o. Ing. Renata Macháňová

Zdeněk Nývlt Datum: 30.07.2020

za TDI: Michal Novák

Datum: 30.07.2020

za objednatele: Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum: 30.07.2020

ostatní: MŠ Alšova - ředitelka Klára Skleničková

Datum: 30.07.2020
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