
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

323 256,80CZK

21,00% 267 154,38 56 102,42

0,0015,00% 0,00

011

Dodatek SOD MŠ Alšova

267 154,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 27



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00ZL6 Změna zdroj ústředního vytápění

0,000,00ZL7 Čerpání rezervy obsažené v soupisu prací

193 619,48160 016,10Provedení nového WC pro zaměstnanceZL4

23 614,6519 516,24ZL5 Nový požární úsek - stavební úpravy

Revize soupisu prací a projektové dokumentace - 

chybějící položky v soupisu prací
ZL2 16 802,0613 886,00

Změna úpravy stropu - provedení 

sádrokartonového podhledu
20 087,04ZL3 24 305,32

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

64 915,29ZL1 53 649,00

Změna vchodových dveří a provedení rozšíření 

zabezpečovacího systému u nového hlavního 

vchodu

267 154,38 323 256,80

Dodatek SOD MŠ Alšova

31. 7. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 649,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 649,00 21,00% 11 266,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 915,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL1 - Změna vchodových dveří a provedení rozšíření zabezpečovacího 

systému u nového hlavního vchodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 649,00

PSV - Práce a dodávky PSV 50 649,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 25 935,00

    766 - Konstrukce truhlářské 24 714,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00

ZL1 - Změna vchodových dveří a provedení rozšíření zabezpečovacího 

systému u nového hlavního vchodu

Dodatek SOD MŠ Alšova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 649,00

D PSV Práce a dodávky PSV 50 649,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 25 935,00

4 K 74233xx

Instalace dveřních komunikátorů včetně týdeního 

časovače - dle nabídky firmy Aremis s.r.o. studie č. 

20200605/01

kus 1,000 25 935,00 25 935,00

D 766 Konstrukce truhlářské 24 714,00

1 K 766660431
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými 

bočními díly do zdiva
kus -1,000 2 000,00 -2 000,00

2 M 61144164x
dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 

1250x2205 mm, křídlo 900/2050 mm prosklené 
kus -1,000 19 800,00 -19 800,00

3 M 5534124xx
D + M dveře hliníkové vchodové jednokřídlé otvíravé 

1250x2205 mm, křídlo 900/2050 mm prosklené
kus 1,000 46 514,00 46 514,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00

5 K 001xx
Ostatní náklady  - přípomoce řemeslům- sekání 

drážek, zához, začištění
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL1 - Změna vchodových dveří a provedení rozšíření zabezpečovacího 

systému u nového hlavního vchodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 886,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 886,00 21,00% 2 916,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 802,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL2 - Revize soupisu prací a projektové dokumentace - chybějící 

položky v soupisu prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 886,00

HSV - Práce a dodávky HSV   10 206,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce   10 206,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 680,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 680,00

ZL2 - Revize soupisu prací a projektové dokumentace - chybějící 

položky v soupisu prací

Dodatek SOD MŠ Alšova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 886,00

D HSV Práce a dodávky HSV   10 206,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   10 206,00

2 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 18,900 540,00 10 206,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 680,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 680,00

1 K 7341634xx Filtr magnetický DN 50 PN 16 do 300°C soubor 1,000 3 680,00 3 680,00

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL2 - Revize soupisu prací a projektové dokumentace - chybějící 

položky v soupisu prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 087,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 087,04 21,00% 4 218,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 305,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL3 - Změna úpravy stropu - provedení sádrokartonového podhledu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 087,04

HSV - Práce a dodávky HSV -15 133,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -15 048,00

    998 - Přesun hmot -85,40

PSV - Práce a dodávky PSV 35 220,44

    763 - Konstrukce suché výstavby 35 220,44

ZL3 - Změna úpravy stropu - provedení sádrokartonového podhledu

Dodatek SOD MŠ Alšova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 087,04

D HSV Práce a dodávky HSV -15 133,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -15 048,00

1 K 611131111

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stropů

m2 -52,800 55,00 -2 904,00

2 K 611181001

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez 

penetrace, včetně následného přebroušení 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 -52,800 230,00 -12 144,00

D 998 Přesun hmot -85,40

3 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t -0,280 260,00 -72,80

4 K 998011015

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t -0,280 45,00 -12,60

D PSV Práce a dodávky PSV 35 220,44

D 763 Konstrukce suché výstavby 35 220,44

5 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez TI

m2 52,800 643,00 33 950,40

6 K 998763100

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,646 1 180,00 762,28

7 K 998763194

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 1000 m

t 0,646 786,00 507,76

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL3 - Změna úpravy stropu - provedení sádrokartonového podhledu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 016,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 160 016,10 21,00% 33 603,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 619,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL4 - Provedení nového WC pro zaměstnance
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 160 016,10

HSV - Práce a dodávky HSV 28 156,12

    1 - Zemní práce 1 866,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 743,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 932,63

    997 - Přesun sutě 7 465,10

    998 - Přesun hmot 2 148,55

PSV - Práce a dodávky PSV 131 859,98

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 759,89

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 680,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 800,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 649,60

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 33 952,01

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 881,84

    751 - Vzduchotechnika 14 636,00

    771 - Podlahy z dlaždic 13 082,39

    776 - Podlahy povlakové 17 372,58

    781 - Dokončovací práce - obklady 17 506,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 539,41

ZL4 - Provedení nového WC pro zaměstnance

Dodatek SOD MŠ Alšova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 160 016,10

D HSV Práce a dodávky HSV 28 156,12

D 1 Zemní práce 1 866,54

1 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 

výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4
m3 2,340 643,00 1 504,62

2 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za 

prohození sypaniny sítem

m3 1,560 232,00 361,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 743,30

3 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů
m2 1,900 71,30 135,47

4 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 1,900 163,00 309,70

5 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 4,350 56,70 246,65

6 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,000 364,00 1 820,00

7 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn
m2 4,350 128,00 556,80

8 K 612331121

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 7,875 279,00 2 197,13

9 K 631312141

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 

dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách

m3 0,975 4 490,00 4 377,75

10 K 635111215
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 

podlahy se zhutněním ze štěrkopísku
m3 0,780 1 410,00 1 099,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 932,63

11 K 965042121
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,180 3 910,00 703,80

12 K 965042131
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy do 4 m2
m3 0,210 3 390,00 711,90

13 K 965042221
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,270 3 260,00 880,20

14 K 965042231
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy do 4 m2
m3 0,315 2 830,00 891,45

15 K 965061631
Bourání dlažeb z dřevěných špalíků bez podkladního 

lože, s jakoukoliv výplní spár do písku, plochy přes 1 
m2 10,000 43,50 435,00

16 K 971024451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 

0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 525,00 525,00

84 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 5,000 191,00 955,00

17 K 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 8,880 93,50 830,28

D 997 Přesun sutě 7 465,10

18 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 5,565 598,00 3 327,87

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 5,565 234,00 1 302,21

20 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 111,300 10,20 1 135,26

21 K 997013801

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 3,606 160,00 576,96

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL4 - Provedení nového WC pro zaměstnance
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 203

t 0,055 1 480,00 81,40

23 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,500 1 100,00 550,00

24 K 997223855

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 1,404 350,00 491,40

D 998 Přesun hmot 2 148,55

25 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 4,430 300,00 1 329,00

26 K 998011015

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t 4,430 185,00 819,55

D PSV Práce a dodávky PSV 131 859,98

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 759,89

27 K 711113111

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na 

bázi pryže (latexu) a bitumenů

m2 4,800 157,00 753,60

28 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,005 966,00 4,83

29 K 998711194

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 0,005 291,00 1,46

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 680,00

85 K 72117 Nové rozvody kanalizace bm 8,000 560,00 4 480,00

86 K 721171
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 

připojovacích přes 75 do D 114
soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 800,00

87 K 722130
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových do DN 25
soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

88 K 722173 Nové vodovodní potrubí - nové rozvody mb 20,000 280,00 5 600,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 649,60

89 K 725211621
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby se sloupem 500 mm
soubor 1,000 2 256,00 2 256,00

90 K 725219102
Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby 

do zdiva
soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

96 K 725319111
Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 

typů
soubor 1,000 891,00 891,00

93 K 725320821
Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na 

konzolách
soubor 1,000 139,00 139,00

94 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 

nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo 
soubor 1,000 205,00 205,00

97 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky pračkové G 3/4
kus 1,000 477,00 477,00

95 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných soubor 2,000 76,80 153,60

92 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové soubor 1,000 1 820,00 1 820,00

98 K 725829101
Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných 

pákových nebo klasických
kus 1,000 255,00 255,00

91 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 

stojánkových G 1/2
kus 1,000 153,00 153,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 33 952,01

107 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

108 M
LFN.H851046000

0001
Výlevka MIRA bílá kus 1,000 5 070,99 5 070,99

109 M
LFN.H895049000

0001
Mříž výlevka MIRA bílá kus 1,000 680,00 680,00

106 K 7261110

Předstěnové instalační systémy pro zazdění pro 

závěsné výlevky ovládání zepředu, stavební výška 

1080 mm

soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

99 K 726111031

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 

masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 

ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 1,000 8 580,00 8 580,00

100 K 726111204 Montáž klozetu soubor 1,000 1 210,00 1 210,00

101 M 64236041 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování kus 1,000 2 740,00 2 740,00

102 M 115770115.R Ovládací tlačítko pro výlevku kus 1,000 1 385,51 1 385,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 1,000 522,00 522,00

104 K 726191001
Ostatní příslušenství instalačních systémů 

zvukoizolační souprava pro WC a bidet
soubor 1,000 310,00 310,00

110 K 726191001.2
Ostatní příslušenství instalačních systémů 

zvukoizolační souprava pro výlevku
soubor 1,000 310,00 310,00

105 K 726191002
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava 

pro předstěnovou montáž
soubor 1,000 754,00 754,00

111 K 726191002.2
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava 

pro předstěnovou montáž výlevky
soubor 1,000 754,00 754,00

112 M
GBT.115770115.

R
Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování kus 1,000 1 385,51 1 385,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 881,84

121 K 741 úprava elektroinstalace - viz. samostatná příloha soubor 1,000 11 881,84 11 881,84

D 751 Vzduchotechnika 14 636,00

113 K 751111131
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 

základního, průměru do 200 mm
kus 1,000 178,00 178,00

114 M 751999001 TD 500/160 s doběhem - Elektrodesign ks 1,000 4 838,00 4 838,00

115 M 7519990016 RSK 160 zpětná klapka ks 1,000 280,00 280,00

116 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

m 7,000 655,00 4 585,00

117 K 751999033 Materiál na závěsy kg 7,000 135,00 945,00

119 K 751999035 Těsnící a spojovací materiál kg 5,000 445,00 2 225,00

120 K
75199903575199

9037
Montážní materiál kpl 1,000 325,00 325,00

118 K 7519999034 Zhotovení závěsů hod 4,000 315,00 1 260,00

D 771 Podlahy z dlaždic 13 082,39

30 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 12,500 12,80 160,00

31 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 12,500 48,10 601,25

32 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
m 8,100 118,00 955,80

33 K 771574223

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z 

dekorů přes 9 do 12 ks/m2

m2 12,500 474,00 5 925,00

34 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
m2 14,641 347,00 5 080,43

35 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,368 577,00 212,34

36 K 998771194

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t 0,368 401,00 147,57

D 776 Podlahy povlakové 17 372,58

37 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 19,700 12,80 252,16

38 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 

podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
m2 19,700 32,40 638,28

39 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky
m2 19,700 49,40 973,18

40 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 

standardních
m2 19,700 151,00 2 974,70

41 M 69751012 koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m m2 21,670 330,00 7 151,10

42 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 17,600 12,60 221,76

43 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 17,600 96,20 1 693,12

44 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 17,952 19,20 344,68

45 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 19,700 152,00 2 994,40

46 K 998776101

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,154 451,00 69,45

47 K 998776194

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 0,154 388,00 59,75

D 781 Dokončovací práce - obklady 17 506,26

48 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 9,360 48,10 450,22

49 K 781161021
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 

profilu ukončujícího profilu rohového, vanového
m 15,850 39,10 619,74

50 M 28342001 lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě m 17,435 18,50 322,55

51 K 781474114

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 15,975 507,00 8 099,33
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52 M 59700001
obklad keramický hladký přes 19 do 22 ks/m2 (barva 

bílá)
m2 17,573 350,00 6 150,55

53 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 15,975 69,50 1 110,26

54 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 

bez izolace do DN 30
kus 3,000 53,50 160,50

55 K 781495142
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 

bez izolace přes DN 30 do DN 90
kus 2,000 64,20 128,40

56 K 781495143
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 

bez izolace přes DN 90
kus 2,000 74,90 149,80

57 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,322 577,00 185,79

58 K 998781194

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

t 0,322 401,00 129,12

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

59 K 783101201

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 

plátnem hrubé

m2 0,000 56,10 0,00

60 K 783101203

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 

plátnem jemné

m2 0,000 51,00 0,00

61 K 783101403
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru oprášení
m2 0,000 5,64 0,00

62 K 783106805
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s 

obroušením
m2 0,000 169,00 0,00

63 K 783114101
Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 0,000 103,00 0,00

64 K 783117101
Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 0,000 105,00 0,00

65 K 783122121

Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 

přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% 

plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo 

m2 0,000 103,00 0,00

66 K 783306805
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

opálením s obroušením
m2 0,000 144,00 0,00

67 K 783324101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

akrylátový
m2 0,000 112,00 0,00

68 K 783325101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

akrylátový
m2 0,000 94,90 0,00

69 K 783327101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný akrylátový
m2 0,000 97,30 0,00

70 K 783614111
Základní nátěr otopných těles jednonásobný 

článkových syntetický
m2 0,000 71,20 0,00

71 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický
m 0,000 15,90 0,00

72 K 783617111
Krycí nátěr (email) otopných těles článkových 

jednonásobný syntetický
m2 0,000 101,00 0,00

73 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní
m 0,000 19,40 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 539,41

74 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 23,610 29,80 703,58

75 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 23,610 15,00 354,15

76 K 784171001

Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 

místnostech výšky do 3,80 m

m 22,000 9,26 203,72

77 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 

19mmx50m
m 23,100 0,65 15,02

78 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 4,400 4,83 21,25

79 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 4,620 0,81 3,74

80 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

v místnostech výšky do 3,80 m
m2 23,610 15,40 363,59

81 K 784191001

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 

malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 

jednoduchých

m2 0,000 10,30 0,00

82 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 

malířských prací omytím dveří nebo vrat
m2 9,200 14,20 130,64

83 K 784211001

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 23,610 31,50 743,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 516,24

HSV - Práce a dodávky HSV 12 261,29

    1 - Zemní práce 868,75

    4 - Vodorovné konstrukce 457,30

    5 - Komunikace pozemní 1 217,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 456,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 084,96

    997 - Přesun sutě 1 892,64

    998 - Přesun hmot 283,66

PSV - Práce a dodávky PSV 7 254,95

    766A - Plastové výrobky 7 078,00

    766 - Konstrukce truhlářské 176,95

ZL5 - Nový požární úsek - stavební úpravy

Dodatek SOD MŠ Alšova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 516,24

D HSV Práce a dodávky HSV 12 261,29

D 1 Zemní práce 868,75

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 2,500 55,00 137,50

2 K 133102011

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha 

výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím 

s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 

v horninách soudržných tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 

m3 1,275 550,00 701,25

3 K 181951101
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 bez zhutnění
m2 5,000 6,00 30,00

D 4 Vodorovné konstrukce 457,30

4 K 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 

100 mm z kameniva těženého

m2 5,380 85,00 457,30

D 5 Komunikace pozemní 1 217,70

5 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 3,060 245,00 749,70

6 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 1,560 300,00 468,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 456,28

7 K 611315223
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 2,000 547,00 1 094,00

8 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 1,860 698,00 1 298,28

9 K 621215123

Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm 

podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

kus 1,000 480,00 480,00

10 K 621525103

Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch 

silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová 

podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

kus 1,000 220,00 220,00

11 K 622215124

Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm 

stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 2,000 780,00 1 560,00

12 K 622525104

Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch 

silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová 

stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 2,000 350,00 700,00

13 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o 

průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
m2 0,400 260,00 104,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 084,96

14 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 1,750 250,00 437,50

15 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 2,000 65,00 130,00

16 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 4,500 85,00 382,50

17 K 966080103

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy 

omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 

tloušťky přes 60 do 120 mm

m2 0,600 80,00 48,00

18 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva 

z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 0,480 207,00 99,36

19 K 968082021
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 2,100 300,00 630,00

Dodatek SOD MŠ Alšova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,240 1 490,00 357,60

D 997 Přesun sutě 1 892,64

21 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,279 620,00 792,98

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,279 260,00 332,54

23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 19,185 12,00 230,22

24 K 997013803

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 102

t 1,000 230,00 230,00

25 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,279 1 100,00 306,90

D 998 Přesun hmot 283,66

26 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 1,091 260,00 283,66

D PSV Práce a dodávky PSV 7 254,95

D 766A Plastové výrobky 7 078,00

29 K 766000021

DOD okno plastové nadsvětlík pevné zasklení, izolační 

dvojsklo, barva dle dveří, 1000/500 mm, celé okno 

U=1,2 W/m2*K

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

30 K 766000041 MTZ montáž plastových oken a dveří bm 6,200 240,00 1 488,00

31 K 766000042x
DOD+MTZ parotěsné pásky kolem okna a dveří z 

vnitřní strany
bm 6,200 450,00 2 790,00

D 766 Konstrukce truhlářské 176,95

27 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 70,780 1,50 106,17

28 K 998766294

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

% 70,780 1,00 70,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL6 - Změna zdroj ústředního vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny -67 000,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny -14 700,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 81 700,00

ZL6 - Změna zdroj ústředního vytápění

Dodatek SOD MŠ Alšova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -67 000,00

1 K 731244113
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 

pro vytápění 10,2-40,8 kW
soubor -1,000 67 000,00 -67 000,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -14 700,00

2 K 732113117

Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače 

dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 

6/4 (2,5 m3/h)

kus -1,000 5 700,00 -5 700,00

3 K 732331778

Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 

nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1-

dopojení

kus -1,000 1 100,00 -1 100,00

4 K 732421401

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro 

teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací 

výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 m3/h

soubor -1,000 7 900,00 -7 900,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 81 700,00

9 K 724399100 Dopojení bojleru kus 1,000 1 620,00 1 620,00

8 K 731244113.1
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 

pro vytápění 34 kW
soubor 1,000 74 500,00 74 500,00

10 K 734211111 Kulový ventil 1R250 kus 4,000 600,00 2 400,00

13 K 734211120 OV automat kus 1,000 3 218,00 3 218,00

5 K 734211126
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se 

zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 3/8
kus -2,000 250,00 -500,00

11 K 734242400 Pojistný ventil kus 1,000 934,00 934,00

6 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus -1,000 520,00 -520,00

7 K 734291245
Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé 

s vnitřními závity G 1 1/4
kus -1,000 720,00 -720,00

12 K 734291245.1 Šroubení kpl 1,000 768,00 768,00

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL6 - Změna zdroj ústředního vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL7 - Čerpání rezervy obsažené v soupisu prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV -130 000,00

    1 - Zemní práce -130 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 126 060,00

    766 - Konstrukce truhlářské 126 060,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 940,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 3 940,00

ZL7 - Čerpání rezervy obsažené v soupisu prací

Dodatek SOD MŠ Alšova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV -130 000,00

D 1 Zemní práce -130 000,00

1 K 000000001 Rezerva na pokrytí nepředpokládaných nákladů stavby kpl -1,000 130 000,00 -130 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 126 060,00

D 766 Konstrukce truhlářské 126 060,00

2 K 766821xxx
D+M nábytku - šatních skříněk dle cenové nabídky fy 

Nábytek Honza s.r.o. ze dne 30.7.2020
kupl 1,000 126 060,00 126 060,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 940,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 3 940,00

3 K 080001000 Koordinační přirážka při montáži nábytku kpl 1,000 3 940,00 3 940,00

Dodatek SOD MŠ Alšova

ZL7 - Čerpání rezervy obsažené v soupisu prací

Strana 27 z 27


