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SMLOUVA O DÍLO č. 18/2020-537100  
(dále jen „smlouva“) 

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem 

„    Demolice kotelny na pozemcích parc.č. 104/5 a parc.č. 104/13 v k.ú. Hodkovičky   “  

  
 
Smluvní strany:  

 

Objednatel :                                                Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

se sídlem: Nám. Winstona Churchilla 1800/2,                                    

130 00 Praha 3 

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Gleitz 

ID DS: z49per3 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  19-3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ: CZ01312774 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: DEKONTA, a.s. 

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves   

zastoupený:  Ing. Janem Vaňkem, MBA 

                                                                      členem předsednictva DEKONTA, a.s. 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx     

ID DS: jm4uvpx 

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Praha 5 

číslo účtu: 1452190217/0100   

IČ: 25006096   

DIČ: CZ25006096 

(dále jen „zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)  
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uzavřeli tuto Smlouvu o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) a v souladu s přihlédnutím k ustanovením 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Smlouva“)  
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:  
 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Demolice kotelny na 
pozemcích parc.č. 104/5 a parc.č. 104/13 v k.ú. Hodkovičky“    (dále jen „dílo“), jež 
je podrobně specifikováno v této smlouvě a v její příloze č. 1, a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace odstranění stavby a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) včetně likvidace 
stavební sutě a jiného odpadu v souladu se zákonem o odpadem a o změně některých 
dalších zákonů č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. II 

Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název stavby:  „Demolice kotelny na pozemcích parc.č. 104/5 a parc.č. 104/13 
v k.ú. Hodkovičky“     

Místo stavby: pozemek p.č. 104/5, zast.pl. na LV 2018, na pozemku stojí stavba bez 
čp/če na LV 10002 a pozemek p.č. 104/13, zast.pl. na LV 646, na pozemku stojí stavba 
bez čp/če na LV 10002, k.ú. Hodkovičky, obec Praha 

(dále jen „stavba“) 

Stavba bude provedená dle schválené projektové dokumentace obsahující technické 
podmínky z února 2016 včetně aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr z dubna 2020, vypracované projekční společností xxxxx, která byla 
zhotoviteli předána v příloze výzvy k podání cenové nabídky.  

2.2 Dílo spočívá v: 

2.2.1 zajištění dodávek prací, služeb a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla,  

2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením demoličních prací 
a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.),   

2.2.3 provedení všech demoličních a stavebních prací a konstrukcí, zajištění 
odpojení plynové přípojky a její zabezpečení proti úniku plynu; 

2.2.4 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí díla.  

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s podmínkami 
stanovenými platnými stavebními povoleními nebo jinými rozhodnutími nebo 
opatřeními vztahujícími se ke stavbě:  
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- rozhodnutí k odstranění stavby vydaným Úřadem městské části Praha 4, odborem 
stavebním, č.j. P4/139260/16/OST/BAPO ze dne 26. 10. 2016 

2.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se standardy a platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami, technologickými postupy 
vztahujících se k realizaci díla. 

2.5 Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 
na vlastní náklady (odpadem se nerozumí ornice a přebytečná zemina, ale stavební 
odpad). Meziskládky a skládky přebytečné zeminy (ornice a výkopek) nezbytné pro 
provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. 
Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro demolici 
(např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel. 

2.6 Součástí díla je dále zejména: 

2.6.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. 
v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto 
průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy. 

2.6.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. 

2.6.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě, jeho řádné 
provozování a po zhotovení stavby jeho odstranění. 

2.6.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí a činností souvisejících se zajištěním požární ochrany 

2.6.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného. 

2.6.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 
provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 
stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

2.6.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

2.6.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, průzkumů, rozborů, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.6.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

2.6.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních a nadzemních inženýrských sítí 
uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 
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Čl. III 

Termíny plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy  

3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště  

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 2 dny před předáním 
a převzetím staveniště 

3.1.4 Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2020 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  

 

3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby, četnost a termíny kontrolních dnů a rovněž organizační 
záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

3.3 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění 
jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku 
nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku 
předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.1.4 o dobu, kdy tato překážka 
trvá. 

Čl. IV 

Provedení díla 

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. 
II. a v termínu dle Čl. III této smlouvy. 

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad.  

4.1.3 Místo stavby bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 
15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) originál stavebního deníku 

b) geodetické zaměření skutečného provedení díla  

c) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 
vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě ve formátu pdf 
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e) doklad o likvidaci odpadu vzniklého činností zhotovitele při provádění díla 

f) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla. 

4.1.5. Veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů podle 4.1.4. nese 
          zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně 

 

Čl. V 

Cena za dílo 

5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na 
základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 28. 7. 2020 

5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí   532 216,45 Kč. 

21 % DPH činí       111 765,45 Kč. 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   643 981,90 Kč. 

5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu 
provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková 
nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 
plnění. 

Čl. VI 

Změny díla – dodatečné práce 

6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), 
který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce a budou 
připuštěny pouze ve výjimečných případech.  

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 
řešeno v souladu se ZZVZ. 

6.3.1 Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny 
v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude 
stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny ÚRS nové položky x (celková nabídková 
cena díla dle SOD: celková předpokládaná cena díla dle ceníku ÚRS). 
 
6.3.2 Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené 
v cenové soustavě ÚRS, bude cena takové položky posouzena objednatelem 
individuálně dle cen v místě a čase obvyklých a to s přihlédnutím na úpravy této ceny 
koeficientem získaným ze vztahu (celková nabídková cena díla dle SOD : celková 
předpokládaná cena díla dle ceníku ÚRS). 
   

6.4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu.  
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Čl. VII 
Platební podmínky 

7.1.  Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla jednorázovým bankovním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu 
lze předložit objednateli nejdříve po protokolárním převzetí díla objednatelem bez vad, 
resp. po odstranění všech vad provedeného díla. 

 
7.2.  Fakturovaná cena díla musí odpovídat ceně díla uvedené v čl. IV. této Smlouvy. 
 
7.3.  Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
zhotovitelem chybně, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou 
ceny díla. 

 
7.4.  Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla, ani dílčí platby ceny díla. 
 

Čl. VIII 

Předání díla a záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 
termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady.  

8.2 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

8.3 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít 
a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. 

8.4 Kvalita díla bude odpovídat projektové dokumentaci, závazným standardům 
stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy. 

8.5 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí 
zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 
zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

8.6 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

8.7 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel 
zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že 
reklamace nebyla oprávněná. 
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8.8 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

8.9 Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků 
sousedních nemovitostí 

8.10 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

8.11 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

 

Čl. IX 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

 

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této 
smlouvy. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.4 
této smlouvy.  

9.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

9.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za 
každou reklamovanou vadu. 

9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

9.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

9.7 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil. 

9.8 Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. XI bod 11.1, 11.2., 11.3 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé 
porušení povinností. 
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9.9 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. X 

Povinnosti objednatele 

10.1 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

10.2 Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor (je-li třeba). Objednatel, 
technický dozor stavebníka a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

10.3 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy 
přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 
v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní 
plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil 
objednatele. 

Čl. XI 

Povinnosti zhotovitele 

11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník po celou dobu realizace díla dle smlouvy v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  

11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 
vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 
nich. 

11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 
tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato autorizovaná osoba se musí účastnit minimálně všech 
kontrolních dnů stavby a být fyzicky přítomna na stavbě minimálně 1 x týdně. 

11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu 
a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 
a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

11.6 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min.5 pracovních dnů předem. V případě, kdy 
zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou 
výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat  v 
provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 
spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 
občanského zákoníku se neuplatní. 

11.8 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené Projektem stavebních 
(bouracích) prací. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným 
osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví 
objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11.10 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
k výkonu zákonem stanovených činností. 

11.11 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování 
právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

11.13 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, 
nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je 
zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit 
nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 
a práce v místě nálezu přerušit.  

11.14 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
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Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 
předmětem z letadla spadlým. 

11.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 
po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 
odst. 11.15. 

11.16 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 
že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

11.17 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle odst. 11.15 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.18 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

11.19 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru.  

Čl. XII 

Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 
díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 
dnů,  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 
kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 
v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 
či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy 

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 
provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 
5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

12.8 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle 
ponížené o nároky objednatele. 
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12.9 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla 
odpovídající provedeným pracím na díle snížené o eventuální nároky objednatele. 

 

12.10 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za 
vady provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou. 
Záruční lhůta běží ode dne předání provedené části díla. 

 

Čl. XIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

 

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

 

13.3 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k informacím Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné 
k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává 
zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji 
bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů nebo zákonným předpisem, 
který tento zákon nahradí. 

 
13.4 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje subjekt 
osobních údajů, že jeho uvedené osobní údaje zpracovává pro účely realizace výše 
uvedeného účelu. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu 
k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Objednatel se zavazuje, že při správě a zpracování 
osobních údajů bude dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Uvedený subjekt osobních údajů prohlašuje, že se zpracováním svých 
osobních údajů udělil svůj souhlas, a že si je vědom zákonného oprávnění tento 
souhlas odvolat. Postupy a opatření se Objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu 
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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13.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XIV 

Zvláštní ujednání 

14.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, se pro ocenění těchto víceprací či 

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu; v opačném případě se pro jejich 

ocenění užije aktuálního ceníku stavebních prací „URS Praha nebo Katalogu 

stavebních prací RTS, a.s., Brno“. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude 

zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  

14.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 3  ZZVZ.  

14.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

14.4 Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek 

poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

14.5 Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

14.6 Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. 

14.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem 

bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a 

důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

14.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 
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technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

14.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby. 

14.10 S výjimkou předchozího odst. 14.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či 

povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak. 

Čl. XV 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

15.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je 

možno činit jen v souladu se ZZVZ. 

15.3 Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 

„zákon o registru smluv”). Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 

obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy 

15.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle ustanoveni § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.  

15.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající práva obecně závazných právních předpisů České republiky. 

15.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

15.6.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis prací). 

15.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

15.7.1 Zadávací dokumentaci; 
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15.7.2 nabídce zhotovitele ze dne 28. 7. 2020 

15.7.3 zápisu o předání a převzetí staveniště. 

15.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel, 2 zhotovitel  

15.9 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na 

základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

15.10 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto 

prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 

které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

15.11 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

15.12 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí 

a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

15.13 Veškerá korespondence bude adresována na: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 

130 00 Praha 3     

 

15.14 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 

IČO 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 

kraj a hlavní město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3     

  

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020    V Praze dne 31. 8. 2020 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

Ing. Jiří Veselý, ředitel                                              Ing. Jan Vaněk, MBA 

Krajského pozemkového úřadu                                člen představenstva DEKONTA, a.s. 

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  

 

Objednatel      Zhotovitel 
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Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Datum registrace …………………………. 

ID smlouvy ……………………………….. 

ID verze …………………………………… 

Registraci provedl ing. Eva Štursová  

 

 

V Praze dne ……………..   ………………………………….. 

 podpis odpovědného zaměstnance 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky Datum: 28.7.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

Hodkovicky-kot2020

Bourání kotelny p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky

DEKONTA, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

532 216,45

Sazba daně Základ daně Výše daně

532 216,45 111 765,4521,00%

0,00

CZK 643 981,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hodkovicky-kot2020

Stavba:

Místo: p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: DEKONTA, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA643 981,90532 216,45

Hodkovic

ky-

kot2020

Bourání kotelny p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, 

Hodkovičky

532 216,45 643 981,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Bourání kotelny p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky

28.07.2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky Datum: 28.07.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25006096

DIČ: CZ25006096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 532 216,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 532 216,45 21,00% 111 765,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 643 981,90

Bourání kotelny p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky

DEKONTA, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 1 z 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky Datum: 28.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DEKONTA, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 532 216,45

HSV - Práce a dodávky HSV 436 985,15

    1 - Zemní práce 21 272,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 100,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 416 154,69

    997 - Přesun sutě -32 466,15

    998 - Přesun hmot 2 923,81

PSV - Práce a dodávky PSV 23 661,30

    767 - Konstrukce zámečnické 20 160,30

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 3 501,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 71 570,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 23 046,67

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 11 523,33

Bourání kotelny p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky Datum: 28.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: DEKONTA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 532 216,45

D HSV Práce a dodávky HSV 436 985,15

D 1 Zemní práce 21 272,80

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 

nebo ve svahu o sklonu do 1:5
hod 20,000 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

2 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 180,809 50,00 9 040,45 CS ÚRS 2020 01

VV podlaha, kanály,základy kotlů

VV 15,63*12,285*0,50 96,007

VV patky 

VV 1,00*1,00*0,60*16 9,600

VV 0,60*0,60*0,40*16 2,304

VV přístavky 

VV 12,285*9,05*0,20 22,236

VV 15,63*2,40*0,20 7,502

VV (3*9,05+12,285)*0,50*0,60 11,831

VV (15,63+2*2,40)*0,50*0,60 6,129

VV pásy kotelna

VV 3,50*0,45*1,00*16 25,200

VV Součet 180,809

3 M 58331200 Zásypový materiál t 289,294 25,00 7 232,35 CS ÚRS 2020 01

VV 180,809*1,6 289,294

VV Součet 289,294

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 100,00

4 K 131111323 Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm m 17,000 300,00 5 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

5 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 17,000 300,00 5 100,00 CS ÚRS 2020 01

6 M 4502102680 Plotový sloupek výška 2700 mm průměr 48 mm pozinkovaný s PVC vrstvou kus 11,000 800,00 8 800,00

P
Poznámka k položce: 

barva: zelená , výška: 2700 mm , průměr: 48 mm

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

7 M 4502100821 Plotová vzpěra délka 2000 mm průměr 38 mm pozinkovaná s PVC vrstvou kus 6,000 600,00 3 600,00

P
Poznámka k položce: 

výška: 2000 mm , průměr: 38 mm

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

8 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 30,000 100,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

Bourání kotelny p.č. 104/5 a 104/13, k.ú. Praha 4, Hodkovičky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

9 M 4502106148 Plotové pletivo  výška 1750 mm  pozinkované s PVC vrstvou role 1,000 3 500,00 3 500,00

P
Poznámka k položce: 

délka: 25 m , výška: 1750 mm , průměr drátu: 2,5 mm , povrchová úprava: poplastováno , oka: 55x55 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 416 154,69

10 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 100,000 250,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 952900022 Vyklizení objektu komunál.odpad vč.likvidace kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

12 K 952900024 Likvidace olejových náplní v čerpadlech kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

13 K 952900025 Zaslepení plynové přípojky záslepkou kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

14 K 952900035 Zaslepení vodovodní přípojky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K 952900026 Zaslepení kanalizační přípojky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

16 K 952900036 Odstranění zbytku topných rozvodů kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

17 K 952900037 Provizorní oplocení bm 75,000 100,00 7 500,00

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

18 K 952900038 Odběry vzorků ze stavebních hmot ks 13,000 150,00 1 950,00

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

19 K 952900039 Odběry vzorků zemin podloží ks 10,000 150,00 1 500,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

20 K 952900040 Laboratorní analýzy ( st.hmoty, zemina) na C10-C40 ks 20,000 650,00 13 000,00

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

21 K 952900041 Laboratorní analýza, výluh I.tř. ( stavební hmoty, zemina) ks 3,000 1 900,00 5 700,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

22 K 952900042 Doprava vzorků km 200,000 5,00 1 000,00

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

23 K 952900043 Vyhodnocení výsledků laboratorních analýz kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K 952900044 Geometrické zaměření pozemků po dostraněné stavbě kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 952900048 Denní úklid pozemku ( pozemku p.č. 101/10) hod 80,000 150,00 12 000,00

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

26 K 952900049 Uvedení komunikace ( pozemku p.č. 101/10) kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 952900030 Ochrana dřevin v průběhu realizace ( kořenový systém, zalévání, obnovení zemního balu, ochranný plůtek) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 981111111 Demolice soc.zařízení,skladu a chodby ( plošina) m3 30,229 100,00 3 022,90
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VV 3,635*4,62*1,80 30,229

VV Součet 30,229

29 K 981113314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací m3 645,497 100,00 64 549,70

VV 9,05*12,285*4,50 500,307

VV 15,03*2,40*(3,75+4,30)*0,50 145,190

VV Součet 645,497

30 K 981432111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.( bez kotlů) t 80,000 800,00 64 000,00

VV včetně ocelového komínu u přístavku č. 4

VV 80,0 80,000

VV Součet 80,000

31 K 952900033 Rozřezání a rozebrání kotlů kpl 3,000 5 000,00 15 000,00

32 K 981511112 Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním m3 9,509 350,00 3 328,15 CS ÚRS 2020 01

VV podezdívka

VV ((15,63+12,285)*2-3,00)*0,30*0,60 9,509

VV Součet 9,509

33 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 112,911 650,00 73 392,15 CS ÚRS 2020 01

VV podlaha, kanály,základy kotlů a plech.komínu

VV 15,63*12,285*0,50 96,007

VV 2,5*2,00*1,00 5,000

VV patky 

VV 1,00*1,00*0,60*16 9,600

VV 0,60*0,60*0,40*16 2,304

VV Součet 112,911

34 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 72,898 550,00 40 093,90 CS ÚRS 2020 01

VV pásy kotelna

VV 3,50*0,45*1,00*16 25,200

VV přístavky 

VV 12,285*9,05*0,20 22,236

VV 15,63*2,40*0,20 7,502

VV (3*9,05+12,285)*0,50*0,60 11,831

VV (15,63+2*2,40)*0,50*0,60 6,129

VV Součet 72,898

35 K 114203311 Třídění veškerého stavebního materiálu na kontaminovaný a nekontaminovaný m3 511,789 10,00 5 117,89

VV 818,863/1,6 511,789

VV Součet 511,789

D 997 Přesun sutě -32 466,15

36 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 828,503 30,00 24 855,09 CS ÚRS 2020 01

37 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km
t 10 299,480 1,00 10 299,48 CS ÚRS 2020 01

VV 514,974 514,974

VV Součet 514,974

VV 514,974*20 'Přepočtené koeficientem množství 10 299,480

38 K 997006521a
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km
t 11 568,850 1,00 11 568,85

VV 231,377 231,377

VV Součet 231,377

VV 231,377*50 'Přepočtené koeficientem množství 11 568,850

39 K 997013860 Poplatek za uložení staveb.odpadu na deponii t 514,974 150,00 77 246,10

VV 828,503 828,503

VV kontamin.suť

VV -231,377 -231,377

VV odpočet oceli

VV -80,0 -80,000

VV -2,152 -2,152
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VV Součet 514,974

40 K 997006561 Hrubé urovnání suti na ploše deponie t 514,974 5,00 2 574,87

VV 514,974 514,974

VV Součet 514,974

41 K 997000051 Likvidace kontaminovaných podlah na biodegradační plochu t 231,377 980,00 226 749,46

VV podlaha, kanály

VV 15,63*12,285*0,50 96,007

VV Součet 96,007

VV 96,007*2,41 231,377

VV Součet 231,377

42 K 997000053 Likvidace biolog.odpadu t 5,000 5 000,00 25 000,00

43 K 997000052 Odprodej oceli kg 82 152,000 -5,00 -410 760,00

VV ocel.konstrukce

VV 80000,0 80 000,000

VV oplech. stěn a střechy

VV 2152 2 152,000

VV Součet 82 152,000

D 998 Přesun hmot 2 923,81

44 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 292,381 10,00 2 923,81 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 23 661,30

D 767 Konstrukce zámečnické 20 160,30

45 K 767134802 Demontáž oplechování stěn m2 75,000 100,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9,50+31,0+9,50+25,0 75,000

VV Součet 75,000

46 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 211,005 60,00 12 660,30 CS ÚRS 2020 01

VV 15,63*(9,00+4,50) 211,005

VV Součet 211,005

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 3 501,00

47 K 787300801 Vysklívání konstrukcí tmelených m2 175,050 20,00 3 501,00 CS ÚRS 2020 01

VV 56,0 56,000

VV 5,55 5,550

VV 78,50 78,500

VV 35,0 35,000

VV Součet 175,050

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 71 570,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

48 K 013284000 Pasportizace pozemku ( komunikace pč.p. 101/10) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

49 K 013294000 Geometrické zaměření kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV geometrické zaměření

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 23 046,67

50 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště … 23 046,667 1,00 23 046,67 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

51 K 041002000 Dozory hod 100,000 250,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01
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VV dozor

VV 100 100,000

D VRN6 Územní vlivy 11 523,33

52 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky … 23 046,667 0,50 11 523,33 CS ÚRS 2020 01
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