
HARMONOGRAM  IM stav Praha s.r.o.

Oprava socíálního zařízení Braník a ŮD Hostivař

POPIS / TÝDEN

Bourací práce

Úpravy povrchů

Dlažby a obklady

Výplně otvorů

Elektroinstalace

Zdravotechnika

Bourací práce

Úpravy povrchů

Dlažby a obklady

Výplně otvorů

Elektroinstalace

Zdravotechnika

Odvoz suti, přesun hmot

ZS, VRN

POPIS / TÝDEN

Bourací práce

Úpravy povrchů

Dlažby a obklady

Výplně otvorů

Střešní krytina , klempířské konstrukce

Elektroinstalace

Zdravotechnika

Odvoz suti, přesun hmot

ZS, VRN

Doba provádění : 90 dní
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