ev. č. objednatele D 0018/19
Dodatek č.4 smlouvy o dílo
na realizaci akce „VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222“
uzavřené dne 27.8.2019 mezi smluvními stranami:


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel	Strojírny a stavby Třinec, a.s.
sídlo 	Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61
IČO:	47674539
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., č.ú. 117121033/0300
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 637

jako vedoucí společník společnosti „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“ pověřený k podpisu smlouvy na základě plné moci ze dne 17.6.2019
 
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. a na základě žádosti zhotovitele ze dne 18.8.2020 dohodly na následujících změnách citované smlouvy:


čl. 5.  Doba plnění – v bodě 5.2. se mění termín předání dokončeného díla takto:

Předání dokončeného díla včetně dokladové části			do 31.10.2020.



Přílohou tohoto dodatku č. 4 je žádost zhotovitele o posunutí termínu plnění ze dne 18.8.2020.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

		
za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	28.8.2020					v Třinci dne  21.8.2020





												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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