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Žádost o posunutí termínu dokončení stavby „VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavby č. 4222“
Vážený objednateli,

na základě smlouvy o dílo č. D0018/19 realizujeme jako zhotovitel stavbu „VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavby č. 4222“
Dovolujeme si Vás tímto požádat o posunutí termínu dokončení stavby včetně předání dokladové části do data 31.10.2020. Hlavním důvodem žádosti je jednak složitá situace způsobená vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 a mimořádnými opatřeními vlády ČR omezujícími pohyb pracovníků, dále pak velmi nepříznivé klimatické podmínky přetrvávající v období květen-červenec 2020. Vlivem vytrvalých dešťů docházelo k opakovaným zvýšeným průtokům VT Sadový a destrukcí těsnících hrázek znemožňující provádění prací v toku s následným znovuzatěsněním a vyčerpáním stavební jámy. Posledním důvodem k posunu termínu je zjištění havarijního stavu mostu přes VT Sadový (ev. č. 83c-M7) a jeho nutné statické zajištění před pokračováním prací.
Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.
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