ev.č. objednatele: B 0044/19                                                                                               ev.č. zhotovitele: 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
na realizaci akce "Vojtovický potok PB 5, Petrovice u Skorošic, km 2,745 – 4,744, stavba č. 5Z08“ (č. akce 129 292 5016) uzavřené dne 30.9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

název
VDP STAVBY a.s.


sídlo 
Komenského 315, 788 15  Velké Losiny

IČO:
65138333
DIČ:
CZ65138333
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

 (dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 
6 876 443,22  Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2                      
 -1 071 978,73  Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 2                  
866 855,30  Kč 
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2             
  6 671 319,79  Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Změna ceny díla je stanovena položkovými rozpočty dodatečných prací a méněprací ze dne 6.8. 2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
za objednatele:






za zhotovitele:

V Ostravě dne
28.8.2020




ve Velkých Losinách dne


Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
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