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S M L O U V A    O    D Í L O  
 
 

č. objednatele  SD/00886/2020                      č. zhotovitele  ….………….……….... 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                        Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 
stavebního deníku 

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob.. xxx xxx xxx (Ing. Karel Hotový) 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)       
(dále jen "objednatel") 
  
 
1.2 Zhotovitel:                            PL BEKO s.r.o.                                     
 

se sídlem Olší 20, 391 61 Opařany 
  
       zástupce pro věci smluvní                 xxxxx xxxx, jednatel společnosti 
       zástupce pro věci technické               xxx. xxxxxxxxx xxxxx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx. xxxxxx xxxx 
     -  obor autorizace:        xxxxxxxx xxxxxx 
           -  číslo autorizace:        xxxxx 
   
 IČ   280 76 826 DIČ    CZ28076826  
 obchodní rejstřík KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 15857 
 bankovní spojení KB a.s., pobočka Tábor 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       tel. xxx xxx xxx xxx, fax  xxx xxx xxx xxx, e-mail:  xxxxxxxxxxx.xx                                  
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Regenerace sídliště nad Lužnicí 
v Táboře – etapa 1.“  

            a to podle: 
 projektové dokumentace stavby "Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře – etapa 1.", 

jejímž zpracovatelem je Ateliér M.A.A.T., s.r.o. projekční a inženýrská kancelář, 
Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ: 28145968, 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

2.4   Dílo bude částečně hrazeno ze Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace na 
regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.  

 
 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
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zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 
 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Regenerace Sídliště nad Lužnicí 
v Táboře – etapa 1.“ spočívající ve stavebních úpravách části komunikace Helsinská, 
komunikace mezi restaurací U Soudku a Mateřskou školou Kaňka a autobusového 
zálivu včetně odvodnění. Dále budou realizována parkovací místa, chodníky, sjezdy a 
přístupové komunikace a parkovací místa v zájmovém území, bude osazen nový 
mobiliář a provedeny sadové úpravy.   
 
Technické řešení stavby je rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), 

které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky (s výjimkou SO 401): 
SO 101 – komunikace, 
SO 102 – parkovací stání, 
SO 104 – sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem, 
SO 104 – chodníky, 
SO 301 – odvodnění, 
SO 401 – veřejné osvětlení (není součást této zakázky - investice TSMT s.r.o.), 
SO 701 – mobiliář, 
SO 703 – zeleň, sadové úpravy.  
 
Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména: 
• stavební úpravu ulice Helsinská o délce cca 37 m s vybudováním zpomalovacího 

prahu, 
• stavební úpravu slepé komunikace mezi restaurací a mateřskou školou, 
• stavební úpravu autobusového zastávkového zálivu, 
• zřízení 34 parkovacích stání, z toho 4 stání pro osoby těžce pohybově postižené, 
• nahrazení stávající cihlové zdi u parkovacích míst za restaurací U Soudku novou 

cihlovou zdí, 
• zřízení přístupových cest ke dvěma panelovým domům, 
• stavbu nově zřizovaných chodníků a stavební úpravy stávajících chodníků z betonové 

dlažby, které budou řešeny jako pojízdné např. pro vozidla IZS apod., 
• odvodnění komunikací do uličních vpustí, 
• osazení dopravního značení 
• osazení městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), 
• sadové úpravy spočívající v kácení 5ti stromů, kácení keřů a výsadbě 12ti stromů a 

16ti keřů a zřízení dvou zelených ostrůvků a dále ve výsadbě a obnově trávníků.  
 
 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

− detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění 
před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení prací, 

− dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod.,  

− potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

− provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

− geodetické zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu, 
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− povýsadbová péče v délce 48 měsíců. 
        

Stavba bude probíhat v prostoru zájmového území, které obsahuje část komunikace 
Helsinská, slepou komunikaci mezi restaurací U Soudku a Mateřskou školou Kaňka, 
prostor autobusové zastávky včetně zastávkového zálivu, veřejný prostor před 
restaurací, chodník propojující zastávku MHD s ulicí Moskevská a ostatní chodníky a 
plochy v přilehlém prostoru.  

   
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro 

zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení 
stavby (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby 
vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text 
směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, xx. xxxxxx 
xxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . 

 
 Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude 

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  

 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění: 

     Závazné lhůty plnění: 
− předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy v termínu dle dohody objednatele a 

zhotovitele v návaznosti na požadavky poskytovatele dotace (předpoklad: září 2020, 
realizace ucelené části do zimní technologické přestávky, tak aby v zimních měsících 
nebylo bráněno užívání prostor, pokračování prací bude zahájeno na jaře 2021 
v závislosti na klimatických podmínkách),  

− zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode 
dne převzetí staveniště, 

− realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele, 
− dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí 

díla  do maximálně 180 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací, 
− povýsadbová péče po dobu trvání 48 měsíců od převzetí díla.  

 
K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec.  
 

Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou 
dokumentací a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný 
min. v týdnech a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek 
a služeb stanovených předmětem díla. Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této 
smlouvy.  

 
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po 
kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že 
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v případě přerušení prací z důvodu objektivních překážek v realizaci díla (např. 
nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení 
správného technologického postupu prací), není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O 
přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. 
Takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, odůvodněno, zapsáno ve stavebním 
deníku a schváleno objednatelem, přičemž se nezapočítává do celkové délky lhůty pro 
dokončení stavebních prací.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy).  

 
4.4 Lhůty plnění plánu povýsadbové péče po dobu 48 měsíců po výsadbě se řídí časovým 

rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí 
díla a běží od data převzetí díla po dobu 48 měsíců. 

 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
    8 943 157,07 Kč      celkem bez DPH 
 

    1 878 062,98 Kč       DPH, tj. 21 %   
 
  10 821 220,05 Kč      celkem vč. DPH 
 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje 
poskynout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).  

 
 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 

prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
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nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a)  dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší 
ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona 
o VZ. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních 
nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. 
Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
 
 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
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6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % 
ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní 
po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou)  na základě 

skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí 
být přiložen ke každé faktuře rovněž v elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls). Za 
správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.  

 
6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 
mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 
na uvedenu adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do 
datové schránky (xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) či na emailovou adresu podatelny 
(xxxxxxxxxxxxx.xx). 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  

Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.". 
 
6.7    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
6.8 Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče po dobu 48 měsíců po výsadbě 

budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě kontrolních 
prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně podepsaný 
zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve výše 
dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po dni 
oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její 
přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 48 
měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou s Odborem 
životního prostředí v Táboře v průběhu realizace stavby. Smlouvu na realizaci 
povýsadbové péče uzavře dodavatel samostatně s odborem životního prostředí města 
Tábor na základě dodatku k této smlouvě o dílo. V rámci dodatku smlouvy o dílo bude 
povýsadbová péče odpočtena jako méněpráce a stane se předmětem plnění samostatné 
smlouvy uzavřené s odborem životního prostředí města Tábor. Ceny a rozsah 
povýsadbové péče se budou shodovat s cenami a rozsahem povýsadbové péče, která je 
součástí díla dle této smlouvy o dílo. 

 
 
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  
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7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8   Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
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8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 
staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9  Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného stavby  

technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
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stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 
 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před 
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
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shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Veškerý materiál z demolic stávajících objektů, který nebude v souladu 
s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako 
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příklad nejbližších skládek jsou uvedeny skládky Želeč (19 km) a Klenovice (25 
km). Asfalty byly laboratorně zařazeny do třídy ZAS-T3 v návaznosti na ověření 
PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. a proto bude provedena jejich recyklace za 
studena v místě jejich výskytu (viz.PD). 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat 
s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 



13 
 

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče dle plánu 

povýsadbové péče po dobu 48 měsíců po výsadbě s aktualizovaným časovým rozpisem 
dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami (odbor životního prostředí a 
dodavtel)  při předání a převzetí díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve 
objednatele min. 2x v roce k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče. O 
výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán 
zápis o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové 
péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem 
následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 
2 měsíců od ukončení povýsadbové péče po dobu 48 měsíců po výsadbě, který bude 
obsahovat závěrečné vyhodnocení.   

 
 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
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písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění lhůty pro dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,03 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a výslovně označeným jako závazný 
dílčí termín, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla vč. 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 15.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné 
a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
 



15 
 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
z odpovědnosti za škodu. 

 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
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pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 
XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ SFRB  
12.1. Předmět plnění smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu rozvoje bydlení 

formou dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory a umožnit 
administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu veškeré související 
dokumentace a rovněž kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu veřejnosprávní kontroly, tj. zejména 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu, 
poskytnout při provádění kontroly součinnost, na požádání osob provádějících kontrolu 
předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu 
posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto 
podkladů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly 
postupu objednatele jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout 
veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel je povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

12.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

12.4. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu 
objednatele jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré 
dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat 
podmínky poskytnuté podpory a umožnit administrátorovi dotačního programu 
případnou kontrolu na místě plnění v průběhu plnění smlouvy. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory, které budou 
stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

12.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. 
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XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
13.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

 
13.3  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
13.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
13.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 

údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
13.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
13.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

 
13.8 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími 
stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní 
strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
13.9 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
13.10  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
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zajistit.  
 
13.11  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet,  
Příloha č. 2 - harmonogram výstavby. 

 
13.12 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 1782/32/20 ze dne 13.7.2020 
 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 27.8.2020                           V Táboře   dne  26.8.2020 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                      Luděk Kočí 
starosta      jednatel společnosti 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 10 821 220,05

1 878 062,98
0,0015,00%

21/2019a
Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
 podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací

 (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a 
jejich cena byla určena odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné způsobilosti nebo na základě 

 průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné na internetu nebo jejich cenové nabídky.

8 943 157,07

Výše daněZáklad daněSazba daně
21,00% 8 943 157,07

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21/2019a

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

304 866,37

Cena s DPH [CZK]

10 821 220,05

1 002 082,65

22.06.2020

479 352,55

193 624,20

102 361,52

4 164 557,85

347 117,79

289 804,01

3 810 877,41

84 859,82

41 715,88

251 955,68

34 475,93

396 159,13

70 132,08

84 596,30

Cena bez DPH [CZK]

160 020,00

286 874,21

239 507,45

3 149 485,46

828 167,48

3 441 783,35

8 943 157,07

Zeleň, sadové úpravy - neuznatelné náklady

Sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem - 
uznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné náklady

Zeleň, sadové úpravy - uznatelné náklady

Místní komunikace - uznatelné náklady

Místní komunikace - neuznatelné náklady

Odvodnění komunikace - uznatelné náklady

Chodníky - uznatelné náklady

Popis

Mobiliář - neuznatelné náklady

Všeobecné a obecné náklady - neuznatelné náklady

Parkovací stání - uznatelné náklady

Mobiliář - uznatelné náklady

SO 301

SO 001b

SO 701a

SO 703a

SO 703b

SO 701b

Kód

SO 104

SO 102

SO 105

SO 101b

SO 101a
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304 866,37

Cena s DPH [CZK]

10 821 220,05

1 002 082,65

Ing. arch. Martin Jirovský

479 352,55

193 624,20

102 361,52

4 164 557,85

347 117,79

289 804,01

3 810 877,41

84 859,82

41 715,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 020,00 21,00% 33 604,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 624,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 001b - Všeobecné a obecné náklady - neuznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 160 020,00

HSV - Práce a dodávky HSV 53 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 107 020,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 55 020,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 28 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

SO 001b - Všeobecné a obecné náklady - neuznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

Strana 5 z 49



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 160 020,00

D HSV Práce a dodávky HSV 53 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 000,00

1 K 913111115.R

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
samostatných značek základních, včetně pronájmu a 
demontáže, včetně vyřízení všech potřebných povolení 
Dle PD po celou dobu výstavby

kompl
et

1,000 53 000,00 53 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zpracování DIO, vč. zařízení a odstranění přechodného dopravního 
značení. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle 

 zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů.
 -          Soustavní péče zhotovitele o kvalitní přechodné značení

-          Zabezpečení změny dopravního značení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 020,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 55 020,00

2 K 012203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce před a při provádění stavby

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, 
inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). 
Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních 
prací (směrové, výškové)

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 

 ve formátu Microstation kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného 
provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a 
inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve 
formátu .dgn V7 (Microstation)

4 K 013194000 Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání 

 díla.

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a 
podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto 
projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení 
v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.

6 K 022002000
Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením 
a osazení chráničky NN kabelu

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 043002000-1 Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. 

8 K 043002000-2 Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. 

9 K 043002000-3 Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti kpl 1,000 3 020,00 3 020,00

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. 

10 K 043002000-4 Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní pláně kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. 

11 K 043002000-5 Inženýrská činnost - zkouška nivelační kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky 
k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace 
v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách. 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 001b - Všeobecné a obecné náklady - neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 011314000
Náklady na zajištění záchranného archeologického 
výzkumu v průběhu realizace stavby

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

13 K 013002000.1
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, 
geodetické a projektové práce projektové práce - 
geometrický plán pro KN

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

14 K 013244000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 
provádění stavby

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

včetně výborní dokumantace

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00

15 K 031002000
Pasportizace stávajících objektů a komunikací 
(objízdných tras) - před zahájením a po ukončení 
stavebních prací

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

16 K 032002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště vybavení staveniště

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je zejména :
- náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC 
atd.)
- zřízení provozorních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)
- skládky na staveništi
- zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení 
staveniště, atd.)
- kontejnery na odpad.
Součástí je také :
- zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby

 - zpracování plánu organizace výstavby aj."
Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh 

 zohlední do jednotkové ceny této položky.

17 K 034203000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení 
staveniště - dodávka, montáž a demontáž

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
Staveništěm bude komunikace. Nebezpečná místa (zejména výkopy) 
budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby 
(zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm), samotné označení 
výstražnými páskami je nedostačující.

18 K 039002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště zrušení zařízení staveniště

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedení částí 
neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou do původního 
stavu.

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00
19 K 060001000 Odvodnění staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
20 K 075002000 Ochrana stávající zeleně kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00
21 K 092002000 Čištění přilehlých komunikací, chodníků kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

Čištění bude prováděno při znečištění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 441 783,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 441 783,35 21,00% 722 774,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 164 557,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 101a - Místní komunikace - uznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 441 783,35

HSV - Práce a dodávky HSV 3 441 783,35

    1 - Zemní práce 548 573,01

    2 - Zakládání 45 725,00

    5 - Komunikace 2 116 629,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 694 602,83

      997 - Přesun sutě 394 537,44

    998 - Přesun hmot 36 253,04

SO 101a - Místní komunikace - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 441 783,35

D HSV Práce a dodávky HSV 3 441 783,35

D 1 Zemní práce 548 573,01

1 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního 
v rovině nebo svahu do 1:5

m2 700,000 4,02 2 814,00

2 K 113106242

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek 
a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv 
rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice cementovou 
maltou se spárami zalitými

m2 1 057,050 25,00 26 426,25

P
 Poznámka k položce:

dle bilancí bouracích prací

3 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 1 919,590 35,00 67 185,65

P
 Poznámka k položce:

dle bilancí bouracích prací
VV 1057,05+862,54 1 919,590

4 K 113154265

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy do 200 mm

m2 862,540 67,00 57 790,18

P
 Poznámka k položce:

 dle bilancí bouracích prací
v tl. 150 mm

5 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 427,260 35,00 14 954,10

6 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 103,550 45,00 4 659,75

P
 Poznámka k položce:

Dle bilancí zemních prací
VV 74,75+28,8 103,550

7 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 726,700 95,00 69 036,50

P
 Poznámka k položce:

Dle bilancí zemních prací
VV 94,41+17,65+584,04+30,6 726,700

8 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 726,700 50,00 36 335,00

9 K 132203302

Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v 
jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 
spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 
200 hloubky do 1,10 m v hornině tř. 3

m 155,000 136,00 21 080,00

VV 45+110 155,000

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 627,100 135,00 84 658,50

P
 Poznámka k položce:

skládka v Želči

VV
103,55+726,7+155*0,3*0,3-113,55-103,55 "sejmutá 
ornice+odkopávky+hloubení rýh pro drenáž-násypy-vrácená 
ornice (SO 703)

627,100

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 881,300 14,00 26 338,20

VV 627,1*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 881,300

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 113,950 45,00 5 127,75

VV 155*0,3*0,3+100 113,950

13 K 171101104

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 
102 % PS

m3 113,550 35,00 3 974,25

VV 27+27,15+59,4 113,550

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 627,100 10,00 6 271,00

15 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce ( skládkovné )

t 1 097,425 95,00 104 255,38

VV 627,1*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 1 097,425

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 101a - Místní komunikace - uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 766,650 10,00 17 666,50
VV 257,73+331,17 "asfalt 588,900
VV 1060,25 "dlažba 1 060,250
VV 46,84 "prahy 46,840
VV 10,66 "slepecká dlažba 10,660
VV (80+40)*2*0,15+160*0,15 "rozšíření spodní vrstvy 60,000
VV Součet 1 766,650

D 2 Zakládání 45 725,00

17 K 212752311

Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 
100

m 155,000 295,00 45 725,00

P
 Poznámka k položce:

lože frakce 8-16 mm
VV 45+110 155,000

D 5 Komunikace 2 116 629,47
18 K 564722111.B Sanace podloží - podklad ze ŠP tl. 500 mm m2 1 826,650 126,00 230 157,90

P

 Poznámka k položce:
skutečná výměra bude zjištěna při provádění stavby a geologických 
průzkumech, v ceně jsou započítané i náklady na odkopávky, naložení 
na dopravní prostředek, vodorovnou dopravu hmot a uložení na skládce 
(skladovné) včetně nákupu a dopravy vyměňovaného materiálu, jeho 
zabudování a zhutnění

VV 257,73+331,17 "asfalt 588,900
VV 1060,25 "dlažba 1 060,250
VV 46,84 "prahy 46,840
VV 10,66 "slepecká dlažba 10,660
VV 120 "rozšíření spodní vrstvy 120,000

19 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm

m2 1 766,650 248,00 438 129,20

P
 Poznámka k položce:

  Štěrkodrť frakce 0/63 třídy AEdef2>80 MPa
VV 257,73+331,17 "asfalt 588,900
VV 1060,25 "dlažba 1 060,250
VV 46,84 "prahy 46,840
VV 10,66 "slepecká dlažba 10,660
VV (80+40)*2*0,15+160*0,15 "rozšíření spodní vrstvy 60,000
VV Součet 1 766,650

20 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 588,900 306,00 180 203,40

VV 257,73+331,17 "asfalt 588,900
VV Součet 588,900

21 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm

m2 1 766,650 272,00 480 528,80

VV 257,73+331,17 "asfalt 588,900
VV 1060,25 "dlažba 1 060,250
VV 46,84 "prahy 46,840
VV 10,66 "slepecká dlažba 10,660
VV (80+40)*2*0,15+160*0,15 "rozšíření spodní vrstvy 60,000
VV Součet 1 766,650

22 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 605,700 14,50 8 782,65

VV 257,73+331,17 "asfalt 588,900
VV (80+40)*2*0,07"rozšíření spodní vrstvy 16,800
VV Součet 605,700

23 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/m2

m2 588,900 11,50 6 772,35

VV 257,73+331,17 "asfalt 588,900
VV Součet 588,900

24 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

m2 588,900 319,00 187 859,10

VV 257,73+331,17 "asfalt 588,900
VV Součet 588,900

25 K 596212223

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, 
pro plochy přes 300 m2

m2 1 117,750 220,00 245 905,00

VV 1060,25 "dlažba 1 060,250
VV 46,84 "prahy 46,840
VV 10,66 "slepecká dlažba 10,660
VV Součet 1 117,750

26 M 592451090
dlažba  skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 
cm přírodní

m2 1 092,058 271,00 295 947,72

P
 Poznámka k položce:

ztratné 3%
VV 1060,25 "dlažba 1 060,250
VV Součet 1 060,250
VV 1060,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 092,058

27 M 592451080
dlažba  skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 
cm červená

m2 49,182 327,00 16 082,51

P
 Poznámka k položce:

ztatné 5%
VV 46,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,182

28 M 592453090.R
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 
10 x 8 cm barevná

m2 11,726 531,00 6 226,51

P
 Poznámka k položce:

 ztatné 10%

VV 10,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,726
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 596212225

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, 
pro plochy Příplatek k cenám více než dvou barev za 
dlažbu z prvků

m2 100,000 50,00 5 000,00

30 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou

m 82,530 61,00 5 034,33

VV 25,73+8+23,67+25,13 "napojení  kcí" 82,530

31 K 599141111.1
Napojení nových konstrukcí na stávající (ošetření, 
výškové napojení, úprava dlažby i obrubníků i s 
podložím)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 694 602,83

32 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 5,000 350,00 1 750,00

33 M 404442320 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm kus 2,000 850,00 1 700,00

P
 Poznámka k položce:

2 x IP6

34 M 404454300
značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., 900 
mm (trojúhelník)

kus 1,000 1 150,00 1 150,00

P
 Poznámka k položce:

1 x P4

35 M 404454360
značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., 1000 x 
750 mm

kus 2,000 1 950,00 3 900,00

P
 Poznámka k položce:

 1 x IZ5a
1 x IZ5b

36 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 2,000 343,00 686,00

37 M 404455560
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 
1000 x 1500 mm

kus 2,000 2 360,00 4 720,00

P
 Poznámka k položce:

 1 x IP25a
1 x IP25b

38 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 7,000 778,00 5 446,00

39 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 7,000 530,00 3 710,00

40 K 916131213.R

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, 
do lože z betonu prostého téže značky

m 349,280 190,00 66 363,20

VV

13,04+1,08+2,37+2,82+15,62+6,97+1,72+0,9-
2+0,75+5,12+0,51-
1+12,27+4,07+1,3+4,93+4,19+2,4+33,87+8,85-
6,3+3,23+5,5+31,5+0,72+6,88+5,56+1,5+4,15+0,62

173,140

VV
21,34+3,19+17,52+4,85+14,53+6,27+4,74+29,67+6,16+4,12+
6,19+19,41+17,23+1,93+4,17-15-22-20

104,320

VV 9*1 9,000
VV 2,92 2,920
VV 20,16+5,61+7,77+6,33+4,3+7,22+6,33 57,720
VV 2,18 2,180

41 M 592174650
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 
100 x 15 x 25 cm

kus 292,000 117,00 34 164,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

42 M 592174710
obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 
vibrolisovaný 78x15x25 cm

kus 4,000 299,00 1 196,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

43 M 592174710.R
obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,5 
vibrolisovaný 78x15x25 cm

kus 3,000 299,00 897,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

44 M 592174690
obrubník betonový silniční přechodový L + P 
vibrolisovaný 100x15x15-25 cm

kus 9,000 380,00 3 420,00

45 M 592174950 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 61,000 108,00 6 588,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

46 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 12,720 170,00 2 162,40

VV 12,72 "chodníkový 12,720

47 M 592174170
obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 
cm

kus 14,000 89,00 1 246,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

48 K 916431111
Osazení betonového bezbariérového obrubníku 
z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 
mm úložná šířka do 400 mm

m 57,000 460,00 26 220,00

VV 15+22+7+13 57,000

49 M 592175400
obrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm 
šedý

kus 53,000 1 905,00 100 965,00

50 M 592175410
obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x33-
31x100 cm šedý

kus 1,000 2 005,00 2 005,00

51 M 592175420
obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-
33x100 cm šedý

kus 1,000 2 005,00 2 005,00

52 M 592175340
obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x25-
31x100 cm šedý

kus 1,000 2 005,00 2 005,00

53 M 592175330
obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x31-
25x100 cm šedý

kus 1,000 2 005,00 2 005,00

54 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3 7,894 1 765,00 13 932,91

VV
0,44*0,05*(349,28)+0,33*0,05*12,72 "lože navíc nad 10 cm o 5 
cm

7,894

55 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 186,000 21,00 3 906,00

VV (45+110)*0,4*3 186,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 82,530 96,00 7 922,88

VV 25,73+8+23,67+25,13 "napojení  kcí" 82,530

D 997 Přesun sutě 394 537,44

57 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) betonového

t 573,151 110,00 63 046,61

VV 449,246+123,905 573,151

58 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z asfaltových povrchů

t 441,620 110,00 48 578,20

VV 441,62 441,620

59 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva

t 844,620 95,00 80 238,90

VV 844,62 "odpad z kameniva" 844,620

60 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 1 859,392 25,00 46 484,80

61 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 22 312,704 7,00 156 188,93

P
 Poznámka k položce:

skládka 13 km v Želči
VV 1859,392*12 'Přepočtené koeficientem množství 22 312,704

D 998 Přesun hmot 36 253,04

62 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 489,906 64,00 31 353,98

63 K 998223091
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 489,906 10,00 4 899,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 507,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 239 507,45 21,00% 50 296,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 804,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 101b - Místní komunikace - neuznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 239 507,45

997 - Přesun sutě 41 401,92

HSV - Práce a dodávky HSV 198 105,53

    5 - Komunikace 194 058,42

    998 - Přesun hmot 4 047,11

SO 101b - Místní komunikace - neuznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 239 507,45

D 997 Přesun sutě 41 401,92
1 K 997002611

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek  pro vodorovné přemístění

t 517,524 25,00 12 938,10

VV 862,54*0,15*2*2 "přesun suti do Klokot tam a zpět 517,524

2 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 517,524 25,00 12 938,10

3 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 587,620 6,00 15 525,72

P
 Poznámka k položce:

odvoz do Klokot tam a zpět 6+6 km - příplatek za 10 km
VV 862,54*0,15*2 "přesun suti do Klokot tam a zpět 258,762
VV 258,762*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 587,620

D HSV Práce a dodávky HSV 198 105,53

D 5 Komunikace 194 058,42

4 K 567511111
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 
rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 
000 m2, tloušťky do 150 mm

m2 862,540 42,00 36 226,68

5 K 567512112

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 
promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem 
(materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a 
vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 
120 do 150 mm

m2 862,540 84,00 72 453,36

P
 Poznámka k položce:

dle bilance bouracích prací

6 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 11,903 2 160,00 25 710,48

P

 Poznámka k položce:
5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy 

 u cen 567 5.-2:
 a) kombinace cementu a asfaltové emulze:

 - cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
 - asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %

 

7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .

VV 862,54*0,15*4/100*2300/1000 "4%množství 11,903

7 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 5,952 7 780,00 46 306,56
VV 862,54*0,15*2/100*2300/1000 "2% množství 5,952

8 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 29,758 449,00 13 361,34

P
 Poznámka k položce:

4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové 
hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.

VV 862,54*0,15*10/100*2300/1000 "10% množství 29,758

D 998 Přesun hmot 4 047,11

9 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 47,613 50,00 2 380,65

10 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 47,613 35,00 1 666,46

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 101b - Místní komunikace - neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 828 167,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 828 167,48 21,00% 173 915,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 002 082,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 102 - Parkovací stání - uznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 828 167,48

HSV - Práce a dodávky HSV 817 912,28

    1 - Zemní práce 35 131,98

    2 - Zakládání 42 550,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 47 632,50

    5 - Komunikace 531 464,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 138 968,86

      997 - Přesun sutě 35 591,37

    998 - Přesun hmot 14 364,03

PSV - Práce a dodávky PSV 10 255,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 255,20

SO 102 - Parkovací stání - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 828 167,48

D HSV Práce a dodávky HSV 817 912,28

D 1 Zemní práce 35 131,98

1 K 111151121
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 
parkového v rovině nebo svahu do 1:5

m2 100,000 4,00 400,00

2 K 113106292

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek 
a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců 
jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 
cementovou maltou se spárami zalitými

m2 125,240 25,00 3 131,00

3 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 125,240 35,00 4 383,40

4 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 5,950 45,00 267,75

P
 Poznámka k položce:

Dle bilancí zemních prací

5 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 10,070 80,00 805,60

6 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 10,070 50,00 503,50

7 K 132203302

Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v 
jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 
spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 
200 hloubky do 1,10 m v hornině tř. 3

m 100,000 136,00 13 600,00

VV 70+30 100,000

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 19,070 135,00 2 574,45

P
 Poznámka k položce:

skládka v Želči

VV
5,95+10,07+100*0,3*0,3-5,95 "sejmutá 
ornice+odkopávky+hloubení rýh pro drenáž-vrácená ornice 
(SO 703)

19,070

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 57,210 14,00 800,94

VV 19,07*3 'Přepočtené koeficientem množství 57,210

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 14,000 45,00 630,00

VV 100*0,3*0,3+5 14,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,070 10,00 190,70

12 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce ( skládkovné )

t 33,373 95,00 3 170,44

VV 19,07*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 33,373

13 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 467,420 10,00 4 674,20
VV 456,92 "parkovací plocha 456,920
VV 70*0,15 "rozšíření spodní vrstvy 10,500
VV Součet 467,420

D 2 Zakládání 42 550,00

14 K 212752311

Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 
100

m 100,000 295,00 29 500,00

P
 Poznámka k položce:

lože frakce 8-16 mm
VV 70+30 100,000

15 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv 
tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 3,000 4 350,00 13 050,00

VV 3 "na zajištění stávajících objektů po obnažení základů 3,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 632,50

16 K 311232014
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel lícových včetně 
spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm 
(český formát 290x140x65 mm) plných

m3 13,050 3 650,00 47 632,50

VV 29*0,3*1,5 "délka*šířka*výška 13,050

D 5 Komunikace 531 464,91

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 102 - Parkovací stání - uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 564722111.B Sanace podloží - podklad ze ŠP tl. 500 mm m2 478,920 126,00 60 343,92

P

 Poznámka k položce:
skutečná výměra bude zjištěna při provádění stavby a geologických 
průzkumech, v ceně jsou započítané i náklady na odkopávky, naložení 
na dopravní prostředek, vodorovnou dopravu hmot a uložení na skládce 
(skladovné) včetně nákupu a dopravy vyměňovaného materiálu, jeho 
zabudování a zhutnění

VV 456,92 "parkovací plocha 456,920
VV 22 "rozšíření spodní vrstvy 22,000

18 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm

m2 467,420 248,00 115 920,16

P
 Poznámka k položce:

  Štěrkodrť frakce 0/32 třídy AEdef2>80 MPa
VV 456,92 "parkovací plocha 456,920
VV 70*0,15 "rozšíření spodní vrstvy 10,500
VV Součet 467,420

19 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

m2 467,420 272,00 127 138,24

VV 456,92 "parkovací plocha 456,920
VV 70*0,15 "rozšíření spodní vrstvy 10,500
VV Součet 467,420

20 K 596212223

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, 
pro plochy přes 300 m2

m2 456,920 220,00 100 522,40

VV 456,92 "dlažba 456,920
VV Součet 456,920

21 M 592451090
dlažba  skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 
cm přírodní

m2 470,628 271,00 127 540,19

P
 Poznámka k položce:

ztratné 3%
VV 456,92 "dlažba 456,920
VV Součet 456,920
VV 456,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 470,628

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 800,00

22 K 629995219
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 
nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu 
kamenného přírodního betonového

m2 30,000 260,00 7 800,00

VV 1*30 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 138 968,86

23 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 3,000 350,00 1 050,00

24 M 404442570 značka dopravní svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm kus 2,000 650,00 1 300,00

P
 Poznámka k položce:

2 x IP12 (1x se symbolem O1)

25 M 404455390
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al 
rám., 500 x 150 mm

kus 1,000 450,00 450,00

P
 Poznámka k položce:

1 x E8e

26 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 2,000 778,00 1 556,00

27 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 2,000 530,00 1 060,00

28 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

m 165,000 85,00 14 025,00

VV 29*5+4*5 "dělící čáry dopravních stání 165,000

29 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

m2 3,600 450,00 1 620,00

VV 0,9*4 "V10f 3,600

30 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 165,000 25,00 4 125,00

VV 29*5+4*5 "dělící čáry dopravních stání 165,000

31 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 3,600 35,00 126,00

VV 0,9*4 "V10f 3,600

32 K 916131213.R

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, 
do lože z betonu prostého téže značky

m 106,650 190,00 20 263,50

VV 3,48+48,5+7,26+13,85+5+5+3,2+10 96,290
VV 8*1 8,000
VV 2,36 2,360

33 M 592174650
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 
100 x 15 x 25 cm

kus 102,000 117,00 11 934,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

34 M 592174710.R
obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,5 
vibrolisovaný 78x15x25 cm

kus 4,000 299,00 1 196,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

35 M 592174690
obrubník betonový silniční přechodový L + P 
vibrolisovaný 100x15x15-25 cm

kus 8,000 380,00 3 040,00

36 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3 2,346 1 765,00 4 140,69

VV 0,44*0,05*106,65 "lože navíc nad 10 cm o 5 cm 2,346

37 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 120,000 21,00 2 520,00

VV (70+30)*0,4*3 120,000

38 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu 
nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

m2 456,920 15,00 6 853,80

39 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 13,050 1 350,00 17 617,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 29*0,3*1,5 "délka*šířka*výška 13,050

40 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 30,000 350,00 10 500,00

D 997 Přesun sutě 35 591,37

41 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného

t 25,448 350,00 8 906,80

42 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) betonového

t 53,227 110,00 5 854,97

VV 53,227 53,227

43 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva

t 55,106 95,00 5 235,07

VV 55,106 "odpad z kameniva" 55,106

44 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 143,069 25,00 3 576,73

45 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 716,828 7,00 12 017,80

P
 Poznámka k položce:

skládka 13 km v Želči
VV 143,069*12 'Přepočtené koeficientem množství 1 716,828

D 998 Přesun hmot 14 364,03

46 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 224,438 64,00 14 364,03

D PSV Práce a dodávky PSV 10 255,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 255,20

47 K 711161531
Izolace nopovými foliemi na ploše svislé i vodorovné 
drenážní a ochranný systém pro spodní stavbu s 
filtrační textilií, zatížitelnost 90 kN/m2 

m2 39,000 65,00 2 535,00

VV 1,3*30 39,000

48 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 30,000 65,00 1 950,00

49 M 585812200
můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty 
bal. 10 kg

kg 35,400 163,00 5 770,20

VV 10*30 300,000
VV 300*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 35,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 132,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 132,08 21,00% 14 727,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 859,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 104 - Sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem - uznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 132,08

HSV - Práce a dodávky HSV 70 132,08

    1 - Zemní práce 16 998,01

    5 - Komunikace 36 587,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 930,90

    998 - Přesun hmot 1 615,49

SO 104 - Sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 132,08

D HSV Práce a dodávky HSV 70 132,08

D 1 Zemní práce 16 998,01

1 K 111151121
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 
parkového v rovině nebo svahu do 1:5

m2 150,000 5,00 750,00

2 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 10,680 45,00 480,60

P
 Poznámka k položce:

Dle bilancí zemních prací

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 31,680 80,00 2 534,40

4 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 31,680 50,00 1 584,00

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 31,450 135,00 4 245,75

P
 Poznámka k položce:

skládka v Želči

VV
10,68+31,68-10,68-0,23 "sejmutá ornice+odkopávky-vrácená 
ornice (SO 703)-násypy

31,450

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 94,350 14,00 1 320,90

VV 31,45*3 'Přepočtené koeficientem množství 94,350

7 K 171101104

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 
102 % PS

m3 0,230 35,00 8,05

VV 0,23 0,230

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 31,450 10,00 314,50

9 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce ( skládkovné )

t 55,038 95,00 5 228,61

VV 31,45*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 55,038

10 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 53,120 10,00 531,20
VV 45,92 "plochy 45,920
VV (9+15)*2*0,15 "rozšíření spodní vrstvy 7,200
VV Součet 53,120

D 5 Komunikace 36 587,68

11 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 53,120 138,00 7 330,56

P
 Poznámka k položce:

     Štěrkodrť frakce 0-63 třídy BEdef2>70 MPa 150 mm

VV 45,92 "plochy 45,920
VV (9+15)*2*0,15 "rozšíření spodní vrstvy 7,200
VV Součet 53,120

12 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 45,920 138,00 6 336,96

P
 Poznámka k položce:

   Štěrkodrť frakce 0-32 třídy AEdef2>100 MPa 150 mm
VV 45,92 "plochy 45,920

13 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

m2 45,920 220,00 10 102,40

14 M 592451090
dlažba  skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 
cm barevná

m2 47,298 271,00 12 817,76

P
 Poznámka k položce:

ztratné 3%
VV 45,92 "dlažba 45,920
VV Součet 45,920
VV 45,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 47,298

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 930,90

15 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 48,680 170,00 8 275,60

VV
8,3+1,4+7,9+1,43+1,3+0,43+0,44+0,36+11,24+10,39+3,53+1,
96 "chodníkový

48,680

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 104 - Sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem - uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 592174170
obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 
cm

kus 54,000 97,00 5 238,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

17 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3 0,803 1 765,00 1 417,30

VV 0,33*0,05*48,68 "lože navíc nad 10 cm o 5 cm 0,803

D 998 Přesun hmot 1 615,49

18 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 25,242 64,00 1 615,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 149 485,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 149 485,46 21,00% 661 391,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 810 877,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 105 - Chodníky - uznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 149 485,46

HSV - Práce a dodávky HSV 3 149 485,46

    1 - Zemní práce 212 102,45

    2 - Zakládání 16 225,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 317,50

    5 - Komunikace 2 146 160,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 602 451,45

      997 - Přesun sutě 320 506,18

    998 - Přesun hmot 74 228,66

SO 105 - Chodníky - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 149 485,46

D HSV Práce a dodávky HSV 3 149 485,46

D 1 Zemní práce 212 102,45

1 K 111151131
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního 
v rovině nebo svahu do 1:5

m2 200,000 4,00 800,00

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek 
a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s 
výplní spár ze zámkové dlažby

m2 1 871,470 25,00 46 786,75

3 K 113106242

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek 
a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv 
rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice cementovou 
maltou se spárami zalitými

m2 415,120 35,00 14 529,20

P
 Poznámka k položce:

dle bilancí bouracích prací

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 1 871,470 33,00 61 758,51

5 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 415,120 35,00 14 529,20

P
 Poznámka k položce:

dle bilancí bouracích prací
VV 415,12 415,120

6 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových 

m 387,460 35,00 13 561,10

7 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 15,150 45,00 681,75

P
 Poznámka k položce:

Dle bilancí zemních prací

8 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 42,420 95,00 4 029,90

9 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 42,420 50,00 2 121,00

10 K 132203302

Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v 
jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 
spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 
200 hloubky do 1,10 m v hornině tř. 3

m 55,000 136,00 7 480,00

VV 55 55,000

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 47,090 135,00 6 357,15

P
 Poznámka k položce:

skládka v Želči

VV
15,15+42,42+55*0,3*0,3-0,28-15,15 "sejmutá 
ornice+odkopávky+hloubení rýh pro drenáž-násypy-vrácená 
ornice (SO 703)

47,090

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 141,270 14,00 1 977,78

VV 47,09*3 'Přepočtené koeficientem množství 141,270

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 9,950 45,00 447,75

VV 55*0,3*0,3+5 9,950

14 K 171101104

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 
102 % PS

m3 0,280 35,00 9,80

VV 0,28 0,280

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,090 10,00 470,90

16 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce ( skládkovné )

t 82,408 95,00 7 828,76

VV 47,09*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 82,408

17 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 873,290 10,00 28 732,90

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 105 - Chodníky - uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 95,1-2,9+892+27+62+478+19,28+13 "chodník běžná dlažba 1 583,480
VV 6,57+1,92+3,8+1,8" slepecká dlažba 14,090

VV
1341,07-264,09-8,04*3+34,31 "veřejné prostranství běžná 
dlažba

1 087,170

VV 25,25 "veřejné prostranství slepecká dlažba 25,250
VV 459*2*0,15"rozšíření spodní vrstvy 137,700
VV (23+14+27)*0,4 "varovný proužek 25,600
VV Součet 2 873,290

D 2 Zakládání 16 225,00

18 K 212752311

Trativody z drenážních trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 
100

m 55,000 295,00 16 225,00

P
 Poznámka k položce:

lože frakce 8-16 mm
VV 55 55,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 317,50

19 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

m 53,730 650,00 34 924,50

VV 18,14+11,18+5,77 "palisády nízké 600 mm 35,090
VV 5,26+5,93+7,45 "palisády vysoké 1000 mm 18,640
VV Součet 53,730

20 M 592284090
palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová 
přírodní 16X16X60 cm

kus 220,000 177,00 38 940,00

21 M 592284100
palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová 
přírodní 16X16X100 cm

kus 117,000 209,00 24 453,00

D 5 Komunikace 2 146 160,40

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 2 873,290 138,00 396 514,02

P
 Poznámka k položce:

     Štěrkodrť frakce 0-63 třídy BEdef2>70 MPa 150 mm

VV 95,1-2,9+892+27+62+478+19,28+13 "chodník běžná dlažba 1 583,480
VV 6,57+1,92+3,8+1,8" slepecká dlažba 14,090

VV
1341,07-264,09-8,04*3+34,31 "veřejné prostranství běžná 
dlažba

1 087,170

VV 25,25 "veřejné prostranství slepecká dlažba 25,250
VV 459*2*0,15"rozšíření spodní vrstvy 137,700
VV (23+14+27)*0,4 "varovný proužek 25,600
VV Součet 2 873,290

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 2 735,590 138,00 377 511,42

P
 Poznámka k položce:

   Štěrkodrť frakce 0-32 třídy AEdef2>100 MPa 150 mm
VV 95,1-2,9+892+27+62+478+19,28+13 "chodník běžná dlažba 1 583,480
VV 6,57+1,92+3,8+1,8" slepecká dlažba 14,090

VV
1341,07-264,09-8,04*3+34,31 "veřejné prostranství běžná 
dlažba

1 087,170

VV 25,25 "veřejné prostranství slepecká dlažba 25,250
VV (23+14+27)*0,4 "varovný proužek 25,600
VV Součet 2 735,590

24 K 596211223

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy 
přes 300 m2

m2 2 709,990 220,00 596 197,80

VV 95,1-2,9+892+27+62+478+19,28+13 "chodník běžná dlažba 1 583,480
VV 6,57+1,92+3,8+1,8" slepecká dlažba 14,090

VV
1341,07-264,09-8,04*3+34,31 "veřejné prostranství běžná 
dlažba

1 087,170

VV 25,25 "veřejné prostranství slepecká dlažba 25,250
VV Součet 2 709,990

25 M 592451090
dlažba  skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 
cm přírodní

m2 2 750,770 271,00 745 458,67

P
 Poznámka k položce:

ztratné 3%
VV 95,1-2,9+892+27+62+478+19,28+13 "chodník běžná dlažba 1 583,480

VV
1341,07-264,09-8,04*3+34,31 "veřejné prostranství běžná 
dlažba

1 087,170

VV Součet 2 670,650
VV 2670,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2 750,770

26 M 592453090.R
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 
10 x 8 cm barevná

m2 43,274 531,00 22 978,49

P
 Poznámka k položce:

 ztatné 10%

VV 6,57+1,92+3,8+1,8" slepecká dlažba 14,090
VV 25,25 "veřejné prostranství slepecká dlažba 25,250
VV Součet 39,340
VV 39,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,274

27 K 596212225

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, 
pro plochy Příplatek k cenám více než dvou barev za 
dlažbu z prvků

m2 130,000 50,00 6 500,00

28 K 599141111.1
Napojení nových konstrukcí na stávající (ošetření, 
výškové napojení, úprava dlažby i obrubníků i s 
podložím)

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 602 451,45

29 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 2,000 350,00 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 M 404455530
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 
D 700 mm

kus 2,000 750,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

 1 x C9a
1 x C9b

31 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 1,000 343,00 343,00

32 M 404455560
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 
1000 x 1500 mm

kus 1,000 2 360,00 2 360,00

P
 Poznámka k položce:

 1 x IP25a

33 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 3,000 778,00 2 334,00

34 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 3,000 530,00 1 590,00

35 K 916131213.R

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, 
do lože z betonu prostého téže značky

m 11,020 250,00 2 755,00

VV 4*1 4,000
VV 2,34+4,68 7,020

36 M 592174690
obrubník betonový silniční přechodový L + P 
vibrolisovaný 100x15x15-25 cm

kus 4,000 380,00 1 520,00

37 M 592174950 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 8,000 110,00 880,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

38 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 874,880 170,00 148 729,60

VV
-22,4-4,68+9,93+72,8+13,31+17,63+48,26+18,62+15,9-
7,61+92,93-3,77-4,8-2,68-2,8+91,76-3,77-4,8-2,8-
2,68+13,26+11,6+4,23+3,74+10,03*3

381,270

VV
45,75+14,19+1,24+2,06+3,03+3,06+1,26+21,04+33,14-6,12-
3,96-2,33+4,13+3,7+3,43+3,76+3,24+416,17-3,46-4,02-6,15-
5,25-14,13-6,3-4,85-9,02 "chodníkový

493,610

VV Součet 874,880

39 M 592174170
obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 
cm

kus 919,000 89,00 81 791,00

P
 Poznámka k položce:

prořez 5%

40 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3 14,678 1 765,00 25 906,67

VV
0,44*0,05*11,02+0,33*0,05*874,88 "lože navíc nad 10 cm o 5 
cm

14,678

41 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 66,000 21,00 1 386,00

VV 55*0,4*3 66,000

42 K 966001211.R Odstranění lavičky(dřevěná deska, zděný základ) m 29,000 350,00 10 150,00

D 997 Přesun sutě 320 506,18

43 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného

t 13,978 450,00 6 290,10

44 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) betonového

t 752,124 110,00 82 733,64

VV 486,582+176,426+89,116 752,124

45 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva

t 725,379 95,00 68 911,01

VV 542,726+182,653 "odpad z kameniva" 725,379

46 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 1 491,481 25,00 37 287,03

47 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 17 897,772 7,00 125 284,40

P
 Poznámka k položce:

skládka 13 km v Želči
VV 1491,481*12 'Přepočtené koeficientem množství 17 897,772

D 998 Přesun hmot 74 228,66

48 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 1 003,090 64,00 64 197,76

49 K 998223091
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 1 003,090 10,00 10 030,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 286 874,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 286 874,21 21,00% 60 243,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 347 117,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 301 - Odvodnění komunikace - uznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 286 874,21

HSV - Práce a dodávky HSV 285 582,71

    1 - Zemní práce 66 041,04

    4 - Vodorovné konstrukce 1 514,79

    8 - Trubní vedení 85 279,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 123 013,10

    99 - Přesun hmot 3 735,44

    998 - Přesun hmot 5 999,34

PSV - Práce a dodávky PSV 1 291,50

SO 301 - Odvodnění komunikace - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 286 874,21

D HSV Práce a dodávky HSV 285 582,71

D 1 Zemní práce 66 041,04

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

hod 10,000 50,00 500,00

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 5,000 20,00 100,00

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 1,000 280,00 280,00

4 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to přes 3 do 6 kabelů

m 4,000 312,00 1 248,00

5 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 6,188 421,00 2 605,15

6 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 66,582 130,00 8 655,66

VV 0,85*0,85*(1,75-0,5)*3 "hloubení jam pro vpusti 3 ks 2,709
VV 2,257*28,3 "hloubení pro LV 63,873
VV Součet 66,582

7 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 66,582 50,00 3 329,10

8 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 82,727 260,00 21 509,02

VV
(0,7*(2,64-0,5)*10,71)+(0,7*(2,02-0,5)*3,17)+(0,7*(2,3-
0,5)*2,86)+(0,7*(3,69-0,5)*2,49)+((0,7*(3,35-0,5)*9,49)*2,86) 
"hloubka*šířka*délka

82,727

9 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 82,727 50,00 4 136,35

10 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 95,613 45,00 4 302,59

VV
2*(((2,64-0,5)*10,71)+((2,02-0,5)*3,17))+((2,3-
0,5)*2,86)+((3,69-0,5)*2,49)+((3,35-0,5)*9,49)

95,613

11 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 95,613 25,00 2 390,33

VV
2*(((2,64-0,5)*10,71)+((2,02-0,5)*3,17))+((2,3-
0,5)*2,86)+((3,69-0,5)*2,49)+((3,35-0,5)*9,49)

95,613

12 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 149,309 25,00 3 732,73

VV 66,582+82,727 "hloubení jam+hloubení rýh 149,309

13 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,453 135,00 601,16

VV
66,582+82,727-144,856 "hloubení jam+hloubení rýh-zásyp rýh 
a jam

4,453

14 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 13,359 14,00 187,03

P
 Poznámka k položce:

příplatek za 3 km - skláídka v Želči
VV 4,453*3 'Přepočtené koeficientem množství 13,359

15 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 4,453 45,00 200,39

P
 Poznámka k položce:

dle bilancí zemních prací

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,453 10,00 44,53

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 301 - Odvodnění komunikace - uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 7,793 95,00 740,34

VV 4,453*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 7,793

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 144,856 75,00 10 864,20

P
 Poznámka k položce:

dle bilancí zemních prací

VV
82,727+66,582-(0,66+0,169+1,722+(2*0,75*0,75*(1,74-
0,5))+(28,7*3,141592654*0,075*0,075)) "hloubení rýh+jam-
pískový zásyp-lože z písku-zásyp jam

144,856

19 K 175101101

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,660 95,00 62,70

P
 Poznámka k položce:

písek, zrno 4-16 mm
VV 0,023*28,7 "hloubka*šířka*délka 0,660
VV Součet 0,660

20 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 1,320 418,00 551,76
VV 0,66*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,320

D 4 Vodorovné konstrukce 1 514,79

21 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 1,722 598,00 1 029,76

VV 0,1*0,6*28,7"hloubka*šířka*délka 1,722
VV Součet 1,722

22 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,169 2 870,00 485,03

VV 3*(0,75*0,75*0,1) "podklad pod vpusti 0,169

D 8 Trubní vedení 85 279,00

23 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP plnostěnného SN 12 DN 150

m 28,700 136,00 3 903,20

VV 28,7 "délka 28,700

24 M 286171420 trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 150 kus 11,000 688,00 7 568,00

P
 Poznámka k položce:

 ztratné 5%
včetně tvarovek

25 K 877375121
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z 
tvrdého PVC DN 300

kus 3,000 465,00 1 395,00

26 M 286174050
odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 
300/150

kus 3,000 1 630,00 4 890,00

27 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m 57,400 37,00 2 123,80

P
 Poznámka k položce:

Kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a výškového profilu (před 
uvedením do provozu a před koncem záruky)

VV 28,7*2 "2krát 57,400

28 K 894812612
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a 
utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

kus 1,000 2 360,00 2 360,00

29 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 4,000 1 350,00 5 400,00

30 M 592238520
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 
vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a       
45 x 30 x 5

kus 4,000 360,00 1 440,00

31 M 592238540.1
Betonová skruž uliční vpusti se sifonem pro plast DN 
150, světlost 450/ výška 555/tl.stěny 50

kus 4,000 1 250,00 5 000,00

32 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 4,000 850,00 3 400,00

33 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 4,000 142,00 568,00

34 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 
13 cm

kus 4,000 196,00 784,00

35 K 899102111
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

kus 4,000 1 000,00 4 000,00

36 M 552414020
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  bez 
odvětrání

kus 4,000 3 280,00 13 120,00

37 K 899202111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

kus 4,000 1 000,00 4 000,00

38 M 552423200 mříž čtvercová D 400-, plochá 500x500mm kus 4,000 1 600,00 6 400,00

39 M 592238760 rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm kus 4,000 1 200,00 4 800,00

40 M 286618160
revizní šachty a dvorní vpusti systém - kanalizační 
šachty revizní šachty  D 315 koš kalový pro silniční 
vpusť 315 mm

kus 4,000 650,00 2 600,00

41 K 899231112.1
Napojení nových vpustí na stávající nebo novou 
kanalizaci včetně nových doplňkových potrubí

kus 4,000 1 560,00 6 240,00

VV 4 4,000

42 K 899231112.1.1
Odstranění stávajících vpustí, s vhodným řešením 
napojení kanalizace a zasypáním včetně odvozu na 
skládku a skládkovného

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

43 K 899232111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
snížením mříže

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

44 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 28,700 10,00 287,00
VV 28,7 "délka 28,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 123 013,10

45 K 935113212
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
betonového šířky přes 200 mm

m 28,300 667,00 18 876,10

46 M 592273190.R
žlab odvodňovací betonový se skleněnými vlákny 
pozink. hrana tř F 900, 100x26x53, se spádem dna 
0,5%

kus 28,000 1 902,00 53 256,00

VV 29-2*0,5 28,000

47 M 592273350
zápachový uzávěr DN 150  venkovní příslušenství 
odvodnění 

kus 2,000 398,00 796,00

48 M 592273400
vpusť odtoková s pozinkovaným košem beton se 
skleněnými vlákny, 50x26x57 cm, 

kus 2,000 3 156,00 6 312,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 M 592273380 nátrubek z PVC DN 200, příslušenství odvodnění kus 1,000 630,00 630,00

50 M 592273310.R
čelní stěna pozink.ocel s nátrubkem z PE, DN 150 
příslušenství odvodnění 26x53 cm

kus 2,000 677,00 1 354,00

51 M 592273640
pororošt pozinkovaný odvodňovacího žlabu tř C 250, 
oka 30/30 mm, 100x24,9x2 cm

kus 29,000 1 441,00 41 789,00

D 99 Přesun hmot 3 735,44

52 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 22,639 165,00 3 735,44

D 998 Přesun hmot 5 999,34

53 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 22,639 265,00 5 999,34

D PSV Práce a dodávky PSV 1 291,50
54 K 721290112

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 nebo DN 
200

m 28,700 45,00 1 291,50

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení konců potrubí
VV 28,7 "délka 28,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 596,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 596,30 21,00% 17 765,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 361,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 701a - Mobiliář - uznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 596,30

HSV - Práce a dodávky HSV 84 596,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 200,00

    998 - Přesun hmot 396,30

SO 701a - Mobiliář - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 596,30

D HSV Práce a dodávky HSV 84 596,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 200,00

1 K 913111111.R
Montáž a demontáž plakátovacího sloupku o průměru 1 
m

kus 1,000 5 600,00 5 600,00

P
 Poznámka k položce:

včetně přesunu a včetně vybourání základů a vybudování nových 
základů

2 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 4,000 2 500,00 10 000,00

3 M 749101330
Odpadkový koš má ocelové tělo, opláštění dřevěnými 

 lamelami z akátu, objem  45l. kus 4,000 3 650,00 14 600,00

P

 Poznámka k položce:
 

Nosná zinkovaná ocelová kostra nese opláštění z masivního dřeva. 
Vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Varianty se stříškou mohou 
být vybaveny nerezovým zhášečem cigaret s popelníkem. Kotvení do 
betonové patky či na dlažbu. Dřevěné lamely budou ošetřeny olejovou 

 lazurou odstín ořech. 
Kotvení pomocí kotevní patky 100x100 mm (dle rozměru soklu)  z 

 ocelového plechu do betonové patky průměru 300 mm, hloubka 800 mm.

4 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 6,000 3 500,00 21 000,00

5 M 749101060.R lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm kus 6,000 5 500,00 33 000,00

P

 Poznámka k položce:
Bočnice z pohledového pevnostního betonu. Sedák a opěradlo tvoří latě 
z masivního tropického dřeva šroubované skrytými nerezovými vruty k 
zinkovanému kování, které je masivními metrickými šrouby spojeno s 
bočnicemi. Nohy jsou ukončeny pozinkovanými ocelovými deskami s 
otvory pro kotvení k podkladu. Lavičky jsou velmi odolné proti 

 vandalismu.
 

Kotvení pomocí kotevní patky 100x100 mm (dle rozměru noh lavičky) z 
ocelového plechu do betonové patky průměru 300 mm, hloubka 800 mm.

D 998 Přesun hmot 396,30

6 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 2,914 136,00 396,30

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 701a - Mobiliář - uznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 475,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 475,93 21,00% 7 239,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 715,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 701b - Mobiliář - neuznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS a jejich cena byla určena 
odborným odhadem zpracovatele projektové dokumentace na základě jeho odborné 
způsobilosti nebo na základě průzkumu trhu (ceníky výrobců či dodavatelů dostupné 
na internetu nebo jejich cenové nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 475,93

HSV - Práce a dodávky HSV 34 475,93

    2 - Zakládání 4 240,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 899,30

      997 - Přesun sutě 976,80

    998 - Přesun hmot 1 336,63

SO 701b - Mobiliář - neuznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 475,93

D HSV Práce a dodávky HSV 34 475,93

D 2 Zakládání 4 240,00

1 K 275313811
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 25/30

m3 1,600 2 650,00 4 240,00

VV 1*1*0,35 "pro automatu pro jízdenky 0,350
VV 5*0,5*0,5*1 "pro přístřešek 1,250
VV Součet 1,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 899,30

2 K 93600.R
Demontáž, přemístění, repas a znovuusazení přístřešku 
MHD. Přístřešek bude vetknut v délce 0,9 m do patek.

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
Stávající zastávkový přístřešek bude demontován, uskladněn v prostoru 
TS Tábor, a po provedení stavebních úprav bude repasován a vrácen 

 na stejné místo.
 Repase bude znamenat zejména:

  •Obnovu nátěru
 •Navaření ocelových profilů na stojiny, pokud budou uříznuty od základů 

 při demontáži
 •Oprava poškozených dílů laviček, jízdních řádů, zasklení atd.

3 K 93601.R
Demontáž, přemístění a znovuusazení automatu na 
jízdenky, připojení a odpojení, včetně revize.

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
Automat na jízdenky bude odpojen od kabeláže, demontován, odvezen a 
uskladněn rovněž v areálu TST Klokoty. Po provedeních stavebních 
úprav bude rovněž dovezen zpět, usazen do nového základu a opětovně 
připojen na napájecí  kabely.

4 K 93602.R Ochrana stávající sochy v průběhu výstavby. kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Socha bude po dobu stavebních úprav chráněna bedněním. V případě 
nedostatečných základů, nebo při jejich poškození, budou základy 
zesíleny  betonem C25/30 XF3 XC4 tak, aby byla zajištěna stabilita 
sochy i při výkopových a bouracích pracech.

5 K 961044111 Bourání základů z betonu  prostého m3 1,850 1 850,00 3 422,50
VV 1*1*0,35 "bourání základu automatu pro jízdenky 0,350
VV 1,5*4*0,25 "bourání základu přístřešku 1,500
VV Součet 1,850

D 997 Přesun sutě 976,80

6 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek  pro vodorovné přemístění

t 3,700 45,00 166,50

7 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) betonového

t 3,700 110,00 407,00

8 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 3,700 25,00 92,50

9 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 44,400 7,00 310,80

P
 Poznámka k položce:

skládka 13 km v Želči
VV 3,7*12 'Přepočtené koeficientem množství 44,400

D 998 Přesun hmot 1 336,63

10 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 7,225 185,00 1 336,63

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 701b - Mobiliář - neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 396 159,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 396 159,13 21,00% 83 193,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 479 352,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 703a - Zeleň, sadové úpravy - uznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 396 159,13

HSV - Práce a dodávky HSV 396 159,13

    1 - Zemní práce 393 341,92

    998 - Přesun hmot 2 817,21

SO 703a - Zeleň, sadové úpravy - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 396 159,13

D HSV Práce a dodávky HSV 396 159,13

D 1 Zemní práce 393 341,92

1 K 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 
10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5

m2 1 200,000 4,00 4 800,00

2 K 112111111
Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru 
kmene přes 0,080 m na hromadách

kus 5,000 299,00 1 495,00

3 K 112151111
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a 
s odvětvením průměru kmene do 200 mm

kus 4,000 282,00 1 128,00

4 K 112151112
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a 
s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

kus 1,000 399,00 399,00

5 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 
300 mm

kus 5,000 331,00 1 655,00

6 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 150,670 38,00 5 725,46

VV
115,26+0,7+0,23+0,28+34,2 "rozprostřená ornice dle bilancí 
zemních prací

150,670

7 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru do 300 mm

kus 5,000 55,00 275,00

8 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 85,00 425,00

9 K 167101103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 
až 4

m3 150,670 45,00 6 780,15

10 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 30,692 457,00 14 026,24
VV 15,346*2 "ornice potřebná dle bilancí navíc pro rozhrnutí 30,692

11 K 181151321

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 637,000 23,20 61 178,40

12 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 1 004,467 15,00 15 067,01

VV
150,67/0,15 "objem rozprostřené ornice dle bilance zemních 
prací/tloušťka rozprostření

1 004,467

13 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 637,000 10,00 26 370,00

14 M 005724150
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková 
směs exclusive, osiva dle skladby zastoupení dle PD

kg 39,555 150,00 5 933,25

VV 2637*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 39,555

15 K 183102215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, 
objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 10,000 550,00 5 500,00

16 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 0,400 650,00 260,00
VV 10*0,4/2 2,000
VV 2*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,400

17 K 183402131
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé 
plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 637,000 3,00 7 911,00

18 K 183551411
Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. 
do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.

ha 0,264 3 500,00 924,00

VV 2637/10000 0,264

19 K 184102311
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se 
zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v 
terénu

kus 420,000 48,00 20 160,00

VV 170+106+144 420,000

20 M 026505300.1
  Tavolník Bumaldův ´Darts Red´

Spiraea bumalda ´Darts Red´
kus 170,000 95,00 16 150,00

P
 Poznámka k položce:

 2 ks/m2
velikost 30/40

VV (65+20)*2 "plocha*množství na m2 170,000

21 M 026505300.2
 Vajgélie květnatá ´nana variegata´

Weigela florida  ´nana variegata´
kus 106,000 95,00 10 070,00

P
 Poznámka k položce:

 2 ks/m2
velikost 30/40

VV 53*2 "plocha*množství na m2 106,000

22 M 026505300.3
  Pustoryl Lemonův  ´Mantenau´

Philadelphus lemoinei ´manteau d´hermine´
kus 144,000 95,00 13 680,00

P
 Poznámka k položce:

 2 ks/m2
velikost 30/40

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 703a - Zeleň, sadové úpravy - uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 72*2 "plocha*množství na m2 144,000

23 K 184201121
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při výšce kmene do 
1,8 m

kus 10,000 435,00 4 350,00

24 M 026504050.1
 Javor babyka ´Elsrijk´ - ZB                 

Acer campestre ´Elsrijk´
kus 2,000 5 800,00 11 600,00

P
 Poznámka k položce:

velikost 12/14

25 M 026504050.2
 Javor červený ´October Glory´ - ZB

Acer rubru ´October Glory´
kus 1,000 5 350,00 5 350,00

P
 Poznámka k položce:

velikost 9/11

26 M 026504050.3
 Višen chloupkatá - ZB

Prunus sargentii ´Rancho´
kus 1,000 4 950,00 4 950,00

P
 Poznámka k položce:

velikost 12/14

27 M 026504050.4
 Javor mléč  ´Crimson King´ - ZB

Acer platanoides ´Crimson King ´
kus 1,000 6 980,00 6 980,00

P
 Poznámka k položce:

velikost 14/16

28 M 026504050.5
 Jerlín japonský  ´Regent´ - ZB

Sophora japonica ´Regent´
kus 1,000 5 360,00 5 360,00

P
 Poznámka k položce:

velikost 16/18

29 M 026504050.6
 Třešeň ptačí ´Plena´ - ZB

Prunus avium ´Plena´
kus 1,000 4 550,00 4 550,00

P
 Poznámka k položce:

velikost 12/14

30 M 026504050.7
  Jedle ojíněná ´Violacea´ - ZB

Abies concolor ´Violacea´
kus 3,000 4 789,00 14 367,00

P
 Poznámka k položce:

velikost 250 cm

31 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 10,000 266,00 2 660,00

32 M 052171080 tyče dřevěné m3 0,212 5 800,00 1 229,60
VV 10*2,5*3*3,14*0,03*0,03 0,212

33 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 2 637,000 2,00 5 274,00

P
 Poznámka k položce:

chemické odplevelení postřikem neselektivním listovým herbicidem

34 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 637,000 3,00 7 911,00

35 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo 
na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 2 637,000 2,00 5 274,00

36 K 184852311
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný 
špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m

kus 10,000 250,00 2 500,00

P

 Poznámka k položce:
Při výsadbě bude proveden srovnávací (komparativní) řez stromu, jedná 
se o druh řezu, jenž upravuje poměr nadzemní a podzemní části stromu 
při jeho výsadbě na trvalé stanoviště.

37 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 
100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 430,000 56,40 24 252,00

P
 Poznámka k položce:

kolem soliterních keřů a stromů pokryt drcenou borkou tloušťky min. 12 
cm

VV 170+106+144+10*1 430,000

38 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 51,600 350,00 18 060,00
VV 430*0,12 51,600

39 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem na široko

ha 0,264 6 290,00 1 660,56

VV 2637/10000 0,264

40 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 26,370 650,00 17 140,50
VV 2637*10/1000 26,370

41 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 637,000 4,00 10 548,00

42 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 22,911 250,00 5 727,75
VV 2637/1000+5 7,637
VV 7,637*3 'Přepočtené koeficientem množství 22,911

43 K 2-B Výsadba bylin - včetně dodávky m2 119,000 115,00 13 685,00

P

 Poznámka k položce:
   O1Pustoryl, nepravý jasmínPhiladelphus 'Frosty morn'

   Šalvěj hajníSalvia nemorosa  'Blauhügel'
   Barvínek menšíVinca minor
   Krokus 'Jeanne d' Arc'Crocus Vernus
   Krokus 'Blue Pearl'Crocus 'Blue Pearl'

   O2Dříšťál ThunbergůvBerberis thunbergii 'Golden rocket'
   Šalvěj hajní 'Snow Hill'Salvia nemorosa  'Snow Hill'
   Barvínek menšíVinca minor
   Krokus 'Miss Vain'Crocus 'Miss Vain'
   Krokus 'Fuscotinctus'Crocus 'Fuscotinctus'
 

 

 

 

  

VV 75+44 "O1+O2 119,000

D 998 Přesun hmot 2 817,21

44 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
dopravní vzdálenost do 5000 m

t 51,222 55,00 2 817,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Barbora Baňárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 955,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 251 955,68 21,00% 52 910,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 304 866,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 703b - Zeleň, sadové úpravy - neuznatelné náklady

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 251 955,68

HSV - Práce a dodávky HSV 251 955,68

    1 - Zemní práce 5 340,00

    1a - Povýsadbová péče - 1. rok 60 976,00

    1b - Povýsadbová péče - 2. rok 63 476,00

    1c - Povýsadbová péče - 3. rok 60 986,00

    1d - Povýsadbová péče - 4. rok 60 156,00

    998 - Přesun hmot 1 021,68

SO 703b - Zeleň, sadové úpravy - neuznatelné náklady

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 251 955,68

D HSV Práce a dodávky HSV 251 955,68

D 1 Zemní práce 5 340,00

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 15,000 48,00 720,00

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s 
naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 
20 km a se složením o průměru větví do 100 mm

m3 3,500 1 320,00 4 620,00

P
 Poznámka k položce:

štěpky budou použité k sadovým úpravám

D 1a Povýsadbová péče - 1. rok 60 976,00

3 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 
100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 86,000 39,00 3 354,00

P
 Poznámka k položce:

doplnění kůry
VV 430/5 86,000

4 M 605970030 kůra mulčovací volně ložená m3 10,320 350,00 3 612,00
VV 86*0,12 10,320

5 K 185804213
 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

m2 1 290,000 29,00 37 410,00

P
 Poznámka k položce:

5 x ročně
VV 430*3 "3xvypletí 1 290,000

6 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 83,000 50,00 4 150,00

7 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 83,000 150,00 12 450,00
VV 10*200*10/1000 "10xzálivka stromů - 200 l 20,000
VV 420*15*10/1000 "10xzálivka keřů - 15 l 63,000
VV Součet 83,000

D 1b Povýsadbová péče - 2. rok 63 476,00

8 K 184852322
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 10,000 250,00 2 500,00

9 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 
100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 86,000 39,00 3 354,00

P
 Poznámka k položce:

doplnění kůry
VV 430/5 86,000

10 M 605970030 kůra mulčovací volně ložená m3 10,320 350,00 3 612,00
VV 86*0,12 10,320

11 K 185804213
 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

m2 1 290,000 29,00 37 410,00

P
 Poznámka k položce:

5 x ročně
VV 430*3 "3xvypletí 1 290,000

12 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 83,000 50,00 4 150,00

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 83,000 150,00 12 450,00
VV 10*200*10/1000 "10xzálivka stromů - 200 l 20,000
VV 420*15*10/1000 "10xzálivka keřů - 15 l 63,000
VV Součet 83,000

D 1c Povýsadbová péče - 3. rok 60 986,00

14 K 184215173
Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 
2 do 3 m

kus 10,000 83,00 830,00

15 K 184852322
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 10,000 250,00 2 500,00

16 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 
100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 86,000 39,00 3 354,00

P
 Poznámka k položce:

doplnění kůry
VV 430/5 86,000

17 M 605970030 kůra mulčovací volně ložená m3 10,320 350,00 3 612,00
VV 86*0,12 10,320

18 K 185804213
 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

m2 1 290,000 29,00 37 410,00

P
 Poznámka k položce:

5 x ročně
VV 430*3 "3xvypletí 1 290,000

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 66,400 50,00 3 320,00

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 66,400 150,00 9 960,00
VV 10*200*8/1000 "8xzálivka stromů - 200 l 16,000
VV 420*15*8/1000 "8xzálivka keřů - 15 l 50,400
VV Součet 66,400

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa I. - uznatelné a neuznatelné 
náklady

SO 703b - Zeleň, sadové úpravy - neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1d Povýsadbová péče - 4. rok 60 156,00

21 K 184852322
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m

kus 10,000 250,00 2 500,00

22 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 
100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 86,000 39,00 3 354,00

P
 Poznámka k položce:

doplnění kůry
VV 430/5 86,000

23 M 605970030 kůra mulčovací volně ložená m3 10,320 350,00 3 612,00
VV 86*0,12 10,320

24 K 185804213
 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

m2 1 290,000 29,00 37 410,00

P
 Poznámka k položce:

5 x ročně
VV 430*3 "3xvypletí 1 290,000

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 66,400 50,00 3 320,00

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 66,400 150,00 9 960,00
VV 10*200*8/1000 "8xzálivka stromů - 200 l 16,000
VV 420*15*8/1000 "8xzálivka keřů - 15 l 50,400
VV Součet 66,400

D 998 Přesun hmot 1 021,68

27 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
dopravní vzdálenost do 5000 m

t 18,576 55,00 1 021,68
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HARMONOGRAM VÝSTAVBY -  Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa 1.

POPIS PRACÍ / TÝDNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Převzetí a příprava staveniště

Zemní práce

Komunikace/ parkoviště/ chodníky

Odvodnění ZIMNÍ PŘESTÁVKA
Ostatní konstrukce a práce

Sadové úpravy/ mobiliář

Úklid staveniště, odstranění dočasného dopravního značení

Předání stavby

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ:                                                          14.týdendo 7-mi dnů od předání staveniště (konec srpna 2020)
DOBA PLNĚNÍ: max. do 180 kalendářních dnů
NEJPOZDĚJŠÍ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ:                                                          

PL BEKO s.r.o.
Chýnovská 2293  

390 02 Tábor

koci@plbeko.cz


