
olečriost s r.o.
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

v v

Ředitelství vodních cest CR, organizač ní složka státu

se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město (Praha 1 ), 110 00 Praha,

IČ: 67981801,

zastoupená ředitelem Ing. Lubomírem Fojtů,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-č lánku 1.1 ,2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel46 nebo „Smluvní strana44)

a

obchodní společ nosti sdružené do společ nosti s názvem „Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské
vodní cestě44,

r

LABSKA, strojní a stavební společnost s.r.o.-Vedoucí společ n ík 1

se sídlem Kunětická 2679, Pardubice 530 09,

IČ: 45538093,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768,

zastoupená

“ jednatelem společ nosti

ATH STAV, s.r.o.-Společ ník 2

se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha,

IČ: 28386817,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd íl C, vložka 137930,

zastoupená

jednatelem společ nosti

HYDROSERVIS CZ s.no.-Společ n ík 3

se sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové,

IČ: 25942778,

zapsaná v obchodn ím rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd íl C, vložka 16498,

zastoupená

jednatelem společ nosti

Stránka 1 z 6



m
im

i

EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA -SPED., s.r.o.-Společ ník 4

se sídlem Nad Vavrouškou 696/19, 181 00 Praha,

IČ: 48592412,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18601,

zastoupená

(:

Y

-jednatelem společ nosti :

i:!

i;
í =
: •
: :

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-č lánku 1.1.2.3 Smluvních podm ínek

(dále jen „Zhotovitel*4 nebo „Smluvní strana44),

i; ;
i

spolu uzav írají tento
:

DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č . objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

č . zhotovitele: 2109/2018
ze dne 05.11.2018

(dále jen ,,Dodatek“)'.

:

?
:

fc ;

I

Preambule

i
i

Smluvní strany spolu uzavřely dne 05.11.2018 smlouvu o dílo ě. objednatele

S/ŘVC/070/R/SoD/2018 č . zhotovitele 2109/2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce

s názvem
(dále jen „Smlouva44), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo44 č i

„Stavba44).

i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázán ím výskytu pandemie koronaviru

(označ ovaný jako SARS CoV-2 č i COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR ode

dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 66 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav“).

Usnesen ím vlády ČR ze dne 20.4.2020 č . 438 (dále též „Usnesení 438“) byl schválen Závazný

pokyn k řešení následků pandemie onemocněn í COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění

(A) 3
i
•5to

„ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - ŘÍČNÍ ČÁST ‘ I !r i-i - 1
l!.. \
'i : l
?
É M

i

(B) V-!I '!f II i:

I 2
i I
j! 1:•

i ;

Pojmy uvozené v Dodatku velkými písmenem mají stejný význam jak je definován v Smluvních podmínkách pro

VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽEN ÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM - OBECNĚ

PODMÍNKY ve zněni Smluvních podmínek pro VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB

PROJEKTOVAN ÝCH OBJEDNÁ TELEM - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY, není-li v Dodatku uvedeno jinak

i i

i
i
5
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poskytování plateb za ztížené podmínky při prováděn í staveb dopravní infrastruktury, b)
prodloužen í smluvn ích lhůt pro plněn í zhotovitelů.

ii ) Usnesen ím 438 bylo mimo jiné stanoveno, že doba po skonč ení Nouzového stavu, která
odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení
(dále jen „Doba pro zotavení44).

iii) Rozhodným obdobím pro řešení následků pandemie onemocněn í COVID-19 v souladu

s Usnesením 438 se rozumí souč et doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen

„Rozhodné období64).

iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly

ztížené podm ínky pro jejich prováděn í z důvodu výskytu pandemie koronaviru SARSCoV-2 č i

z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro

dokonč en í/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splněn í postupného závazného miln íku

dotč eného Rozhodným obdobím v délce 25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen

„Paušalizovaný časový nárok'6).

v) Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci

v Rozhodném období se v souladu s Usnesením 438 vypočítává jako souč in smluvn í ceny

provedených prací v Rozhodném období na Stavbě a příslušného koeficientu stanoveného

Usnesením 438 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění66).

vi) Finanč ním nárokem za období prodloužen í se rozum í nárok na úhradu přímých nákladů

vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištěn í, zařízení staveniště, dopravně

inženýrské opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení46). Při kvantifikaci

Finač ního nároku za období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci
finanč ních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů, vydanou ze strany Státn ího

fondu dopravní inrastruktury (SFDI), v platném a úč inném znění, přič emž Zhotovitel bude

nárok na dodateč nou platbu uplatňovat metodou VI dle Přílohy č . 1 Metodiky „Metoda

prokazování nákladů prostým dokladem

vii ) V souladu s Usnesen ím 438 č iní koeficient pro výpoč et Paušalizovaného finanč ního nároku

za období zpoždění 11,1% smluvní hodnoty provedených prací na mostní stavební objekty a

dále 10,2% smluvn í hodnoty' provedených prací na ostatn í stavební objekty (dále jen

„Koeficient44).

Smluvn í strany konstatují, že:

i) Základn í datum Smlouvy bylo před 12.3.2020

ii) Doba pro dokonč ení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla č iní více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvn ích podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských

staveb projektovaných objednatelem - obecné podmínky ve zněn í Smluvn ích podmínek pro

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky
v

vydané Ministerstvem dopravy CR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12.03.2020 do 30.04.2020.

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůč i státu žádný nárok na náhradu škody č i obdobnou

platbu dle zákona č . 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
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Z důvodu Nouzového stavu a souvisejících nařízení exekutivn ích orgánů došlo ke vzniku

událostí/okolností, které se dle Pod-č lánku 13.7 Smluvních podmínek považují
za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik č asových nároků Zhotovitele dle Pod-
č lánku 20.1 Smluvn ích podmínek na prodloužení Doby pro dokonč ení/Doby pro uvedení do

provozu/Doby pro splněn í postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-
č lánku 20.1 Smluvních podmínek na dodateč nou platbu (dále jen „Událost"). Zhotovitel na

základě a/nebo v souvislosti s Událostí oznámil Správci stavby dopisem ze dne 20.03.2020
č asový nárok na prodloužení Doby pro dokonč en í/ Doby pro uveden í do provozu/Doby pro
splnění postupného závazného milníku a nárok na dodateč nou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své nároky na dodateč nou platbu formou Paušalizovaného finanč ního

nároku za období zpoždění dopisem ze dne 29.06.2020 (doruč en dne 02.07.2020) tak, že na

základě a/nebo v souvislosti s Událostí č . 1 požaduje uhradit vyčíslený nárok na dodateč nou
platbu formou Paušalizovaného finanč ního nároku za období zpoždění ve výši 1 268 559,32

Kč (bez DPH).

(D)

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí neuplatnil vůč i Objednateli, vyjma nároků

na dodateč nou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a nároků z Variací dle Pod-
č lánku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankč n ího,

reparač n ího, restituč n ího č i jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné

majetkové nároky dále jen „Finanční nároky").

(E)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

Vypořádán í č asových nároků.

Smluvn í strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí
neuplatňuje vůč i Objednateli žádné č asové nároky, respektive nenárokuje prodloužení (i)

Doby pro dokonč ení ve smyslu Pod.č lánku 8.4 Smluvn ích podmínek a (ii) Prodloužení doby

pro uveden í do provozu nebo doby pro splněn í postupného závazného ve smyslu Pod.č lánku

8.13 Smluvn ích podmínek

1 .

2. Vypořádán í nároků na dodateč nou platbu.

Smluvn í strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí MÁ nárok

na dodateč nou platbu vůč i Objednateli, a to formou Paušalizovaného finanč ního nároku za

období zpožděn í ve výši 1 268 559,32 Kč (bez DPH). Tento nárok na dodateč nou platbu byl

Zhotovitelem řádně a vč as v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a

administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodateč nou platbu

bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto

Dodatkem ( dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou platbu").

Pokud dojde ke skuteč nému zpožděn í na konci realizace Stavby, bude mít Zhotovitel Finanč ní

nárok za období prodloužení, čímž se rozum í nárok na úhradu přímých nákladů vzniklých

v období prodloužen í (např. bankovn í záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně

inženýrské opatření atd.).
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Platnost a úč innost.3./

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a úč innosti dnem zveřejněn í
v registru smluv. Smluvn í strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv
zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnu od podpisu tohoto Dodatku.

Stejnopisy.
Tento Dodatek je vyhotoven ve č tyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran
obdrží dva (2).

Salvátorská klauzule.
Smluvn í strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanoven í tohoto Dodatku je nebo se stane
nicotným, neplatným, neúč inným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové
ustanoven í plně oddělitelné od ostatn ích ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost,
neplatnost, neúč innost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a
vymahatelnost jakýchkoliv ostatn ích ustanoven í Dodatku. Smluvní strany se zavazují
neprodleně k výzvě jedné ze Smluvn ích stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením
novým platným a vymahatelným, jehož obsah a úč el bude v nejvyšší možné m íře odpovídat
obsahu a úč elu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvn í strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se
k jeho plněn í, připojují níže své vlastnoruč n í podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle
jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti.

4.

5.

2 8 -08- 2028
V Praze dne

Zhotovitel:Objednatel:

v v

Ředitelství vodních cest CR: „Společnost Zvýšení ponorů
na Vltavské vodní cestě44

Vedoucí společník:

LABSKÁ, strojní a stavební
společnost s.r.o.

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel jednatel společ nosti
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Příloha:
v

1. Čestné prohlášen í Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru č i z důvodu
vydaných opatřen í orgány veřejné moci

2. Čestné prohlášen í o neuplatněn í jiných náhrad vůč i státu

3. Usnesení vlády ČR ze dne 20. dubna 2020 č . 438 vč etně Přílohy usnesení vlády ze dne 20. dubna
2020 č . 438
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Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část

Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu
pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření org ány

veřejné moci

Zhotovitel čestně prohlašuje, že v období počínaje dnem 12.3.2020
(včetně) a konče dnem 30.04.2020 (včetně) skutečně fyzicky prováděl
práce na Stavbě (tj. prováděl stavební práce na Staveništi) za ztížených
podmínek pro provádění takovýchto stavebních prací , vyvolaných
pandemií onemocnění COVID-19, a musel přijmout nezbytná nutná
opatření vycházející z vyhlášeného Nouzového stavu, čímž mu vznikly
výpadky v plnění napříč stavbou, jakož i dodatečné zvýšené náklady nad
rámec původního předmětu veřejné zakázky.

„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě"
Vedoucí společník:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

V Praze dne



Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část

Čestné prohlášení Zhotovitele o neuplatnění jiných náhrad vůči státu

Zhotovitel čestně prohlašuje
onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok
obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb
zákon) či dle jiných právních předpisů.

že neuplatnil v souvislosti s pandemií
na náhradu škody či

o krizovém řízení (Krizový

„Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě"
Vedoucí společník:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

jednatel společnosti

V Praze dne



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 438 

 
k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a 

vodní infrastruktury a stavby s nimi související  
 

Vláda 

I. schvaluje 

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID–19 (dále jen „Závazný 
pokyn“) pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o., a Ředitelství 
vodních cest ČR o.s.s.  podle přílohy tohoto usnesení, který je určen k zajištění:  

a) poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní 
infrastruktury,  

b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitele, 

2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených 
pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci 
neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele; 

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy  

1. informovat resortní organizace o schváleném Závazném pokynu, 

2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu. 

Provede: 
místopředseda vlády, ministr průmyslu 
a obchodu a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



 
Příloha  
usnesení vlády 

ze dne 20. dubna 2020 č. 438 

 

 

 
 

Závazný pokyn k řešení následku pandemie 

onemocnění COVID-19 

 

 

 

1.  Základní pravidla a východiska 

 

Česká republika se aktuálně nachází v nouzovém stavu. Cílem tohoto Závazného pokynu je zajistit, aby 

se nezastavila výstavba dopravní infrastruktury. Závazný pokyn má zhotovitele motivovat, aby 
pokračovali ve výstavbě. Měl by pomoci udržet v běhu celý dodavatelský řetězec včetně navazujících 
služeb. Podporou segmentu lze přispět ke zmírnění negativních socioekonomických dopadů 
v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19. Zjednodušením administrativních postupů a 
způsobu stanovení kompenzace lze docílit zmírnění negativních dopadů. Mohou se tak částečně 
omezit hrozící vedlejší administrativní činnosti (byrokracie), které základní výrobní proces (provádění 
staveb) komplikují. Lze tím též přispět k omezení nákladných soudních sporů. Za hospodárné, účelné a 
efektivní se dá v případě aktuální situace považovat především rychlé a efektivní stanovení jednotné 
kompenzace ztížených podmínek výstavby. Pro tento účel je přiměřené použít vzorec pro stanovení 
paušální výše finanční nebo časové kompenzace za ztížené podmínky. Možnost aplikace vzorce pro 
všechny stavby realizované z prostředků SFDI zároveň zajišťuje transparentnost stanovení 
kompenzace. Rychlost stanovení kompenzace a její výplaty je stěžejní pro životaschopnost projektů. 
Jako řešení byla zvolena především paušální přirážka za práci v nouzovém stavu (včetně období pro 
zotavení) kompenzující ztížené podmínky. 
 

 

Vymezení: 
 

 Níže uvedený postup platí pro stavby, u kterých bylo Základní datum1
 před 12.3.2020.  

 

 Níže uvedený postup platí pro stavební zakázky s dobou realizace přesahující 6 měsíců 
realizované primárně podle Červené knihy FIDIC s Přijatou smluvní částkou nad 50 mil. Kč bez 
DPH

2
 a je analogicky použitelný i pro Žlutou a Zelenou knihu FIDIC, případně i pro smlouvy 

nerealizované na základě uvedených vzorových smluvních podmínek – pokud to text těchto 
smluv nevylučuje. 

 

 Zvýšení Smluvní ceny z popsaných opatření nebude zahrnováno do ekonomického výpočtu 
(CBA, SP). 

 

                                                 
1
 Základní datum je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

2  
Pro informaci - tento Závazný pokyn zahrnuje stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 

podílejících se cca 85 % na celkovém finančním objemu všech stavebních prací vč. oprav, 
rekonstrukcí a údržbových prací s probíhající realizací v prvním pololetí roku 2020 a 
stavby Správy železnic (SŽ) podílejících se cca 70 % na celkovém finančním objemu všech 
realizovaných stavebních prací vč. prací opravných a údržbových.
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2. Nárok na dodatečnou platbu 

 

a) Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci 
v nouzovém stavu a období pro zotavení 

 

Na základě postupu níže v bodě 4 u prací (včetně Variací a Zlepšení), u nichž zhotovitel závazně 
prohlásil, že nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími 
opatřeními orgánů veřejné moci (existence příčinné souvislosti se jinak neprokazuje) a které byly 

skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v době po jeho skončení odpovídající 
(„období pro zotavení“ počítáno ve dnech) 25 % celkové doby trvání nouzového stavbu, může 
Zhotovitel kvantifikovat svůj claim na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené 
podmínky realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce: 
  

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací).   
 

Stavby ŘSD - 10,2 %  

Stavby ŘVC - 10,2% 

Mosty – ŘSD, ŘVC - 11,1 % 

Správa železnic - 7,2% 

Mosty - Správa železnic - 7,2% 

 

Nárok na tuto dodatečnou platbu má Zhotovitel bez ohledu na to, kdy dojde podle Smlouvy 
k vyúčtování takových prací, Potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace 
souvisejících změn Díla.  
 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a 
není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány 
v období nouzového stavu. 
 

Pro účely určení skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu a v období pro 
zotavení se podpůrně použije Metodika pro měření SFDI. 

 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před 
obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn 
Díla nebo doložení zkoušek. 
 

 

b) Kompenzace Nákladů za období prodloužení  
 

V případě oprávněných claimů na prodloužení budou Náklady za období prodloužení Zhotoviteli 

uhrazeny vedle Nákladů způsobených ztíženými podmínkami podle písm. a) podle Metodiky pro 

kvantifikaci finančních nároků SFDI. Tyto náklady budou hrazeny i za období prodloužení ve smyslu 
bodu 3 písm. a) pouze v rozsahu přímých vzniklých nákladů v období prodloužení (jako je bankovní 
záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření). 
 

c) Kompenzace Nákladů za období zpoždění 
 

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky podle bodu 2 a)  je úplnou kompenzací Nákladů 
zpoždění v následku nouzového stavu.  Pokud se Zhotovitel domnívá, že jeho kumulované finanční 
nároky v důsledku nouzového stavu překračují paušalizovanou kompenzaci  za ztížené podmínky 
realizace, může je doložit podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI a nemá v tomto 

případě nárok na kompenzaci paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky. 
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d) Vztah k jiným než smluvním nárokům Zhotovitelů  
 

V případě, že budou Zhotoviteli vyplaceny jiné finanční nároky nebo kompenzace v souvislosti se 

šířením nákazy onemocnění COVID-19, ať již v rámci podpůrných nástrojů pro udržení ekonomiky nebo 

v rámci kompenzačních nástrojů při nemožnosti zaměstnanců vykonávat práce nebo v souvislosti 

s opatřeními v době nouzového stavu, tyto nemají vliv na shora popsané nároky Zhotovitelů ve smyslu 

Smlouvy s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci. 
 

Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou platbu v rozsahu, v kterém mu budou škody v souvislosti se 

šířením nákazy onemocnění COVID-19 vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění). 
 

3. Prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného 
závazného milníku 

 

a) paušalizovaný časový nárok 

 

Pokud Zhotovitel bude provádět práce na Díle během vyhlášeného nouzového stavu, náleží mu na 
základě postupu níže v bodě 4 paušalizovaný nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro 
uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného nouzovým stavem 
odpovídající (počítáno ve dnech, zaokrouhluje se na celé dny nahoru) 25 % z doby, po kterou 

zhotovitel pracoval během trvání tohoto nouzového stavu a období pro zotavení, pokud zhotovitel 
závazně prohlásil, že nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo 

souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci (existence příčinné souvislosti se jinak neprokazuje). 
 

b) podrobně zdůvodněný časový nárok 

 

Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na delší prodloužení jednotlivých Dob než podle písm. a), 
může předložit podrobný časový claim dokládající jeho oprávněnost podle Pod-čl. 20.1 Smluvních 
podmínek a nemá možnost uplatnit paušalizovaný časový nárok pod bodem a). Vyčíslení tohoto 
časového nároku musí být v souladu se Smlouvou a Metodikou pro časové řízení SFDI.  

 

4. Postup administrace 

 

Administrace bude probíhat podle Smlouvy, zejména pod-článku 20.1 a pod-článku 3.5 Smluvních 
podmínek, zejména dohodou Stran o claimu za účasti Správce stavby.  
 

Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek (Úpravy v důsledku změn legislativy) poskytuje smluvním stranám 
ochranu před změnou právních předpisů země (včetně zavedení nových právních předpisů nebo 
změny stávajících) a před změnou soudních a jiných oficiálních výkladů takových právních předpisů. 
Tato změna musí proběhnout po Základním datu a musí ovlivňovat splnění závazků zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v případě takové změny postupovat podle Pod-čl. 
20.1 Smlouvy a požadovat časový a finanční claim.  
 

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které 
oznámený claim vyplývá, předložit Správci stavby vyčíslení skutečných Nákladů, které mu vznikly 
(případně může nárok označit za průběžný a měsíčně ho aktualizovat). 
 

Zhotovitel může navrhnout a Správce stavby musí schválit jinou lhůtu pro toto předložení vyčíslení. 
Tento závazný pokyn umožňuje Zhotoviteli a Správci stavby stanovit až 120denní lhůtu pro předložení 
vyčíslení. V této lhůtě musí zhotovitel definitivně zvolit, jestli použije vyčíslování prostřednictvím 
skutečných Nákladů nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace podle bodu 2 a). 
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Vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 je zcela výjimečnou situací a 
každé další přijaté opatření s obecnou působností v této souvislosti je pro účely tohoto Závazného 

pokynu považováno za podzákonný právní předpis (usnesení vlády) ve smyslu Smluvních podmínek. 

Zhotovitel, který realizuje práce v období nouzového stavu, je oprávněn vznést claim v souladu s Pod-

čl. 20.1 ve spojení s pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek s tím, že kvantifikace bude provedena způsobem 
uvedeným v bodě 2 písm. a). Claim bude uhrazen jako část Smluvní ceny na základě měsíčních 
Vyúčtování Zhotovitele vždy za v daném měsíci vyúčtovanou smluvní hodnotu prací. 
 

Předpokladem přiznání paušalizovaného nároku na prodloužení všech smluvních Dob je také 
Zhotovitelem oznámený claim podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. V rámci předložení claimu 
bude Zhotovitel kvantifikovat paušalizovaný časový nárok způsobem popsaným v 3 písm. a) s tím, že 
tento nárok pak nemusí být dále podrobně dokladován a bude Správcem stavby podle pod-čl. 3.5 co 
nejdříve formálně potvrzen (dohodou nebo určením), aby se předešlo nejistotám ohledně běhu Dob 
výstavby. 
 

Pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat. Jednotlivá řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 musí být 
administrována vždy v souladu se ZZVZ. 

 
 


