
Harmonogram stavby "Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny"

Kód položky

Rok 2020 2020 2020 2021 2021
Měsíc Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen
Týden 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Popis Celk. cena
Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny 64 750 126,62

  01 Opěrná stěna 10 232 603,74
  02 Stavební objekt - nový objekt tělocvičny 48 629 796,76

zemní práce, pilotové zakládání
monolitické železobetonové konstrukce
ocelové konstrukce
zděné konstrukce, výplně otvorů
střecha
vnitřní omítky, fasáda
hrubé podlahy
kompletace, akustické obklady, truhlářské práce
sportovní podlahy
ZTI, UT, elektro

  03 Stavební objekt - stavební úpravy stávající objekt 1 828 383,67
  04 Likvidace dešťových vod 1 113 391,04
  05 Teplovodní vedení 460 323,28
  06 Komunikace a zpevněn... 1 505 628,13
  07 Vedlejší a ostatní n... 980 000,00

platební kalendář ( v tis. Kč bez DPH) 5800 5900 3500 2900 5800 3500 2600 5900 5175 5000 5900 6300 6475
( pozastávka 10%)
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