
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice“

uzavřené dne 03.03.2020, mezi:

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení:
Č. účtu:
E-mail:
Zastoupený: Milan Buček, starosta města

dále jen „Objednatel“

společnost Budkovice – MK
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

1) vedoucí člen společnosti IDPS s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek, jednatel
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby: hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 47537205
DIČ: CZ47537205

2) COLAS CZ, a.s.
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9



Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Michalem Altrichterem
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení:
Č. účtu:
E-mail:
Zastoupený: Michalem Altrichterem

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
03.03.2020 z důvodu níže popsaných pro projekt „Oprava místních komunikací, Ivančice -
Budkovice“.

II.
Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 03.03.2020
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

ZL č. 17/2020 – název změny: Posunutí termínu realizace, důvod změny: Oproti
původnímu časovému plánu byl zhotovitel nucen průběh realizace změnit z důvodu
nutné koordinace s ostatními souběžnými investicemi třetích stran (E-ON - rozvody
NN; ITSELF - optické kabely; MÚ Ivančice - veřejné osvětlení; přípojky soukromníků -
vodovod, kanalizace, plynovod; SVAKI - protlak ze studny u p.Štěpanovského).
Časový průběh realizace byl dále negativně ovlivněn mnohými připomínkami a
změnami zadavatele ale také občanů místní části. Dále bylo nutno vyhovět dodatečným
požadavkům na obslužnost nemovitostí a provozoven, se kterými nebylo v zadání a PD
uvažováno.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který
se mění a nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.09.2020.

IV.
Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 03.03.2020 se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. ze dne 03.03.2020 a nabývá
platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v
registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.



 

 
 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 
obsahem souhlasí. 

 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
 

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
 

Schváleno Radou města Ivančice, usnesení č. RM/2020/22/582 dne 26. 8. 2020. 
 
 
V Ivančicích dne: 26. 8. 2020     V Brně dne: 28. 8. 2020 
 
 
za Objednatele:      za Zhotovitele: 
 
 
 
……………………….     ………………...... 

Milan Buček      Ing. Tomáš Nossek 
starosta města Ivančice           IDPS s.r.o. 
 
 
         ………………......   
           Michal Altrichter 
                COLAS CZ, a.s. 
     


