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SOD ze dne: 03.03.2020 Objednatel
Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice

Zhotovitel
Společnost Budkovice - MK, Purkyňova 648/125,

Medlanky, 612 00 Brno

Stavba: „Rekonstrukce místních komunikací, Ivančice - Budkovice"

Datum vyvolání
změny

01.06.2020
Záznam v SD ze
dne:

průběžně zápisy z KD

Název změny:

SO:

Posunutí termínu realizace

Důvod změny:

Oproti původnímu časovému plánu byl zhotovitel nucen průběh realizace změnit z důvodu nutné koordinace s ostatními souběžnými
investicemi třetích stran (E-ON - rozvody NN; ITSELF - optické kabely; MÚ Ivančice - veřejné osvětlení; přípojky soukromníků -

vodovod, kanalizace, plynovod; SVAKI - protlak ze studny u p.Štěpanovského).
Časový průběh realizace byl dále negativně ovlivněn mnohými připomínkami a změnami zadavatele ale také občanů místní části

(viz. Příloha č.2).
Dále bylo nutno vyhovět dodatečným požadavkům na obslužnost nemovitostí a provozoven, se kterými nebylo v zadání a PD
uvažováno.

Popis změny:

Posunutí termínu realizace o 1 kalendářní měsíc, tj. na 30.9.2020

Přílohy: 1) Aktualizovaný HMG stavby

2) Zápis z místního jednání Budkovice - 1.6.2020

Cenový dopad oproti původnímu řešení: Dopad do ceny celkem: 0,00 Kč

Časový dopad oproti původnímu řešení: prodloužení o 1 kalendářní měsíc

Za zhotovitele,
společnost
S olečnostP

Budkovice - MK"

Ondřej PučIng.

Za autorský dozor Josef Novák

Za zpracovatele
změnové
dokumentace

Josef Novák

Za TDI Ing. Petr Řídký

Za objednatele, ktery"
tímto souhlasí s
provedením změny

Ing. Roman Sládek,
Místostarosta Města Ivančice

Jaroslav Sojka,
Mislostarosta Města Ivančice

Předloženo dne Posouzeno dne

Poznámka

Ceny uvedeny v Kč bez DPH


