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T R A M O  R A I L ,  a .s.
\ ___________________________v  —

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1614

TRAMO RAIL, a.s. 
Železniční 547/4a 

772 00 Olom ouc  
Telefon & Fax: +420.​.......​.......​...... 

​.........​.........​.......​.......​....0
E-m ail: ........................​... ........​. .

Časový harmonogram stavby:

Oprava osvětlení a silnoproudých zařízení v žst. Rakšice

20 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2
listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen

Přípravné práce, dodávka 
materiálu

Betonáže základů, zemní 
práce

Montážní práce na 
osvětlení, silnoproudu

Revize a kontroly

Závěrečná dokumentace 
PD dle skut. provedení 

aj.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1073322

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cda5ca16-8ff2-4d6f-8782-7f12cb423403

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.08.2020 13:30:02
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