
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 27 - Nep./3113,6121/2020
evidenční číslo Objednatele: 1320100049

Objednatel:

Statutární město Brno, městská ěást Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785

Ve věcech technických je oprávněn jednat /TDI/: Ing. Vít Šev
dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

Instalotherm-Veselka, s.r.o.
K Berce 688/3, 642 00 Brno
K Berce 688/3, 642 00 Brno
Petrem Veselkou
Petr Veselka

DIČ: CZ

Obchodní firma:
Sídlo:
adresa pro doručování:
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 269 12 538
bankovní spojení: KB Brno-město č.ú: 3
(účet, který je používán pro ekonomicko vcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 44882
dále jen zhotovitel

uzavřeli dle dodatek č. 1 tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky
zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů vody - v l.PP na
ZŠ Heyrovského 32“ vR 8/18., bod 6.2.01, dne 20.5.2020. Objednatel a zhotovitel spolu
uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku
dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek z rozpočtu MČ Brno-Bystrc, kdy dodatečné
stavební práce, služby nebo dodávky lze sjednat s dodavatelem původní veřejné zakázky
malého rozsahu pokud jsou nezbytné a celkový rozsah dodatečné zakázky nepřekročí 30%
ceny původní zakázky s tím, že tato zakázka bude zadána v době trvání původní smlouvy s
dodavatelem a celková cena zakázky po dodatečném rozšíření nepřesáhne:
- 2 mil. Kč u veřejné zakázky na dodávky nebo u veřejné zakázky na služby
- 6 mil. Kč u veřejné zakázky na stavební práce.



Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v ČI. IV. Cena díla v odst. 4.1. se mění a bude mít
následující znění:
Cena díla uvedená v odstavci 4.1. této smlouvy činí:
včetně DPH:
DPH činí:
bez DPH:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v ČI. IV. Cena díla v odst. 4.2. se vypouští
v souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, od 1.4.2019.

1.844.763,47 Kč
320.165,59 Kč

1.524.597,88 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- protokol o změna díla - změnový list č. 1
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a
zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že
tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a
uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
6. K podpisu smlouvy je na základě usnesení R 8/20., bod 6.2.04 ze dne 19.8.2020 oprávněn
místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
7. Tento dodatek byl schválen na 8/20. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 19.8.2020.
bod 6.2.04.

a o

prostřednictvím registru smluv bude

ŽO.A »V Brně

/
místostarosta^ Č Brno-Bystrc

Petr Veselka, jednatel
za firmu Instalotherm-Veselka, s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta
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Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Rekonstrukce rozvodů vody - v l.PP na ZŠ Heyrovského 32Předmět díla:

ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00 

Instalotherm-Veselka,s.r.o.

Ing. Ševčík Vít, Horní 729/32, 639 00 Brno 

Ing. Patočka

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny: na základě požadavku objednatele byl vyměněn i hlavní přívod vody mezi venkovní 
vodoměernou šachtou a vodorovnými rozvody vody v 1. PP /projekt to nezahrnul z důvodu 

nepřístupnosti, která byla řešena až zhotovitelem/, bylo napojeno 5 umývadel před školní jídelnou na 
cirkulaci teplé vody oproti původnímu stavu, kdy dotečení teplé vody bylo velmi pomalé a byla 
odstraněna závada na litinovém potrubí v jídelně.

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou sc snižuje cena díla 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 

nepředvídané práce icaliz.a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu: 
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68 473,54 Kč

0,00 Kč
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ocenění změny předložil: 

náklady na změnu bez DPH:

TDI ve spolupráci se zhotovitelem
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68 473,54 Kč

Výše DPH sazba: 21% 14 379,46 Kč
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náklady na změnu vč. DPH 82 853,00 Kč

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

v průběhu výstavbyG
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Q Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č.27-Nep./3113,6121/2020, Dodatku číslo 1ocn
Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 03.08.2020G p. Veselka>a>
E

Zhotovitel (statutární zástupce):N 03.08.2020
p. VeselkaG
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TDI: 03.08.2020

Ing. Ševčík
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o Objednatel (referent ÚMČ) &03.08.2020CD
Ti Ing. Nepejchalová
O

7Objednatel (statutární zástupce): 03.08.2020
JUDr. Tomáš Kratochvíl
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