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HARMONOGRAM

září říjen listopad prosinec listopad prosinec
MĚSÍC 1 2 3 4 5 6

Zahájení plnění
Přípravné a ochranné práce
Bourací práce, demontáž zařizovacích předmětů
Rekonstrukce elektroinstalace, plynoinstalace, zdravotechniky rozvody kompletace
Výměna zařizovacích předmětů vč. kuchyňské linky vana, obezdívky koncové prvky
Truhlářské opravy vč. repase oken a dveří, repase parket repase kompletace
Výměna dlažby v koupelně a WC, výměna PVC v kuchyni a předsíni koupelna/wc PVC
Vymalování a úklid
Revize elektro a plynu dle PD
Ukončení plnění ■_
pozn.1: HMG zasahuje do vánočních svátků, naším cílem je vše stihnout mnohem dříve, pokud to bude technicky a organizačně možné 
pozn.2: HMG byl zpracován dle osnovy zadavatele. Omítky, štuky a další práce budou probíhat tak, aby byly v koordinaci s tímto HMG
pozn.3: HMG nepočítá s klientskými změnami v průběhu výstavby, v takovém případě je nutno upravit HMG dle reálného dopadu klientských změn 
pozn.4: HMG počítá s předáním staveniště k 01.09.2020; v případě odlišného data zahájení stavby se odpovídajícím způsobem posune


