
Číslo smlouvy objednatele: 40/2020-SML Číslo smlouvy zhotovitele: ……………….
Číslo Dodatku č. 1. objednatele: 40/2020-SML-D1

DODATEK Č .  1
ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
TDS:
Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
AQUAS vodní díla s.r.o.
Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 14344
Zastoupený: Pavlem Štroblem, jednatelem společnosti
IČO: 606 97 539
DIČ: CZ60997539
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

II. Předmět dodatku
1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 1. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem

je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „VD Mostiště –
vodárenské potrubí, bajpas - výměna“, číslo smlouvy objednatele 40/2020-SML (dále jen
„smlouva o dílo“). Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 14. 1. 2020.

2. Z důvodu pandemie COVID-19 a s tím souvisejících vládou ČR nařízených opatření, zejména
vyhlášení nouzového stavu, uzavření hranic státu a nařízení karanténních opatření, došlo
k omezení činnosti zhotovitele. Zahraničním pracovníkům zhotovitele byl znemožněn vstup do ČR
a někteří tuzemští pracovníci byli omezeni karanténními opatřeními. Z tohoto důvodu dochází
k posunu prací, které nebylo možné předvídat. Pro řádné dokončení díla je tedy nutné prodloužit
termín dokončení díla.

3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu
dokončení díla do 30. 10. 2020.

4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:
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III. Doba a místo plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 10. 2020

III. Závěrečná ustanovení
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
“zákon o registru smluv”). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění
ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu
uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou

součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 7. 8. 2020

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. AQUAS vodní díla s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Pavel Štrobl
generální ředitel jednatel společnosti



 

 

  
Firma:     AQUAS vodní díla s. r. o.   
Sídlo: Podzimní 2a, Brno – Maloměřice 
 PSČ 614 00 
IČO: 60697539 
DIČ: CZ60697539 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 14344 

Bankovní spojení:  
 

č.ú.:  

Telefon:  
E-mail:  
Web: 
 
 
Váš dopis značky ze dne  Naše značka  Vyřizuje / tel.   Datum 
        7. 8. 2020 
 
 
Věc:  VD Mostiště – žádost o prodloužení termínu ukončení prací 
 
Dobrý den. 
 
Obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu ukončení akce: VD Mostiště – 
vodárenské potrubí, bajpas  - výměna, SOD č. 40/2020-SML. 
 
Naše společnost zaměstnává nadpoloviční většinu montážních pracovníků ze zahraničí 
(Slovensko). Vzhledem ke vzniklé pandemické situaci a karanténním opatřením 
slovenské vlády byl těmto pracovníkům znemožněn na několik týdnů vstup do naší 
republiky. Z tohoto důvodu a dalších karanténních opatření týkajících se i tuzemských 
zaměstnanců došlo a dochází k posunu realizace námi nasmlouvaných zakázek. 
 
Takto vzniklé okolnosti nás skutečně mrzí a snažíme se je řešit posilováním 
(zvyšováním) počtu zaměstnanců, nicméně situace na trhu práce v námi poptávaných 
oborech (montér-zámečník, svářeč) je i nadále celkem kritická. 
 
Z výše uvedených důvodů bych Vás chtěl požádat o pochopení a prodloužení termínu 
ukončení nasmlouvaných prací na výše uvedené zakázce do 31. 10. 2020. 
 
Předem Vám velice děkuji za vstřícnost a jsem s pozdravem 
 
 
          

     jednatel společnosti 

 

Povodí Moravy, s.p. 
 
Dřevařská 932/11 
Brno 
602 00 
 

m Podzimní 2a, 614 00 Brno 
\ W 
, , držitel certifikátu "ČSN EN ISO 9001:2001 

VOCIIII dl l“ s.r.o. Vedena u KS v Brně odd" C. vložka č. 14344 CSN EN Iso 14001 :2005 

telefon:  e-mail:  IČ: 60697539 
fax:  DIČ: C260697539 


