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Seznam zkratek  
 

AO Autonomní oblast 
AGRM Agentura pro geologii a nerostné zdroje 

BtB Přilehlá, navazující  
C10-C40 Uhlovodíky s řetězcem od C10 do C40 

ČRA Česká rozvojová agentura 

EHGeoM Moldavská hydrogeologická expedice 

GEF Světový fond pro životní prostředí 
HDZ Hydrodynamické zkoušky 

kV kilovolt 

MARDE Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavska 

MP Metodický pokyn 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NATO Severoatlantická aliance 

OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

PAU Polyaromatické uhlovodíky 

PCB Polychlorované bifenyly 

PCDD/F Polychlorované dibenzodioxiny/furany 

POPs  Perzistentní organické polutanty  

TS Transformátorová stanice 

US EPA Agentura pro ochranu životního prostředí 
ÚZŘ Účastník zadávacího řízení 
WHO Světová zdravotnická organizace 

ZCHR Základní chemický rozbor 
ZRS ČR Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 

ZÚ ČR Zastupitelský úřad České republiky v Kišiněvě 
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1. SHRNUTÍ PROJEKTU 

Moldavská republika je signatářem Stockholmské úmluvy o persistentních organických 

polutantech a projekt přispěje k plnění závazků Moldavska - odstranění perzistentních 

organických polutantů do roku 2028 a současně k naplňování Cíle pro udržitelný rozvoj 

(SDGs) - Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku, a to 

konkrétně cíle 3.9: „Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem 

nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy“. 

 

Cílem projektu je nalezení koncepčního řešení pro areál transformátorové stanice 

400/110/35 kV ve Vulcăneşti, kde v roce 1979 došlo k explozi cca 1 000 kondenzátorů 

s následkem dlouhodobé kontaminace zejména horninového prostředí v zasažené oblasti, a to 

látkami typu PCB a PCDD/F.   

 

Výstupy projektu zahrnují podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod, 

zhodnocení rizikovosti lokality a možností jejího snížení formou Analýzy rizik a Studie 

proveditelnosti, zpracování podkladů pro realizaci nápravných opatření a posílení odborných 

kapacit v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

Partnerem projektu je vlastník transformátorové stanice Î.S. Moldelectrica, projektem 

dotčenými stranami jsou Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí 

Moldavska, POPs Sustainable Management Office, relevantní orgány státní správy 

a energetické společnosti. 

 

The Republic of Moldova is a signatory to the Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants and, the project will contribute to Moldova's commitment to removing persistent 

organic pollutants by 2028 while achieving the Sustainable Development Goal (SDGs) - 

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, namely Objective 3.9: "by 

2030 substantially reduce (decrease) the number of deaths and illnesses from hazardous 

chemicals and air, water, and soil pollution and contamination". 

 

The project aims to find a conceptual solution for the area of the 400/110/35 kV transformer 

station in Vulcăneşti, where was an explosion of about 1,000 capacitors in 1979, resulting in 

long-term contamination of the rock environment in the affected area with PCB and PCDD/F. 
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The project outputs include a detailed survey of the rock environment and groundwater, 

assessment of the risk of the site, and the possibility of reducing it in the form of risk analysis 

and feasibility study, processing of documents for the implementation of remedial measures, 

and strengthening of professional capacities in environmental protection. 

 

The project partner is the owner of the transformer station Î.S. Moldelectrica; the project 

parties are the Ministry of Agriculture, Regional Development and the Environment of 

Moldova, the POPs Sustainable Management Office, the relevant state administration 

institutions and the energy companies. 

 

 

2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 

2.1 Širší kontext projektu 

Moldavská republika (dále „Moldavsko“) vznikla po pádu komunistického režimu v roce 

1991. Jedná se o zemi s nestabilní politickou situací a zaostávající ekonomikou. Řadí se mezi 

země s nižším středním příjmem (Lower Middle Income Countries), 9,6 % populace žije pod 

hranicí chudoby, průměrný hrubý národní produkt na osobu činil v roce 2018 pouze 3 227,4 

USD1. Moldavsko je nyní na 107. místě ze 189 zemí seřazených podle Indexu lidského 

rozvoje2.   

 

Na území Moldavska, které je pod přímou kontrolou moldavské vlády (tj. bez Podněstří), žije 

okolo 3,542 mil. obyvatel.3 Toto území je administrativně rozděleno na 32 okresů 

(tzv. rajony), 3 municipality a Gagauzskou autonomní oblast. Moldavsko zahrnuje i území, 

které není pod přímou kontrolou vlády, tzv. Podněsterskou moldavskou republiku (dále 

„Podněstří“) na levém břehu řeky Dněstr4. Podněstří není mezinárodně uznáno, žije zde 

zhruba 550 000 obyvatel5 a je silně ovlivňováno Ruskou federací. 

 

 
1 The World Bank. 2015. Moldova. Dostupné z:http://data.worldbank.org/country/moldova 
2 http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking  
3 National Bureau of Statistics of the Republic Moldova. 2015. Dostupné 

z: http://www.statistica.md/index.php?l=en#idc=34&  
4 Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO). 2015. About Moldova. 

Dostupné z: http://miepo.md/about-moldova  
5 Ministry of Foreign Affairs of the Pridnestrovian Moldavian Republic. Neuvedeno. The Pridnestrivien 

Moldavian Republic. Dostupné z: http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=389. 

http://data.worldbank.org/country/moldova
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
http://www.statistica.md/index.php?l=en#idc=34&
http://miepo.md/about-moldova
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=389
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Země nedisponuje žádným významným nerostným bohatstvím. Značná část 

konkurenceschopného průmyslu je soustředěna na území Podněstří, které má de facto vlastní 

ekonomiku (ocelářský průmysl, hutní, energetický průmysl atd.).6 Moldavsko dováží většinu 

elektrické energie, stejně tak i paliv. V energetických otázkách je zcela závislé na Rusku 

(100 % závislost na zemním plynu, který je hlavní surovinou pro výrobu elektrické energie; 

80 % této energie pochází právě z Podněstří7). Klíčovým problémem pro moldavskou 

ekonomiku je migrace obyvatel do zahraničí za výdělkem, jež má velké dopady hlavně pro 

ekonomický rozvoj a sociální oblast. Moldavsko má převážně agrární ekonomiku 

orientovanou na východní trhy s malou, technicky zastaralou ekonomickou základnou 

a nízkým počtem ekonomicky činných obyvatel, který činil v roce 2018 okolo 1,4 mil.8 

Moldavsko je ve srovnání s velikostí HDP největším příjemcem remitencí v Evropě (16,1 % 

HDP)9. Ačkoliv nezaměstnost mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem dosahovala v roce 

2018 hodnoty pouze 3 %10, příjmy populace jsou generovány do velké míry právě 

remitencemi. Přestože remitence mají zásadní vliv na spotřebu obytelstva, což má v důsledku 

pozitivní vliv na ekonomický růst, tento faktor zásadně limituje domácí produkci zboží 

a služeb. V konečném důsledku je tedy moldavská ekonomika založená předně na spotřebě 

a remitencích nestabilní a zranitelná.  

 

Moldavsko je pluralitní demokracií s parlamentním jednokomorovým systémem s relativně 

silnou prezidentskou funkcí. Přechod k plně funkční demokracii a jí odpovídajícímu 

administrativnímu systému však ještě není dovršen. Země se stále potýká s politickou tradicí 

silné centralizované moci a občanskou apatií, vláda je stále pod tlakem nedostatku zkušeností 

a schopností vlastních úředníků. Značný vliv na nestabilitu v Moldavsku mají v poslední době 

časté politické změny v centrální politice a s tím spouvisející výměny státních úředníků. Svou 

roli hraje kromě vnitropolitických příčin i nevyřešený konflikt o Podněstří.  

 

 
6 BusinessInfo.cz. Zastupitelský úřad Kišiněv. 2014. Moldavsko: ekonomická charakteristika země. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/moldavsko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19036.html 
7 ExpertForum.ro. 2016. Ana Otilia Nuțu: Interconnecting Moldova’s energy sector: how can we help? Dostupné 
z: http://expertforum.ro/en/interconnecting-moldovas-energy-sector-how-can-we-help/ 
8 BusinessInfo.cz. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2014. Interaktivní exportní profil zájmových zemí: 
Moldavsko. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/interaktivni-exportni-profil-zajmovych-zemi-

moldavsko-21505.html#!  
9 The World Bank. 2014. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS. 
10 National Bureau of Statistics of the Republic Moldova. 2014. Labour force in the Republic of Moldova - 

employment and unemployment 2014. Dostupné z: 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ocupare_somaj/Forta_Munca_2014_en.pdf  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/moldavsko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19036.html
http://expertforum.ro/en/otilia-nutu/
http://expertforum.ro/en/interconnecting-moldovas-energy-sector-how-can-we-help/
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/interaktivni-exportni-profil-zajmovych-zemi-moldavsko-21505.html#!
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/interaktivni-exportni-profil-zajmovych-zemi-moldavsko-21505.html#!
http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ocupare_somaj/Forta_Munca_2014_en.pdf
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V systémové i ekonomické transformaci Moldavska by se postupně měla projevit 

implementace Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro 

atomovou energii a jejich členskými státy a Moldavskou republikou (dále „Asociační dohoda 

s EU“) podepsané na summitu EU dne 27. června 2014. Její součástí je i "prohloubená 

a komplexní zóna volného obchodu" (DCFTA). Spolupráce s  EU pokračuje i v rámci 

realizace Evropské politiky sousedství (ENP). V rámci ENP se Moldavsko stalo partnerskou 

zemí i v programu  Východního partnerství.11  

 

Klíčovým rozvojovým strategickým dokumentem moldavské vlády je „Moldova 2020: 

National Development Strategy: 7 Solutions for Economic Growth and Poverty Reduction“ 12 

schválená Parlamentem v červnu 2012, který představuje strategii dlouhodobého udržitelného 

rozvoje společnosti. Mezi priority moldavské vlády patří podpora vzdělávání a zvýšení 

zaměstnanosti a produktivity pracovního trhu, investice do dopravní infrastruktury, podpora 

bankovního sektoru a budování podnikatelského prostředí, podpora obnovitelných zdrojů, 

reforma penzijního systému a posilování právního státu a řádné správy věcí veřejných.13 

Určujícím strategickým dokumentem v oblasti ochrany životního prostředí je Strategie pro 

ochranu životního prostředí pro období 2014-2023 14 včetně Akčního plánu pro její 

implementaci. 

 

Moldavská republika patří mezi prioritní pro zahraniční rozvojovou spolupráci České 

republiky. Strategie zahraniční rozvojové spolupráce na období 2018-2030 (dále jen 

„Strategie“) řadí Moldavsko mezi tzv. programové země. V souladu s touto Strategií je 

definován Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky Moldavsko 2018-

2023. ZRS ČR se v Moldavsku zaměřuje na tři prioritní oblasti: udržitelné nakládání 

s přírodními zdroji, inkluzivní sociální rozvoj a řádnou demokratickou správu věcí 

veřejných15. 

 

 
11 BusinessInfo.cz.  Zastupitelský úřad Kišiněv. 2014. Moldavsko: Zahraničně-politická orientace. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/moldavsko-zahranicne-politicka-orientace-19035.html  
12 https://www.mindbank.info/item/3861  
13 The Government of Moldova. 2012. Moldova 2020. National Development Strategy: 7 Solutions for 

Economics Growth and Poverty Reduction, s. 8. Dostupné z: http://www.mindbank.info/item/3861 . 
14 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=352740 (v Rj). 
15 Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky Moldavsko 2018-2023, 

http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pl%C3%A1n-DRS-%C4%8CR_Moldavsko_2018-

2023.pdf . 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/moldavsko-zahranicne-politicka-orientace-19035.html
https://www.mindbank.info/item/3861
http://www.mindbank.info/item/3861
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=352740
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pl%C3%A1n-DRS-%C4%8CR_Moldavsko_2018-2023.pdf
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pl%C3%A1n-DRS-%C4%8CR_Moldavsko_2018-2023.pdf
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V rámci udržitelného nakládání s přírodními zdroji se ZRS ČR v Moldavské republice 

v tomto programovém období zaměřuje především na antropogenní znečištění a jeho řešení 

moderními postupy (odstraňování starých ekologických zátěží), kde se zúročí přidaná hodnota 

ČR ve formě zkušeností získaných při řešení obdobných problémů v průběhu transformace. 

 

Projekt naváže na předchozí významné intervence a projekty České rozvojové agentury 

v letech 2006-2017, zacílené na eliminaci rizika kontaminace životního prostředí, jako 

například: „Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku I a II“,  

„Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním 

Moldavsku“, „Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti“ 

nebo „Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečného odpadu v Cişmichioi“. 

 

2.2 Identifikace projektu 

Předkladatelem projektové žádosti je státní podnik Î.S. Moldelectrica, vlastník 

transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti, kde v roce 1979 došlo k explozi 

cca 1 000 kondenzátorů s následkem dlouhodobé kontaminace zejména horninového prostředí 

v zasažené oblasti, a to látkami typu PCB a PCDD/F.  

 

V roce 2005 byl na lokalitě realizován průzkum zaměřený na PCB a zpracována studie 

proveditelnosti, na základě které byly v roce 2007 kondenzátory z lokality odvezeny a ve 

Francii odstraněny (projekt financovaný GEF/WB). Kontaminovaná půda byla ponechána 

(částečně přemístěna v rámci lokality) a plocha osázena stromy, aby se snížila eroze půdy 

z kontaminovaného povrchu. 

 

V roce 2017 byl v rámci zpracování studie proveditelnosti pro Back-to-Back Station ve 

Vulcanesti (Moldova-Romania Power Interconnection Project Feasibility Study) proveden 

průzkum oblasti (ISPE, Rumunsko) se závěrem, že oblast je stále kontaminována nejen PCB, 

ale rovněž látkami typu PCDD/F (viz Příloha č. 3). 

 

V roce 2018 bylo Státní hydrometeorologickou službou Moldavska (Serviciul 

Hidrometeorologic de Stat) provedeno vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek vzorků 

zemin odebraných v provozované části transformátorové stanice 400/110/35 kV ve 

Vulcăneşti. Vzorky zemin ze 2 sond hloubky 3 m pod terén byly analyzovány ke stanovení 

kovů a PCB, přičemž koncentrace PCB byly zvýšené zejména v přípovrchových vrstvách 
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(do 1,2 m pod terén), koncentrace kovů nebyly stanoveny v hodnotách převyšujících 

přípustné koncentrace (viz Příloha č. 3). 

 

V letech 2018–2019 ČRA realizovala projekt Rekultivace skládky nebezpečných odpadů 

v Cişmichioi, kde v přípravné fázi byla diskutována možnost převezení kontaminovaných 

materiálů z transformátorové stanice ve Vulcănești a jejich využití jako vyrovnávací vrstvy 

v prostoru skládky v Cişmichioi před její enkapsulací. Vzhledem k nedostatečným 

informacím o charakteru a rozsahu kontaminovaných materiálů z transformátorové stanice ve 

Vulcănești a významným zdravotním a ekologickým rizikům byla tato možnost po diskusi 

vyloučena. Státní podnik Î.S. Moldelectrica následně využil možnosti podat samostatný 

projektový námět na průzkum znečištění části areálu transformátorové stanice, jeho 

vyhodnocení a zpracování studie proveditelnosti včetně projektové dokumentace, která bude 

podkladem pro realizaci navazujících nápravných opatření. 

 

Aktuální stav lokality (únor 2020) je patrný z následujících obrázků: 

  

Oblast havárie osázená stromy (akáty), 

v popředí vrt BH-3. 

Pohled na zemní úložiště (zemina, kondenzátory) 

při západním okraji areálu. 

 

S ohledem na významné nejistoty, spočívající zejména v neznalosti prostorového rozložení 

kontaminace PCB a PCDD/F a množství kontaminovaného materiálu vč. dříve vybudovaných 

zemních úložišť, je moldavskou stranou poptáváno provedení podrobného průzkumu oblasti 

havárie a jejího okolí. Na základě tohoto průzkumu bude zpracována Analýza rizika a Studie 

proveditelnosti nápravných opatření, které zhodnotí rizika pro lidské zdraví a životní prostředí 

a doporučí způsob jejich odstranění vč. odhadu cenové náročnosti. Pro zvolenou variantu 

bude následně zpracována Projektová dokumentace realizace nápravných opatření 
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směřujících k odstranění starých ekologických zátěží z areálu transformátorové stanice 

400/110/35 kV ve Vulcăneşti. 

 

Jako součást projektu je dále požadováno ověření stávajících zařízení s potenciálním obsahem 

PCB a rovněž posílení odborných kapacit v oblasti ochrany životního prostředí – správě 

zařízení obsahujících PCB formou zpracování metodického pokynu a školení pracovníků 

energetických podniků i orgánů státní správy. 

 

2.3 Komplementarita k aktivitám dalších donorů 

Výše zmíněná Strategie pro ochranu životního prostředí pro období 2014-2023 včetně 

Akčního plánu pro její implementaci byla schválena Vládním rozhodnutím Moldavska č. 301 

z dubna 2014 16. Strategie stanoví především tyto cíle: zajištění efektivního institucionálního 

a právního rámce pro ochranu životního prostředí (harmonizace legislativy s EU, důraz na 

strategické plánování, institucionální reforma); zajištění ochrany životního prostředí, 

udržitelného rozvoje a adaptace na klimatické změny; zvýšení úrovně veřejného povědomí 

o ochraně životního prostředí (o 50 % do r. 2023) a zajištění přístupu veřejnosti 

k souvisejícím informacím; snížení negativních dopadů ekonomických aktivit na životní 

prostředí a přijetí opatření k prevenci jeho znečištění; vytvoření integrovaného 

monitorovacího a kontrolního systému kvality životního prostředí; zlepšení kvality 

povrchových vod (o 50 %); zajištění přístupu k pitné vodě (min. 80 % populace) a přístupu 

k sanitárním službám (min. 65 % populace), zlepšení kvality půdy a ochrana nerostných 

zdrojů, zvýšení plochy zalesněných ploch (na 15 % území) a státem chráněných území (na 

8%); zajištění ochrany přírodních ekosystémů; snížení emisí (o 30 %) a zřízení integrovaného 

systému odpadového hospodářství. 

 

Moldavská republika je signatářem Stockholmské úmluvy o persistentních organických 

polutantech (ratifikována 13. 2. 2004, v platnost zde vstoupila dne 19. 5. 2004) 17 (dále 

„Stockholmská úmluva). Následně pak byl v říjnu 2004 Vládním rozhodnutím Moldavska 

č. 1155 18 schválen Národní plán implementace Stockholmské úmluvy a Národní strategie 

snižování a eliminace POPs (perzistentní organické polutanty).  

 

 
16 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=352740 (v Rj). 
17 http://chm.pops.int/default.aspx . 
18 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=297880 (v Rj). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=352740
http://chm.pops.int/default.aspx
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V posledních letech bylo v Moldavsku realizováno více než 10 projektů, které se zaměřovaly 

na oblast odstranění POPs, zejména pesticidů. Byly financovány Světovým fondem pro 

životní prostředí (GEF), Světovou bankou, Kanadskou agenturou pro mezinárodní rozvoj, 

ČRA, Organizací pro výživu a zemědělství (FAO), NATO, OBSE a moldavským Národním 

ekologickým fondem.  

 

2.4 Zapojení cílových skupin a partnerských institucí do přípravy a realizace 

projektu 

Hlavním partnerem projektu je státní podnik Î.S. Moldelectrica (www.moldelectrica.md) se 

sídlem v Kišiněvě. Předmětem projektu je areál transformátorové stanice 400/110/35 kV ve 

Vulcăneşti.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení znečištění životního prostředí, je na projektu 

zainteresováno rovněž Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí 

Moldavska (MARDE). 

 

Přímé cílové skupiny  

Zaměstnanci státního podniku Î.S. Moldelectrica, kterým přesné informace o rozsahu 

kontaminace na lokalitě a jejich rizicích, vyhodnocených Analýzou rizika a následně formou 

Studie proveditelnosti umožní rozhodnout o dalším postupu s cílem realizovat nápravná 

opatření na lokalitě a eliminovat rizika šíření polutantů do životního prostředí a využít území 

pro budoucí průmyslové využití. 

 

Koneční příjemci projektu  

Konečnými příjemci projektu budou obyvatelé žijící poblíž transformátorové stanice 

400/110/35 kV ve Vulcăneşti nebo zemědělci využívající okolní pozemky, popř. obyvatelé 

oblastí, do kterých odtéká podzemní voda z lokality, kteří mohou být potenciálně vystaveni 

důsledkům znečištění životního prostředí. Zhodnocením rizikovosti a stanovením 

rozsahu/následnou realizací nápravných opatření bude eliminována migrace kontaminace do 

dalších složek životního prostředí i potravních řetězců. 
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Aktér Zájmy a jejich ovlivnění 
problémem 

Kapacita a motivace k dosažení 
udržitelné změny 

Î.S. Moldelectrica 

 

Vlastník transformátorové 

stanice, který potřebuje odstranit 

ekologickou zátěž. 

Eliminace ekologických/ 

zdravotních rizik a 

umožnění výstavby BtB 

transformátorové stanice. 

Ministerstvo zemědělství, 
regionálního rozvoje a 

životního prostředí 
Moldavska (MARDE) 

Posílení odborných kapacit 

pracovníků v energetice, 

inventarizace TS Vulcăneşti. 

Zajištění souladu s legislativou 

v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

POPs Sustainable 

Management Office 

 

Status úřadu pro POPs je přímo 

spojený s nakládáním 

s perzistentními organickými 

polutanty. 

Fundraising a realizace projektů 

spojených s POPs, reforma 

environmentálních institucí. 

Inspekce životního 
prostředí (Inspectoratul 

Ecologic de Stat) 

Posílení kapacit odborných 

pracovníků. 

Odstranění ekologické zátěže a 

soulad s legislativou v oblasti 

ochrany životního prostředí. 

Gagauzská autonomní 
oblast 

Stanice se nachází na území AO 

Gagauzska. 

Komunikační kanály na distribuci 

informací v rámci AO 

Gagauzska. 

Okres Vulcaneşti  

Samospráva 

Stanice se nachází na území 

okresu. 

Komunikační kanály na distribuci 

informací okolním komunitám. 

Energetické společnosti  Posílení kapacit odborných 

pracovníků. 

Soulad s legislativou v oblasti 

ochrany životního prostředí. 

AGRM 

Agentura pro geologii a 

nerostné zdroje 

Registrace hydrogeologických 

vrtů. 

Zajištění souladu s legislativou. 

Zařazení do pravidelného 

monitoringu. 

 

Projekt byl zahájen na základě žádosti moldavské strany, konkrétně státního podniku Î.S. 

Moldelectrica. Vedení podniku přislíbilo poskytnout veškeré potřebné informace a součinnost 

pro realizaci jednotlivých výstupů projektu. Zároveň umožní přístup na cílovou lokalitu. 

3. INTERVENČNÍ LOGIKA PROJEKTU 

3.1 Rozvojový záměr projektu – dopady 

Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace 

ve Vulcăneşti a okolí. 
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Projekt přispěje k naplňování Cíle pro udržitelný rozvoj (SDGs) - Zajistit zdravý život 

a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku, a to konkrétně cíle 3.9: „Do roku 2030 

podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek 

a znečištěného vzduchu, vody a půdy“. 

 

Projekt dále vytvoří podmínky pro plnění závazků Stockholmské úmluvy (odstranění POPs do 

r. 2028), jejímž je Moldavsko signatářem. 

 

3.2 Cíle projektu 

Cílem projektu je nalezení koncepčního řešení pro areál transformátorové stanice 400/110/35 

kV ve Vulcăneşti, kde v roce 1979 došlo k explozi cca 1 000 kondenzátorů s následkem 

dlouhodobé kontaminace zejména horninového prostředí v zasažené oblasti, a to látkami typu 

PCB a PCDD/F.  

 

K dosažení cíle projektu je nezbytné realizovat podrobný průzkum horninového prostředí 

a podzemních vod, zpracovat Analýzu rizik pro populaci a ekosystémy, Studii proveditelnosti 

sanačního zásahu a na základě odsouhlasené varianty zpracovat projektovou dokumentaci 

sanačního zásahu směřujícímu k odstranění starých ekologických zátěží z areálu 

transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti. 

 

Součástí projektu je rovněž ověření stávajících zařízení s potenciálním obsahem PCB 

a posílení odborných kapacit v oblasti ochrany životního prostředí – správě zařízení 

obsahujících PCB formou zpracování metodického pokynu a školení pracovníků v energetice 

a orgánů státní správy. 

 

Cíle tohoto projektu, včetně ověřitelných výstupů jsou sumarizovány v Matici logického 

rámce (viz Příloha č. 1). 

 

3.3 Přehled výstupů a aktivit projektu 

V následující části jsou popsány výstupy projektu a aktivity vedoucí k jejich naplnění.  

 

Realizátor je zodpovědný za dosažení výstupů v rozsahu příslušných indikátorů (dle Matice 

logického rámce projektu viz Příloha č. 1) i za monitoring externích faktorů, tedy kontrolu 

rizik a naplňování předpokladů. V případě významných změn situace, zejména externích 
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faktorů, které by ohrožovaly dosažení výstupů, je realizátor povinen neprodleně informovat 

ČRA. 

 

V případě, že nebude z objektivních příčin možné realizovat předpokládaný rozsah 

průzkumných prací, budou realizátorem fakturovány pouze skutečně provedené práce 

v souladu se strukturovaným rozpočtem. 

 

Časový harmonogram výstupů a aktivit je součástí Přílohy č. 2. V harmonogramu ÚZŘ doplní 

rozvržení aktivit u jednotlivých výstupů, přičemž rozvržení jednotlivých výstupů je závazné. 

 

Realizátor je povinen provádět veškeré práce v souladu s platnou legislativou, normativy a 

metodikami platnými v Moldavsku. 

 

V případě, že je v textu níže uveden odkaz na legislativní předpis, normu či metodiku České 

republiky, bude realizátor při realizaci aktivit plně respektovat uvedený odkaz při současném 

zajištění souladu s obdobnými předpisy, normami či metodikami platnými v Moldavsku. 

 

3.3.1 Výstup 1.1. Průzkum lokality 

V rámci výstupu 1.1. bude na základě detailní terénní rekognoskace a archivní rešerše 

zpracována Projektová dokumentace průzkumných prací (dále „projektová dokumentace“) 

včetně Plánu bezpečnosti práce a následně proveden průzkum saturované a nesaturované 

zóny a monitoring ovzduší.  

 

Výsledky průzkumných prací budou vyhodnoceny závěrečnou Zprávou o průzkumných 

pracích. 

 

Realizace aktivit výstupu 1.1. budou řízeny, projektovány a vyhodnoceny osobou, kterou 

realizátor prokázal splnění odpovídajícího kvalifikačního kritéria 19. 

 

 

 
19 Člen realizačního týmu – 1 osoba s VŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, minimálně 
5 let držitel osvědčení Ministerstva životního prostředí (MŽP) o odborné způsobilosti pro geologické práce, 
vydané podle Vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 

geologické práce, pro obor hydrogeologie, dle § 2 písm. c) a sanační geologie, dle § 2 písm. f) vyhlášky 

v návaznosti na zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů nebo ekvivalentního zahraničního osvědčení. 
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Expert Zajistí realizaci 
- Řízení, projektování a vyhodnocení aktivit výstupu 1.1.  

- Koordinace prací a zodpovědnost za celkové plnění aktivit 

výstupu 1.1.  

 

K naplnění výstupu 1.1. povedou následující aktivity: 

 

Aktivita 1.1.1. Příprava projektové dokumentace včetně plánu bezpečnosti práce 

• Rešerše dat a rekognoskace lokality 

Před zpracováním projektové dokumentace průzkumných prací a plánu bezpečnosti 

práce bude provedena rešerše dostupných dat a dále podrobná rekognoskace lokality.  

 

V rámci rešerše budou prostudovány všechny dostupné informace vztahující se 

k lokalitě a její historii, zejména doposud provedených průzkumných prací. Data budou 

získána od aktérů projektu, z veřejně dostupných zdrojů a dále v průběhu návštěvy 

lokality v rámci její rekognoskace. 

 

V průběhu rekognoskace budou provedeny především následující činnosti: 

▪ návštěva místních úřadů, 

▪ komunikace s místními pamětníky, 

▪ zhodnocení aktuálního stavu lokality a pořízení fotodokumentace nezbytné pro 

následné plánování průzkumných prací na lokalitě, 

▪ identifikace přístupových cest k lokalitě, 

▪ identifikace vhodného místa pro vybudování zázemí nezbytného pro realizaci 

průzkumných prací, 

▪ pasportizace stávajících hydrogeologických monitorovacích objektů (BH-1, BH-2 

a BH-3). 

 

Cílem rešerše dostupných informací a rekognoskace lokality je získání maximálního 

množství informací, které realizátor využije při zpracování projektové dokumentace 

průzkumných prací a plánu bezpečnosti práce. 

 

• Příprava projektové dokumentace průzkumných prací 
Pro potřeby realizace průzkumných prací bude zpracována projektová dokumentace.  
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Projektová dokumentace bude respektovat relevantní metodické pokyny MŽP pro 

Průzkum kontaminovaného území (Věstník MŽP č. 9/2005) a Vzorkování v sanační 

geologii (Věstník MŽP č. 2/2007) při přípravě budou dále zohledněna místní specifika, 

legislativa a dále potřeby navazujících aktivit (zpracování rizikové analýzy, studie 

proveditelnosti, projektové dokumentace sanace). Projektová dokumentace bude 

zpracována s využitím získaných dat z rešerše informací a rekognoskace lokality 

a v souladu s technickým zadáním projektu popsaném v následujících kapitolách. 

 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu textové a přílohové části. Její 

součástí budou tabelární přehledy a účelové mapové podklady, které budou zahrnovat 

mj. situaci lokality s umístěním průzkumných objektů a odběrových míst. 

 

Projektová dokumentace bude obsahovat zejména tyto kapitoly: 

▪ popis přírodních podmínek, zejména pak geologických a hydrogeologických 

charakteristik území, 

▪ popis kvalitativních charakteristik znečištění, 

▪ informace o prostorovém rozložení znečištění (z předchozích průzkumných 

prací), 

▪ popis přípravných prací (odlesnění, příjezdové komunikace, zařízení pracoviště 

atd.), 

▪ popis průzkumu nesaturované zóny, 

▪ popis průzkumu saturované zóny, 

▪ popis odběru vzorků všech matricí, 

▪ plán vzorkování, 

▪ rozsah laboratorních stanovení, 

▪ popis geodetického zaměření, 

▪ podrobný harmonogram prací, 

▪ způsob vyhodnocení získaných dat a zpracování závěrečné zprávy. 

 

Součástí projektové dokumentace budou účelové mapy: 

▪ topografická mapa širšího zájmového území a užšího zájmového území 

s vyznačením oblastí průzkumu, 

▪ situační mapa se zakreslením stávajících hydrogeologických vrtů a archivních 

průzkumných prací (sondy), 
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▪ mapa plošného a hloubkového rozsahu kontaminace prioritními kontaminanty - 

PCB, PCDD/F (interpretace předchozích průzkumných prací), 

▪ mapa se zakreslením projektovaných průzkumných vrtů, sond, odběrů vzorků 

atd. 

 

Projektová dokumentace bude zpracována v anglickém jazyce a minimálně 21 dní 

před začátkem průzkumných prací předložena ČRA ke schválení. Po zapracování 

připomínek a schválení bude projektová dokumentace předána hlavnímu partnerovi 

projektu v ruském jazyce. Uvedeným stranám budou předány tištěné verze projektové 

dokumentace a dále její elektronická verze na CD nebo jiném vhodném datovém 

nosiči. Protokol o převzetí projektové dokumentace bude tvořit přílohu průběžné 

zprávy o realizaci projektu ZRS ČR. 

 

• Příprava plánu bezpečnosti práce 

S ohledem na nebezpečné vlastnosti kontaminantů, prokázaných v rámci předchozích 

prací (PCB, PCDD/F), je nezbytné, aby realizátor v průběhu všech prací postupoval 

s vynaložením maximálního úsilí v oblasti bezpečnosti práce. Vzhledem k těmto 

skutečnostem zpracuje realizátor plán bezpečnosti práce, který přeloží ČRA ke 

schválení. 

 

Tento plán bude řešit všechny možné havarijní události, které mohou na lokalitě 

nastat, zvýšená pozornost bude věnována situacím, kdy by mohlo dojít k ohrožení 

zdraví v důsledku expozice pracovníků při práci s kontaminovanými materiály a k 

ohrožení životního prostředí v důsledku úniku nebezpečných látek do horninového 

prostředí, ovzduší a/nebo podzemních vod. 

 

Pro všechny možné situace budou stanoveny postupy vedoucí k minimalizaci rizik 

a dále postupy vedoucí k nápravě pro situace, kdy i přesto nastane havarijní situace. 

Realizátor je plně finančně i věcně zodpovědný za případnou způsobenou škodu a její 

nápravu. 

 

Zvláštní pozornost dále bude věnována osobním ochranným pracovním pomůckám, 

jejich způsobu využití s ohledem na konkrétní činnosti a situace, které budou 

prováděny a které mohou nastat. 
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Samostatnou kapitolu plánu bezpečnosti práce bude tvořit metodika a způsob školení 

bezpečnosti práce včetně zdravotních prohlídek pracovníků provádějících průzkumné 

a další související činnosti na lokalitě. 

 

Nedílnou součástí plánu bezpečnosti práce bude stanovení pracovních (čistých 

a špinavých) zón, únikových cest v případě havarijní situace, rozmístění prostředků 

pro likvidaci havarijní situace (hasičské přístroje, lékárničky, ochranné pracovní 

pomůcky) apod. Součástí situačního nákresu bude dále hygienická smyčka, technické 

zázemí, sociální zařízení, případně další zařízení a objekty zřízené realizátorem pro 

zajištění průzkumu lokality.  

 

Součástí plánu bezpečnosti práce bude i plán požární ochrany, který bude definovat 

činnosti vyžadující zvýšený požární dozor i způsob jakým bude tento dozor zajištěn. 

 

Plán bezpečnosti práce bude minimálně 21 dní před začátkem průzkumných prací 

předložen ČRA ke schválení. Po zapracování připomínek a schválení ČRA realizátor 

zajistí předložení plánu bezpečnosti práce v ruském jazyce partnerovi projektu 

k odsouhlasení. 

 

Po odsouhlasení partnerem projektu bude, v případě změn v důsledku schvalovacího 

procesu moldavským partnerem, upravený plán bezpečnosti práce předán ČRA 

a partnerovi projektu. Uvedeným stranám budou předány tištěné verze plánu 

bezpečnosti práce a dále jeho elektronická verze na CD nebo jiném vhodném datovém 

nosiči. 

 

Protokol o převzetí plánu bezpečnosti práce bude tvořit přílohu průběžné zprávy 

o realizaci projektu ZRS ČR. 

Expert Zajistí realizaci 

- Příprava projektové dokumentace  

- Příprava projektové dokumentace  

- Zajištění ochrany a bezpečnosti práce 

 

Aktivita 1.1.2. Monitoring ovzduší  
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Monitoring ovzduší bude prováděn v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, kde jsou uvedeny expoziční 

limity pro vybrané látky anebo jejich skupiny při respektování norem ČSN EN 14042 

Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým 

a biologickým činitelům, ČSN EN 482 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na 

postupy měření chemických látek a ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro 

stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a 

strategie měření.  

Při monitoringu budou respektovány relevantní legislativní předpisy a normy platné 

v Moldavsku. 

 

• Monitoring ovzduší (pro účely zpracování Analýzy rizik) 

Pro účely zpracování Analýzy rizik bude na lokalitě před započetím průzkumných prací 

proveden monitoring stavu ovzduší. Na základě rekognoskace lokality budou vytipována 

4 místa, na kterých budou odebrány vzorky vzdušnin a respirabilní frakce prachu PM10.  

 

Odebrané vzorky (celkem 4) budou v akreditované laboratoři analyzovány ke stanovení 

PCB, PCDD/F a PAU.  

 

Součástí monitoringu bude rovněž stanovení doplňkových meteorologických veličin, 

v rozsahu teplota, tlak, vlhkost a rychlost a směr větru.  

 

• Monitoring pracovního prostředí a ovzduší 
V rámci provádění průzkumných prací (aktivita 1.1.3) bude na lokalitě prováděn 

pravidelný monitoring pracovního prostředí pro eliminaci možných zdravotních rizik. 

Četnost monitoringu bude 14 dní a bude prováděn po celou dobu realizace prací v areálu 

transformátorové stanice. Součástí monitoringu bude rovněž stanovení doplňkových 

meteorologických veličin, v rozsahu teplota, tlak, vlhkost a rychlost a směr větru.  

 

Měření kvality pracovního prostředí bude zahrnovat odběry vzorků vzdušnin a respirabilní 

frakce prachu PM10. Odebrané vzorky budou v akreditované laboratoři analyzovány ke 

stanovení PCB, PCDD/F a PAU. Celkem je předpokládáno provedení 16 odběrů a analýz. 
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Výsledky měření budou podkladem pro posouzení rizik plynoucích z prováděných 

činností, stanovení možných expozičních dávek pro dotčené látky a následnou optimalizaci 

pracovních postupů s cílem snížit zjištěné či potenciální expoziční dávky a minimalizovat 

tak negativní vliv na pracovníky provádějící práce na lokalitě i okolní prostředí. 

 

Výsledky veškerých laboratorních analýz včetně primární dokumentace a výsledky měření 

doplňkových meteorologických veličin budou tvořit přílohu Zprávy o průzkumných 

pracích (aktivita 1.1.4.). 

Expert Zajistí realizaci 
- Monitoring ovzduší  
- Monitoring pracovního prostředí 

 

Aktivita 1.1.3. Průzkum saturované a nesaturované zóny 

 

Veškeré průzkumné práce budou provedeny v souladu s moldavskou legislativou, při 

respektování relevantních moldavských normativních standardů a metodik. Realizátor je 

zodpovědný za zajištění všech potřebných povolení pro realizaci průzkumných prací. 

 

• Příprava logistického zabezpečení lokality 

Zařízení a vybavení pracoviště bude předcházet stanovení přístupových komunikací 

a provedení nezbytných úprav příjezdových a manipulačních prostor. 

 

Zařízení a vybavení pracoviště pro průzkumné práce bude zahrnovat: sociální zařízení, 

vybudování dekontaminační zóny, označení přístupových, pracovních a únikových zón, 

zabezpečení pracovního prostoru proti zavlečení kontaminantů do okolí, zřízení skladu 

ochranných pracovních pomůcek a prostředků, skladu nádob pro odběr vzorků, 

stanoviště ostrahy, zázemí pro identifikaci kontaminantů pomocí terénních analyzátorů 

a další dle potřeb realizátora. 

 

Detailní specifikace vybavení pracoviště bude uvedena v projektové dokumentaci 

průzkumných prací, zakreslena do mapových podkladů a popsána v plánu bezpečnosti 

práce. 

 



 
 

22 

 

• Příprava lokality na průzkumné práce 

Před započetím průzkumných prací bude potřebné odstranit les, který byl vysazen 

v oblasti havárie (exploze kondenzátorů). Plocha akátového lesa je cca 15 000 m2.  

 

Součástí těchto prací bude odběr vzorků dřevní hmoty ke stanovení PCB a PCDD/F, 

s četností 1 vzorek na 3 000 m2. Každý tento vzorek bude sestávat z celkem 3 dílčích 

vzorků z kořenů, kmene a větví, přičemž každý dílčí vzorek bude odebrán z 10 jedinců 

(stromů). Celkem tedy bude analyzováno 15 vzorků. 

 

Vzorkovací práce budou řízeny osobou, kterou realizátor prokázal splnění 

odpovídajícího kvalifikačního kritéria 20. 

 

Expert Zajistí realizaci 

- Řízení vzorkovacích prací  
- Koordinace prací na průzkumu saturované a nesaturované zóny  

- Příprava lokality na průzkumné práce včetně logistiky  

Na základě výsledků analýz bude upřesněn způsob uložení/nakládání s dřevní hmotou. 

 

• Realizace nových hydrogeologických monitorovacích vrtů 

Pro průzkum saturované zóny budou v zájmovém území vybudovány 4 nové trvale 

vystrojené hydrogeologické vrty. Účelem průzkumu bude ověření/vyloučení znečištění 

podzemní vody v důsledku kontaminace nesaturované zóny v prostoru transformátorové 

stanice, zjištění směru a rychlosti proudění podzemní vody a dalších údajů potřebných 

pro zpracování Analýzy rizik. 

 

Situování průzkumných vrtů bude upřesněno na základě výsledků rešerše dostupných 

dat a s ohledem na pozice stávajících 3 hydrogeologických vrtů (BH-1, BH-2 a BH-3). 

 

V rámci průzkumných prací budou vyhloubeny celkem 4 hydrogeologické průzkumné 

vrty o předpokládané hloubce 35 m (celkem 140 bm) za účelem ověření předpokládané 

geologické stavby území a ověření existence zvodněných systémů. 

 

 
20 Člen realizačního týmu – 1 osoba s SŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, minimálně 3 

roky držitelem certifikátu Manažer vzorkování vydaného českou společností pro jakost nebo ekvivalentního 
certifikátu vydaného jinou certifikační autoritou. 
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Hydrogeologické vrty budou vyhloubeny rotačně příklepovou technologií jádrového 

vrtání nebo bezjádrového vrtání s výplachem (bude upřesněno s ohledem na místní 

podmínky). Hloubka jednotlivých vrtů bude min. 15 m pod úroveň ustálené hladiny 

podzemní vody. Konečný vrtný průměr bude min. Ø 190 mm. Vrty budou vystrojeny 

PE zárubnicí DN min 125 mm, síla stěny minimálně 6 mm, perforované úseky 

zárubnice s perforací 3 %. Způsob vystrojení objektu (kalník, perforované a plné úseky) 

bude upřesněn dle provrtaných hornin a zastižené hladiny podzemní vody oprávněnou 

osobou 21. 

 

Expert Zajistí realizaci 
- Upřesnění způsobu vystrojení objektů  

- Realizace hydrogeologických monitorovacích vrtů  

- Realizace hydrogeologických monitorovacích vrtů 

 

Zhlaví vrtu bude umístěno v ocelové uzamykatelné chráničce opatřené nátěrem 

a označením vrtu. Vrt bude vyznačen 2 m vysokou červenobílou trasírkou s terčíkem.  

 

Trasírka i chránička budou osazeny do betonového lože. 

 

Součástí vrtných prací bude zhotovení geologické dokumentace provrtaných hornin 

geologickou službou a technická zpráva vrtných prací. Veškerá dokumentace bude 

tvořit přílohu Zprávy o průzkumných pracích (aktivita 1.1.4.). 

 

• Realizace hydrodynamických zkoušek 

Hydrodynamické zkoušky (HDZ) budou provedeny na 5 hydrogeologických objektech, 

které budou vybrány na základě zjištěné geologické stavby a hydrogeologických 

podmínek v průběhu realizace nových vrtů (celkem 4) a vzájemného situování objektů 

(stávající, nové vrty) tak, aby byly získány reprezentativní výstupy pro hodnocení 

celého zájmového území. 

 

 
21 Člen realizačního týmu – 1 osoba s VŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, minimálně 
5 let držitel osvědčení Ministerstva životního prostředí (MŽP) o odborné způsobilosti pro geologické práce, 

vydané podle Vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 

geologické práce, pro obor hydrogeologie, dle § 2 písm. c) a sanační geologie, dle § 2 písm. f) vyhlášky 

v návaznosti na zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů nebo ekvivalentního zahraničního osvědčení. 
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Hydrodynamické zkoušky budou provedeny v rozsahu 24 hodin čerpací a 6 hodin 

stoupací (stoupací zkoušku je možné ukončit předčasně v případě nastoupání hladiny 

podzemní vody na úroveň před čerpací zkouškou). V průběhu hydrodynamických 

zkoušek bude průběžně sledována změna teploty, pH, konduktivity a oxidačně 

redukčního potenciálu a hladiny podzemní vody v okolních monitorovacích vrtech, 

které budou v dosahu možného ovlivnění prováděnou hydrodynamickou zkouškou. 

 

Při realizaci hydrodynamických zkoušek bude respektována ČSN 736614, Zkoušky 

zdrojů podzemní vody a relevantní moldavské normy 

 

Hydrodynamické zkoušky budou vyhodnoceny metodou neustáleného proudění (Jacob-

Lohman, Theis apod.). Součástí vyhodnocení bude primární dokumentace zkoušek. 

Veškerá dokumentace bude tvořit přílohu Zprávy o průzkumných pracích (aktivita 

1.1.4.). 

 

• Odběr vzorků podzemní vody 

Vzorky podzemní vody budou odebrány dynamickým způsobem po minimálně 

třínásobné obměně objemu vody ve vrtu při současném ustálení pH a konduktivity.  

 

Vzorky podzemní vody budou odebrány ze všech (stávajících i nových) 

hydrogeologických objektů (celkem 7) ve dvou kolech, s časovým odstup mezi 

jednotlivými koly monitoringu min. 2 měsíce, tj. celkem bude odebráno 14 vzorků 

podzemní vody. 

Vzorkovací práce budou řízeny osobou, kterou realizátor prokázal splnění 

odpovídajícího kvalifikačního kritéria 22. 

Expert Zajistí realizaci 
- Vzorkovací práce 

- Realizace hydrodynamických zkoušek 

 

Vzorky budou odebrány v souladu s Metodickým pokynem MŽP „Vzorkování 

v sanační geologii, 2006“ a relevantními moldavskými normami a metodikami. 

 

 
22 Člen realizačního týmu – 1 osoba s SŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, minimálně 3 

roky držitelem certifikátu Manažer vzorkování vydaného českou společností pro jakost nebo ekvivalentního 
certifikátu vydaného jinou certifikační autoritou. 
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• Realizace průzkumných sond a odběr vzorků zemin 

Pro průzkum kontaminace nesaturované zóny zájmového území bude strojně provedeno 

360 maloprůměrových nevystrojených sond do hloubky cca 2 m, tj. celkem bude 

odvrtáno 720 bm.  

 

V oblasti havárie (plocha cca 16 800 m2) budou sondy realizovány v sítí 

cca 10 m x10 m, tj. celkem cca 200 sond. Vnější oblast bude vzorkována v síti 20x20 m 

(plocha cca 26 000 m2) a její součástí budou i zemní tělesa s uloženými 

kontaminovanými materiály. 

 

Sondy budou realizovány technologií „direct push“ nebo obdobnou, umožňující využití 

technologie dvojité výstroje pro odběr vzorků (např. dual tube, macro-core) eliminující 

riziko rozvlečení kontaminace ve vrtném jádru i rizika pro obsluhu/vzorkaře. 

 

Situace sond bude upřesněna v Projektové dokumentaci průzkumných prací. 

 

Z každé sondy budou odebrány 4 vzorky zeminy, a to z různých hloubkových úrovní. 

Předpokládané intervaly vzorkování 0,00-0,40 m; 0,40-0,90 m; 0,90-1,40 m 

a 1,40-2,00 m budou upřesňovány oprávněnou osobou 23 v průběhu vrtných prací. 
Expert Zajistí realizaci 

- Upřesnění intervalů hloub. úrovní pro vzorkování  

- Realizace průzkumných sond a odběr vzorků zemin  

- Vzorkovací práce 

- Realizace průzkumných sond a odběr vzorků zemin 

 

Vzorkovací práce budou řízeny osobou, kterou realizátor prokázal splnění 

odpovídajícího kvalifikačního kritéria 24. 

Expert Zajistí realizaci 
- Řízení vzorkovacích prací  
- Vzorkovací práce  

 
23 Člen realizačního týmu – 1 osoba s VŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, minimálně 
5 let držitel osvědčení Ministerstva životního prostředí (MŽP) o odborné způsobilosti pro geologické práce, 
vydané podle Vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 

geologické práce, pro obor hydrogeologie, dle § 2 písm. c) a sanační geologie, dle § 2 písm. f) vyhlášky 

v návaznosti na zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů nebo ekvivalentního zahraničního osvědčení. 
24 Člen realizačního týmu – 1 osoba s SŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, minimálně 3 

roky držitelem certifikátu Manažer vzorkování vydaného českou společností pro jakost nebo ekvivalentního 
certifikátu vydaného jinou certifikační autoritou. 
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Expert Zajistí realizaci 
- Vzorkovací práce 

 

Vzorkování bude prováděno osobou, kterou realizátor prokázal splnění odpovídajícího 

kvalifikačního kritéria 25. 

Expert Zajistí realizaci 

- Provedení vzorkovacích prací 
- Vzorkovací práce 

 

Celkem bude odebráno 1 440 vzorků zemin k následným laboratorním analýzám.  

 

Po odběru vzorků a popisu provrtaných hornin budou sondy likvidovány zpětným 

záhozem z vytěženého materiálu při zachování vrstevního sledu. 

 

Vzorky budou odebrány v souladu s Metodickým pokynem MŽP „Vzorkování 

v sanační geologii, 2006“ a relevantními moldavskými normami a metodikami. 

 

• Geodetické zaměření 
Stávající i nově vybudované hydrogeologické vrty budou geodeticky polohopisně 

a výškopisně zaměřeny. Současně budou zaměřeny i maloprůměrové nevystrojené 

sondy a zemní tělesa s uloženými odpady v souřadném systému MOLDREF99. 

 

• Laboratorní analýzy 

Ve vzorcích zemin a podzemní vody budou primárně sledovány koncentrace PCB 

a PCDD/F, dále doplňkově vybrané těžké kovy a ropné látky (PAU, C10-C40), jejichž 

přítomnost lze na lokalitě důvodně předpokládat. 

 

Maximální předpokládané počty analýz v jednotlivých matricích jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Analýzy Dřevní 
hmota 

Zeminy Podzemní 
voda 

PCB 15 1440 14 

PCDD/F 15 820 14 

Těžké kovy (As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn) 0 200 14 

 
25 Člen realizačního týmu – 1 osoba s SŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, držitel 
certifikátu vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů vydaného českou společností pro jakost nebo 

ekvivalentního oprávnění podle zahraničního právního předpisu, prokazatelná odborná praxe v délce minimálně 

5 let. 
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Analýzy Dřevní 
hmota 

Zeminy Podzemní 
voda 

PAU 0 200 14 

C10-C40 0 400 14 

Základní fyzikálně-chemický rozbor 0 0 14 

 

Laboratorní analýzy vzorků dřevní hmoty a podzemních vod budou provedeny 

v rozsahu uvedeném v tabulce výše.  

 

V případě analýz vzorků zemin budou nejprve provedeny analýzy pouze z úrovní 

0,00-0,40 m a 0,90-1,40 m. Po vyhodnocení výsledků analýz realizátor zpracuje návrh 

na doplňující analytické práce z úrovní 0,40-0,90 m, 1,40-2,00 m a předloží jej ČRA 

k odsouhlasení. Doplňující analytická stanovení kontaminantů v zeminách budou 

realizátorem provedena až na základě souhlasu ČRA. 

 

Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditovaných laboratořích dle 

ČSN EN ISO/IEC 17025 (nebo srovnatelné zahraniční normy). Kontrolní laboratorní 

analýzy musejí být analyzovány v akreditované laboratoři nezávislé na laboratoři, 

provádějící analýzy vzorků, jejichž kvalita je ověřována. 

 

Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu 

Zprávy o průzkumných pracích (aktivita 1.1.4.). 

Expert Zajistí realizaci 
- Koordinace prací  
- Zajištění geodetického zaměření, snímání lokality dronem  

- Zajištění transportu vzorků 

- Zajištění transportu vzorků 

- Předání vzorků laboratořím, zajištění laboratorních analýz 

 

Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích 

Vyhodnocení dat z průzkumných prací a zpracování Zprávy o průzkumných pracích bude 

provedeno v souladu s požadavky na vyhodnocování geologických prací dle legislativy 

České republiky při respektování platných moldavských legislativních a normativních 

předpisů aktuálně platných v době realizace projektu. 
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Zpráva o průzkumných pracích bude zpracována v rozsahu požadovaném pro průzkum 

kategorie B (podrobný průzkum) dle MP MŽP pro průzkum kontaminovaného území 

Věstník MŽP, č. 9, září 2005 (http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze).  

 

Úroveň znečištění bude vyhodnocena ve vztahu k moldavské legislativě, MP MŽP 

„Indikátory znečištění, 2013“, a rovněž k uznávaným standardům WHO, US EPA, 

případně dalším. 

 

Součástí bude zjištění prostorového rozmístění analyzovaných kontaminantů v zeminách, 

zjištění úrovně znečištění v jednotlivých hloubkových úrovních, sestrojení map 

kontaminace, výpočet kubatury zemin ad. 

 

Závěrečná Zpráva o průzkumných pracích bude zpracována v anglickém jazyce 

a předložena ČRA ke schválení. Po schválení závěrečné Zprávy o průzkumných pracích 

bude předána partnerovi projektu v ruském jazyce. Uvedeným stranám budou předány 

tištěné verze projektové dokumentace a dále její elektronická verze na CD nebo jiném 

vhodném datovém nosiči. 

 

Předání Zprávy o průzkumných pracích partnerovi projektu bude potvrzeno formou 

protokolu, který bude tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS ČR. 

Expert Zajistí realizaci 
- Zpracování zprávy o průzkumných pracích  

- Zpracování zprávy o průzkumných pracích 

- Zpracování zprávy o průzkumných pracích 

- Zpracování zprávy o průzkumných pracích 

 

3.3.2 Výstup 1.2. Zhodnocení rizikovosti lokality a možností jejího snížení  
V rámci výstupu 1.2. bude zpracována Analýza rizik a Studie proveditelnosti, které budou 

následně podrobeny oponentnímu posouzení. Závěrem budou oba dokumenty projednány 

s relevantními aktéry. 

 

K naplnění výstupu 1.2. povedou následující aktivity: 

 

Aktivita 1.2.1. Zpracování Analýzy rizik 
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Realizátor zpracuje rizikovou analýzu, vč. návrhu nápravných opatření. Při zpracování 

Analýzy rizik bude plně respektován Metodický pokyn MŽP „Analýza rizik 

kontaminovaného území“, Věstník MŽP č. 3, březen 2011 (http://www.mzp.cz/ 

cz/metodiky_ekologicke_zateze). Analýza rizik bude zpracována zejména na základě údajů 

získaných realizací aktivit projektu, především průzkumných prací na lokalitě a jejich 

vyhodnocení.  

 

Analýza rizik bude zpracována v rozsahu Přílohy č. 2 a č. 3 Metodického pokynu. 

 

Analýza rizik bude zpracována v anglickém jazyce a předložena ČRA k oponentnímu 

posouzení a v ruském jazyce k vyjádření moldavskému partnerovi projektu. 

 

Po oponentním projednání Analýzy rizik realizátor zapracuje uplatněné relevantní 

připomínky a předloží ČRA aktualizovanou verzi Analýzy rizik v anglickém jazyce ke 

schválení. Po jejím schválení bude aktualizovaná Analýza rizik v ruském jazyce předána 

ČRA a partnerovi projektu. Uvedeným stranám budou předány tištěné verze projektové 

dokumentace a dále její elektronické verze na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči.  

 

Předání Analýzy rizik partnerovi projektu bude potvrzeno formou protokolu, který bude 

tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu. 

 

Aktivita 1.2.2. Oponentní posouzení Analýzy rizik 

Analýza rizik bude předmětem nezávislého oponentního posouzení, které bude zajištěno 

zadavatelem a není předmětem prací realizátora (pozn.: výběr nezávislého oponenta 

a náklady spojené s přípravou oponentního posudku budou hrazeny ČRA). 

 

Oponentní posudek zpracovaný nezávislým expertem bude předložen realizátorovi do 

30 pracovních dní od předání Analýzy rizik ČRA. Realizátor zapracuje následně relevantní 

připomínky ve lhůtě 15 dní. 

 

Aktivita 1.2.3. Zpracování studie proveditelnosti 

Aktivita bude realizována návazně na schválení výstupu Aktivity 1.2.1. Studie 

proveditelnosti bude zpracována v souladu s MP MŽP „Zásady zpracování studie 

proveditelnosti opatření pro nápravu opatření závadného stavu kontaminovaných lokalit“, 

http://www.mzp.cz/
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červen 2007 (http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze). Pro sanaci 

nebezpečných odpadů a kontaminované zeminy budou vytvořeny varianty koncepce 

(strategie) nápravného opatření. Následně budou identifikovány vhodné sanační 

technologie, bude určen rozsah nápravného opatření kvantifikací ploch a objemu 

kontaminovaného prostředí a proveden primární výběr variant nápravných opatření. Tyto 

varianty budou detailně zhodnoceny a vzájemně porovnány na základě tříúrovňového 

systému hodnocení: Účinnost - Proveditelnost - Ekonomická náročnost a doporučena 

optimální varianta.  

 

Součástí Studie proveditelnosti budou laboratorní zkoušky, jejichž výsledky budou využity 

pro vyhodnocování variantních řešení Studie proveditelnosti. Předmětem budou minimálně 

následující zkoušky: 
 

• Termické odstranění ve spalovně nebezpečných odpadů/cementárně, resp. testy 

spalitelnosti;  

• Termická desorpce; 

• Bioremediace. 

 

Testy spalitelnosti budou provedeny na min. 3 reprezentativních vzorcích zemin nebo 

vysoce kontaminovaných matricích (zeminy, případně stavební konstrukce). V rámci testů 

budou sledovány minimálně následující parametry: výhřevnost, obsah vody, dále 

spalitelných látek, popela, spalitelné síry, chloru, fluoru, případně dalších látek tak, aby na 

základě výsledků bylo možné ověřit vhodnost pro odstranění odpadů termickou cestou. 

Vzorky zemin budou současně podrobeny analýze geomechanických vlastností. 

 

Zkoušky termické desorpce budou provedeny na vsádkovém laboratorním zařízení 

simulující účinnost procesu desorpce kontaminantů při minimální teplotě 400°C. Objem 

vsádky bude pro reprezentativnost výsledků minimálně 10 kg, přičemž budou uskutečněny 

min. 3 separátní zkoušky na kvalitativně odlišných materiálech (odpady nebo vysoce 

kontaminované matrice - zeminy, případně stavební konstrukce) tak, aby bylo možné 

posoudit vhodnost metody pro všechny vyskytující se typy materiálů. V rámci zkoušky 

budou monitorovány následující parametry: koncentrace kontaminantů na vstupu, výstupu 

a v získaném kondenzátu, kvalita odcházející plynné fáze, teplota a tlak v systému. 

http://www.mzp.cz/
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Zkoušky bioremediace budou přednostně zaměřeny na proces kompostování 

kontaminovaných matric s přídavkem organického materiálu/odpadu. Tento přístup má 

značný potenciál pro zneškodnění vysoce perzistentních organických polutantů 

(prostřednictvím biodegradace a/nebo biostabilizace) a zároveň je využitelný v provozních 

podmínkách. Laboratorní testy budou probíhat v adiabatických nádobách hodné velikosti 

opatřených systémem aerace umístěných v termostatu. Nastavený teplotní režim bude 

simulovat reálný průběh kompostovacího procesu. V rámci testů bude sledován absolutní 

úbytek sledovaného polutantu a zároveň změny v jeho biodostupnosti (potažmo mobilitě) 

s využitím metody superkritické fluidní extrakce. 

 

Studie proveditelnosti bude zpracována v anglickém jazyce a předložena ČRA 

k oponentnímu posouzení a v ruském jazyce k vyjádření moldavskému partnerovi projektu. 

Po oponentním projednání Studie proveditelnosti realizátor zapracuje uplatněné relevantní 

připomínky a předloží ČRA aktualizovanou verzi Studie proveditelnosti v anglickém 

jazyce ke schválení. Po jejím schválení bude předána aktualizovaná Studie proveditelnosti 

ČRA a partnerovi projektu v ruském jazyce. Uvedeným stranám budou předány tištěné 

verze projektové dokumentace a dále její elektronické verze na CD nebo jiném vhodném 

datovém nosiči. 

 

Předání Studie proveditelnosti partnerovi bude potvrzeno formou protokolu, který bude 

tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu. 

 

Po schválení Analýzy rizik bude na základě specifikovaných sanačních cílů zpracována 

Studie proveditelnosti. 

Pro posouzení vhodných sanačních metod budou posuzovány tyto scénáře: 

• Žádná akce – tento scénář normálně slouží jako základní pro porovnání s ostatními 

možnými scénáři; 

• Institucionální kontrola – aplikace různých právních nebo administrativních 

opatření, jež omezují expozici nebezpečným látkám – jako např. uzavření lokality, 

přemístění obyvatel atp.; 

• Technická kontrola – aplikace technických opatření, jež omezují expozici 

nebezpečným látkám – jako např. překrytí kontaminované oblasti vhodným 

izolačním systémem, instalace podzemních izolačních stěn apod.; 
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• Sanace – užití sanačních metod, které umožňují dosažení trvalého nebo 

podstatného omezení toxicity, mobility a objemu nebezpečných látek. 

Po identifikaci vhodného scénáře pro zásah budou vybrány vhodné technologie – takové 

technologie, jež jsou zřetelně nevhodné pro vybraný scénář či mimořádně finančně 

náročné budou z dalšího hodnocení vyloučeny. 

 

Metodika posouzení vhodných technologií 

Screening dostupných sanačních technologií je organizován sloučením nápravných 

technologií do třívrstvého hierarchického systému pro popis sanačních procesů. Tento 

systém používá následující kategorie, v pořadí podle rostoucí specifičnosti: obecná akce, 

sanační technologie a alternativy procesu. Například - odstranění je obecná akce; jedna ze 

sanačních technologií je fyzikálně-chemická úprava a jednou z několika možností je 

například termická desorpce. 

Posuzovací kritéria 

Vhodnost sanačních technologií bude posuzována na základě tří kritérií: 

• účinnost – tj. stupeň spolehlivosti daného procesu, jenž může být očekáván pro 

daný typ kontaminace/odpadu, pravděpodobnost dosažení stanovených sanačních 

cílů a možná rizika v průběhu provádění sanace; 

• proveditelnost - zahrnuje administrativní a technické aspekty pro provádění 

nápravného zásahu. Faktory při posuzování proveditelnosti zahrnují dostupnost 

speciálního zařízení, vybavení a pracovní síly potřebné pro nápravné technologie; 

• odhadované náklady – budou posuzovány relativním způsobem – tj. Jako relativně 

nízké, střední nebo vysoké na základě obecných předpokladů. V této fázi screeningu 

odhadované náklady nemají podstatný vliv na proces screeningu s výjimkou 

případů, kdy technologie jsou relativně rovnocenné a jedna má podstatně větší 

náklady. 

Na základě tohoto tříúrovňového systému hodnocení pak bude doporučena optimální 

varianta pro sanační zásah/nápravná opatření. 

Součástí studie proveditelnosti budou realizovány laboratorní zkoušky 3 následujících 

sanačních technologií: 

Termické odstranění ve spalovně nebezpečných odpadů/cementárně, resp. testy 

spalitelnosti 
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Z hlediska předpokládané kontaminace horninového prostředí v rozvodně ve Vulkanesti lze 

předpokládat: 

• část nebezpečných odpadů bude nutné likvidovat termicky – v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických 

znečišťujících látkách, které v případě látek PCB stanovuje termické odstranění 

jako jediný doporučitelný způsob u odpadů s obsahem PCB v sumě nad 50 mg.kg-1 

suš.tj. ve spalovně nebezpečných odpadů. 

• část z těchto odpadů by mohla být odstraněna v Moldavsku – a to v jediné místní 

cementárně ve městě Rezina na severu země (spalovna NO v Moldavsku není 

provozována). Cementárna patří do koncernu Holcim. V rámci rekognoskace a 

úvodních jednáních s místními partnery a orgány bude také zorganizována 

schůzka-jednání s představiteli cementárny a projednána možnost spalování 

některých odpadů v cementářské peci. Pro podrobné projektování laboratorních 

zkoušek odpadů vhodných pro energetické využití či odstranění v cementárně bude 

potřeba zjistit požadavky výrobce cementu na vlastnosti materiálu, který by mohl 

být v cementárně bezpečně zlikvidován s ohledem na stávající technologii čistění 

exhalací a podávání paliva do pece tak, aby nebyla ohrožena kvalita slínku a 

nebyly překročeny emisní limity.  

V rámci studie proveditelnosti budou provedeny 3 laboratorní zkoušky zaměřené na 

ověření možností přípravy alternativního tuhého paliva z vhodných odpadů za použití 

aditiv dostupných v Moldavsku – např. piliny, vápno, odprach z filtrů, popř. zemědělský 

odpad – různé plevy apod. Pro tyto laboratorní zkoušky bude do ČR dopraveno min. 10 kg 

vhodného materiálu. Na základě průzkumu dostupnosti a ceny perspektivních aditiv pro 

výrobu alternativního paliva pak na základě bohatých firemních zkušeností navrhne 

DEKONTA minimálně 3 vhodné receptury a laboratorně je odzkouší. 

Podrobný postup pro přípravu alternativních paliv bude zpracován v průběhu plnění v 

roce 2021 a v patřičném předstihu předložen zadavateli ke schválení ve formě dodatku k 

prováděcímu a bezpečnostnímu projektu. 

Testy spalitelnosti budou spočívat ve stanovení těchto parametrů: 

• výhřevnost, 

• obsah vody, 

• obsah spalitelných látek, popela, 

• obsah spalitelné síry, chloru, fluoru, rtuti, thalia. 
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Dále bude stanoveno pH, teplotní odolnost při teplotách do 200° C, konzistence. Na jejich 

základě bude ověřena možnost odstranění odpadů termickou cestou. 

Testy termické desorpce 

S ohledem na dostupné informace o kontaminaci horninového prostředí lze oprávněně 

očekávat, že určitá část kontaminovaných matric (zeminy) by mohla být sanována 

s využitím termické desorpce. Pro tyto zkoušky bude do ČR dopraveno celkem max. cca 

200 kg vhodných kontaminovaných matric – výběr vhodných materiálů bude proveden až v 

průběhu průzkumu, kdy budou známy jejich charakteristické vlastnosti umožňující 

posouzení vhodnost aplikace termické desorpce. 

Budou provedeny minimálně 3 separátní zkoušky na kvalitativně odlišných materiálech – 

odpadech nebo vysoce kontaminovaných matricích (zeminy, stavební suť). Pro zajištění 

zisku reprezentativních výsledků je zapotřebí vsádka o minimální hmotnosti 30 až 60 kg 

(přesné množství bude definováno dle výsledků analýz). V rámci jednotlivých zkoušek 

budou sledovány následující parametry: koncentrace kontaminantů na vstupu, výstupu a v 

získaném kondenzátu, dále pak kvalita odcházející plynné fáze a z provozních parametrů 

teplota a tlak v systému.   

Podrobný postup a rozsah prací pro zkoušky termální desorpce bude zpracován v průběhu 

plnění v roce 2021 a v patřičném předstihu předložen zadavateli ke schválení ve formě 

dodatku k prováděcímu a bezpečnostnímu projektu. 

Zkoušky budou provedeny v kontejnerové mobilní laboratoři termické desorpce, jež je 

součástí Technologické laboratoře DEKONTA ve Slaném. Mobilní laboratoř je vybavena 

poloprovozním vsádkovým zařízením AVA Dryer HTC-VTC 140 a je upravena speciálně 

pro práci s nebezpečnými látkami typu PCB, PCDD/Fs, rtutí. Kontejnerové uspořádání 

umožňuje navíc i převoz zařízení pro případ, že je třeba provádět pilotní zkoušky na jiném 

místě. 

Jednotka vakuové termické desorpce je nepřímo vyhřívaná, míchaná a má tyto parametry: 

• maximální teplota pláště: 400°C 

• pracovní tlak: 50(20) – 1100 mbar 

• rychlost míchání: 0 – 100 rpm 

• max. velikost částic: 25 mm  

Jako koncová technologie je zařazena kondenzační jednotka, vybavená dvěma 

kondenzačními větvemi, které mohou být zapojeny jednotlivě nebo v sérii. Každá z větví 

může být připojena na samostatný chladicí okruh a může být provozována při různých 

teplotách. Kondenzační jednotka pracuje v teplotním rozsahu 8 – 80 °C, výměnou náplně 
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chladicího zařízení lze dosáhnout i nižších chladicích teplot. Na výstupu z kondenzační 

jednotky je umístěn filtr s aktivním uhlím. Kondenzační jednotka je osazena vzorkovacími 

ventily, umožňujícími např. průběžné orientační vzorkování pomocí sorpčních trubiček, ale 

i kontinuální sledování kvality pomocí připojených analyzátorů (běžně jsou využívány 

analyzátory TOC VAMET a analyzátor HORIBA pro sledování koncentrace SO2, NOx, CO 

a O2). 

Poloprovozní jednotka byla upravena do modulární podoby, takže je možné v případě 

potřeby kondenzační jednotku a/nebo filtr aktivním uhlím zaměnit za jinou vhodnou 

technologii, např. za katalytickou spalovnu apod. 

Pro zvýšení bezpečnosti procesu a rozšíření možnosti využití zařízení, byla jednotka 

termické desorpce dovybavena přívodem inertu (či jiného plynného média). 

Následující obrázky ukazují původní jednotku s jednoduchým kondenzačním systémem 

umístěnou v laboratoři. 

 

Následující tři obrázky ukazují desorpční jednotku umístěnou v mobilní laboratoři. 



 
 

36 

 

 

 

 

 

V rámci výzkumných projektů bylo na této jednotce testováno zpracování ropných kalů, 

matric kontaminovaných PCB, PAH, rtutí, různými odpadními oleji, dehty, pesticidy. 

V rámci komerčních zakázek byly testovány kyselé kaly z petrochemických výrob, 

koksárenské dehty, ropné kaly, zeminy a písky s obsahem rtuti, zeminy s obsahem PCB, 

vrtné kaly, sedimenty z ropných nádrží s obsahem NORM (Naturally Occuring Radioactive 

Material), stavební suť s obsahem pesticidů. 

Testy bioremediace 

V rámci těchto zkoušek bude testována kompostovací technologie, která je zejména vhodná 

pro velká množství materiálu s nižší kontaminací. Jedná se o technologii pro 

dekontaminaci půd kontaminovaných obecně persistentními organickými látkami s 

využitím kompostování založeného na smísení kontaminované půdy s organickými 

substráty. Oproti stávajícím bioremediačním technologiím, které využívají především 

přídavku a podpory růstu bakterií, které přítomné kontaminanty degradují díky svým 

intracelulárním enzymům, je technologie založena na kompostovacím procesu, ve kterém 

se vedle bakterií uplatňují další organismy, jako jsou houby, prvoci a případně další 

organismy. Díky této vysoké biodiversitě je proces výrazně robustnější a taktéž rychlejší. 

Kombinace různorodých organismů s různými typy metabolismu umožňuje degradaci látek, 

které jsou pro samotné bakterie jen obtížně rozložitelné (tzn. jedná se o POPs).  
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Laboratorní testy budou probíhat v adiabatických nádobách o velikosti cca 5 litrů 

opatřených systémem aerace umístěných v termostatu. Nastavený teplotní režim bude 

simulovat reálný průběh kompostovacího procesu. Budou testovány různé substráty 

s přihlédnutím k dostupnosti na předmětné lokalitě. V rámci testů bude sledován absolutní 

úbytek sledovaného polutantu a zároveň změny v jeho biodostupnosti (potažmo mobilitě) 

s využitím vlastní metody superkritické fluidní extrakce chráněnou Úřadem patentového 

vlastnictví (patent č. 304286 ve vlastnictví DEKONTA, a.s. a MBÚ AV ČR). 

Oproti výše uvedeným technologiím se jedná o levnější variantu, která má samozřejmě svá 

omezení (vhodná pro nižší koncentrace kontaminantů), ale jako doplňková technologie pro 

velká množství méně kontaminovaného materiálu POPs se jeví jako vhodná varianta 

likvidace na místě. 

 

Ukázka kompostování na lokalitě 
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Aktivita 1.2.4. Oponentní posouzení studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti bude předmětem nezávislého oponentního posouzení, které bude 

zajištěno zadavatelem a není předmětem prací realizátora (pozn.: výběr nezávislého 

oponenta a náklady spojené s přípravou oponentního posudku budou hrazeny ČRA).  

 

Oponentní posudek zpracovaný nezávislým expertem bude předložen realizátorovi do 

30 pracovních dní od předání Studie proveditelnosti ČRA. Realizátor zapracuje následně 

relevantní připomínky ve lhůtě 15 dní. 

 

Aktivita 1.2.5. Projednání analýzy rizik a studie proveditelnosti  

Analýza rizik a Studie proveditelnosti jsou nezbytnými výstupy umožňujícími zpracování 

Projektové dokumentace sanačních prací, která bude zásadním podkladem pro zajištění 

navazující etapy nápravných opatření (identifikace vhodného donora/prostředků, podklad 

pro výběrové řízení).  

 

Projednání bude zajištěno realizátorem ve spolupráci s moldavským partnerem projektu 

Î.S. Moldelectrica v místě realizace projektu, formou prezentace a kulatého stolu za účasti 

zástupců realizátora, ČRA, ZÚ ČR Kišiněv, zpracovatele oponentního posouzení, místní 

samosprávy (Vulcăneşti), zástupců AO Gagauzia, odborné veřejnosti (AGRM, EHGeoM) 
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a dalších dotčených institucí a orgánů státní správy Moldavska (MARDE, POPs 

Sustainable Management Office). 

 

Předmětem kulatého stolu bude mj. sdílení a projednání získaných poznatků a doporučení 

studie proveditelnosti a diskuse jednotlivých variant. Cílem projednání bude stanovení 

dalšího postupu ve věci uvažovaného budoucího sanačního opatření na lokalitě formou 

schválení konkrétní varianty Studie proveditelnosti. 

 

Jednání bude probíhat v ruském jazyce, popř. v anglickém jazyce se zajištěním 

simultánního tlumočení do ruského/rumunského jazyka. Náklady na realizaci projednání 

hradí realizátor projektu.  

 

Z jednání bude pořízen zápis s prezenční listinou, který bude tvořit přílohu průběžné 

zprávy projektu o realizaci projektu ZRS ČR. 

 

3.3.3 Výstup 1.3. Zpracování podkladů pro realizaci nápravných opatření 

V rámci výstupu 1.3. bude na základě výsledků a závěrů průzkumných prací, analýzy rizik 

a studie proveditelnosti zpracována projektová dokumentace pro sanační zásah na lokalitě. 

 

Aktivita 1.3.1. Zpracování projektové dokumentace sanačních prací 

Projektová dokumentace sanačních prací (dále také jen „Projektová dokumentace sanace“) 

bude zpracována pro variantu Studie proveditelnosti, která bude schválena v rámci Aktivity 

1.2.5., při respektování výsledků předchozích průzkumných a vyhodnocovacích prací. 

 

Projektová dokumentace sanace bude zpracována dle platné moldavské legislativy při 

respektování rozsahu umožňujícího zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

 

Součástí Projektové dokumentace sanace bude textová, výkresová a rozpočtová část, které 

budou zahrnovat mj. rovněž: 

-  legislativní rámec sanačního zásahu, 

-  uvedení sanačních limitů, 

-  vymezení rozsahu kontaminace, 

-  podrobný popis navržených sanačních technologií, 
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-  vymezení rozsahu sanačního zásahu, jeho postupu a organizace, 

-  plán vzorkování, 

-  rozsah laboratorních stanovení, 

-  rozsah a četnost sanačního a postsanačního monitoringu, 

-  podrobný popis nakládání se všemi druhy odpadů vznikajících při sanačním zásahu až 

po jejich konečné odstranění, 

-  podrobný harmonogram sanačních prací, 

-  výkaz výměr v oceněné a neoceněné podobě. 
 

 

Projektová dokumentace sanace bude zpracována v anglickém jazyce a předložena ČRA 

ke schválení minimálně 3 měsíce před ukončením projektu.  

 

Po zohlednění případných připomínek a schválení ČRA realizátor zpracuje projektovou 

dokumentaci v ruském jazyce a předloží ji k odsouhlasení partnerovi projektu a příslušným 

orgánům státní správy.  

 

Souhlas partnera bude potvrzen formou protokolu, který bude tvořit přílohu průběžné 

zprávy o realizaci projektu, stanovisko příslušného orgánu státní správy (stavební úřad) 

formou ověřené Projektové dokumentace sanace. 

 

Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení projektové dokumentace sanačních prací 
Projektová dokumentace sanačních prací bude předmětem nezávislého oponentního 

posouzení, které bude zajištěno zadavatelem a není předmětem prací realizátora (pozn.: 

výběr nezávislého oponenta a náklady spojené s přípravou oponentního posudku budou 

hrazeny ČRA) a ani této zakázky.  

 

Oponentní posudek zpracovaný nezávislým expertem bude předložen realizátorovi do 

30 pracovních dní od předání Projektové dokumentace sanačních prací, realizátor 

zapracuje relevantní připomínky ve lhůtě 15 dní. 

 

Aktivita 1.3.3 Projednání projektové dokumentace sanačních prací 
Projednání bude zajištěno realizátorem ve spolupráci s moldavským partnerem projektu 

Î.S. Moldelectrica v místě realizace projektu, formou prezentace a kulatého stolu za účasti 
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zástupců realizátora, ČRA, ZÚ Kišiněv, zpracovatele oponentního posouzení, místní 

samosprávy (Vulcăneşti), zástupců AO Gagauzia a dalších dotčených institucí a orgánů 

státní správy Moldavska (MARDE, POPs Sustainable Management Office). 

 

Jednání bude probíhat v ruském jazyce, popř. v anglickém jazyce se zajištěním 

simultánního tlumočení do ruského/rumunského jazyka. Náklady na realizaci projednání 

hradí realizátor projektu.  

 

Z jednání bude pořízen zápis s prezenční listinou, který bude tvořit přílohu průběžné 

zprávy projektu o realizaci projektu ZRS ČR. 

 

Aktivita 1.3.4 Prezentace výstupů potenciálním donorům II. fáze projektu  

Návazně na dokončení aktivity 1.3.3 realizátor ve spolupráci s MARDE a s moldavským 

partnerem projektu Î.S. Moldelectrica zajistí prezentaci výstupů projektu potenciálním 

donorům II. fáze projektu. Předmětem II. fáze projektu bude realizace prací dle schválené 

Projektové dokumentace sanačních prací, tj. odstranění ekologických zátěží. Výběr donorů 

bude proveden ve spolupráci s MARDE, POPs Sustainable Management Office a ZÚ ČR, 

přičemž bude primárně zaměřen na mezinárodní donory aktivní v oblasti ochrany 

životního prostředí – např. Světový fond pro životní prostředí (GEF), Světovou banku, 

Kanadskou agenturou pro mezinárodní rozvoj, Organizací pro výživu a zemědělství, 

NATO, OBSE, UNEP a moldavský Národní ekologický fond.  

 

Realizátor v předstihu nejméně 14 dní před uspořádáním prezentace zveřejní vhodným 

způsobem informace o prezentaci výstupů projektu tak, aby byla veřejně dostupná 

donorské i odborné komunitě v Moldavsku.  

 

Formu, rozsah a zaměření prezentace bude realizátor v dostatečném předstihu konzultovat 

s ČRA a ZÚ ČR, prezentace bude minimálně 14 dní před termínem jejího konání 

předložena ČRA ke schválení. V rámci přípravy a prezentace bude realizátor zvyšovat 

povědomí o ZRS ČR a aktivitách projektu, s cílem zviditelnit ZRS ČR, přičemž bude 

dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) 

ZRS ČR pro realizátory projektů“ (Příloha č. 4 tohoto projektového dokumentu).  
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Prezentace v předpokládaném rozsahu minimálně 30 účastníků se uskuteční v Kišiněvě, za 

účasti zástupců ČRA, ZÚ Kišiněv, MARDE, Î.S. Moldelectrica, POPs Sustainable 

Management Office a donorů.  

 

Prezentace bude probíhat v anglickém jazyce se zajištěním simultánního tlumočení do 

ruského/rumunského jazyka. Náklady na realizaci projednání hradí realizátor projektu.  

 

Z jednání bude pořízena fotodokumentace/videozáznam a zápis s prezenční listinou, které 

budou tvořit přílohu průběžné zprávy projektu o realizaci projektu ZRS ČR. 

 

3.3.4 Výstup 1.4. Posílení odborných kapacit v oblasti ochrany životního prostředí  
Předmětem výstupu je posílení odborných kapacit v oblasti ochrany životního prostředí – 

při správě zařízení obsahujících PCB a souvisejících činnostech. Pro naplnění tohoto 

výstupu bude zpracován metodický pokyn pro řádnou správu zařízení obsahujících PCB 

a provedena teoretická i praktická školení. Jako součást posilování kapacit bude provedena 

pasportizace a inventarizace zařízení obsahující PCB v areálu transformátorové stanice 

400/110/35 kV ve Vulcăneşti. 

 

Aktivita 1.4.1. Zpracování Metodického pokynu pro řádnou správu zařízení 
obsahujících PCB  

Realizátor zpracuje Metodický pokyn pro řádnou správu zařízení obsahujících PCB (dále 

„Metodický pokyn PCB“) s primárním zaměřením na oblast energetiky. 

 

Metodický pokyn PCB bude vycházet z aktuálně platných legislativních předpisů 

Moldavska, zejména pak z Usnesení vlády č. 81/2009 26 ve znění Usnesení vlády č. 645 ze 

dne 17.12.2019 27, případně jeho aktualizace. 

 

Cílem Metodického pokynu PCB je poskytnout pracovníkům státního i soukromého 

sektoru v oblasti energetiky podrobné pokyny k řádné správě zařízení obsahujících PCB 

(kondenzátory, izolátory ad.) včetně povinností vyplývajících z legislativních předpisů 

Moldavska. 

 

 
26 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=330614 (v Rj). 
27 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119476&lang=ru (v Rj). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=330614
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119476&lang=ru
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Součástí Metodického pokynu PCB budou i postupy pro řešení havarijních situací (úniků 

transformátorových olejů bez/s PCB) a pro následné odstranění kontaminovaných 

materiálů/horninového prostředí. 

 

Realizátor bude v průběhu zpracování Metodického pokynu PCB konzultovat jeho rozsah 

a zaměření s příslušnými orgány státní správy, zejména pak s MARDE a Inspekcí 

životního prostředí.  

 

Metodický pokyn PCB bude zpracován v anglickém jazyce a předložen ČRA. Po schválení 

ČRA bude tento dokument zpracován v rumunské jazykové mutaci, která bude předložena 

partnerovi projektu a příslušným orgánům státní správy ke schválení. 

 

Aktivita 1.4.2. Pasportizace a inventarizace zařízení potenciálně obsahujících PCB 
v areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti 

Realizátor za účelem ověření potenciální přítomnosti zařízení obsahující PCB provede 

pasportizaci a inventarizaci zařízení ve stávající provozované části areálu transformátorové 

stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti. 

 

V provozované části areálu transformátorové stanice se nachází celkem 23 zařízení 

potenciálně obsahujících PCB v olejových náplních. Jedná se o transformátory (proudové -

TT, napěťové - TH, pomocné - TCH a autotransformátory - AT) a jističe (35Bxxx), viz 

následující schéma. 
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Inventarizace bude provedena v souladu s platnou moldavskou legislativou, zejména pak Usnesením vlády 

č. 81/2009 ve znění Usnesení vlády č. 645 ze dne 17.12.2019. 

 

Výstupem bude pasportizace zařízení zpracovaná v rumunském jazyce, která bude předána 

partnerovi projektu. Souhlas partnera bude potvrzen formou protokolu, který bude tvořit 

přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu. 

 

Výstup inventarizace zařízení bude zpracován v rumunském jazyce a předán partnerovi 

projektu a Ministerstvu zemědělství, rozvoje a životního prostředí Moldavska. 

 

Ukázka a proškolení ve způsobu pasportizace a inventarizace zařízení s potenciální 

přítomností PCB bude součástí praktické části školení (viz Aktivita 1.4.3. Školení 

pracovníků v energetice a orgánů státní správy). 

 

Aktivita 1.4.3. Školení pracovníků v energetice a orgánů státní správy  

Školení realizované v rámci této aktivity bude zaměřeno na posílení kapacit pracovníků 

v energetice a orgánů státní správy při správě zařízení obsahujících či potenciálně 

obsahujících PCB a rovněž pro osvojení metodických postupů a získání technických 

dovedností a zkušeností při inventarizaci zařízení a případném řešení havarijních situací 

(úniky olejových náplní s obsahem PCB apod.). 
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V rámci této aktivity projektu budou proškoleni zástupci partnera projektu Î.S. 

Moldelectrica a dalších energetických společností (např. RED North, Termoelectrica S.A., 

Premier Energy), Ministerstva zemědělství, rozvoje a životního prostředí a Inspekce 

životního prostředí případně dalších orgánů státní správy či institucí. Celkový počet 

proškolených osob bude minimálně 30. Jednotlivé účastníky školení určí realizátor ve 

spolupráci s partnerem projektu a MARDE. 

 

Školení v sídle partnera, Î.S. Moldelectrica v Kišiněvě, bude členěno na teoretickou část 

v délce trvání minimálně 2 dní (2x 8 hodin) a část praktickou v délce trvání 1 den (8 

hodin). V rámci praktické části, která se bude konat ve Vulcăneşti, budou všichni účastníci 

školení přezkoušeni formou písemného testu. V případě zjištění nedostatků ve znalostech 

účastníků školení realizátor provede přeškolení inkriminovaných témat. Účastníci školení 

rovněž vyplní hodnotící formulář školení, ve kterém se vyjádří k jednotlivým částem 

školení, jejich přínosu, zhodnotí školitele apod. 

 

Školení budou dokumentována programem školení, prezenční listinou účastníků školení, 

hodnotícími formuláři školení a fotodokumentací. Výše uvedený výčet dokumentů bude 

součástí příslušné průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS ČR. 

 

Realizátor zajistí, aby účastníci školení rozuměli obsahu školení a zajistí v případě potřeby 

vhodné simultánní tlumočení. 

 

Detailní plán školení bude předložen ČRA v dostatečném časovém odstupu před realizací 

školení ke schválení (minimálně 14 dní předem). 

 

Podkladem školení bude Metodický pokyn PCB pro řádnou správu zařízení obsahujících 

PCB zpracovaný v rámci Aktivity 1.4.1.  

 

Účastníci školení obdrží Metodický pokyn PCB v rumunské jazykové mutaci 

k prostudování elektronickou formou minimálně 2 týdny před konáním školení, jejich 

kontaktování provede realizátor ve spolupráci s partnerem projektu a MARDE. Během 

školení obdrží všichni účastníci tištěnou podobu Metodického pokynu PCB. 
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Teoretická část školení bude zaměřena zejména, nikoli však pouze, na následující okruhy:  
 

- legislativa nakládání s odpady/nebezpečnými odpady v Moldavsku, se zaměřením na 

perzistentní organické polutanty (zejména PCB), 

- zařízení s obsahem PCB se zaměřením na zařízení v energetice, 

- řádnou správu zařízení obsahujících PCB, z hledisek technických a legislativních, 

- technická opatření v případě havarijních úniků ze zařízení s obsahem PCB, 

- nakládání s odpady kontaminovanými PCB. 

 
 

Praktická část školení bude probíhat v areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV 

ve Vulcăneşti a bude zaměřena na využití poznatků nabytých v teoretické části školení. 

V rámci praktické části školení budou jeho účastníci rozděleni do skupin po maximálně 

10 účastnících v každé. Předmětem školení bude mj.: 
 

- praktický nácvik pasportizace a inventarizace vybraných zařízení v areálu 

transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti, 

- ukázka průzkumných technik v případě havarijních úniků ze zařízení s obsahem PCB. 

 

Program školení léto-podzim 2021: 

Teoretická část školení v délce 2x8 hod se uskuteční v Kišiněvě; V rámci školení se 

účastníci zaměří na problematiku PCB zejména z hledisek legislativy, nakládání s odpady 

a správy a údržby zařízení obsahující PCB. Součástí bude uvedení modelových případů 

úniků těchto látek, způsobů řešení těchto havarijních situací, případně následného 

sanačního zásahu s uvedením případových studií.  

Pozornost v rámci školení bude rovněž zaměřena na sanační metody, které byly navrženy a 
vyhodnoceny v rámci zpracování studie proveditelnosti vypracované pro lokalitu rozvodny 

Moldelectrica. 

V rámci školení budou podrobně prezentovány postupy pro odstraňování ekologických 
havárií způsobených PCB. Na úvod teoretické části školení bude všem účastníkům předán 
metodický materiál Metodický pokyn PCB, zpracovaný v rumunském jazyce v rámci 

aktivity 1.4.1. Tohoto školení se účastní zástupci energetických společností činných 
v Moldavsku, zástupci partnera projektu (Moldelectrica, MARDE, POPs) a dalších 
subjektů činných v ochraně životního prostředí (Inspekce životního prostředí). Celkový 
počet účastníků bude minimálně 30. 

S ohledem na metodické rozdělení programu na dvě části (legislativa a nakládání 
s odpady; praktické/modelové příklady) je možné, že účastníci s ohledem na jejich profesní 
zaměření budou rozděleni na dvě skupiny a školení obou částí programu proběhne 
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paralelně během jednoho dne. Anebo všichni účastníci absolvují kompletní program 

školení rozloženého do dvou dnů. Oba modely budou projednány se zainteresovanými 
stranami v předstihu, následně bude postupováno dle společného konsensu. 

Program školení bude následující:  

Školení pracovníků v energetice a orgánů státní správy 

Léto - podzim 2021 

Teoretická část   

Zahájení školení, přivítání účastníků, organizační pokyny 

Předání schválené metodiky: Metodický pokyn PCB a její výklad 

Definice, popis a vlastnosti látek obsahujících PCB 

Legislativní rámec nakládání s odpady, zejména nebezpečnými odpady v 

Moldavsku, se zaměřením na odpady, obsahující perzistentní organické 
polutanty - PCB 

Identifikace technologií a zařízení v energetice používající olejové náplně  s 

obsahem PCB – obecně a konkrétně v případě stanice 400 kV Vulcăneşti  

Správa, údržba a opravy zařízení obsahujících PCB, z hledisek technických a 
legislativních 

Opatření v případě havarijních úniků látek obsahujících PCB 

Metody sanačního zásahu v případě zjištění kontaminace látkami obsahujícími 
PCB, případové studie 

Rizika a jejich hodnocení, jejich specifikace a prevence 

Ukončení školení, diskuse 

 

Praktická část školení – podzim 2021 v délce 8 hod se uskuteční na teritoriu rozvodny 400 

kV ve Vulcăneşti.  

Tohoto školení se účastní zástupci energetických společností činných v Moldavsku, 

zástupci partnera projektu (Moldelectrica, MARDE, POPs) a dalších subjektů činných v 
ochraně životního prostředí (Inspekce životního prostředí). Celkový počet účastníků bude 
cca 30. 

Školení pracovníků v energetice a orgánů státní správy 

Podzim 2021 

Praktická část  
Zahájení školení, přivítání účastníků, organizační pokyny 

Areál transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti - exkurze. 

Identifikace zařízení v areálu používající oleje s obsahem PCB. Výklad a 
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Školení pracovníků v energetice a orgánů státní správy 

Podzim 2021 

Praktická část  
praktická ukázka pasportizace a inventarizace vybraných zařízení v areálu. 

Předvedení průzkumných technik v případě havarijních úniků ze zařízení s 
obsahem PCB nebo průzkumu území kontaminovaných PCB. 

Výklad konkrétního navrhovaného řešení sanace kontaminovaných zemin 
z areálu stanice. 

Ukončení školení, diskuse 

 

Školení budou vedena vybranými specialisty (např.  MARDE – 

legislativa, POPs – charakteristika PCB; 

Moldelectrica – používané technologie transformátorové stanice, historie) z příslušných 

oborů. Budou probíhat v rumunském, ruském nebo anglickém jazyce se simultánním 

tlumočení do jazyka ruského nebo rumunského. 

 

3.4 Klíčové předpoklady a rizika – externí faktory 

Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu je trvající zájem ze strany příjemce 

a ostatních partnerů projektu. Realizace projektu a jednotlivých aktivit je závislá na 

koordinaci s příjemcem a partnery, jejich dostatečné kvalifikovanosti a ochotě spolupracovat, 

poskytnout nezbytné informace a zajistit přístup na lokalitu. Riziko, které by mohlo 

zkomplikovat provedení průzkumných prací jsou nepříznivé klimatické podmínky, především 

vysoké letní teploty, neumožňující práci v ochranných oblecích. Dalším rizikem mohou být 

politické, bezpečnostní a zejména pandemické podmínky, které mohou bránit provedení 

průzkumných prací. 

 

S ohledem na předpokládanou značnou finanční náročnost navazujících sanačních opatření, 

bude nutné zajistit odpovídající finanční zdroje. 

 

Rizika a předpoklady 

 

Možný dopad 

na implementaci 

projektu 

Řízení rizik - strategie pro 

minimalizaci a překonání 
nepříznivých dopadů 

Vlastník 
rizika 

Politická: Riziko politické 

nestability je jedním z hlavních 
Zásadní Možnost přerušení spolupráce ze strany 

ČRA bude ošetřena ve smlouvě 
ČRA 
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Rizika a předpoklady 

 

Možný dopad 

na implementaci 

projektu 

Řízení rizik - strategie pro 

minimalizaci a překonání 
nepříznivých dopadů 

Vlastník 
rizika 

rizik implementace ZRS ČR v 

Moldavsku. Poměr politických sil 

(klonících se k EU či k RF) je 

poměrně vyrovnaný. Kvůli 

problémům s dodržováním 

principů demokracie již v r. 2018 

většina donorů zvažovala snížení 

finanční pomoci a spolupráce, 

někteří k tomu i přistoupili. 

V případě politické změny může 

dojít k revizi programu ZRS ČR, 

rovněž spolupráce s moldavskou 

vládou i místními 

administrativami může být 

ztížena.  

s realizátorem. 

Organizační: Riziko 

neposkytnutí in-kind vkladů ze 

strany partnera nebo státních 

institucí. 

Zásadní Bude podepsáno Memorandum of 

Understanding mezi ČRA a 
příjemcem, kde budou stanoveny 

vzájemné závazky obou stran.  

 

Oslovení ze strany ČRA dalších 
partnerů projektu. Cílem je získání od 

nich písemného stanoviska. 

 

Navázání komunikace se všemi 

účastníky ze strany realizátora. 
 

Realizátor musí udržovat komunikaci 

s partnerem i státními organizacemi 

(MARDE) o obsahu a průběhu 

projektu. 

ČRA, 

Realizátor 

Realizační: Riziko ohrožení 

lidského zdraví v důsledku 

pohybu a práce pracovníků na 

lokalitě s kontaminovanými, 

vysoce toxickými materiály. 

Zásadní Bude zpracován a odsouhlasen Plán 

bezpečnosti práce, který bude dále 

důsledně dodržován. 

 

V průběhu prací bude monitorován stav 

pracovního prostředí a ovzduší. 

 

Sondážní práce budou realizovány 

vhodnou technologií, omezující 

bezprostřední kontakt 

Realizátor 
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Rizika a předpoklady 

 

Možný dopad 

na implementaci 

projektu 

Řízení rizik - strategie pro 

minimalizaci a překonání 
nepříznivých dopadů 

Vlastník 
rizika 

s kontaminovaným materiálem. 

Kulturní a sociální: Riziko 

jazykové bariéry, špatného 

tlumočení. Riziko, že bude 

realizátor automaticky 

předpokládat stejné postupy a 

kulturu spolupráce jako je běžná 

v ČR. 

Střední Nutnost jazykové vybavenosti či 

zajištění kvalitního tlumočení, vč. 

kvalitních překladů písemných výstupů 

bude stanovena v zadávací 

dokumentaci projektu.  

 

Bude kladen důraz na kvalitní a častou 

komunikaci realizátora, donora a 

příjemce v průběhu celého projektu. 

Realizátor 

Bezpečnostní: jiná než politická 

rizika, spojená např. s pandemií 

COVID-19. 

Zásadní Možnost přerušení spolupráce ze strany 

ČRA bude ošetřena ve smlouvě 
s realizátorem. 

 

ČRA 

Organizační: rizika spojená 

s transportem 

(importem/exportem) zařízení a 

odebraných vzorků; zejména 

zdržení dodávky/předání 

laboratoři. 

Nízké Nutnost bezchybného vyřizování 
celních deklarací. Včasná koordinace 

vývozu vzorků s fytosanitární správou. 

Realizátor 

Realizační: Riziko selhání 

techniky při realizaci sondáže. 

Nízké Dokonalá příprava techniky, včetně 
náhradních dílů. Přítomnost záložní 
soupravy na místě. 

Realizátor 

Organizační: Riziko překročení 

kapacity laboratoře. Zdržení ve 

vyhodnocení výsledků. 

Nízké Včasné projednání distribuce vzorků 

s příslušnou laboratoří. Průběžná 
distribuce vzorků do laboratoře. 
Projednání mimořádných směn 
laborantů. 

Realizátor 

Realizační: Riziko selhání 

techniky místní subdodavatelské 

vrtné firmě.  

Nízké Důsledná kontrola přípravy techniky 

u subdodavatele. 
Realizátor 

Správní: Rizika spojená 

s obdržením pracovního povolení 

v MD a práci v hraničním pásmu. 

Nízké Včasná vyřízení povolení. Jednání 
s dotčenými úřady: hraniční a 
imigrační policií. 

Realizátor 
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4. ZOHLEDNĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH PRINCIPŮ 

4.1 Sociální a kulturní faktory 

Realizátor zohlední místní specifika problematiky, vztahy jednotlivých zainteresovaných 

stran, nastavení pracovních vztahů a zvyklostí a další relevantní faktory takovým způsobem, 

aby minimalizoval rizika, který by mohla vzniknout jejich opomenutím.  

 

Projekt přispěje k zlepšení životních podmínek populace, a tím i ke stabilizaci sociální 

situace. 

 

Zhodnocením rizik lokality a specifikací způsobu odstranění kontaminovaných materiálů 

projekt přispěje ke konečné realizaci nápravných opatření. V důsledku realizace nápravných 

opatření bude možné území dále průmyslově využívat, současně bude eliminována migrace 

kontaminace do okolí, a tedy možnost zemědělsky využívat okolní pozemky bez rizika šíření 

nebezpečných látek v potravním řetězci s následkem zlepšení zdravotního stav populace. 

Celkové zlepšení životních podmínek přispěje k ekonomickému rozvoji regionu a růstu 

životního standardu populace.  

 

4.2 Specifické aspekty týkající se lidských práv a rovného přístupu mužů a žen 

Projekt má ze své podstaty v zásadě spíše neutrální dopad na rovné příležitosti. Realizátor 

bude podporovat rovné zapojení mužů a žen do projektu. 

 

4.3 Vlivy na životní prostředí 
Celkové zaměření projektu bylo nastaveno s cílem zlepšit životní prostředí a snížit jeho 

ohrožení, projekt bude mít v konečném výsledku pozitivní dopad na životní prostřední.  

 

Řešení projektu bylo zvoleno na základě českých a mezinárodních zkušeností a zvyklostí při 

zohlednění specifických podmínek v Moldavsku, získaných především realizací dřívějších 

rozvojových projektů spojených s ekologickými zátěžemi.  

 

Postupy, technologie a způsob realizace projektu byly zvoleny s cílem minimalizovat 

negativní dopad na pracovníky a na životní prostředí.  

 



 
 

52 

 

Zamezení šíření kontaminace a následné snížení znečištění zároveň přispěje k naplňování 

Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, cílů Úmluvy OSN 

o biologické rozmanitosti, zabránění degradaci půdy také přispěje k naplnění cílů Úmluvy 

OSN o boji proti desertifikaci. 

 

4.4 Podmínky pro udržení výsledků a dopadů projektu v zemi realizace 

Realizace první fáze projektu projektu je do značné míry závislá na financování ze strany 

ZRS ČR. Zároveň je nezbytnou podmínkou pro další návazné práce, nezávisle na tom, 

z jakých zdrojů budou financovány. Pro realizaci druhé fáze budou rozhodující zjištění 

a doporučení vyplývající z první fáze projektu a dostupnost odpovídajících finančních 

prostředků. Pro vymístění a odstranění kontaminovaných materiálů se předpokládá zajištění 

finančních prostředků z jiných zdrojů (mezinárodních donorů). 

 

Obsah projektu byl vytvořen na základě žádosti a ve spolupráci s příjemci. Otázka  znečištění 

objektu transformátorové stanice ve Vulcanesti je dlouhodobě vnímána moldavskou státní 

správou jako velmi problematická, především z hlediska nedostatku informací o uložených 

látkách, jejich stavu a únicích do okolního prostředí. Moldavská státní správa nicméně 

nedisponuje personálními, technickými ani finančními prostředky pro provedení průzkumu 

a dalších navazujících aktivit.  

 

Příjemci budou navíc zapojeni do realizace projektu především z hlediska připomínkování 

a schvalování jednotlivých výstupů (zprávy, studie, projektová dokumentace ad.), čímž budou 

moci ovlivnit výsledný návrh řešení odstranění ekologické zátěže vzniklé v důsledku havárie.  

Zároveň budou pravidelně informováni o postupu realizace projektu formou měsíčních zpráv, 

obsahujících i plán činnosti na další měsíc. Tím bude zajištěna průběžná informovanost a 

zároveň možnost včasného řešení případných problémů při současné eliminaci negativních 

dopadů na realizaci projektu. 

 

Měsíční zprávy budou předkládány vždy do 5. následujícícho měsíce, přičemž zpráva bude 

obsahovat mj.: 

a) Stručnou charakteristiku lokality (pouze v 1. zprávě), v dalších budou uváděny již jen 

nové skutečnosti, přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (tabulky, 

grafy, mapy); 

b) Rozsah provedených prací v hodnoceném měsíčním období; 
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c) Potvrzení shody, případně odchylky od věcného a časového plánu prací, návrhy na 

optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady; 

d) Plánované práce na další období (technicky, časově). 

 

4.5 Posilování informovanosti o projektu v zemi realizace i v České republice 

Realizátor bude v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní 

správy a mezinárodní donorské komunity v Moldavsku o ZRS ČR a aktivitách projektu 

samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu zajistit vhodným 

způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při jeho prezentaci 

v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro 

zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (Příloha č. 4 tohoto 

projektového dokumentu).  

 

Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv  

Realizátor vydá po konzultaci s ČRA (a rovněž se ZÚ ČR v zemi realizace projektu 

a partnerem projektu) tiskovou zprávu pro místní, případně i česká média, a to na začátku a po 

ukončení projektu. Tiskové zprávy budou prezentovány na tiskových konferencích 

v Moldavsku za účasti zástupců médií (tisk, televize ad.). Uspořádání tiskových konferencí 

a zajištění přítomnosti zástupců médií je zodpovědností realizátora. Informace o realizaci 

projektu je nezbytné rovněž zveřejnit na webových stránkách realizátora (v případě, že 

realizátor takové stránky provozuje) i v jeho výročních zprávách.  

Minimálně dvě tiskové zprávy v rumunštině budou prezentovány na tiskových konferencích v 

Moldavsku. Na přípravě tiskových zpráv bude předkladatel vždy spolupracovat s místními 

partnery, se zástupci Zastupitelského úřadu i České rozvojové agentury. České verze 

tiskových zpráv (minimálně dvě na začátku a konci projektu) bude zveřejněna prostřednictvím 

služby ČTK Protext. Prostřednictvím této služby obdrží tiskovou zprávu následující 

odběratelé: 

• cca 20 největších médií prostřednictvím satelitního vysílání, 

• cca 900 novinářů, zástupců firem a státních institucí prostřednictvím Infobanky ČTK 

na internetu, 

• odběratelé e-mail servisu Protextu, tedy především firmy a z menší části novináři, 

• uživatelé mobilních aplikací ČTK, 
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• další čtenáři na internetu díky zpravodajským agregátorům a portálům, které přebírají 

naše TZ podle obsahu, 

• odběratelé monitoringu Newton Media, 

• uživatelé internetu na stránkách www.protext.cz, www.ceskenoviny.cz/pr/ a 

www.ctk.cz. 

 

Vytvoření propagačních materiálů  

V rámci této aktivity realizátor vytvoří na začátku realizace projektu propagační letáky 

obsahující informace o výstupech projektu a o ZRS ČR v Moldavsku.  

Obsah a podoba letáků bude konzultována se zadavatelem, který dodá text o ZRS ČR, 

a výslednou podobu schválí. Letáky budou vyrobeny minimálně v množství 100 ks 

v rumunském jazyce, 100 ks v ruském jazyce a 100 ks v anglickém jazyce. Překlad do 

rumunského, ruského a anglického jazyka, grafický návrh a výrobu letáků zajistí realizátor. 

20 ks letáků v rumunské, 20 ks v ruské a 20 ks v anglické jazykové mutaci předá realizátor 

zadavateli a 30 ks od každé jazykové mutace předá ZÚ ČR v Kišiněvě. Zbývající letáky bude 

vhodným způsobem distribuovat v rámci projektu při jednotlivých aktivitách. 

Předkladatel vyhotoví 100 ks letáků v ruském jazyce, 150 ks letáků v rumunském jazyce a 

200 ks v anglickém jazyce. Toto množství se ukázalo být optimální při realizacích předchozích 

projektů ZRS ČR. Letáky vytištěné nad rámec ZD poslouží k propagaci projektu i ZRS ČR na 

různých odborných konferencích a veletrzích, které se DEKONTA pravidelně účastní.  

 

Vytvoření informačního panelu  

Realizátor vytvoří informační panel o projektu. Panel bude zpracován v anglickém, 

rumunském a ruském jazyce a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR 

v anglické verzi, jméno projektu, termín realizace a stručný popis projektu. Panel bude 

vyroben z pevného materiálu, bude otěruvzdorný a odolný proti poškození vlivem počasí a 

slunečního záření. Rozměr panelu bude minimálně 100x100cm. Podobu panelu předloží 

realizátor ke schválení ČRA a následně jej po dohodě s partnerem nainstaluje na vhodném 

dobře viditelném místě u vjezdu do areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ve 

Vulcăneşti. 

Informační panel bude mít minimální rozměry 100 x 120 cm a bude vyroben z materiálů, 

jejichž minimální životnost při zachování barevné stálosti a celkové kvality provedení bude 

5 let (např. PVC deska o tloušťce 8 mm chráněna laminací). Před výrobou informačního 

panelu bude předložen jeho technický a grafický návrh ČRA ke schválení.  
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O průběhu realizace projektu bude DEKONTA průběžně informovat na svých webových 

stránkách (www.dekonta.cz) i na Facebooku (https://www.facebook.com/DEKONTA-as-

625566974162831/). 

Kdykoliv to bude účelné, budou aktivity zvyšování povědomí veřejnosti komplementárně 

propojeny s propagačními aktivitami projektu DEKONTY realizovaného v rámci programu 

MPO „Aid for Trade“ „Pomoc při identifikaci „brownfieldů“ v okrese Comrat a návrhy 

opatření na jejich oživení a rozvoj businessu“. Projekty se zabývají obdobnou problematikou 

starých ekologických zátěží a jejich společná prezentace zviditelní aktivity ZRS ČR. 

 

 

5. MANAGEMENT PROJEKTU 

5.1 Rozdělení odpovědností v týmu realizátorů 

 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny aktivity v rámci projektu. Každé aktivitě je 

přidělena osoba odpovědná za včasné a bezchybné zpracování aktivity a souvisejících výstupů 

projektu. V tabulce je uvedena i zastupitelnost jednotlivých odpovědných osob v případě, že 

nebudou schopni práce provést včas nebo v požadované kvalitě (např. z důvodu onemocnění). 

https://www.facebook.com/DEKONTA-as-625566974162831/
https://www.facebook.com/DEKONTA-as-625566974162831/
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Výstup projektu 

Odpovídá za 
realizaci 

výstupu 

Zastupuje za 

realizaci 

výstupu 

Termín 

dokončení 
výstupu 

Aktivita 

Odpovídá za 
realizaci 

aktivity 

Zastupuje za 

realizaci 

aktivity 

Termín 
dokončení 

aktivity 

Výstup 1.1. Průzkum lokality  30.06.2021 

1.1.1. Příprava projektové 
dokumentace včetně plánu 
bezpečnosti práce 

30.11.2020 

1.1.2. Monitoring ovzduší 30.11.2020 

1.1.3. Průzkum saturované a 
nesaturované zóny 

30.6.2021 

1.1.4. Zpracování zprávy o 
průzkumných pracích 

30.6.2021 

Výstup 1.2. Zhodnocení rizikovosti 

lokality a možností jejího snížení 30.11.2021 

1.2.1. Zpracování analýzy rizik   30.11.2021 

1.2.2. Oponentní posouzení 
analýzy rizik 

  30.11.2021 

1.2.3. Zpracování studie 

proveditelnosti 
30.11.2021 

1.2.4. Oponentní posouzení 
studie proveditelnosti 

  30.11.2021 
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Výstup projektu 

Odpovídá za 
realizaci 

výstupu 

Zastupuje za 

realizaci 

výstupu 

Termín 

dokončení 
výstupu 

Aktivita 

Odpovídá za 
realizaci 

aktivity 

Zastupuje za 

realizaci 

aktivity 

Termín 
dokončení 

aktivity 

1.2.5. Projednání analýzy rizik a 
studie proveditelnosti 

30.11.2021 

Výstup 1.3. Zpracování podkladů pro 
realizaci nápravných opatření 30.11.2021 

1.3.1. Zpracování projektové 
dokumentace sanačních prací 30.11.2021 

1.3.2. Oponentní posouzení 
projektové dokumentace 

sanačních prací 
    30.11.2021 

1.3.3. Projednání projektové 
dokumentace sanačních prací 30.11.2021 

1.3.4. Prezentace výstupů 
potenciálním donorům II. fáze 
projektu 

30.11.2021 

Výstup 1.4. Posílení odborných kapacit v 
oblasti ochrany životního prostředí 30.11.2021 

1.4.1. Zpracován metodický 
pokyn pro řádnou správu 
zařízení obsahujících PCB 

30.11.2021 

1.4.2. Pasportizace a 

inventarizace zařízení 
obsahujících PCB v areálu 
transformátorové stanice 
400/110/35 kV ve Vulcăneşti 

30.11.2021 

1.4.3. Školení pracovníků v 
energetice a orgánů státní správy   30.11.2021 
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5.2 Rozdělení odpovědností v partnerských organizacích 

ČRA prostřednictvím ZÚ ČR oficiálními dopisy ze dne 14.05.2020 oslovilo moldavské 

partnery tohoto projektu (viz Příloha č. 5), a to konkrétně: 

1) Státní společnost I.S. Moldelectrica – hlavní partner a iniciátor projektu; 

2) Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavska; 

3) Gagauzská autonomní oblast; 

4) Okres Vulcanesti; 

5) POPs Sustainable Management Office; 

6) Inspekce životního prostředí. 

 

Jednotliví partneři byli požádáni o součinnost v rozsahu odpovídajícím výstupům tohoto 

Projektového dokumentu a inidkátorům definovaným v Matici logického rámce (viz Příloha 

č. 1). V případě hlavního partnera I.S. Moldelectrica ČRA plánuje na podzim 2020 podepsat 

Memorandum o porozumění, které zahrne veškeré požadavky vůči moldavskému partnerovi 

potřebné k zdárnému průběhu realizace projektu. 

 

Reakce jednotlivých partnerů včetně kontaktních osob pro jednání budou předány vybranému 

realizátorovi po po nabytí účinnosti smlouvy. 

 

 

6. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

Příloha č. 1 Matice logického rámce 

Příloha č. 2 Časový harmonogram výstupů a aktivit projektu 

Příloha č. 3 Výstupy dosavadních průzkumných prací (elektronicky) – 2 výstupy 

Příloha č. 4 Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) 

ZRS ČR pro realizátory projektů 

Příloha č. 5 Dopisy ČRA na 6 partnerů projektu včetně hlavního partnera Î.S. Moldelectrica 

se specifikací požadavků na jejich součinnost 

 

  

 



Příloha č. 1 PD

Matice logického rámce

Popis projektu (intervenční logika) Objektivně  ověřitelné ukazatele (indikátory) Zdroje ověření ukazatelů Předpoklady a rizika

Záměr Přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace ve Vulcăneşti

(SDG 3.9 - podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných 

chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy)

Závazky Moldavska jako signatáře Stockholmské 

úmluvy o persistentních organických polutantech  jsou 

v areálu transformátorové stanice ve Vulcăneşti 

plněny (odstranění POPs do r. 2028).

Národní zprávy Moldavska k Stockholmské úmluvě o 

persistentních organických polutantech .

1.1. Průzkum lokality Zpráva o průzkumných pracích

Odvrtáno 140 bm hydrogeologických vrtů a 720 bm 

sond, provedeno 5 HDZ, odebráno 1440 vzorků 

zemin/odpadů/14 vzorků vody/15 vzorků dřevní 

hmoty a provedeny analýzy v odůvodněném rozsahu, 

objekty geodeticky zaměřeny, technické a laboratorní 

práce vyhodnoceny (do 2/2021).

Zpráva o průzkumných pracích.

Analýza rizik

Míra rizikovosti pro populaci a ekosystémy 

zhodnocena v souladu s metodickým pokynem MŽP 

pro zpracování analýzy rizik (do 7/2021).

Analýza rizik zohledňující připomínky oponentního řízení.

Studie proveditelnosti  a její výstupy zpracovány v 

souladu s metodickým pokynem MŽP "Zásady 

zpracování studie proveditelnosti opatření pro 

nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit" do 

7/2021).

Studie proveditelnosti zohledňující připomínky oponentního 

řízení.

Zápis z projednání Analýzy rizik a Studie proveditelnosti s 

uvedením doporučené/schválené varianty.

1.3. Zpracování podkladů pro realizaci nápravných opatření Projektová dokumentace sanačních prací  v souladu se 

schváleným výstupem studie proveditelnosti 

zpracována (do 11/2021).

Projektová dokumentace sanačních prací zohledňující 

připomínky oponentního řízení. 

Zápis z projednání projektové dokumentace sanačních prací. 

Zápis z prezentace výsledků projektu potenciálním donorům.

1.4. Posílení odborných kapacit v oblasti ochrany životního prostředí Metodický pokyn pro správu zařízení obsahujících PCB 

zpracován, výskyt PCB v zařízeních transformátorové 

stanice ve Vulcăneşti ověřen a školení provedena (do 

11/2021).

Metodický pokyn, inventarizace zařízení, záznamy o školení.

Výsledky projektu prokážou rizikovost lokality a nezbytnost 

realizace nápravných opatření.

Budou zajištěny dostatečné finanční, lidské a materiální zdroje pro 

realizaci nápravných opatření směřujících k odstranění 

ekologických škod.

Moldavská státní správa disponuje dostatečně kvalifikovanými 

pracovníky pro volbu řešení ekologických rizik transformátorové 

stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti.

Î.S. Moldelectrica / moldavská státní správa má zájem na zjištění 

stavu znečištění a budování kapacit v oblasti ochrany životního 

prostředí.

Î.S. Moldelectrica / moldavská státní správa bude spolupracovat při 

oponentních posouzeních výstupů.

Protokol o akceptaci Projektové dokumentace sanačních prací .

Žádosti o financování nápravných opatření v rozsahu schválené 

projektové dokumentace (např. GEF, WB, NATO, EBRD a dalších).

Cíle 1. Nalezení koncepčního řešení pro snížení rizik v areálu transformátorové stanice 

400/110/35 kV ve Vulcăneşti

Výstupy

1.2. Zhodnocení rizikovosti lokality a možností jejího snížení

Projektová dokumentace sanačních prací  je 

akceptována podnikem Î.S. Moldelectrica a 

moldavskou státní správou (MARDE) (do 12/2021). 

Î.S. Moldelectrica a moldavská státní správa do 

jednoho roku po ukončení projektu podnikají kroky k 

zajištění realizace nápravných opatření dle projektové 

dokumentace (do 12/2022).



Aktivity Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů Prostředky (shrnutí vstupů nutných pro realizaci

aktivit); Rozpočet, technologie, know-how a technické

vybavení uvedené v projektovém dokumentu, in kind

vstupy příjemce projektu

Rozpočet (shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění

vstupů) strukturován uveden v příloze; Výstupy:

Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla 

k vyprodukování výstupů

Rešerše dat a rekognoskace lokality. Rešerše dat. Î.S. Moldelectrica poskytne nezbytné podklady a součinnost.

Příprava projektové dokumentace průzkumných prací. Projektová dokumentace.

Příprava plánu bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti práce + Protokol o převzetí plánu bezpečnosti 

práce partnerem.

Monitoring ovzduší. Laboratorní analýzy a výsledky měření.

Monitoring pracovního prostředí a ovzduší. Laboratorní analýzy a výsledky měření.

Příprava logistického zabezpečení lokality. Specifikace vybavení bude popsána v Projektové dokumentaci  i 

Plánu bezpečnosti práce .

Příprava lokality na průzkumné práce. Odběr a analýza vzorků dřevin; odstranění lesa.

Realizace nových hydrogeologických monitorovacích 

vrtů.

Vybudování 4 nových vrtů. Výstup popsán ve Zprávě o 

průzkumných pracích .

Realizace hydrodynamických zkoušek. Realizace 5 hydrodynamických zkoušek. Výstup popsán ve 

Zprávě o průzkumných pracích .

Odběr vzorků podzemní vody. Výstup popsán ve Zprávě o průzkumných pracích .

Realizace průzkumných sond a odběr vzorků zemin. Realizace 360 sond.

Výstup popsán ve Zprávě o průzkumných pracích .

Geodetické zaměření. Výstup popsán ve Zprávě o průzkumných pracích .

Laboratorní analýzy. Výstup popsán ve Zprávě o průzkumných pracích .

1.1.4. Zpracování Zprávy o průzkumných pracích Zpracování zprávy. Zpráva o průzkumných pracích + Protokol o převzetí zprávy 

partnerem.

Moldavská státní správa poskytne nezbytnou součinnost.

1.2.1. Zpracování Analýzy rizik Zpracování Analýzy rizik. Předání Analýzy rizik k oponentnímu posouzení.

1.2.2. Oponentní posouzení Analýzy rizik Zapracování připomínek z oponentního řízení. Předání konečné verze dokumentu příjemci, potvrzené 

předávacím protokolem.

1.2.3. Zpracování Studie proveditelnosti Zpracování; provedení laboratorních zkoušek. Předání Studie proveditelnosti k oponentnímu posouzení.

1.2.4. Oponentní posouzení Studie proveditelnosti Zapracování připomínek z oponentního řízení. Předání konečné verze dokumentu příjemci, potvrzené 

předávacím protokolem.

1.2.5. Projednání Analýzy rizik a Studie proveditelnosti Projednání formou kulatého stolu. Stanovení konkrétního postupu, schválení konkrétní varianty 

Studie proveditelnosti .

1.3.1. Zpracování projektové dokumentace sanačních prací Zpracování dokumentace. Předání Projektové dokumentace sanačních prací k oponentnímu 

posouzení.

1.3.2. Oponentní posouzení projektové dokumentace sanačních prací Zapracování připomínek z oponentního řízení. Předání konečné verze dokumentu příjemci, potvrzené 

předávacím protokolem.

1.3.3. Projednání projektové dokumentace sanačních prací Projednání formou kulatého stolu. Písemný výstup - zápis z projednání.

1.3.4.  Prezentace výstupů potenciálním donorům II. fáze projektu Prezentace. Písemný výstup - zápis z prezentace.

1.4.1. Zpracován Metodický pokyn pro řádnou správu zařízení obsahujících PCB Zpracování dokumentu; konzultace s dalšími účastníky 

projektu.

Schválený Metodický pokyn.

1.4.2. Pasportizace a inventarizace zařízení obsahujících PCB v areálu 

transformátorové stanice 400/110/35kV ve Vulcăneşti

Prověření min. 23 zařízení obsahujících PCB. Písemný výstup - inventarizace.

1.4.3. Školení pracovníků v energetice a orgánů státní správy Min. 2 denní školení. Písemný výstup - záznamy proškolení.

Výchozí podmínky
(vstupní předpoklady)

-        Trvající zájem příjemce projektu o jeho realizaci

-        Aktivní spolupráce příjemce v průběhu realizace projektu

-     Prostorové rozšíření a míra kontaminace v prostoru TS

Klimatické, politické, bezpečnostní a pandemické podmínky umožní 

provedení průzkumu.

1.1.1. Příprava Projektové dokumentace včetně plánu bezpečnosti práce

1.1.2. Monitoring ovzduší

1.1.3. Průzkum saturované a nesaturované zóny



Příloha č. 2 PD

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
9 / 

2020

10 / 

2020

11 / 

2020

12 / 

2020

1 / 

2021

2 / 

2021

3 / 

2021

4 / 

2021

5 / 

2021

6 / 

2021

7 / 

2021

8 / 

2021

9 / 

2021

10 / 

2021

11 / 

2021

12 / 

2021

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Řízení projektu

Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv 

Vytvoření propagačních materiálů 

Výstup 1.1. Průzkum lokality

Aktivita 1.1.1. Příprava projektové dokumentace včetně plánu bezpečnosti práce

Aktivita 1.1.2. Monitoring ovzduší

Aktivita 1.1.3. Průzkum saturované a nesaturované zóny

Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích

Výstup 1.2. Zhodnocení rizikovosti lokality a možností jejího snížení

Aktivita 1.2.1. Zpracování analýzy rizik

Aktivita 1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik

Aktivita 1.2.3. Zpracování studie proveditelnosti 

Aktivita 1.2.4. Oponentní posouzení studie proveditelnosti

Aktivita 1.2.5. Projednání analýzy rizik a studie proveditelnosti

Výstup 1.3. Zpracování podkladů pro realizaci nápravných opatření

Aktivita 1.3.1. Zpracování projektové dokumentace sanačních prací

Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení projektové dokumentace sanačních prací

Aktivita  1.3.3. Projednání projektové dokumentace sanačních prací

Aktivita  1.3.4. Prezentace výstupů potenciálním donorům II. fáze projektu 

Výstup 1.4. Posílení odborných kapacit v oblasti ochrany životního prostředí 

Aktivita  1.4.1. Zpracován metodický pokyn pro řádnou správu zařízení obsahujících PCB

Aktivita  1.4.2. Pasportizace a inventarizace zařízení obsahujících PCB v areálu 

transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti

Aktivita  1.4.3. Školení pracovníků v energetice a orgánů státní správy 

Časový harmonogram výstupů a aktivit projektu 
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LISTA DE DEFINIŢII ŞI ABREVIERI SPECIFICE 

BPC7 – suma congenerelor PCB28, PCB52, PCB101, PCB153, PCB138, PCB180, 

BPC118 - numite „indicatori BPC”: 

1) BPC 28 - 2,4,4`- triclorbifenil; 

2) BPC 52 - 2,2`,5,5`- tetraclorbifenil; 

3) BPC 101 - 2,2`,4,5,5`- pentaclorbifenil; 

4) BPC 180- 2,2',3,4,4`,5,5'- heptaclorbifenil; 

5) BPC 153 - 2,2',4,4`,5,5`- hexaclorbifenil; 

6) BPC 138 - 2,2`,3,4,4`,5`- hexaclorbifenil; 

7) BPC 118- 2,3`,4,4`,5 – pentaclorbifenil. 

Aroclor 1260 reprezintă un amestec comercial de BPC cu un conţinut mediu de clor de 

60%, conţine în principal pentaclorobifenili (43,35%) şi hexaclorbufenili (38,54%) şi 

include, de asemenea, mono-, bi-, tri-, tetra-, hexa-, octa- şi nona-omologii. 

 

Aroclor 1254 – reprezintă un amestec comercial de BPC cu un conţinut mediu de clor de 

54%, este alcătuit în principal din pentaclorobifenili (71,44%) şi hexaclorbufenili 

(21,97%) şi include, de asemenea, mono-, bi-, tri, tetra, hexa şi nona-omologii. 

 

Aroclor 1242 – este un amestec comercial de BPC cu diferite cantităţi de la mono - pînă 

la  hepta- omologii cu un conţinut mediu de clor de 42%. 

 

POPs – poluanţi organici persistenţi (pesticide organoclorurate şi bifenili policloruraţi). 

CMA – concentraţia maximă admisibilă. 

ND – nu s-a depistat. 

LOD – limita de detecţie. 
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1. BIFENILI POLICLORURAŢI (BPC-uri) 

 Bifenilii policloruraţi (BPC-uri) reprezintă o clasă de 209 substanţe (congeneri). 

Bifenili policloruraţi au fost produşi în multe ţări industrializate şi sunt utilizaţi pe larg, în 

special datorită caracteristicilor lor dielectrice şi izolatoare. Aceştia şi-au găsit o aplicare 

largă în calitate de lichide hidraulice şi termoizolante în transformatoarele şi 

condensatoarele electrice. Dar, pe de altă parte, BPC-urile sunt considerate ca fiind 

produse periculoase datorită persistenţei acestora în mediul înconjurător şi a faptului că 

nu degradează, a capacităţii de bioacumulare şi de cauzare a unor efecte adverse şi toxice 

asupra organismelor vii. 

 Bifenili policloruraţi (BPC-uri) se referă la grupul de 

substanţe numiţi - Poluanţii Organici Persistenţi, sunt incluşi 

în lista existentă de substanţe chimice care sunt interzise şi se 

reglementează de Convenţia de la Stockholm. În ziua de 23 

mai 2001, la Stockholm, Republica Moldova, de rând cu alte 

121 de ţări, au semnat Convenţia Internaţională cu privire la 

Poluanţii Organici Persistenţi (POPs). Obiectivul Convenţiei 

de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, este protejarea sănătăţii umane şi a 

mediului împotriva acţiunii nocive a poluanţilor organici 

persistenţi (POPs), care au proprietăţi toxice, rezistă la 

degradare şi se bioacumulează. Ei sunt transportaţi prin aer, 

apă şi speciile de organisme migratoare peste frontierele 

internaţionale şi sunt depozitaţi departe de locul lor de 

provenienţă. 

 În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului 

înconjurător, bifenilii policloruraţi sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control 

reglementat şi la nivel European prin Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor 

policloruraţi. În Republica Moldova reglementarea gestionării şi controlului bifenililor 

policloruraţi este înfăptuită prin Regulamentul privind bifenilii policloruraţi (BPC) - 

Hotărârea Guvernului nr. 81 din 02.02.2009. Obiectivul principal al legislaţiei privind 

materialele şi echipamentele cu conţinut de BPC constă în controlarea eliminării BPC-

urilor, decontaminarea sau eliminarea echipamentului conţinând BPC-uri sau/şi 

eliminarea BPC-urilor folosite în vederea lichidării lor complete. 
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2. CRONOLOGIE 

Pe teritoriul substaţiei sistemului electroenergetic Vulacaneşti pe perioadele 

anterioare au fost executate investigaţii şi analize de laborator în cadru unor proiecte şi 

programe internaţionale, care aveau drept scop identificarea gradului de contaminare a 

solului şi apelor subterane. Printre aceste proiecte se numără şi Proiectul “Managementul 

şi Distrugerea Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi”,unde a fost evaluat teritoriul 

substaţiei Vulcaneşti după excavare şi eliminare a BPC (sarcina 5, Servicii de 

Consultanţă CS-1/TF-055875, 29 noiembrie 2007).  

Un alt program de investigare, a fost solicitat de Institutul de Studii şi Proiectări 

Energetice din Bucureşti, unde s-a solicitat efectuarea studierii repetate a stării solului 

privind conţinutul de bifenili policloruraţi pe teritoriul substaţiei Vulcaneşti în anul 2017. 

Actualmente, la începutul lunii iunie a. 2018,asemenea solicitare a parvenit din  

partea «PAN-CONSTRUCT S.R.L.», unde se solicită studierea stării solului în două foraje 

pe verticală pînă la adîncimea de 3m, peste fiecare 30 cm, la conţinutul de bifenili 

policloruraţi, metale grele şi indicatori fizico-chimici pe teritoriul substaţiei Vulcaneşti. 

3. OBIECTIVUL 

Obiectivul general a fost direcţionat spre efectuarea investigaţiilor privitor la 

identificarea gradului de contaminare a solului pentru diferite adîncimi la substaţia de 

bifurcare a energiei electrice de la Vulcaneşti  şi elaborarea Raportului de investigaţii. 

4. COLECTAREA ŞI PĂSTRAREA PROBELOR DE SOL 

 Colectarea probelor de sol a fost înfăptuită în corespundere cu procedura 

operaţională “Eşantionarea şi păstrarea mostrelor de sol” PO-EPPS-5.7-04II , elaborată pe 

baza standardului internaţional SM ISO 10381-2-2014 „Calitatea solului. Prelevarea 

solului. Partea 2: Linii directoare privind tehnicile de eşantionare.” 

 Au fost colectate 20 probe de sol separate cu burghiul la diferite adîncimi:           

10-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, 90-120 cm, 120-150 cm, 150-180 cm, 180-210 cm, 210-

240 cm, 240-270 cm, 270-300 cm, în două foraje de adîncime, conform schemei propuse 

de client, anexa 1. 

 Probele de sol au fost conservate, închise ermetic, plasate în frigider portabil şi 

livrate urgent către laboratorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care este acreditat 

la cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, unde mostrele au 

fost predate în laborator pentru analiza detaliată. 
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5. EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR 

5.1. Tratarea mecanică a probelor de sol 

 Etapa tratării mecanice a probelor de sol în laborator a presupus uscarea şi 

măcinarea lor. În primul rând, din probele de sol au fost eliminate toate incluziunile 

străine (frunze, rădăcini, roci, etc.), apoi probele de sol au fost măcinate, folosind un 

mortar cu pistil din ceramică şi au fost cernute printr-o sită de 0,63 mm pentru 

determinarea metalelor grele şi compuşilor fizico-chimici şi printr-o sită de 1 mm pentru 

determinarea BPC-urilor. Pentru o eşantionare omogenă, proba de sol a fost amestecată, 

distribuită printr-un strat subţire pe foaie albă şi împărţită în minim 9 pătrate. Din fiecare 

pătrat într-un mojar de porţelan a fost luată o porţie de sol necesară pentru analiza, 

folosînd balanţa cu precizie de ±0,01g. 

5.2. Determinare a BPC-urilor şi aroclorurilor in sol 

5.2.1. Esenţa metodei 

În corespundere cu procedura 

operaţională PО – POPs - S - 5.4 – 03 

SM (elaborată pe baza ISO 

10382:2008) pregătirea probelor de 

sol în scopul determinării conţinutului 

reziduurilor de bifenili policloruraţi 

este efectuată în laborator prin 

următoarele procedee chimice: extragerea 

BPC-urilor din probele de sol în amestec 

de acetonă şi hexan (1:1), concentrarea 

extractului în vaporizatorul rotativ, 

purificarea cu silica gel cu adaos de acid 

sulfuric. Analiza cantitativă a fost realizată 

prin intermediul cromatografului cu gaz. 

5.2.2. Analiza cromatografică 

 Pentru analiza cromatografică a 

BPC7 şi a aroclorilor 1242, 1260, 1254 a 

fost utilizat cromatograful în fază gazoasă 

HP 6890 cu detectorul cu captură de electroni (micro-ECD) şi coloană capilară HP-50+ 

Condiţiile pentru analiza a BPC7  şi 
aroclorilor 1242, 1260, 1254: 

Volatilizator: 

 temperatura – 250 С, 
 gazul purtător – heliu, 
 tensiunea – 25 psi, 
 viteza gazului purtator –  
 50,0 ml/min. 

Detector cu captură  
de electroni (micro-ECD): 

 temperatura – 325 С, 
 gaz – azot, 
 viteza gazului– 60,0 0 ml/min. 
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care conţine 50% Phenyl Methyl Siloxane (lungimea 50 m, diametru intern 250 µm, 

grosimea filmului 0,22 µm). 

5.2.3. Calcularea rezultatelor 

Conţinutul congenerului individual a BPC a fost calculat după formula: 

С = (Х*V*b)/(m*1000), 

C – concentraţia congenerului BPC, mg/kg; 

Х - concentraţia congenerului BPC din Peak Report, ng/ml; 

b  - diluarea, 

V  - volumul final al extractului, ml - se calculează după formula: 

m – masa probei, g; 

1000 - coeficientul de recalculare pentru 1000 g de sol; 

PCB7 –suma congenerelor PCB28, PCB52, PCB101, 

PCB153, PCB138, PCB180, mg/kg. – se calculează 

ca suma a 7 congeneri individuali. 

Conţinutul aroclorului unei probe a fost calculat după aceeaşi formulă, dar la integrarea 

picurilor în cromatograma a fost luată suma tuturor picuri care se referă la aroclorul dat. 

5.3. Determinarea metalelor grele in sol 

5.3.1. Esenţa metodei  

Determinarea formelor totale ale 

metalelor grele în sol, s-a efectuat în 

corespundere cu procedura operaţională 

PО – MeFT – S - 5. 4 – 07 şi constă în 

supunerea termică cu adăugarea acidului 

nitric concentrat şi a apei oxigenate, 

filtrarea şi ajustarea cu apă distilată pînă 

la volumul de 100 ml şi analiza prin 

metoda spectrală cu absorbţie atomică în flacără cu aparatul SOLAAR 969. 

 

5.3.2. Calcularea conţinutului de metale grele (forme totale) in sol 

 
Conţinutul de metale (C) in sol mg/kg se calculează după formula: 

 

C = (a-b) * 100/ 5*K, 

V = (M1 – Mo)/D 

Mo - masa fiolei goale, g; 

M1 – masa fiolei cu 

extract, g 

D – densitatea hexanului 
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unde    a – concentraţia metalelor din filtrat al probei analizate, mg/dm3; 

b - concentraţia metalelor din filtrat al probei martor, mg/dm3; 

 100 – volumul total al filtratului, cm3; 

 K – coeficientul de evaporare; 

 5 – masa probei uscate, g. 

5.4. Determinarea calciului şi magneziului în sol 

5.4.1. Esenţa metodei  

Determinarea calciului şi magneziului constă în determinarea complexometrică a 

calciului şi magneziului prin titrarea cu trilon B , folosindu-se indicatorul crom albastru 

închis. Pentru determinarea calciului: pH-ul s-a adus la mediul bazic - 12,5 - 13,0, iar 

pentru magneziu: pH-ul - 10,0  în corespundere cu GOST 26487 - 85, pct. 4.1., 4.3. 

5.4.2. Calcularea rezultatelor 

Conţinutul calciului şi magneziului a fost calculat după formula: 

 

X= (V-Vo)*c*250 

V1 

 

X – cantitatea echivalenţelor de calciu şi magneziu analizate în proba de sol, mmol/100g; 

V – volumul soluţiei Trilon B , ce s-a folosit la titrarea calciului sau magneziului în 

extractul  probei, cm3; 

Vo - volumul soluţiei Trilon B , ce s-a folosit la titrarea calciului sau magneziului în 

proba martor, cm3; 

c – concentraţia soluţiei Trilon B; 

250 – coeficientul de calcul la 100 g sol; 

V1 – volumul extractului apos luat pentru analiza, 

cm3. 

5.5. Determinarea sodiului în sol 

5.5.1. Esenţa metodei 

 Determinarea conţinutului de sodiu în 

extractul apos constă în determinarea intensităţii 

lungimii de undă a atomilor elementelor detectate cu 
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ajutorul unui fotometru cu flacără. Sodiul este determinat prin linia analitică de 589.0 nm. 

 

5.5.2. Calcularea rezultatelor 
 

Conţinutul de sodiu  (C) din sol mg/kg se calculează după formula: 
 

C = (a-b) * 150/ 30, 

 

unde    a – concentraţia sodiului in filtratul probei analizate, mg/dm3; 

b - concentraţia sodiului in filtratul probei martor, mg/dm3; 

150 – volumul total al extractului apos, cm3; 

30 – masa probei uscate, g. 

 

5.6. Determinarea potasiului în sol 

5.6.1. Esenţa metodei  

 Determinarea potasiului mobil (metoda Macighin) constă în extragerea compuşilor 

de potasiu mobil din sol cu soluţia de carbonat de amoniu, cu concentraţia de 10 g/dm3, 

cu ajutorul fotometrului cu flacără în corespundere cu GOST 26205 - 91, pct. 4. 3. 

Potasiul este determinat prin spectrul liniei analitice de 766,5 nm. 

 

5.6.2. Calcularea rezultatelor 
 

Conţinutul de potasiu  (C) din sol mg/kg se calculează după formula: 

C =( a-b)*100* 1,204 /5, 

unde    a – concentraţia potasiului in filtratul probei analizate, mg/dm3; 

b - concentraţia potasiului in filtratul probei martor, mg/dm3; 

100 – volumul total al extractului apos, cm3; 

5 – masa probei uscate, g. 

1,204 -  coeficientul recalculării la K2O 

 

Ca rezultat de bază se ia valoarea medie din două rezultate paralele. 
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5.5. Controlul calităţii 

Scopul asigurării calităţii rezultatelor încercărilor este obţinerea rezultatelor 

veridice în timpul efectuării încercărilor. Acest lucru a implicat  următoarele modalităţi: 

a) încercarea  probelor  “ blank“ cu fiecare set de probe, 

b) încercarea probelor replicate cu fiecare set de probe, 

c) încercarea probelor cu adaos, 

d) prelucrarea statistică şi construirea diagramelor de control Shewhart. 

 Pe perioada efectuării analizelor au fost efectuate probe “ blank“ cu fiecare set de 

analize pentru a verifica contaminarea veselei şi, ca rezultat, pentru a evita contaminarea 

încrucişată între probe. În probele “ blank“ valori ale BPC şi celorlalţi compuşi chimici, 

nu s-au depistat. De asemenea, au fost controlate şi reactivele chimice utilizate pentru 

efectuarea analizelor. Eroarea relativă pentru probele replicate s-a încadrat în limite 

acceptabile între -0,09% - 16,77%. 

Pentru controlul intern al calităţii a fost utilizat BPC 170, iar rezultatele obţinute 

au demonstrat o recuperare în mostre în limitele ± 3σ. 

 Cu fiecare set de analize au fost efectuate încercări ale probelor cu adaos, folosind 

sol necontaminat. Recuperarea sumei BPC şi celorlalţi compuşi chimici, s-a încadrat în 

limitele de 89-126% - limite acceptabile conform metodei. 

 Întrucât orice analiză analitică are o anumită incertitudine, în tabelul 5.1., 5.2. sunt 

indicate incertitudinile de măsurare pentru BPC7. 

Tabelul 5.1. 

Incertitudinea rezultatelor conform validării metodei  

Concentraţia, 

mg/kg 
U, mg/kg 

0,2500  ± 0,0019 

0,5000  ± 0,0835 

15,0000  ± 2,4065 

150,0000  ± 30,908 

1500,0000  ± 251,7363 

3000,0000  ± 621,9945 
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Tabelul 5.2. 

Incertitudinea rezultatelor conform validării metodei 

Incertitudine de 

măsurare pentru 
metale grele 

 

Ni 10,0mg/kg  –8.86 ±  3,08  mg/kg Ni 
20,0mg/kg  17.14± 3.57   mg/kg 
Ni 40,0mg/kg  35.49± 4.06   mg/kg 
 
Pb 5,0mg/kg  –126,33 ± 86,33  mg/kg 
Pb 10,0mg/kg  10.23± 3.29   mg/kg 
Pb 20,0mg/kg  35.49± 4.06   mg/kg 

 
Mn 100,0mg/kg  –83.45 ± 7,53  mg/kg 
Mn 200,0mg/kg  106.29± 8.58   mg/kg 
Mn 500,0mg/kg 529,02± 31,58   
mg/kg 

 

 

6. REZULTATELE DE LABORATOR 

6.1. Evaluarea rezultatelor pentru Aroclor 1254 şi BPC7 

Rezultatele obţinute pentru BPC7 au fost apreciate comparativ cu norma stabilită 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.112-114 din 05.09.2000 - concentraţii 

maxime admisibile (CMA) în sol. Astfel concentraţia maximă admisibilă este stabilită ca 

0,06 mg/kg. 

Toate valorile obţinute (tab 6.1., fig.6.1.) au fost generalizate, sistematizate, grupate şi 

evaluate. Ca rezultat, s-a constatat că: 

- în punctul 1 concentraţiile de BPC7 au fost depistate în stratul 0-30 cm cu 

concentraţia de 0,1511 mg/kg (2,52 CMA), în stratul 30-60 cm cu concentraţia de  

0,0119 mg/kg (0,20 CMA) şi în stratul 60-90 cm cu concentraţia de 0,0054  mg/kg 

(0,09 CMA). Cu adîncimea de la 90-120 cm pînă la 270-300 cm, valori ale BPC7 

nu au fost înregistrate; 

- în punctul 2 concentraţiile de BPC7 au fost înregistrate în straturile de la  0-30 cm  

pînă la 90-120 cm. S-a depistat o depăşire de CMA in stratul 60-90 cm cu 

concentraţia de 0,1046  mg/kg (1,74 CMA). În straturile 0-30 cm, 30-60 cm şi 90-

120 cm, concentraţiile nu au depăşit CMA şi au variat de la 0,0041 mg/kg (0,07 

CMA) pînă la 0,0519 mg/kg (0,87 CMA). De asemenea, au fost înregistrate 

valorile BPC7 în stratul 210-240 cm cu concentraţia 0,0043 mg/kg (0,07 CMA). 
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Tab.6.1. 
Conţinutul bifenililor policloruraţi în solul substaţiei Vulcăneşti 

 

Codul 

probei 

Adîncimea, 

cm 

PCB 

28, 

mg/kg 

PCB 52, 

mg/kg 

PCB 

101, 

mg/kg 

PCB 

153, 

mg/kg 

PCB 

138+ 

PCB 

180, 

mg/kg 

PCB 

118, 

mg/kg 

suma 

PCB7 , 

mg/kg 

suma 

PCB7, 

CMA*  

Punct -1 

1-1 0-30 N.D. N.D. 0,0675 0,0193 0,0065 0,0578 0,1511 2,52 

1-2 30-60 N.D. N.D. N.D. 0,0077 N.D. 0,0042 0,0119 0,20 

1-3 60-90 N.D. N.D. N.D. 0,0054 N.D. N.D. 0,0054 0,09 

1-4 90-120 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1-5 120-150 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1-6 150-180 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1-7 180-210 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1-8 210-240 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1-9 240-270 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1-10 270-300 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Punct -2 

2-1 0-30 N.D. N.D. N.D. 0,0519 N.D. N.D. 0,0519 0,87 

2-2 30-60 N.D. N.D. N.D. 0,0086 0,0099 N.D. 0,0185 0,31 

2-3 60-90 N.D. N.D. N.D. 0,0643 0,0232 0,0171 0,1046 1,74 

2-4 90-120 N.D. N.D. N.D. 0,0041 N.D. N.D. 0,0041 0,07 

2-5 120-150 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2-6 150-180 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2-7 180-210 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2-8 210-240 N.D. N.D. N.D. 0,0043 N.D. N.D. 0,0043 0,07 

2-9 240-270 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2-10 270-300 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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Fig.6.1.  

 
Reprezentarea grafică a rezultatelor încercărilor probelor de sol pentru BPC7 în 
punctele 1 şi 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reieşind din rezultatele analizelor, se constată o depăşire nesemnificativă a 

CMA pentru BPC7. doar în straturile de la suprafaţă. 
 

 Referitor la conţinutul de arocloruri - au fost depistate doar concentraţiile 

remaniente de Aroclor 1254. În punctul 1 concentraţiile de Aroclor 1254, ca şi 

concentraţiile de BPC7, s-au manifestat doar în straturile 0-30 cm, 30-60 cm şi 60-

90 cm, şi au variat de la 0,0867 mg/kg pînă la 0,5027.  În punctul 2 concentraţiile 

de Aroclor 1254 au fost înregistrate în straturile de la  0-30 cm  pînă la 90-120 cm, 

valorile s-au încadrat în limitele de la 0,1926 mg/kg pînă la  1,7750 mg/kg. 
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Totodată a fost înregistrat Aroclor 1254 şi în stratul 210-240 cm cu concentraţia 

0,1079 mg/kg.(tab 6.2., fig.6.2.) 

 

Tab.6.2. 
Conţinutul aroclorului 1254 în sol dîn substaţia Vulcăneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul 

probei

Adîncimea, 
cm

Aroclor 

1254, 

mg/kg

Codul 

probei

Adîncimea, 
cm

Aroclor 

1254, 

mg/kg

Punct 1 Punct 2

1-1 0-30 0,5027 2-1 0-30 1,7750
1-2 30-60 0,2989 2-2 30-60 0,1926
1-3 60-90 0,0867 2-3 60-90 1,1121
1-4 90-120 N.D. 2-4 90-120 0,5201
1-5 120-150 N.D. 2-5 120-150 N.D.
1-6 150-180 N.D. 2-6 150-180 N.D.
1-7 180-210 N.D. 2-7 180-210 N.D.
1-8 210-240 N.D. 2-8 210-240 0,1079

1-9 240-270 N.D. 2-9 240-270 N.D.

1-10 270-300 N.D. 2-10 270-300 N.D.
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Fig.6.2.  

Reprezentarea grafică a rezultatelor încercărilor probelor de sol pentru Aroclor 1254 
 în punctele 1 şi 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Evaluarea rezultatelor pentru metale grele 

 Metalele grele sunt considerate importanţi poluanţi toxici, care interacţionând în  

circuitele biogeochimice, se acumulează în ecosisteme. Ele sunt definite ca elemente, cu 

proprietăţi metalice şi cu număr atomic mai mare de 50, care există în mod natural în 

scoarţa terestră, dar se mai găsesc şi datorită surselor artificiale. Metalele sunt 

componentele esenţiale ale vieţii, însă devin dăunătoare când sunt prezente în exces, 

anume din acest motiv studierea stării acestora este foarte importantă. 
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 In probele de sol au fost determinate formele totale ale metalelor grele (cupru, 

zinc, nichel, plumb, mangan, crom, aluminiu şi arseniu). Evaluarea formelor totale ale 

metalelor grele s-au efectuat conform „Concentraţiile maxime admisibile în sol”, 

Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr.112-114 din 5 septembrie, anul 2000, tab.6.3, 

6.4.  

Pentru aluminiu şi crom nu sunt stabilite concentraţii maxime admisibile. 

 

           Tab.6.3. 
Concentraţiile maxime admisibile ale metalelor în sol 
 

 

           Tab.6.4. 

Concentraţiile maxime admisibile ale metalelor în sol 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul solului Poluantul
CMA, 

mg/kg

Nisipoase şi argilonisipoase 55.0

Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5) 110.0

Aproape neutre, neutre, neutre – argilonisipoase şi argiloase 
(рН

220.0

Nisipoase şi argilonisipoase 33.0

Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5) 66.0

Aproape neutre, neutre, neutre – argilonisipoase şi argiloase 
(рН

132.0

Nisipoase şi argilonisipoase 20.0

Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5) 40.0

Aproape neutre, neutre, neutre – argilonisipoase şi argiloase 
(рН

80.0

Nisipoase şi argilonisipoase 2

Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5) 5

Aproape neutre, neutre, neutre – argilonisipoase şi argiloase 
(рН

10

Zn total

Cu total

Ni total

As total

(Дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК № 6229-91), официальное издание.)

Poluantul CMA, mg/kg

Pb total 32.0

Mn total 1500.0

Concentraţiile maxime admisibile în sol”, 
Monitorul oficial al Republicii Moldova 
Nr.112-114 din 5 septembrie anului 2000
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Datele obţinute au demonstrat că concentraţiile formelor totale ale metalelor grele 

n-au depăşit concentraţiile maximale admisibile şi s-au distribuit în modul următor: 

- cupru total au variat de la 14,42 mg/kg (0,11 CMA) pînă la 16,6 mg/kg (0,13 

CMA),  

- nichel total - de la 24,82 mg/kg (0,31 CMA) pînă 27,2 8mg/kg (0,34 CMA); 

- zinc total -  de la 23,41 mg/kg (0,11 CMA) pînă la 56,54 mg/kg (0,26 CMA); 

- plumb total - de la 4,99 mg/kg (0,16 CMA) pînă la 13,26 mg/kg (0,41 CMA): 

- mangan total - de la 357,06 mg/kg (0,24 CMA) pînă la 859,27 mg/kg (0,57 CMA); 

- arsenic total - de la 0,87 mg/kg (0,44 CMA) pînă la 1,99  mg/kg (0,99 CMA); 

- crom total - de la 12,35 mg/kg pînă la 19,54 mg/; 

- aluminiu total - de la 1385,11 mg/kg pînă la 628,67 mg/kg, tab.6.5., fig.6.3,  6.4. 

 

Reieşind din testările de laborator, se constată, că concentraţiile formelor 
totale ale metalelor grele n-au depăşit concentraţiile maximale admisibile şi s-

au încadrat în limitele valorilor naturale, caracteristice pentru solurile acestei 

regiuni  
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Tab.6.5 
Conţinutul metalelor grele în sol la substaţia Vulcăneşti 

 
Codul 

probei

Adîncimea, 
cm

 Cu,     

mg/kg

 Cu,     

CMA

 Ni,     

mg/kg

 Ni,    

CMA

Zn,     

mg/kg

Zn,    

CMA

Pb,     

mg/kg

Pb,     

CMA

Mn,     

mg/kg

Mn,     

CMA

As,     

mg/kg

As,     

CMA

Cr,     

mg/kg

Al,     

mg/kg

Punct 1

1-1 0-30 16,14 0,12 26,22 0,12 56,54 0,71 13,26 0,41 391,55 0,26 1,75 0,88 19,54 2897,05

1-2 30-60 14,48 0,11 27 0,12 31,84 0,40 7,62 0,24 357,06 0,24 1,46 0,73 18,77 2778,93

1-3 60-90 14,96 0,11 27,28 0,12 28,41 0,36 7,9 0,25 386,1 0,26 1,82 0,91 19,13 2668,4

1-4 90-120 15,04 0,11 26,29 0,12 26,26 0,33 7,51 0,23 381,5 0,25 1,98 0,99 18,1 2670,11

1-5 120-150 14,99 0,11 26,91 0,12 26,05 0,33 6,23 0,19 420,01 0,28 1,8 0,90 16,93 2632,7

1-6 150-180 14,42 0,11 24,82 0,11 23,41 0,29 4,99 0,16 404,09 0,27 1,99 1,00 14,62 2267,39

1-7 180-210 14,65 0,11 25,12 0,11 25,27 0,32 5,57 0,17 405,61 0,27 1,6 0,80 15,93 2530,74

1-8 210-240 15,03 0,11 25,27 0,11 26,26 0,33 6,35 0,20 418,95 0,28 1,71 0,86 16,72 2640,23

1-9 240-270 15,19 0,12 25,73 0,12 27,57 0,34 7,21 0,23 430,45 0,29 1,4 0,70 17,24 2662,23

Punct 2

1-10 270-300 15,79 0,12 25,12 0,11 27,37 0,34 6,98 0,22 411,55 0,27 1,84 0,92 16,31 2635,29

2-1 0-30 16,6 0,13 25,47 0,12 35,55 0,44 9,12 0,29 439,81 0,29 1,98 0,99 17,71 6288,67

2-2 30-60 15,73 0,12 26,07 0,12 37,04 0,46 9,1 0,28 394,21 0,26 1,66 0,83 13,39 2199,9

2-3 60-90 15,43 0,12 25,51 0,12 30,8 0,39 8,53 0,27 405,8 0,27 1,93 0,97 12,35 1994,51

2-4 90-120 14,97 0,11 25,48 0,12 29,67 0,37 8,61 0,27 408,61 0,27 1,49 0,75 12,5 1846,52

2-5 120-150 15,81 0,12 26,93 0,12 30,46 0,38 9,05 0,28 435,11 0,29 1,39 0,70 12,85 1867,2

2-6 150-180 15,77 0,12 25,84 0,12 29,77 0,37 8,08 0,25 859,27 0,57 1,57 0,79 12,39 1897,46

2-7 180-210 16,21 0,12 25,95 0,12 29,36 0,37 8,4 0,26 434,62 0,29 0,87 0,44 13,42 1773,25

2-8 210-240 16,3 0,12 25,98 0,12 38,99 0,49 8,08 0,25 427,66 0,29 1,64 0,82 14 1760,45

2-9 240-270 15,9 0,12 26,18 0,12 30,83 0,39 8,31 0,26 847,74 0,57 1,52 0,76 14 1492,85

2-10 270-300 15,54 0,12 25,83 0,12 31,12 0,39 8,2 0,26 423,47 0,28 1,44 0,72 13,5 1385,11
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Fig.6.3.  

Reprezentarea grafică a rezultatelor încercărilor probelor de sol pentru metale grele 
 în punctele 1 şi 2: 
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Fig.6.4.  

Reprezentarea grafică a rezultatelor încercărilor probelor de sol pentru metale grele 
 în punctele 1 şi 2: 
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Clasificar ea solurilor după conţinutul
de elementele nutr itive

Gradul de
clasificare

Potasiu după Metoda
Macighin,
mg K2O/kg

foarte scăzut sub 50

scăzut 50-100

moderat 100-200

optim 200-300

ridicat 300-400

foarte ridicat peste 400

Metodologia valorificării superioare

a solului în noile condiţii de

gospodărire a terenurilor agricole”,

editura Ruxanda, Chişinău, 1999

6.5. Evaluarea potasiului şi sodiului 
 

 Concentraţiile de potasiu mobil sunt mai ridicate în 

straturile superioare. In punctul 1 la adîncimea 0-30 cm 

concentraţia de potasiul mobil a constituit 124 mg K2O/kg 

şi la adîncimea 30-60 cm - 197 mg K2O/kg şi se 

caracterizează că conţinut moderat din punct de vedere a 

clasificării solurilor după conţinutul de elemente nutritive, 

iar în punctul 2 la adîncimea 0-30 cm concentraţia de 

potasiul mobil a constituit 274 mg K2O/kg (conţinutul 

optim). În straturile inferioare concentraţiile se reduc cu 

adîncimea, ceea ce se manifestă atît în punctul 1, cît şi în 

punctul 2, tab.6.6, fig.6.5. 

 

Tab.6.6. 
Conţinutul de potasiu şi sodiu mobil din extractul apos în sol la substaţia Vulcăneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul probei Adîncimea, cm

Potasiul 

mobil după 
Macighin,  

mg K2O /kg

Sodium din 

extractul apos,    

mg Na+/kg

1-1 0-30 124 14

1-2 30-60 197 49

1-3 60-90 73 60

1-4 90-120 63 63

1-5 120-150 63 58

1-6 150-180 53 60

1-7 180-210 63 53

1-8 210-240 63 37

1-9 240-270 73 25

1-10 270-300 73 25

2-1 0-30 274 12

2-2 30-60 83 15

2-3 60-90 83 25

2-4 90-120 63 32

2-5 120-150 73 52

2-6 150-180 93 51

2-7 180-210 73 61

2-8 210-240 93 58

2-9 240-270 93 51

2-10 270-300 93 51

Punct 2

Puct 1
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Fig.6.5.  

Reprezentarea grafică a rezultatelor încercărilor probelor de sol pentru potasiu 
şi sodiu în punctele 1 şi 2: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile concentraţiei sodiului determinat din extractul apos a solului sunt nesemnificative 

şi au variat de la 12 mg Na+/kg pănă la 63 mg Na+/kg, tab.6.6. 
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6.6. Evaluarea calciului şi magneziului 

Aprecierea stării calităţii solului 

la conţinutul de calciu şi magneziu s-a 

făcut după clasificarea prezentată în 

tab.6.7. 

Concentraţiile de calciul şi magneziul 

schimbabili au fost identificate în 

concentraţii  mai ridicate în straturile 

superioare. In punctul 1 conţinutul de 

calciu schimbabil s-a caracterizat ca 

scăzut şi a variat de la 2,75 mmol/100g pînă la 7,63 mmol/100g, iar concentraţiile de 

magneziu schimbabil au variat de la 0,81 mmol/100g pînă la 2,81 mmol/100g şi s-a 

încadrat între limitele caracteristice solurilor cu conţinut scăzut şi optim. 

 

 În punctul 2, doar la adîncimea 0-30 cm calciul schimbabil s-a determinat ca 

optim, constituind 15,88 mmol/100g. Conţinutul de calciu şi magneziu în straturile mai 

adănci, s-a caracterizat ca scăzut şi au variat de la 4,38 mmol/100g pînă la 5,38 

mmol/100g pentru calciu schimbabil şi, respectiv, de la 1,31 mmol/100gl pînă la 3,06 

mmol/100g pentru magneziu schimbabil, tab.6.7, fig.6.6. 

 

Tab.6.7. 
Conţinutul de calciu şi potasiu schimbabili în sol la substaţia Vulcăneşti 

 

Codul 

probei

Adîncimea,  
cm

Ca++, 

mmol/100g 

sol

Mg++, , 

mmol/100g 

sol

Codul 

probei

Adîncimea,   
cm

Ca, 

mmol/100g 

sol

Mg, , 

mmol/100g 

sol

1-1 0-30 7,63 0,81 2-1 0-30 15,88 1,31

1-2 30-60 7,13 2,19 2-2 30-60 5,38 2,94

1-3 60-90 4,88 2,81 2-3 60-90 4,88 2,81

1-4 90-120 4,88 2,5 2-4 90-120 4,38 3,06

1-5 120-150 4,63 2,81 2-5 120-150 4,38 2,56

1-6 150-180 4,75 2,56 2-6 150-180 4,88 2,69

1-7 180-210 3,88 2,31 2-7 180-210 4,75 2,06

1-8 210-240 2,88 1,31 2-8 210-240 4,88 2,69

1-9 240-270 2,88 1,06 2-9 240-270 4,75 2,75

1-10 270-300 2,75 1,13 2-10 270-300 4,75 2,75

Punct 1 Punct 2

 

Scăzut Optim Ridicat

Ca++ <15 25-35 >45

Mg++ <1 1-2 >10

Ca++ + Mg++ <16 27-41 >55

Indicatorul
Conţinutul

Аринушкина Е.В.” Руководство по 
химическому анализу почв. М”.: изд-во 
МГУ, 1970.

Clasificarea solurilor privind conţinutul 
bazelor schimbabile, mmol/100 g sol
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Fig.6.6.  

Reprezentarea grafică a rezultatelor încercărilor probelor de sol pentru calciu şi 
magneziu schimbabili  în punctele 1 şi 2: 
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7. CONCLUZII 

 

În baza determinării bifenililor policloruraţi (BPC7) în solul colectat de pe teritoriul 

substaţiei Vulcăneşti şi evaluării rezultatelor de laborator obţinute, constatăm că: 

- s-au depistat 2 depăşiri ale CMA pentru BPC7  - în punctul 1 în stratul superior 0-

30 cm cu valoarea de 2,52 CMA şi în punctul 2 in stratul 60-90 cm cu valoarea 

1,74 CMA. Analizând vizual interpretarea grafică a conţinutului de PCB7 în 

profilul stratului de sol de până la 3 m, se menţine, ca  în punctul 1 conţinutul de 

PCB7 este mai ridicat numai  în straturile superficiale al solului (0-30 cm - 60-90 

cm), iar în - în punctul  2 conţinutul de PCB7 este mai ridicat în straturile 

superficiale al solului (0-30 cm – 90-120 cm), De asemenea s-a depistat şi o 

valoare în stratul 210-240 cm, care nu depăşeşte CMA. 

Reieşind din rezultatele analizelor de laborator, în cele două foraje, solicitate de 

client, se atestă că solul investigat pe teritoriul substaţiei electrice Vulcăneşti este 

poluat cu BPC7  nesemnificativ doar în startul de sol de la suprafaţă, ceea ce 

presupune o poluare tranzitorie de pe terenurile învecinate şi  nu prezintă semne de 

poluare accidentală; 

- referitor la conţinutul de arocloruri - au fost depistate concentraţii remaniente de 

Aroclor 1254 în concentraţii nesemnificative în aceleaşi straturi de suprafată că şi 

BPC7, dar în Republica Moldova nu sunt stabilite concentraţiile maxime 

admisibile  pentru Aroclor 1254; 

- concentraţiile metalelor grele in solul investigat pe verticală, sunt la fel 

nesemnificative şi nu au depăşit CMA; 

- concentraţiile de potasiul, sodiul, calciul şi magneziul în solul investigat sunt 

caracteristice pentru solurile regiunii sudice ale ţării şi nu sunt identificate în 

exces. 
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Anexa   
Secţiunile de colectare a mostrelor de sol - Area 1 
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1. DESCRIPTION OF THE VULCANESTI SITE  

 

A historical contamination 40 years ago in 400/200/20 kV Vulcăneşti substation took 

place as the result of two successive explosions of capacitor batteries. This equipment 

contained oil with PCBs (Polychlorinated Biphenyls), persistent chemicals harmful to 

human health, fauna, flora and the environment. 

In that time, approximately 1000 capacitors exploded in each incident and 4 pits were 

made inside the substation to bury the ones removed. An assessment of each pit shows 

contained up to 15-20 tons of material contaminated with PCBs, but it is not really 

known how many damaged capacitors were buried and if other contaminated places 

inside substation may be found. 

In 2005 an investigation of soil contamination documented high levels of PCB in the top 

soil under or close to the places where the capacitors batteries were.  

A feasibility study for cleanup activities of the contaminated soil at the Vulcănești 

substation was developed. The following cleanup criteria were used to propose the 

remedial actions: 

• 50 ppm PCB for top soil with restricted access; 

• 100 ppm for soil under a 50 cm “clean” soil cap; 

• Unrestricted PCB levels, if isolated and contained by protective liners and a 50 - 

100 cm soil cap. 

As the results of the analysis made in the feasibility study the following cleanup 

activities were carried out in 2007: 

• Removal of damaged capacitors stored in containers at the substation; 

• Removal of all capacitors hanging in metal frames in the capacitor batteries; 

• Excavation of the burial pits 1 and 2 and removal of all damaged capacitors 

(1,270 capacitors). The contaminated excavated soil is collected in two coffer 

dams with protective liner and soil cap. 

• Excavation of burial pit 3 and 4 and removal of all damaged capacitors. The 

contaminated excavated soil is refilled in pit 4, but soil from pit 3 is stored openly 

with no protective cap. 

The objective of the excavation was to remove all primary sources of future PCB 

contamination (the capacitors). 

In 2010 the soil excavated around pit 3 and the soil (10 cm) under the capacitors frames 

was removed and placed in another 2 coffer dams in the same area as the first 2 

cofferdams. These second 2 cofferdams were prepared with a bottom liner, a double 

top liner and a layer of clean soil. All 4 cofferdams are located at south-west limit of the 
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substation and were secure with fence and indicators.  The area of the cofferdams will 

not be disturbed in the current investigation or by the new “Back to back” (BtB) 

substation.  

 

 

In the area where the capacitors frames were originally located, acacia trees were 

planted and now a small forest is found. 
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2. INVESTIGATION SCOPE 

 

The existing free area inside Vulcănești substation where the capacitor batteries were 

located is sufficient to build the new BTB, and is the most technically adequate to 

connect with both 400 kV transmission line Isaccea-Vulcănești and 400 kV cell of 

existing substation. It also means no new land will have to be acquired. 

The investigation of the area was needed, including the area where clean-up activities 

were taken 10 years ago, to ensure there are no risks to workers’ health impact during 

BtB construction and further operation. 

Therefore, was necessary to determine the current level of soil contamination in the 

interest areas. This will allow decision on (a) if the area is safe for workers now and (b) 

if it is not, if it can be made safe for a reasonable investment. 

During the fires after capacitor explosions, the high temperature may have caused the 

creation of dioxins. In 2005 there was no investigation to determine if dioxin and furans 

are present.  

An investigation to identify the values of PCB and dioxin&furans in the area where the 

BtB substation can be build was done to see if is safe like it is or if it can be made is 

safe by remediation.  

If the remediation of the existing area is not feasible for technical or economic reasons, 

the BtB substation would have to be constructed on an alternative site.  

 

3. THE INVESTIGATION PLAN 

 

On the Vulcanesti substation site were defined two areas where the level of 

contamination was determined: 

 

• Area 1 the largest of 48,000 m2, where the BtB is proposed to be located 

Based on the previous measured PCB values, three areas were selected for sampling:  

➢ Sampling zone a – previous PCB values  3,000 - 7,000 mg/kg (red colour); 

➢ Sampling zone b – previous PCB values  7.0 - 3,000 mg/kg (orange colour); 

➢ Sampling zone c - previous PCB values 0.01 - 7.0 mg/kg (yellow colour). 

The three sampling zones (a, b and c) are delimited as is presented in figures 3.1 and 

3.2. 

In those areas where concentrations of PCB were highest, it is likely that significant 

quantity of capacitors oil has drained into the soil, so the possibility of encountering 
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contamination at depth is high. To determine how deep the PCB contamination has 

reached in these zones, samples will be collected follows: 

• Zone a – samples for PCB analysis from 10, 30, 50, 70, and 100 cm; 

• Zone b –samples for PCB analysis from 10, 30 and 50 cm;  

• Zone c – the chemical analysis of PCB will be done for a depth 10 cm. 

 

Figure 3.1 Area 1 with the 3 zones a, b, and c delimited  

 

• Area 2 with a surface of 300 m2, where the tower for the connection between 400 

kV OHL and 400 kV substation is proposed to be located. 
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 Figure 3.2 Area 1 with the 2 zones b, and c delimited  

 

In zones a and b, 17 surface soil samples was also collected for dioxin analysis 

(specifically, policlorodibenzodioxin (PCDD) and policlorodibenzofurani (PCDF)) from 

the locations where previous PCB concentrations were highest, since this is likely where 

high temperatures from the explosions of capacitors occurred.  

 

The precisely locations of the 110 PCB sampling was established on the site, together 

with the manager of the substation which knows well the places where the capacitors 

were left on the site before the clean-up and the representatives of the laboratories, as 

presented in figure 3.3. 
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Figure 3.3 The locations of the 110 PCB sampling and 17 dioxin&furans sampling 

 

 



                   

 
8 

 

In addition, groundwater samples were collected from the two deep wells (23 m) on the 

site, the third one was clogged to determine both concentrations of PCB and dioxin & 

furans. A sampling of the drinkable water well, used by the substation workers was 

taken to be determined if it is contaminated, too. 

 

The PCB concentration in soil and groundwater was analysed by the laboratory of the 

Monitoring Department of State Hydrometeorological Service, Chisinau, Republic of 

Moldova and the determination of the dioxin and furan was made by the Institute of 

Research and Development for Industrial Ecology – ECOIND Bucharest, Romania. No 

laboratory of Republic of Moldova has the endowments to do the chemical analysis of 

dioxin and furan. 

 

4. SOIL AND GOUNDWATER TEST RESULTS   

 

Soil sampling was carried out in accordance with the PO-EPPS-5.7-04II operational 

procedure "Soil Sampling and Preservation" developed on the basis of the international 

standard ISO 10381-2-2014 "Soil Quality. Soil sampling. Part 2: Guidelines on Sampling 

Techniques". 

Separated soil samples were collected with the drill at different depths according to the 

scheme proposed in chapter 3 (Figure 3.3): 

➢ In the "1a" and "3a" zones, 25 soil samples were collected at the depth of 0-10 

cm, 30-40 cm, 50-60 cm, 70-80 cm and 90-100cm of 5 sections for PCB and 10 

soil samples at the depth of 0-10 cm of 5 section for dioxin and furans; 

➢ in the "2a" zone 20 soil samples were collected at the depth of 0-10 cm, 30-40 

cm, 50-60 cm, 70-80 cm and 90-100 cm of 4 sections for PCB and 4 soil samples 

at the depth of 0-10 cm of 4 section for dioxin and furans; 

➢ in the "4a" zone 15 soil samples were collected at the depth of 0-10 cm, 30-40 

cm, 50-60 cm, 70-80 cm and 90-100 cm from 3 points for PCB and 3 soil 

samples at the depth of 0-10 cm of3 section for dioxin and furans; 

➢ 12 soil samples at the depth of 0-10 cm, 20-30 cm, 40-50 cm from 4 points were 

collected in the "b" zone; 

➢ 13 soil samples at the depth of 0-10 cm were collected in the "c" zone. 

In total, 110 PCB soil samples and 17 dioxin and furan samples were collected and 

immediately placed in a portable refrigerator and delivered urgently to the container. 

Depending on the analysis time, samples were stored either in the refrigerator at + 4 ° C 

or in the freezer at -18 ° C. 
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Collection of groundwater samples was only possible from 2 of the 3 wells on the 

territory of the station: BH01 and BH03. They were taken in accordance with the 

requirements of the international standard SM EN ISO 5667-3: 2015 "Water quality. 

Sampling. Part 3: Guidelines for preservation and handling of water samples" in brown 

glass containers were transported in a portable refrigerator at a temperature of + 4 ° C 

and analyzed immediately. 

 

 

4.1 PCB  

 

Mechanical treatment of soil samples 

The stage of mechanical treatment of soil samples in the laboratory involved drying and 

grinding. First, all foreign inclusions (leaves, roots, rocks, etc.) were removed from the 

soil samples, then soil samples were ground using a mortar with ceramic pestle and 

sieved through a 1 mm sieve. For a homogeneous sampling, the soil sample was 

mixed, distributed through a thin layer on the sheet and divided into a minimum of 9 

squares. From each square in a porcelain mortar, a portion of soil of 2 g ± 0,01 g and 5 

g ± 0,01 g was taken for analysis to calculate soil moisture in a 50 ml beaker. 

 

Extraction of BPCs from soil and water 

Extraction of soil samples was performed according to the EPA 3550C ultrasonic 

extraction method - extraction procedure for medium / high concentrations. Extraction of 

water samples was performed according to the method SR SR EN ISO 6468: 2007 - 

Water Quality. Determination of organochlorinated insecticides, polychlorinated 

biphenyls and chlorobenzenes - gas phase liquid chromatography method after liquid-

liquid extraction. 
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For soil samples where BPC concentration was not detected, repeated assays were 

performed using a larger sample. 

 

Chromatographic analysis 

Chromatographic analysis of BPCs used HP 6890 gas chromatograph with electron 

capture detector (micro-ECD) and HP-50 + capillary column containing 50% Phenyl 

Methyl Siloxane (length 50 m, internal diameter 250 μm, film thickness of 0.22 μm). 

 

The values of Σ PCB (mg/kg) in the soil of each sections from the 4 established zones a 

(1, 2, 3 and 4) and for the 5 depths are as presented in tables 4.1.1 – 4.1.5. 

Table 4.1.1 PCB test results in zone a – depth 0 - 10 cm 

 
 

Zone 

 
Σ PCB (mg/kg) 

 

1 2 3 4 5 

1a 0.13 0.14 0.41 5.23 36.47 

2a 0.06 8.37 26.1 12.21 - 

3a 0.26 557.46 20.03 5.63 492.33 

4a 0.18 66.76 40.68 - - 

 

Table 4.1.2 PCB test results in zone a – depth 30 - 40 cm 

Zone 

 
Σ PCB (mg/kg) 

 

1 2 3 4 5 

1a < DL* < DL < DL < DL 0.35 

2a < DL 0.24 0.65 44.83 - 

3a 2.15 477.54 0.84 64.89 8.02 

4a 1.31 98.01 8.99 - - 

*< DL less than detectable limit 

Table 4.1.3 PCB test results in zone a – depth 50 - 60 cm 

 
Zone 

 
Σ PCB (mg/kg) 

 

1 2 3 4 5 

1a < DL < DL < DL < DL 0.06 

2a < DL 0.05 0.79 6.51 - 

3a 0.33 48.08 0.07 1.31 1.29 

4a 1.24 0.23 1.93 - - 
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Table 4.1.4 PCB test results in zone a – depth 70 - 80 cm 

 
 

Zone 

 
Σ PCB (mg/kg) 

 

1 2 3 4 5 

1a < DL < DL < DL < DL 0.24 

2a < DL 0.15 0.12 2.92 - 

3a 0.76 55.74 0.51 1.97 0.33 

4a 1.36 < DL 1.53 - - 

 

Table 4.1.5 PCB test results in zone a – depth 90 - 100 cm 

 
Zone 

 
Σ PCB (mg/kg) 

 

1 2 3 4 5 

1a < DL < DL < DL < DL 0.34 

2a < DL < DL 0.07 2.47 - 

3a 0.09 15.01 0.52 0.75 0.79 

4a 1.32 < DL 0.65 - - 

 

The maximum admissible concentration (MAC) of PCB in soil is set to 0.06 according to 

the norms “Maximum admissible concentrations in soil” published in the Official Journal 

of the Republic of Moldova no.112-114 of 5 September 2000. 

 

Analysing the PCB results in comparison with the maximum admissible concentration 

the following can be concluded: 

➢ in zone 1a - points 1, 3 and 4; and zone 2a - 1, concentrations of PCBs were 

detected only in the 0-10 cm layer and varied from 0.06 mg/kg (1.00 μg MAC) to 

5.23 mg/kg (87.17 μg MAC); 

➢  in zone 1a - point 2 concentrations of PCBs were detected in the 0-10 cm, 30-40 

cm layer and ranged from 0.05 mg/kg (0.83 MAC) to 0.13 mg/kg (2.17cm); 

➢  in zone 1a - point 5, area 2a - points 2 and 3; zone 3a - point 3; zone 4a - points 

1 and 3 BPC concentrations were found in all layers with a higher concentration 

in the superficial soil layer 0-10 cm, the maximum concentration reaching 40.68 

mg/kg (678.00ˑ MAC). In the lower layers the concentrations decreased to a 

minimum concentration of 0.07 mg / kg (1.17 MAC); 

➢ in zone 2a - point 4, area 3a - points 1 and 4; and zone 4a - point 2 

concentrations of PCBs were detected in all layers - maximum concentrations 

were found in the 30-40 cm layer and reached a maximum of 98.01 mg/kg 

(1633.50 MAC); 
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➢ in section 3a - points 2 and 5 maximum concentrations were recorded in the 0-10 

cm and 30-40 cm layers, the maximum concentration being 557.46 mg/kg 

(9291.00ˑ MAC). 

The values of Σ PCB (mg/kg) in the soil of each sections from the 3 established zones b 

(1, 2 and 3) and for the 3 depths are as presented in table 4.2.  

 

Table 4.1.5 PCB test results in zone b 

     Depth 

 

Zone 

Σ PCB (mg/kg) 

0 - 10 cm 30 - 40 cm 50 - 60 cm 

1 2 1 2 1 2 

1b 1.51 39.15 0.34 131.25 0.13 7.13 

2b 10.25 - 1.09 - 0.07 - 

3b 7.49 - 3.25 - 4.56 - 

 

Concentrations of PCBs in all layers were detected in zones 1b, 2b and 3b. Higher 

concentrations were found in zone 1b - point 2 in the 20-30 cm layer with a maximum 

concentration of 131.37 mg/kg (2189.50ˑMAC). 

 

In the zone c where concentrations exceeding MAC were detected in all investigated 

sections except for 1c where the PCBs were not identified. High concentrations within 

10.52 mg/kg (175.33 MAC) and 18.97 mg/kg (316.17 MAC) were found in 6c, 9c and 

12c. In the other sections of the area, concentrations varied from 0.08 mg/kg (1.33 

MAC) to 1.89 mg kg (32.50 MAC). At 13c the highest concentration of PCB of 2121.61 

mg/kg (35.360,19 MAC) was detected. 

 

The amount of PCBs in groundwater samples was 2.17 μg/l for BH01 and 0.57 μg/l for 

BH03. There is no limit established by the legislation of Republic of Moldova for the 

content of PCB in groundwater, but the best practices recommended no traces to be 

allowed. 

In the drinkable water sampling no PCB was detected, so the water can be used by the 

substation workers. 

  

More details about the PCB test results are presented in the annexes: 

➢ Annexe 1 PCB soil and groundwater test results of each component; 

➢ Annexe 2 Graphic representation of PCB soil test results depending on depth; 

➢ Annexe 3 Location of PCB soil concentrations on each depth measured. 
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4.2 Dioxin and furans 

 

17 soil samplings of top soil of zone a, were analysed and the results are presented in 

the table 4.2.  

 
 

Zone 

 
Σ PCB (µg/kg) 

 

1 2 3 4 5 

1a 67.33 75.86 119.20 71.07 74.82 

2a 3.44 < DL* 973.10 973.10 - 

3a 924.43 170.96 735.27 92.10 3742.13 

4a 631.50 1171.32 50.89 - - 

*< DL less than detectable limit 

There is no limit established for the concentrations of dioxin and furans in soil by the 

legislation of Republic of Moldova. In Romania the normal values of dioxin (PCDD) and 

furans (PCDF) has to be less than 0.0001 µg/kg dried substances, and the Dutch 

standards recommended the indicative level for serious contamination from 0.001 

mg/kg dried substances. 

 

In the underground water sampling of the 2 boreholes of 23 m (BH01 and BH03) all the 

values measured of the concentrations of dioxin and furans are situated under the 

detectable limit, so it can assumed that this water is clean. 

  

More details about the PCB test results are presented in the annexes: 

➢ Annexe 4 Dioxin and furans soil and groundwater test results; 

➢ Annexe 5 Location of dioxin and furans soil concentrations measured. 

 

5. SITE REMEDIATION POSIBILITIES 

 

The determination of the concentrations in soil of PCB shows values more than the 

maximum admissible concentration existing in the national legislation in almost all the 

surface investigated. In case of dioxin and furans in zone a are detected values higher 

than the indicative value for a serious contamination. 
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In EU the Seventh Environment Action Program, which entered into force on 17 January 

2014, mentioned that by 2020 the soil shall be adequately protected and the 

remediation of contaminated sites is well underway.  

In this situation the international best practices recommended to increase the efforts to 

reduce soil erosion and to remediate contaminated sites. 

There are risks on exposure on PCB the workers during the construction of the new 

installation of the BtB, even if they will be equiped with special protective suites or 

devices. 

For the remediation it must be excluded the surface where are the four cofferdams with 

the contaminated soil very well sealed in the 2007 and 2010 clean-up action. This 

surface is around 1,900 m2 and represents 4.65 % of the total of interest substation site. 

The remaining surface is around 38,600 m2 and is characterised based on the 

concentration of PCB as follows: 

➢ The most contaminated zone, corresponding to zone a of 5,200 m2 (12,75%) with 

a depth of 1.0 m; 

➢ The medium contaminated zone, corresponding to zone b of 1,900 m2 (4,65%) 

with a depth of 0.5 m; 

➢ The less contaminated zone and the largest, corresponding to zone c of 31,800 

m2 (77,95%) with a depth of 10 cm. 

The total amount of soil that has to be excavated and remediated is 9,330 m3, that 

means around 15,000 tonne of contaminated soil that has to be treated. 

One method of decontamination used on large scale is indirect thermal desorption 

which separates the volatile toxic substances from contaminated soils at temperatures 

higher than the boiling point of these substances, therefore being designed to 

decontamination of soils contaminated with hydrocarbs, PCB, various volatile 

substances, phenols, mercury, etc. The stages of the indirect thermal desorption 

process are: 

➢ soil conditioning– coarse screening for foreign matters separation (stones, roots, 

wooden pieces etc.), followed by drying until moisture decreases below 20%; 

➢ introducing contaminated soil in the desorber, on a conveyor belt after a fine 

screening up to a granulation of maximum 3 mm; 

➢ in the first stage of the process, by heating the contaminated soil in desorber, 

vapors of water and toxic substances contaminated in soil are released, which, 

together with non-condensing gases, are extracted by vacuum and sent to the 

next stage of the process; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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➢ in the second stage, the contaminants are trapped by condensation; 

➢ in the third stage, the gaseous phase is purified by eventual traces of 

contaminants – by absorption in specific solutions and filtration through active 

coal, then released in the air; 

➢ the soil decontaminated in the first stage is cooled, checked by specific 

laboratory analyses and stored for being reused; 

➢ the pollutants resulted from the process are put separately and will follow the 

normal steps of packaging, labeling, authorized transport, temporary storage and 

disposal. 

 

The contaminated soil does not come into contact with hot gases from the process, this 

way their contamination being avoided. Moreover, any possibility for environment 

pollution by gas release in the air is out of question because the entire gas circuit is 

under vacuum. Thermal desorption under vacuum reduces the boiling point of volatile 

compounds, the energy consumption being reduced this way. 

The most important advantage is there are mobile unit for indirect thermal desorption 

equipped with all measures and control devices needed for monitoring and adjusting in 

real time of flow parameters. This means the decontamination can be made on the site 

and is no need for transportation the soil to a specialized plant. The transportation on a 

large quantity of contaminated soil is complicated and can raise different problems. 

There are countries where the legislation not allowed to be crossed by such type of 

transportation. 

Mobile unit for indirect thermal desorption is equipped with all measure and control 

devices needed for monitoring and adjusting in real time of flow parameters. 

Other method is direct thermal desorption is especially used for the treatment of soils 

contaminated with hydrocarbons and/or other pollutants containing volatile compounds. 

The stages of the direct thermal desorption process are: 

➢ soil conditioning – coarse screening for foreign matters separation (stones, roots, 

wooden pieces etc.), followed by drying until moisture decreases below 15%; 

➢ introducing contaminated soil in the desorber, on a conveyor belt after a fine 

screening up to a granulation of maximum 3 mm; 

➢ in the first stage of the process, in desorber, contaminated soil comes directly 

into contact with combustion gases, at controlled temperature between 370 and 

540oC, water vapors and vapors of contaminated toxic substances from soil 

being released; 

http://www.setcar-braila.ro/en/hazardous-waste-taking-over-and-adr-transport_2_240_1.htm
http://www.setcar-braila.ro/en/hazardous-waste-temporary-storage_2_242_1.htm
http://www.setcar-braila.ro/en/hazardous-waste-disposal_2_241_1.htm
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➢ in the second stage, in oxidator, resulted gaseous phase is heated and oxidized 

at temperatures of 850 – 870 oC, until getting carbon dioxide or other non-

hazardous oxides; 

➢ in the third stage, gaseous phase, which drove also solid particles, is cooled up 

to  77 – 120 oC by the help of a water spraying system; by cooling in washing 

scrubber and then passing through the powercyclone, this phase is separated 

into a non-hazardous gaseous component which is released in the air and a solid 

component which is recycled in the oxidator; 

➢ the water used in spraying system is entrapped, cooled and recycled in order to 

retain the dust and condesable volatile substances removed from contaminated 

soil. 

➢ the soil decontaminated in the first stage is cooled, checked by specific 

laboratory analyses and stored for being reused. 

 

The major advantage of direct thermal desorption is a bigger productivity compared with 

indirect thermal desorption. This advantage is due to both the fact that the soil 

contaminated comes into direct contact with the combustion gases in the desorber, as 

well as the fact that the petroleum products from soil maintain combustion, improving 

the unit efficiency. The disadvantages when is not used for decontaminated soil with 

hydrocarbons is the higher consumption of electricity.  

The mobile unit, including also its electricity generator, is mounted on a trailer, which 

enables easy assembly in areas close to contaminated site and implicitly a considerable 

reduction of costs for contaminated soil transport. 

 

6. CONCLUSION AND RECOMENDATION 

 

In the situation of the contaminated site of Vulcanesti substation the estimated budget of 

the remediation of the 15,000 tons of soil is between 750,000 euro and 1,200,000 euro. 

Depending on the method used, indirect or direct thermal desorption, the cost are 

estimated between 50 to 80 euro/tons.  

The time needed to process the whole quantity of contaminated soil is between five and 

eight month, but considering the tendering process to decide the company which will 

manage, may last at least one year. 
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In the case the BtB substation is built on an alternative site, selected from 4 options – 

option 2 in the south of the Vulcănești SS, beyond the 750 kV OHL towers, with access 

to M3 the estimated cost is 450,000 euro. This value includes the cost with the terrain 

needed for the new BtB substation and for the new towers, for the access road, for the 

connection OHL between the substation and the additional towers. 

Analysing the concentration of PCB determined after almost 10 years, the values 

decreased considerably and planting the acacia trees was a good solution to improve 

the quality of soil. Taking into account the large amount of contaminated soil that has to 

be treated, the natural remediation that was really happened in time, the risks of 

workers exposure during remediation or construction, the option to let the site as it is 

has to be considered. 
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Annex 1  

PCB soil test results  

Sampling 
code 

Sampling  
number 

Sampling 
data 

Depth,  
cm 

Coordinates Analyse data 

PCB 
28 

PCB 
52 

PCB 101 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Σ PCB 

C, 
mg/ kg 

C, 
mg/ kg 

C, 
mg/ kg 

C, 
mg/ kg 

C, 
mg/ kg 

C, 
mg/ kg 

C, 
mg /kg 

             

1a-1.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'31,6"-

28°29'54,5" 

06.10.2017 <0,0003 0,0100 0,0200 0,0500 0,0500 <0,0005 0,1300 

1a-1.2 2 14.09.2017 30-40 cm 05.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-1.3 3 14.09.2017 50-60 cm 05.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-1.4 4 14.09.2017 70-80 cm 06.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-1.5 5 14.09.2017 90-100 cm 06.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 
             

1a-2.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'32,5"-

28°29'54,5" 

07.10.2017 <0,0003 0,0100 0,0100 0,0600 0,0500 <0,0005 0,1300 

1a-2.2 2 14.09.2017 30-40 cm 06.10.2017 <0,0003 0,0100 0,0100 0,0200 0,0100 <0,0005 0,0500 

1a-2.3 3 14.09.2017 50-60 cm 04.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-2.4 4 14.09.2017 70-80 cm 07.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-2.5 5 14.09.2017 90-100 cm 06.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 
             

1a-3.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'33,0"-

28°29'54,5" 

06.10.2017 <0,0003 0,0300 0,0400 0,1800 0,1300 0,0300 0,4100 

1a-3.2 2 14.09.2017 30-40 cm 06.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-3.3 3 14.09.2017 50-60 cm 06.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-3.4 4 14.09.2017 70-80 cm 06.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-3.5 5 14.09.2017 90-100 cm 06.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 
             

1a-4.1 1 14.09.2017 0-10 cm 
45°42'33,8"-

04.10.2017 <0,0003 0,8500 0,8000 1,6900 1,7100 0,1800 5,2300 

1a-4.2 2 14.09.2017 30-40 cm 04.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 
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1a-4.3 3 14.09.2017 50-60 cm 28°29'54,7" 04.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-4.4 4 14.09.2017 70-80 cm 04.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

1a-4.5 5 14.09.2017 90-100 cm 04.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

                          
1a-5.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'35,0"-

28°29'54,5" 

04.10.2017 <0,0003 6,5100 6,3500 10,8600 11,5100 1,2400 36,4700 

1a-5.2 2 14.09.2017 30-40 cm 07.10.2017 <0,0003 0,0300 0,0500 0,0900 0,1800 <0,0005 0,3500 

1a-5.3 3 14.09.2017 50-60 cm 05.10.2017 <0,0003 0,1000 0,1100 0,1800 0,1800 0,0300 0,6000 

1a-5.4 4 14.09.2017 70-80 cm 07.10.2017 <0,0003 0,0500 0,0500 0,0600 0,0800 <0,0005 0,2400 

1a-5.5 5 14.09.2017 90-100 cm 05.10.2017 <0,0003 0,0700 <0,0003 0,0900 0,1500 0,0300 0,3400 

                          
2a-1.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'31,6"-

28°29'57,9" 

03.10.2017 <0,0003 0,0100 0,0100 0,0200 0,0200 <0,0005 0,0600 

2a-1.2 2 14.09.2017 30-40 cm 03.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

2a-1.3 3 14.09.2017 50-60 cm 03.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

2a-1.4 4 14.09.2017 70-80 cm 03.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

2a-1.5 5 14.09.2017 90-100 cm 03.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

                          
2a-2.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'32,5"-

28°29'58,0" 

02.10.2017 <0,0003 1,3500 1,4600 2,6000 2,9600 <0,0005 8,3700 

2a-2.2 2 14.09.2017 30-40 cm 02.10.2017 <0,0003 0,0500 0,0600 0,0600 0,0500 0,0200 0,2400 

2a-2.3 3 14.09.2017 50-60 cm 02.10.2017 <0,0003 0,0100 <0,0003 0,0200 0,0100 0,0100 0,0500 

2a-2.4 4 14.09.2017 70-80 cm 02.10.2017 0,02 0,0300 0,0100 0,0200 0,0500 0,0200 0,1500 

2a-2.5 5 14.09.2017 90-100 cm 05.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

                          
2a-3.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'33,2"-

28°29'58,0" 

27.09.2017 <0,0003 3,8700 4,6800 5,9500 7,3100 4,2900 26,1000 

2a-3.2 2 14.09.2017 30-40 cm 27.09.2017 <0,0003 0,1600 0,1500 0,1900 0,1500 <0,0005 0,6500 

2a-3.3 3 14.09.2017 50-60 cm 27.09.2017 <0,0003 0,1800 0,1900 0,2400 0,1800 <0,0005 0,7900 

2a-3.4 4 14.09.2017 70-80 cm 07.10.2017 <0,0003 0,0200 0,0400 0,0300 0,0300 <0,0005 0,1200 

2a-3.5 5 14.09.2017 90-100 cm 07.10.2017 <0,0003 0,0100 0,0200 0,0200 0,0200 <0,0005 0,0700 

                          
2a-4.1 1 14.09.2017 0-10 cm 45°42'34,1"- 02.10.2017 <0,0003 2,4100 2,4100 3,2900 3,6900 0,4100 12,2100 
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2a-4.2 2 14.09.2017 30-40 cm 28°29'58,3" 10.10.2017 2,2100 8,9100 9,1800 10,9400 13,5900 <0,0005 44,8300 

2a-4.3 3 14.09.2017 50-60 cm 02.10.2017 0,8400 1,1700 1,1500 1,5800 1,6000 0,1700 6,5100 

2a-4.4 4 14.09.2017 70-80 cm 27.09.2017 0,3000 0,5100 0,6300 0,6100 0,8700 <0,0005 2,9200 

2a-4.5 5 14.09.2017 90-100 cm 27.09.2017 0,2200 0,4800 0,5000 0,5600 0,7100 <0,0005 2,4700 

                          
3a-1.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'32,0"-

28°30'00,8" 

09.10.2017 <0,0003 0,0400 0,0500 0,0700 0,1000 <0,0005 0,2600 

3a-1.2 2 14.09.2017 30-40 cm 20.09.2017 0,1600 0,2900 0,3100 0,9200 0,4100 0,0600 2,1500 

3a-1.3 3 14.09.2017 50-60 cm 20.09.2017 0,0700 0,0500 0,0600 0,0600 0,0700 0,0200 0,3300 

3a-1.4 4 14.09.2017 70-80 cm 20.09.2017 0,0900 0,1500 0,1700 0,1300 0,1900 0,0300 0,7600 

3a-1.5 5 04.10.2017 90-100 cm 04.10.2017 0,0100 0,0100 0,0100 0,0300 0,0200 0,0100 0,0900 

                          
3a-2.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'32,4"-

28°30'00,9" 

25.09.2017 119,3300 76,8100 80,5400 62,2300 106,3700 112,1800 557,4600 

3a-2.2 2 14.09.2017 30-40 cm 25.09.2017 98,0000 91,9200 78,2200 122,0300 87,3700 <0,0005 477,5400 

3a-2.3 3 14.09.2017 50-60 cm 25.09.2017 7,2300 9,6400 8,6100 10,0100 12,5900 <0,0005 48,0800 

3a-2.4 4 14.09.2017 70-80 cm 25.09.2017 8,7800 11,0800 9,8500 11,5800 14,4500 <0,0005 55,7400 

3a-2.5 5 14.09.2017 90-100 cm 20.09.2017 3,8900 2,7100 2,3400 2,1800 3,7200 0,1700 15,0100 

                          
3a-3.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'33,0"-

28°30'01,1" 

20.09.2017 1,5000 2,0900 3,8800 4,1600 8,0700 0,3300 20,0300 

3a-3.2 2 14.09.2017 30-40 cm 21.09.2017 <0,0003 0,0900 0,0900 0,1100 0,3000 0,2500 0,8400 

3a-3.3 3 14.09.2017 50-60 cm 21.09.2017 0,0300 0,0100 0,0100 0,0200 <0,0004 <0,0005 0,0700 

3a-3.4 4 14.09.2017 70-80 cm 21.09.2017 0,1100 0,0400 0,0500 0,0500 0,1700 0,0900 0,5100 

3a-3.5 5 14.09.2017 90-100 cm 21.09.2017 <0,0003 0,1400 0,0400 0,0600 0,1800 0,1000 0,5200 

                          
3a-4.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'34,0"-

28°30'00,9" 

21.09.2017 0,6000 1,0600 0,6800 0,6500 1,6800 0,9600 5,6300 

3a-4.2 2 14.09.2017 30-40 cm 25.09.2017 13,8700 11,8500 10,5800 13,0200 15,5700 <0,0005 64,8900 

3a-4.3 3 14.09.2017 50-60 cm 21.09.2017 0,2200 0,2700 0,3000 0,2300 0,2000 0,0900 1,3100 

3a-4.4 4 14.09.2017 70-80 cm 21.09.2017 0,2500 0,3900 0,3900 0,5100 0,3600 0,0700 1,9700 

3a-4.5 5 14.09.2017 90-100 cm 21.09.2017 0,1000 0,1700 0,1300 0,1200 0,2300 <0,0005 0,7500 
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3a-5.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'34,5"-

28°30'01,0" 

25.09.2017 46,6800 100,5300 86,2800 127,4400 131,4000 <0,0005 492,3300 

3a-5.2 2 14.09.2017 30-40 cm 21.09.2017 1,3500 1,3400 1,1600 0,8800 2,2600 1,03 8,0200 

3a-5.3 3 14.09.2017 50-60 cm 22.09.2017 <0,0003 <0,0003 0,1500 0,2000 0,7000 0,2400 1,2900 

3a-5.4 4 14.09.2017 70-80 cm 22.09.2017 <0,0003 <0,0003 0,0500 0,0400 0,2000 0,0400 0,3300 

3a-5.5 5 14.09.2017 90-100 cm 02.10.2017 0,0600 0,0800 0,0900 0,1600 0,1700 0,0300 0,5900 

                          
4a-1.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'31,6"-

28°30'02,2" 

07.10.2017 <0,0003 0,0300 0,0400 0,0600 0,0500 <0,0005 0,1800 

4a-1.2 2 14.09.2017 30-40 cm 05.10.2017 <0,0003 0,2500 0,2500 0,3800 0,3800 0,0500 1,3100 

4a-1.3 3 14.09.2017 50-60 cm 05.10.2017 <0,0003 0,1500 0,2600 0,3900 0,3900 0,0500 1,2400 

4a-1.4 4 14.09.2017 70-80 cm 05.10.2017 <0,0003 0,2600 0,2600 0,3900 0,4000 0,0500 1,3600 

4a-1.5 5 14.09.2017 90-100 cm 05.10.2017 <0,0003 0,2500 0,2500 0,3800 0,3900 0,0500 1,3200 

                          
4a-2.1 1 14.09.2017 0-10 cm  

45°42'32,3"-

28°30'02,8" 

 

 

 

09.10.2017 <0,0003 12,8600 12,0700 21,3600 19,7800 0,6900 66,7600 

4a-2.2 2 14.09.2017 30-40 cm 27.09.2017 <0,0003 19,2200 17,2200 31,1300 30,4400 <0,0005 98,0100 

4a-2.3 3 14.09.2017 50-60 cm 05.10.2017 <0,0003 0,0100 0,0400 0,0900 0,0600 <0,0005 0,2000 

4a-2.4 4 14.09.2017 70-80 cm 05.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

4a-2.5 5 14.09.2017 90-100 cm 05.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

                          
4a-3.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'33,1"-

28°30'02,9" 

27.09.2017 2,0700 7,9200 7,3700 11,7900 11,5300 <0,0005 40,6800 

4a-3.2 2 14.09.2017 30-40 cm 27.09.2017 <0,0003 1,6700 1,6300 2,8400 2,8500 <0,0005 8,9900 

4a-3.3 3 14.09.2017 50-60 cm 05.10.2017 <0,0003 0,3500 0,3600 0,5600 0,6000 0,0600 1,9300 

4a-3.4 4 14.09.2017 70-80 cm 27.09.2017 <0,0003 0,3000 0,2900 0,4400 0,5000 <0,0005 1,5300 

4a-3.5 5 14.09.2017 90-100 cm 03.10.2017 0,0700 0,1000 0,1000 0,1800 0,1700 0,0300 0,6500 

                          
1b-1.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'32,9"-

28°29'59,7" 

03.10.2017 0,1400 0,2700 0,2600 0,3900 0,4500 <0,0005 1,5100 

1b-1.2 2 14.09.2017 20-30 cm 03.10.2017 0,0500 0,0500 0,0500 0,1000 0,0900 <0,0005 0,3400 

1b-1.3 3 14.09.2017 40-50 cm 06.10.2017 <0,0003 0,0200 0,0300 0,0400 0,0400 <0,0005 0,1300 

                          

1b-2.1 1 14.09.2017 0-10 cm 45°42'34,1"- 03.10.2017 1,8000 8,9000 8,4800 5,0000 13,6400 1,3300 39,1500 
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1b-2.2 2 14.09.2017 20-30 cm 28°29'59,8" 05.10.2017 <0,0003 31,5500 31,6900 68,1300 <0,0004 <0,0005 131,3700 

1b-2.3 3 14.09.2017 40-50 cm 03.10.2017 <0,0003 1,4900 1,4200 2,3600 1,8600 <0,0005 7,1300 

                          
2b-1.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'33,9"-

28°30'02,2" 

03.10.2017 0,4400 1,7900 1,6900 2,8400 3,1100 0,3800 10,2500 

2b-1.2 2 14.09.2017 20-30 cm 03.10.2017 0,0900 0,1900 0,1800 0,3100 0,3200 <0,0005 1,0900 

2b-1.3 3 14.09.2017 40-50 cm 06.10.2017 <0,0003 0,1000 0,1700 0,2200 0,2100 <0,0005 0,7000 

                          
3b-1.1 1 14.09.2017 0-10 cm 

45°42'44,7"-

28°29'57,0" 

06.10.2017 <0,0003 1,1900 1,7800 2,1600 2,1300 0,2300 7,4900 

3b-1.2 2 14.09.2017 20-30 cm 04.10.2017 <0,0003 0,5700 0,5700 0,9900 1,0100 0,1100 3,2500 

3b-1.3 3 14.09.2017 40-50 cm 04.10.2017 <0,0003 0,7300 0,7700 1,4600 1,4500 0,1500 4,5600 

                          

1-c 1 14.09.2017 0-10 cm 45°42'31,9"-

28°29'53,7" 
09.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 < D.L. 

2-c 2 14.09.2017 0-10 cm 45°42'30,7"-

28°29'54,9" 
03.10.2017 0,1800 0,2600 0,2400 0,5100 0,4800 <0,0005 1,6700 

3-c 3 14.09.2017 0-10 cm 45°42'32,4"-

28°29'56,5" 
07.10.2017 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0500 0,0400 <0,0005 0,0900 

4-c 4 14.09.2017 0-10 cm 45°42'33,1"-

28°29'56,5" 
07.10.2017 <0,0003 0,0200 0,0200 0,0800 0,0700 <0,0005 0,1900 

5-c 5 14.09.2017 0-10 cm 45°42'33,9"-

28°29'56,8" 
07.10.2017 <0,0003 0,0100 0,0100 0,0500 0,0400 <0,0005 0,1100 

6-c 6 14.09.2017 0-10 cm 45°42'34,6"-

28°29'56,3" 
03.10.2017 <0,0003 2,3600 2,8100 5,2400 6,6600 0,7800 17,8500 

7-c 7 14.09.2017 0-10 cm 45°42'30,3"-

28°29'59,4" 
04.10.2017 0,2100 0,0600 0,0600 0,1900 0,1600 0,0300 0,7100 

8-c 8 14.09.2017 0-10 cm 45°42'31,8"-

28°30'01,4" 
04.10.2017 0,1300 0,1800 0,1500 0,4800 0,3800 0,0600 1,3800 

9-c 9 14.09.2017 0-10 cm 45°42'32,2"-

28°30'01,8" 
10.10.2017 0,7200 2,1200 2,0200 1,4200 3,8100 0,4300 10,5200 

10-c 10 14.09.2017 0-10 cm 45°42'34,6"-

28°30'02,1" 
04.10.2017 <0,0003 0,3600 0,3300 0,5500 0,5800 0,0700 1,8900 
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11-c 11 14.09.2017 0-10 cm 45°42'30,4"-

28°30'02,6 
07.10.2017 <0,0003 0,0100 0,0100 0,0300 0,0300 <0,0005 0,0800 

12-c 12 14.09.2017 0-10 cm 45°42'34,5"-

28°30'02,9 
04.10.2017 <0,0003 3,4300 3,4500 5,7200 5,7700 0,6000 18,9700 

13-c 13 14.09.2017 0-10 cm 45°42'44,8"-

28°29'57,0 
09.10.2017 <0,0003 309,2200 296,2400 568,4000 947,7500 <0,0005 2121,6100 

 

 

PCB groundwater test results  

 

Sampling 
code 

Sampling  
number 

Sampling 
data 

Coordonatele 

punctelor 
Analyse data 

PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Σ PCB 

C, 

µg/ kg 

C, 

µg/ kg 

C, 

µg/ kg 

C, 

µg/ kg 

C, 

µg/ kg 

C, 

µg/ kg 

C, 

µg/ kg 

BH1 BH1 14.09.2017 
45°42'34,8"-

28°30'01,1 
18.09.2017 <0,003 0,398 0,330 0,702 0,675 0,065 2,17 

BH3 BH3 14.09.2017 
45°42'34,2"-

28°29'54,2 
18.09.2017 <0,003 0,106 0,109 0,176 0,183 <0,005 0,574 

*the maximum admisible concentration for drinkable waterm the dround water and surface water is not establish, neither at 

national level or international (no trace of PCB is allowed) 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX 2. Graphic representation of PCB soil test results 

Zone a (1a): 
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Zone a (2a): 

 

Zone a (3a): 
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Zone a (4a): 

 

Zone b: 
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                                             Zone c: 
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Annex 3 

Location of PCB soil concentrations on each depth measured 

 

 



                   

 
5 

 

 



                   

 
6 

 

 



                   

 
7 

 

 



                   

 
8 

 

 



                   

 
9 

 

 

                                                                                       Annex 4 

Dioxin and furans soil test results 

 

 

Item 

 

Analysis 
Sampling code/values resulted 

Method 

1a-1.1- 07.09.2017, hour 11.30 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

67.33 

 

4.85 

 
- 

EPA 8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  32.8 3.28 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 3.85 0.12 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  2.96 0.89 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  3.94 0.39 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  1.18 0.12 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  2.24 0.022 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  <0.0008 <0.0008 x 10-2 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 1.99 0.020 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  5.43 0.002 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  12.9 0.004 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors  

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

1a-2.1- 07.09.2017, hour 11.50 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

67.33 

 

4.85 

 
- 

EPA 

8290A 
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2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  32.8 3.28 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 3.85 0.12 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  2.96 0.89 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  3.94 0.39 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  1.18 0.12 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  2.24 0.022 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  <0.0008 <0.0008 x 10-2 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 1.99 0.020 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  5.43 0.002 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  12.9 0.004 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

1a-3.1- 07.09.2017, hour 12.05 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

67.33 

 

4.85 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  32.8 3.28 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxina  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 3.85 0.12 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  2.96 0.89 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  3.94 0.39 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  1.18 0.12 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 
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1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  2.24 0.022 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  <0.0008 <0.0008 x 10-2 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 1.99 0.020 0.01 

Octaclorodibenzodioxina  5.43 0.002 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  12.9 0.004 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

1a-4.1- 07.09.2017, hour 12.20 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

67.33 

 

4.85 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  32.8 3.28 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxina  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 3.85 0.12 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  2.96 0.89 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  3.94 0.39 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  1.18 0.12 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  2.24 0.022 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  <0.0008 <0.0008 x 10-2 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 1.99 0.020 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  5.43 0.002 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  12.9 0.004 0.0003 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

1a-5.1- 07.09.2017, hour 12.30 
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µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

67.33 

 

4.85 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  32.8 3.28 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 3.85 0.12 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  2.96 0.89 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  3.94 0.39 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  1.18 0.12 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  2.24 0.022 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  <0.0008 <0.0008 x 10-2 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 1.99 0.020 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  5.43 0.002 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  12.9 0.004 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

2a-1.1- 07.09.2017, hour 12.50 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

3.44 

 

0.15 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  1.3 0.13 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxina  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 0.60 0.018 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  <0.0003 <0.0008 x 10-2 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 
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2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  <0.0004 <0.0006 x 10-2 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  <0.0008 <0.0008 x 10-2 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-2 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  <0.0007 <0.0003 x 10-4 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  1.52 0.0005 0.0003 

 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

3a-1.1- 07.09.2017, hour 13.00 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

924.43 

 

32.64 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  28.1 2.81 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin  <0.0001 <0.0001 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 6.56 0.20 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  21.2 6.35 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  0.87 0.87 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  83.3 8.33 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran 34.5 3.45 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  14.5 1.45 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  7.49 0.75 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  5.74 0.57 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  23.6 2.36 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran 28.4 2.84 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  145 1.45 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  25.7 0.26 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 81.2 0.81 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  126 0.038 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  292 0.088 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 
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Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

3a-3.1- 07.09.2017, hour 13.20 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

924.43 

 

32.64 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  28.1 2.81 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin  <0.0001 <0.0001 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 6.56 0.20 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  21.2 6.35 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  0.87 0.87 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  83.3 8.33 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran 34.5 3.45 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  14.5 1.45 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  7.49 0.75 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  5.74 0.57 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  23.6 2.36 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran 28.4 2.84 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  145 1.45 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  25.7 0.26 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 81.2 0.81 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  126 0.038 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  292 0.088 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted Metho

d 
3a-4.1- 07.09.2017, hour 13.25 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

92.91 

 

3.81 

 
- 

EPA 

8290A 
2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  17.8 1.78 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxina  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 
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1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 4.08 0.12 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  2.55 0.77 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  4.56 0.46 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran 1.74 0.17 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  3.34 0.33 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  7.97 0.080 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  1.66 0.017 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 6.94 0.069 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  13.0 0.004 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  29.3 0.009 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

4a-1.1- 07.09.2017, hour 13.30 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

631.50 

 

69.99 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  518 51.8 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 40.5 1.22 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  50.2 15.1 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  15.6 1.56 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  1.80 0.18 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  2.10 0.21 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  0.52 0.005 0.01 
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1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  0.5 0.005 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-2 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  0.96 0.0003 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  1.77 0.0005 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

4a-2.1- 07.09.2017, hour 13.20 

µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

631.50 

 

69.99 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  518 51.8 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin  <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 40.5 1.22 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  50.2 15.1 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxin  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  15.6 1.56 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  1.80 0.18 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  2.10 0.21 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  0.52 0.005 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  0.5 0.005 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-2 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  0.96 0.0003 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  1.77 0.0005 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted Method 
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4a-3.1- 07.09.2017, hour 13.15 

 µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

50.89 

 

5.23 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  38.0 3.80 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 5.88 0.18 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  3.50 1.05 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  1.78 0.18 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  0.21 0.021 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  0.10 0.0010 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  0.07 0.0007 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 0.09 0.0009 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  0.14 0.00004 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  1.12 0.0003 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

3 a -1.1- 07.09.2017, hour 13.00 

 µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

924.43 

 

32.64 

 
- 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  28.1 2.81 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin <0.0001 <0.0001 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran 6.56 0.20 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  21.2 6.35 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina  0.87 0.87 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  83.3 8.33 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran 34.5 3.45 0.1 
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2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  14.5 1.45 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  7.49 0.75 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  5.74 0.57 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  23.6 2.36 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran 28.4 2.84 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  145 1.45 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  25.7 0.26 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 81.2 0.81 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  126 0.038 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  292 0.088 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

2 a -1.1- 07.09.2017, hour 12.50 

 µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

µg/kg µg I-TEQ/kg** I-TEF* 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  
3.44 

 

0.15 

 
- 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin 1.3 0.13 0.1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  0.60 0.018 0.03 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina  <0.0003 <0.0008 x 10-2 0.3 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  <0.0004 <0.0006 x 10-2 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran <0.0008 <0.0008 x 10-2 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  <0.0004 <0.0004 x 10-2 0.01 

Octaclorodibenzofuran  <0.0007 <0.0003 x 10-4 0.0003 
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*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

1 a -1.1- 07.09.2017, hour 11.30 

 µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

µg/kg µg I-TEQ/kg** I-TEF* 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  
67.33 

 

4.85 

 
- 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin 32.8 3.28 0.1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  3.85 0.12 0.03 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina  2.96 0.89 0.3 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran 3.94 0.39 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  1.18 0.12 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0009 <0.0009 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  2.24 0.022 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran <0.0008 <0.0008 x 10-2 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  1.99 0.020 0.01 

Octaclorodibenzofuran  5.43 0.002 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted 
Method 

4 – 4 a -1.1- 07.09.2017, hour 13.30 

 µg/kg µg I-TEQ/kg I-TEF*  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) and 

Polychlorodibenzofurans (PCDF), 

 from which: 

µg/kg µg I-TEQ/kg** I-TEF* 
EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  
631.50 

 

69.99 

 
- 
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2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin 518 51.8 0.1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  40.5 1.22 0.03 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina  50.2 15.1 0.3 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran 15.6 1.56 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  1.80 0.18 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  2.10 0.21 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofuran  <0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxin  0.52 0.005 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofuran 0.5 0.005 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  <0.0004 <0.0004 x 10-2 0.01 

Octaclorodibenzofuran  0.96 0.0003 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 
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Dioxin and furans groundwater test results 

 

 

Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted Metho

d 
BH01 

 µg/L µg I-TEQ /L* TEF**  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) 

and Polychlorodibenzofurans 

(PCDF), 

 from which: 

µg/L µg I-TEQ /L* TEF** 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran     

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin <0.0015 x 10-3 <0.0015 x 10-3 0.1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran <0.0001 <0.0001 x 10-1 1 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  40.5 1.22 0.03 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina  50.2 15.1 0.3 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0002 <0.0002 1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran 15.6 1.56 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0004 <0.0004 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  1.80 0.18 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  2.10 0.21 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0005 <0.0005 x 10-1 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0003 <0.0003 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-

Heptaclorodibenzofuran  
<0.0006 <0.0006 x 10-1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-

Heptaclorodibenzodioxin  
0.52 0.005 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-

Heptaclorodibenzofuran 
0.5 0.005 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  <0.0004 <0.0004 x 10-2 0.01 

Octaclorodibenzofuran  0.96 0.0003 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 
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Item 

 

Analysis Sampling code/values resulted Metho

d 
BH03 

 µg/L µg I-TEQ /L* TEF**  

1 

Polychlorodibenzodioxins (PCDD) 

and Polychlorodibenzofurans 

(PCDF), 

 from which: 

µg/L µg I-TEQ /L* TEF** 

EPA 

8290A 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofuran  <0.0015 x 10-3 <0.0015 x 10-3 0.1 

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxin <0.0011 x 10-3 <0.0011 x 10-4 1 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofuran <0.0025 x 10-3 <0.0008 x 10-4 0.03 

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofuran  <0.0025 x 10-3 <0.0075 x 10-4 0.3 

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina  <0.0017 x 10-3 <0.0017 x 10-3 1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0038 x 10-3 <0.0038 x 10-4 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran <0.0038 x 10-3 <0.0038 x 10-4 0.1 

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofuran  <0.0062 x 10-3 <0.0063 x 10-4 0.1 

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0089 x 10-3 <0.0089 x 10-4 0.1 

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0054 x 10-3 <0.0054 x 10-4 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzodioxin  <0.0034 x 10-3 <0.0034 x 10-4 0.1 

1,2,3,7,8,9-Hexaclordibenzofuran <0.0057 x 10-3 <0.0057 x 10-4 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-

Heptaclorodibenzofuran  
<0.0038 x 10-3 <0.0004 x 10-4 0.01 

1,2,3,4,6,7,8-

Heptaclorodibenzodioxin  
<0.0083 x 10-3 <0.0008 x 10-4 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-

Heptaclorodibenzofuran 
<0.0042 x 10-3 <0.0004 x 10-4 0.01 

Octaclorodibenzodioxin  <0.0068 x 10-3 <0.0007 x 10-4 0.0003 

Octaclorodibenzofuran  <0.0078 x 10-3 <0.0002 x 10-5 0.0003 

*I-TEF represents the World Health Organization (2008) toxicological equivalents factors 
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Annex 5  

Location of dioxin and furans soil concentrations measured 
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Příloha č. 4 PD 

 

 

Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS 

ČR pro realizátory projektů 
 

 

1. Realizátor projektu (zhotovitel) je povinen vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR ve všech 

fázích realizace projektu – ve fázi zahájení projektu, realizace jednotlivých projektových aktivit, v 

místech realizace projektu i při jeho prezentaci v médiích.  

 

2. Realizátor je dále povinen při veškeré propagaci projektu používat logo ZRS ČR, a to v podobě 

Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v české verzi v podobě Česká 

republika pomáhá. V případě materiálu informačního a propagačního charakteru (např. tiskoviny a 

propagační předměty, certifikáty, pozvánky, program akcí či korespondence realizátora vztahující se k 

řešení projektu) je postačující logo ZRS ČR. V případě většího formátu (např. informační panely o 

projektu, zprávy, publikace, CR-ROM či DVD) je nutné zveřejnit informaci propagující celý projekt 

(např. „Tato publikace vznikla v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR.“) doplněnou logem ZRS ČR.  

 

3. Používání loga ZRS ČR definuje Grafický manuál ZRS ČR, který je stejně jako logo ZRS ČR ke 

stažení na webových stránkách www.czechaid.cz. Zejména je nutné respektovat správné řazení log, 

barevnost, odstupy, velikost a typ písma. Každé logo se vždy používá jako celek a je nepřípustné 

jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost.  

 

4. Spolu s logem ZRS ČR lze použít pouze logo realizátora projektu či jiného partnera, který se na 

realizaci finančně podílí. U většiny projektů bude rozhodujícím kritériem výše podílu prostředků ze 

ZRS ČR na celkové hodnotě projektu. Modelové pořadí log (u projektů, kde je podíl finančních 

prostředků ze ZRS ČR vyšší než 50 %) je definováno následujícím způsobem: logo ZRS ČR a za ním 

(pod ním) logo realizátora projektu. Logo ZRS ČR nesmí být menších rozměrů než logo realizátora 

projektu. Vždy musí být dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga ZRS ČR. V případě 

trilaterálních projektů, kde tvoří příspěvek ZRS ČR zpravidla výrazně menší podíl, je upřednostněno 

logo významnějšího donora (EU, UN apod.)  

 

5. Umožňují-li to okolnosti, logem ZRS by měly být označeny také smlouvy uzavřené v rámci projektu, 

prezenční listiny a veškerá písemná korespondence realizátora s místními partnery. V případě 

elektronické korespondence, která se bezprostředně týká projektu financovaného v rámci ZRS ČR a 

nabízí-li to její charakter (např. v případě oficiální komunikace, rozesílání pozvánek, apod.) je nutné 

používat emailový podpis s logem ZRS ČR. V úvodu takovéto komunikace musí být jasně uvedeno, že 

realizátor komunikuje v rámci projektu ZRS ČR. Návrhy grafického znázornění ZRS ČR pro písemné 

dokumenty jsou součástí dokumentu Grafický manuál ZRS ČR.  

 

6. Každá akce spolufinancovaná z prostředků projektu musí být uvedena informací o tom, že je 

financována z prostředků ZRS ČR (např. „Toto školení je realizováno v rámci projektu XY 

podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.“). Realizátor by neměl zapomínat 

fotograficky zdokumentovat vizuální identitu uvedených akcí.  

 

7. Při přípravě jakýchkoliv propagačních materiálů je vhodné zvážit zpracování různých jazykových 

verzí (anglické, v jazyku partnerské země, příp. české verzi). V případě zpracování letáků, brožur či 

obdobného prezentačního materiálu je realizátor projektu povinen konzultovat jejich obsah i podobu s 

objednatelem (ČRA). Realizátor je dále povinen poskytnout ČRA minimálně třetinový podíl takovýchto 
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propagačních materiálů zpracovaných v rámci projektu (od každé jazykové verze), stejný podíl je 

povinen předat příslušnému ZÚ. Zbývající letáky vhodným způsobem distribuuje v partnerské zemi.  

 

8. Jestliže vzniknou v rámci projektu propagační materiály prezentující aktivity projektu (letáky, 

brožurky, apod.), měly by být zhotoveny v prvních měsících trvání projektu a nikoliv závěrem jeho 

realizace. Slouží-li propagační materiál k prezentaci dosažených výsledků, je zřejmé, že bude zpracován 

a distribuován v pozdější fázi.  

 

9. Realizátor je povinen zveřejnit informaci o realizaci projektu na svých webových stránkách (pokud 

provozuje vlastní webové stránky) a uvádět projekt ve své výroční zprávě (pokud sestavuje výroční 

zprávu).  

 

10. Realizátorovi je doporučeno vhodným způsobem zajistit publicitu projektu ZRS ČR i v případě, že 

o předmětném projektu bude formou rozhovoru či reportáže informovat jakákoliv veřejná média 

(tištěná, elektronická, rozhlas a televize).  

 

11. Realizátor je dále povinen informovat objednatele (ČRA) a rovněž příslušný ZÚ o veškerých 

dostupných mediálních výstupech vzniklých v rámci projektu (články, reportáže, rozhovory, apod.).  

 

12. Realizátor projektu je povinen informovat o provedených informačních a propagačních aktivitách 

projektu v průběžných a závěrečných zprávách, které jsou pravidelně předkládány objednateli (ČRA). 

Realizátor projektu uchovává veškeré doklady související s propagací projektu pro potřebné 

monitorovací aktivity. K dodržování pravidel prezentace ZRS ČR je realizátor zavázán smlouvou. 

Zjištění porušení uvedených závazků může být řešeno dle příslušných ustanovení smlouvy. Realizátor 

je proto povinen archivovat originál či kopie článků, ve kterých se píše o projektu, letáky, informační 

materiály, fotografie z akcí k prezentaci projektu, prezentační listiny, kopie DVD, atd., resp. účetní 

doklady, faktury, atd. související se zajišťováním prezentace.  
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Czech Development Agency
Nerudova 3, 118 50 Prague 1
tel.: +420 251108 130, fax: "420 251 108 225
www.czechaid.cz

Štěpánka Litecká
Director

Prague, May 14, 2020
Ref. No. 281201-1/202O-ČRA

Dear

The Republic of Moldova is one of the highest priority countries for foreign development
cooperation of the Czech Republic. The extent of the foreign aid is defined by the
Program of Bilateral Deuelopment Cooperation of the Czech Republic in Moldoua for
2018 - 2023. The responsible institution for the fulfilment of this program i;s the Czech
Development Agency (CDA) operating on behalf of the Ministry of the Foreign
Affairs of the Czech Republic.

In May 2019, the CDA received a Project concept note "Investigation aňd
remediation of 4OO/110/45 KV Vulcanesti substation" from your cjrganization,
with the purpose to find a conceptual solution for this area.

The project outputs (isť phase) include a detailed site investigation, risk
assessment, feasibility study, detailed design of remedial measures, and the
strengthening of professional capacities in environmental protection.

We would like to inform you, that the CDA has finished the documentation for a tender
for an implementer for the isť phase of the project totalling about 78:j ooo EUR
recently. The deadline date for the tender is August 2020 hence the implementer should
start his cooperation with the state company I.S. Moldelectrica on th2 project by
September 2020. The project will run from O9/202O to 12/2021. The isť Dhase's key
outcome will be "Project "s documentation of the remediation works", which will also be
presented to potential donors for the 2nd phase of the project "Complex remediation of
the contaminated area in Vulcanesti".

The main partner of the project is your organisation. In this regar:1 we would
like to be assured, that your company is ready to provide for the implementor all the
necessary information and cooperation:

- for the duration of the project to provide the realisation of the access to the targetarea for the needs of exploratory work, including photo documentation.

- to render all the available information relating to the targeted area, its history,and specifically information regarding past exploratory work.

- to provide active support and cooperation to the implementor by o3taining allthe necessary permits for the exploratory work.

- to enable to build an essential background facility on the prem:ses of the
exploratory area.

- to permit the reduction of any forest, stand in the accident area.
- to give feedback to the implementor during the process of ťhe project

implementation.

bP, CZECH REPUBLIC
ěm development cooperation 1



- to provide to the implementor organizational cooperation, also background if
needed, for the presentation of the partial and overall outcomes of the project in
the presence of the representatives of the CDA, Embassy of the Czech Republic in
Chisinau, the creator of opponent assessments, local administration (Vulcanesti),
ATU Gagauzia, public experts (AGRM, EHGeoM) and other involved institutions
and organs of state administration (MARDE, POPs Sustainable Management
Office).

- to provide the implementor organizational cooperation and background for apresentation of the outcomes for potential donors (GEF, WB, ČIDA, FAO, NATO,
OSCE, UNEP, NEF of Moldova) of the 2nd phase of the project.

- to provide the implementor organizational cooperation and background fortraining for a minimum of 3o workers in the energy sector and state
administration bodies during the management of the device/facility containing
or potentially containing PCB.

- to enable the implementor organizational cooperation and background for thepresentation of the project to the public (directly or via press release when thé
project starts, ends).

- to accept the installation of the informational sign about the project at the visiblespot next to the entrance to the area of the transformational station 4OO/110/35
KV in Vulcanesti. The text, design and size will be consulted with your company.

The above-mentioned points of the cooperation will be included in the Memorandum of
Understanding, which we suggest is signed between the CDA and your organization ,i!l
autumn 2020.

At this point, we are just before the announcement of the tender for the
implementor, and we will welcome your response, that your organization is
still interested in this project and you are ready to provide to the chosen
implementor cooperation to the extent as outlined above.

At the same time, we will be pleased to get a contact from your organization, who will be
the main contact person for the CDA, also for the implementor regarding all the
project's communication. The main contact person for the CDA is

languages: Russian, English).

We are looking forward to cooperating with yo.u, which, I believe, will contribute to a.'
reduction of old ecological burdens in the area of substation 4OO/110/35 KV and also
decrease the environmental threats and population in Vulcanesti and its surroundings.

Your sincerely,

Í.S. «Moldelectrica»

DireCtor

' e, CZECH REPUBLIC
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Czech Development Agency

Štěpánka Litecká
Director

Nerudova 3, 118 50 Prague l
tel.: "420 251 108 130, fax: +420 251108 225
www.czechaid.cz

Prague, May 14, 2020
Ref. No. 281201-2/202O-ČRA

Dear Mr.

Dear Mrs.

The Republic of Moldova is one of the highest priority countries for foreign development
cooperation of the Czech Republic. The extent of the foreign aid is defined by the
Program of Bilateral Deuebpinent Cooperation of the Czech Republic in Moldoua for
2018 - 2023. The responsible institution for the fulfilment of this program is the Czech
Development Agency (CDA) operating on behalf of the Ministry of the Foreign
Affairs of the Czech Republic.

In May 2019, the CDA received a Project concept note "Investigation and
remediation of 4OO/110/45 kv Vulcanesti substation" from the state company
I.S. Moldelectrica, with the purpose to find a conceptual solution for this area.

The project outputs (isť phase) include a detailed site investigation, risk
assessment, feasibility study, detailed design of remedial measures, and the
strengthening of professional capacities in environmental protection.

We would like to inform you, that the CDA has finished the documentation for a tender
for an implementer for the isť phase of the project totalling about 78O ooo EUR
recently. The deadline date for the tender is August 2020 hence the implementer should
start his cooperation with the state company I.S. Moldelectrica on the project by
September 2020. The project will run from O9/202O to 12/2021. The isť phase"s key
outcome will be "project "s documentation of the remediation works", which will also be
presented to potential donors for the 2nd phase of the project "Complex remediation of
the contaminated area in Vulcanesti".

One of the principal parts of the isť phase during realization of the project íš? thě
strengthening professional capacities in area of protection of the environment for the
workers in the energy sector and management of the devices/facilities containing PCB
and related activities. Within this output will be created Methodological instruction for
proper management of the devices/facilities containing PCB, also training of the workers
in energy sector/workers of state administration bodies will be carried out in the
premises of the substation 4OO/110/34 KV in Vulcanesti,

The main partner of the project is I.S. Moldelectrica. However, we appreciate if your
Ministry will be actively involved in this project, particularly in:

- participation in presentations of the partial and overall outcomes of the project.
- participation, organizational cooperation, and background for a presentation of

. the outcomes for potential donors (GEF, VYB, ČIDA, FAO, NATO, OSCE, UNEP,NEF of Moldova) of the 2nd phase of the project.

CZECH REPUBLIC
Yi. ' DEVELOPMENT COOPERATION 1



- participation and consultation of the conception and approvement of the
Methodological instruction for proper management of device/facility containing
PCB.

- participation, organizational cooperation, and background for training for aminimum of 3o workers in the energy sector and state administration bodies on
the management of the device/facility containing or potentially containing PCB.

- participation in the promotion of the project to the public (directly or via pressrelease when the project starts, ends).

At this point, we are just before the announcement of the tender for tlie
implementor, and we wiň welcome your response, that your Ministry is still
interested in this project and you are ready to provide to the chosen
implementor cooperation to the extent as outlined above.

At the same time, we will be pleased to get a contact from your Ministry, who will be the
main contact person for the CDA, also for the implementor regarding all the project's
communication. The main contact person for the CDA is

languages: Russian, English).

We believe this project will contribute to a reduction of old ecological burdens in the
area of substation 4OO/110/35 KV and also decrease the environmental threats and
population in Vulcanesti and its surroundings. Together it will contribute to a fulfilment
of the Stockholm Conuention on Persistent Organic Pollutants, which was signed by the
Republic of Moldova.

Your sincerely,

Ministry of Agriculture, Regional Development
and Environment of the Republic of Moldova

State secretary

Head of Waste and Chemicals Management Division

,.,'m CZECH REPUBLIC
,,g DEVELOPMENT C00PERATION 2
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: Czech Development Agency
G "

Nerudova 3, 118 50 Prague 1
tel,: +420 251108 130, fax: +420 251108 225
www.czechaid.cz

Štěpánka Litecká
Director

Prague, May 14, 2020
Ref. No. 281201-3/202O-ČRA

Dear

The Republic of Moldova is one of the highest priority countries for foreign
development cooperation of the Czech Republic. The extent of the foreign aid is
defined by the Program of Bilateral Deuelopment Cooperation of the Czech
Republic in Moldoua for 2018 - 2023. The responsible institution for the
fulfilment of this program is the Czech Development Agency (CDA)
operating on behalf of the Ministry of the Foreign Affairs of the Czech Republic.

In May 2019, the CDA received a Project concept note "Investigation and
remediation of 4OO/110/45 kV Vulcanesti substation" from the state
company I.S. Moldelectrica, with the purpose to find a conceptual solution
for this area.

The project outputs (Isť phase) include a detailed site investigation,
risk assessment, feasibility study, detailed design of remedial
measures, and the strengthening of professional capacities in
environmental protection. '

We would like to inform you, that the CDA has finished the documentation for a
tender for an implementer for the Isť phase of the project totalling about
78O ooo EUR recently. The deadline date for the tender is August 2020 hence
the implementer should start his cooperation with the state company I.S.
Moldelectrica on the project by September 2020. The project will run from
O9/202O to 12/2021. The isť phase"s key outcome will be "project"s
documentation of the remediation tuorks", which will also be presented to
potential donors for the 2nd phase of the project "Complex remediation of the
contaminated area in Vulcanesti".

The main partner of the project is I.S. Moldelectrica. However, we appreciate
if your institution will be actively involved in this project, particularly in:

- participation in presentations of the partial and overall outcomes of the
project.

- participation in a presentation of the outcomes for potential donors (GEF,
WB, ČIDA, FAO, NATO, OSCE, UNEP, NEF of Moldova) of the 2nd phase
of the project. .

-. participation in the promotion of the project to the public (directly or via
press release when the project starts, ends).

C4 CZECH REPUBLIC
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At this point, we are just before the announcement of the tender for
the implementor, and we will welcome your response, that your
institution is still interested in this project and you are ready to
provide to the chosen implementor cooperation to the extent as
outlined above.

At the same time, we will be pleased to get a contact from your institution, who
will be the main contact person for the CDA, also for the implementor regarding
all the project"s communication. The main contact person for the CDA is

languages:
Russian, English).

We believe this project will contribute to a reduction of old ecological burdens 'in
the area of substation 4OO/110/35 KV and also decrease the environmental
threats and population in Vulcanesti and its surroundings.

Your sincerely,

· ď

Autonomous Territorial Unit of Gagauzia

Governor of Gagauzia

CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION 2



Czech Development Agency
Nerudova 3, 118 50 Prague 1
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251108 225
www.czechaid.cz

Štěpánka Litecká
Director

Prague, May 14, 2020
Ref. No. 281201-4/202o-ČRA

Dear

The Republic of Moldova is one of the highest priority countries for foreign
development cooperation of the Czech Republic. The extent of the foreign aid is
defined by the Program of Bilateral Deuelopment Cooperation of the Czech
Republic in Moldoua for 2018 - 2023. The responsible institution for the
fulfilment of this program is the Czech Development Agency (CDA)
operating on behalf of the Ministry of the Foreign Affairs of the Czech Republic.

In May 2019, the CDA received a project concept note "Investigation and
remediation of 4OO/110/45 kv Vulcanesti substation" from the state
company I.S. Moldelectrica, with the purpose to find a conceptual solution
for this area.

The project outputs (isť phase) include a detailed site investigation,
risk assessment, feasibility study, detailed design of remedial
measures, and the strengthening of professional capacities in
environmental protection.

We would like to inforni you, that the CDA has finished the documentation for a
tender for an implementer for the Isť phase of the project totalling about
78O ooo EUR recently. The deadline date for the tender is August 2020 hence
the implementer should start his cooperation with the state company I.S.
Moldelectrica on the project by September 2020. The project will run from
O9/202O to 12/2021. The isť phase's key outcome will be "project "s
docu7nentation of the remediation tuorks", which will also be presented to
potential donors for the 2nd phase of the project "Complex remediation of the
contaminated area in Vulcanesti".

,The main partner of the project is I.S. Moldelectrica. However, we appreciate
if your institution will be actively involved in this project, particularly in:

- participation in presentations of the partial and overall outcomes of the
project.

- participation in a presentation of the outcomes for potential donors (GEF,
WB, CIDA, FAO, NATO, OSCE, UNEP, NEF of Moldova) of the 2nd phaSe
of the project.

- participation in the promotion of the project to the public (directly or via," press release when the project starts, ends).

J CZECH REPUBLIC
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At this point, we are just before the announcement of the tender for
the implementor, and we will welcome your response, that your
institution is still interested in this project and you are ready to
provide to the chosen implementor cooperation to the extent as
outlined above.

At the same time, we will be pleased to get a contact from your institution, who
will be the main contact person for the CDA, also for the implementor regarding
all the project's communication. The main contact person for the CDA is

languages:
Russian, English).

We believe this project will contribute to a reduction of old ecological burdens in
the area of substation 4oo/no/35 KV and also decrease the environmental
threats and population in Vulcanesti and its surroundings.

Your sincerely,

1 )L

I Ó

Vulcanesti district

Head of Vulcanesti district

CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION 2
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Czech Development Agency

Nerudova 3, 118 50 Prague 1
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251108 225
www.czechaid.cz

Štěpánka Litecká
Director

Prague, May 14, 2020
Ref. No. 281201-5/202O-ČRA

Dear

The Republic of Moldova is one of the highest priority countries for foreign
development cooperation of the Czech Republic. The extent of the foreign aid is
defined by the Program of Bilateral Deuelopment Cooperation of the Czech
Republic in Moldoua for 2018 - 2023. The responsible institution for the
fiilfilment of this program is the Czech Development Agency (CDA)
operating on behalf of the Ministry of the Foreign Affairs of the Czech Republic.

In May 2019, the CDA received a Project concept note "Investigation and
remediation of 4OO/110/45 kv Vulcanesti substation" from the state
company I.S. Moldelectrica, with the purpose to find a conceptual solution
for this area.

The project outputs (Isť phase) include a detailed site investigation,
risk assessment, feasibility study, detailed design of remedial
measures, and the strengthening of professional capacities in
environmental protection.

We would like to inform you, that the CDA has finished the documentation for a
tender for an implementer for the Isť phase of the project totalling about
78O ooo EUR recently. The deadline date for the tender is August 2020 hence
the implementer should start his cooperation with the state company I.Š.
Moldelectrica on the project by September 2020. The project will run from
O9/202O to 12/2021. The Isť phase"s key outcome will be "Project"s
documentation of the remediation íuorks", which will also be presented to
potential donors for the 2nd phase of the project "Complex remediation of the
contaminated area in Vulcanesti". '

The main partner of the project is I.S. Moldelectrica. However, we appreciate
if your organization will be actively involved in this project, particularly
in:

- participation in presentations of the partial and overall outcomes of the
project. "-tie '·

- participation in a presentation of the outcomes for potential donors (GĚĚ,
WB, ČIDA, FAO, NATO, OSCE, UNEP, NEF of Moldova) of the 2nd phase
of the project.

- participation in the promotion of the project to the public (directly or viapress release when the project starts, ends).

'Pd CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION 1



At this point, we are just before the announcement of the tender for
the implementor, and we will welcome your response, that your
organization is still interested in this project and you are ready to
provide to the chosen implementor cooperation to the extent as
outlined above.

At the same time, we will be pleased to get a contact from your organization, who
will be the main contact person for the CDA, also for the implementor regarding
all the project"s communication. The main contact person for the CDA is

languages:
Russian, English).

We believe this project will contribute to a reduction of old ecological burdens in
the area of substation 4oo/no/35 KV and also decrease the environmental
threats and population in Vulcanesti and its surroundings. Together it will
contribute to a fiilfilment of the Stockholm Conuention on Persistent Organic
Pollutants, which was signed by the Republic of Moldova.

Your sincerely,

POEs Sustainable Management Office in Moldova

POPS office manager

tm CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION 2
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Czech Development Agency

Štěpánka Litecká
Director

Nerudova 3, 118 50 Prague l
tel.: +420 251108 130, fax: '420 251108 225
www.czechaid.cz

Prague, May 14, 2020
Ref. No. 2812o1-6/202o-ČRA

Dear

In May 2019, the CDA received a project concept note "Investigation and
remediation of 4OO/110/45 kV Vulcanesti substation" from the state
company I.S. Moldelectrica, with the purpose to find a conceptual solution
for this area.

The project outputs (Isť phase) include a detailed site investigation,
risk assessment, feasibility study, detailed design of remedial
measures, and the strengthening of professional capacities in
environmental protection.

We would like to inform you, that the CDA has finished the documentation for a
tender for an implementer for the Isť phase of the project totalling about
78O ooo EUR recently. The deadline date for the tender is August 2020 hence
the implementer should start his cooperation with the state company I.S.
Moldelectrica on the project by September 2020. The project will run from
O9/202O to 12/2021. The isť phase"s key outcome will be "Project's
documentation of the remediation works", which will also be presented to
potential donors for the 2nd phase of the project "Complex remediation of the
contaminated area in Vulcanesti". : '.?

The main partner of the project is I.S. Moldelectrica. However, we appreciate
if your institution will be actively involved in this project, particularly in:

- participation in presentations of the partial and overall outcomes of the
project.

- participation, organizational cooperation, and background for a
presentation of the outcomes for potential donors (GEF, WB, ČIDA, FAO,
NATO, OSCE, UNEP, NEF of Moldova) of the 2nd phase of the project.

- participation and consultation of the conception and approvement of the
Methodological instruction for proper management of device/facility
containing PCB. ·'

- participation in training on the management of the device/facility
containing or potentially containing PCB.

- participation in the promotion of the project to the public (directly or viapress release when the project starts, ends).

CZECH REPUBLIC=O DEVELOPMENT COOPERATION 1



At this point, we are just before the announcement of the tender for
the implementor, and we will welcome your response, that your
institution is interested in this project and you are ready to provide to
the chosen implementor cooperation to the extent as outlined above.

At the same time, we will be pleased to get a contact from your Ministry, who will
be the main contact person for the CDA, also for the implementor regarding all
the project's communication. The main contact person for the CDA is Mr.
Michal GelbiČ (e-mail: gelbic@czechaid.cz, phone: +42o 602 327 706, languages:
Russian, English).

We believe this project will contribute to a reduction of old ecological burdens in
the area of substation 4OO/110/35 KV and also decrease the environmental
threats and population in Vulcanesti and its surroundings. Together it will
contribute to a fúlfilnient of the Stockholm Conuention on Persistent Organic
Pollutants, which was signed by the Republic of Moldova.

Your sincerely,

Inspectoratul Ecologic de Stat

Director

bP, CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION 2



Příloha č. 2 smlouvy s č.j. 282104/2020-ČRA – Strukturovaný rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a 
CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 130,00 6 500,00 845 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu den 160,00 6 500,00 1 040 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 90,00 6 500,00 585 000,00 

1.2.2. Expert 2 den 75,00 6 500,00 487 500,00 

1.2.3. Expert 3 den 70,00 6 000,00 420 000,00 

1.2.4. Expert 4 den 90,00 6 500,00 585 000,00 

1.2.5. Expert 5 den 74,00 6 500,00 481 000,00 

1.2.6. Expert 6 den 50,00 6 500,00 325 000,00 

1.2.7. Expert 7 den 90,00 6 500,00 585 000,00 

1.2.8. Expert 8 den 40,00 6 500,00 260 000,00 

1.2.9. Expert 9 den 30,00 6 500,00 195 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.2. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.3. Technik den 50,00 4 500,00 225 000,00 

1.3.4. Technik den 45,00 4 500,00 202 500,00 

1.3.5. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.4. Administrátor den 75,00 5 500,00 412 500,00 

Osobní náklady - mezisoučet 7 526 000,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 18,00 10 000,00 180 000,00 

2.2 Místní doprava den 90,00 500,00 45 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 440 000,00 440 000,00 

2.4 Ubytování noc 470,00 900,00 423 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

2.6 Cestovní pojištění den 470,00 80,00 37 600,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 470,00 1 068,00 501 960,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1 677 560,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, 
ocenitelná práva apod.)

0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba 
použitelnosti > 1 rok), apod.)

0,00 0,00 

3.3 Odpisy 0,00 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

3.5 Energie 0,00 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

3.7. Osobní ochranné prostředky soubor 1,00 159 500,00 159 500,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 159 500,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - 
nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, 
voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 1,00 40 000,00 40 000,00 

Jednotková cena
(v CZK)

Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2020 -2021

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

Jednotková cena
(v CZK)

Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Náklady projektu 2020 -2021

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (pronájem sanitárních 
kontejnerů, ostraha)

měsíc 3,00 58 000,00 174 000,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 214 000,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 1,00 240 000,00 240 000,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 80,00 1 500,00 120 000,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno 
specifikovat)

den 0,00 0,00 0,00 

5.4 Překlady soubor 1,00 125 000,00 125 000,00 

5.5 Tlumočení den 8,00 5 000,00 40 000,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 1,00 70 000,00 70 000,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 0,00 0,00 

5.8 Technicko-administrativní podpora v místě realizace soubor

   5.8.1 Registrace projektu soubor 1,00 45 000,00 45 000,00 

   5.8.2 Projekční práce soubor 1,00 390 000,00 390 000,00 

   5.8.3 Komunikace s úřady soubor 1,00 85 000,00 85 000,00 

   5.8.4 Inženýrský servis soubor 1,00 175 000,00 175 000,00 

   5.8.5 Právní servis soubor 1,00 55 000,00 55 000,00 

Subdodávky - mezisoučet 1 345 000,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Monitoring ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 1 120 000,00 120 000,00 

7.2 Monitoring pracovního ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 1 100 000,00 100 000,00 

7.3 Příprava lokality (kácení, zemní práce) (Aktivita 1.1.3) soubor 1 350 000,00 350 000,00 

7.4 Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) (Aktivita 

1 1 3)
bm 140 5 500,00 770 000,00 

7.5 Maloprůměrová nevystrojená sonda (Aktivita 1.1.3) bm 720 1 450,00 1 044 000,00 

7.6 Hydrodynamické zkoušky (Aktivita 1.1.3) ks 5 18 000,00 90 000,00 

7.7 Odběr vzorků dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) ks 15 450,00 6 750,00 

7.8 Odběr vzorků zemin  (Aktivita 1.1.3) ks 1 440 480,00 691 200,00 

7.9 Odběr vzorků podzemní vody  (Aktivita 1.1.3) ks 14 1 350,00 18 900,00 

7.10 Analýzy dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) soubor 1 136 500,00 136 500,00 

7.11 Analýzy zemin  (Aktivita 1.1.3) soubor 1 8 306 200,00 8 306 200,00 

7.12 Analýzy podzemních vod  (Aktivita 1.1.3) soubor 1 161 980,00 161 980,00 

7.13 Analýzy vzdušnin in situ (Aktivita 1.1.3) soubor 1 33 000,00 33 000,00 

7.14 Geodetické zaměření (Aktivita 1.1.3) soubor 1 90 000,00 90 000,00 

7.15 Zkoušky geomechanických vlastností zemin (Aktivita 1.2.3) soubor 1 35 000,00 35 000,00 

7.16 Laboratorní testy spalitelnosti (Aktivita 1.2.3) soubor 1 145 000,00 145 000,00 

7.17 Laboratorní zkoušky termické desporpce (Aktivita 1.2.3) soubor 1 450 000,00 450 000,00 

7.18 Zpracování metodického pokynu (Aktivita 1.4.1) soubor 1 45 000,00 45 000,00 

7.19 Pasportizace a inventarizace zařízení (Aktivita 1.4.2) soubor 1 50 000,00 50 000,00 

7.20 Analýzy olejů (Aktivita 1.4.2) soubor 1 25 300,00 25 300,00 

7.21 Školení pracovníků (Aktivita 1.4.3) soubor 1 150 000,00 150 000,00 

7.22 Laboratorní testy biodegradace (Aktivita 1.2.3) soubor 1 310 000,00 310 000,00 

Ostatní - mezisoučet 13 128 830,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 24 050 890,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a 
CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu den 80,00 6 500,00 520 000,00 

0,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.2.2. Expert 2 den 50,00 6 500,00 325 000,00 

1.2.3. Expert 3 den 60,00 6 000,00 360 000,00 

1.2.4. Expert 4 den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.2.5. Expert 5 den 46,00 6 500,00 299 000,00 

1.2.6. Expert 6 den 46,00 6 500,00 299 000,00 

1.2.7. Expert 7 den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.2.8. Expert 8 den 40,00 6 500,00 260 000,00 

1.2.9. Expert 9 den 30,00 6 500,00 195 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.2. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.3. Technik den 30,00 4 500,00 135 000,00 

1.3.4. Technik den 45,00 4 500,00 202 500,00 

1.3.5. Technik den 45,00 4 500,00 202 500,00 

1.3.4. Administrátor den 45,00 5 500,00 247 500,00 

Osobní náklady - mezisoučet 5 190 500,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 12,00 10 000,00 120 000,00 

2.2 Místní doprava den 60,00 500,00 30 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 0,80 440 000,00 352 000,00 

2.4 Ubytování noc 420,00 900,00 378 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

2.6 Cestovní pojištění den 420,00 80,00 33 600,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 420,00 1 068,00 448 560,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1 412 160,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, 
ocenitelná práva apod.)

0,00 0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti 
> 1 rok), apod.)

0,00 0,00 0,00 

3.3 Odpisy 0,00 0,00 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 

3.5 Energie 0,00 0,00 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 

3.7. Osobní ochranné prostředky soubor 1,00 159 500,00 159 500,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 159 500,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - 
nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, 
voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 0,50 40 000,00 20 000,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2020
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena
(v CZK)



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

Náklady projektu 2020
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena
(v CZK)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (pronájem sanitárních 
kontejnerů, ostraha)

měsíc 3,00 58 000,00 174 000,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 194 000,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 1,00 240 000,00 240 000,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 60,00 1 500,00 90 000,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno 
specifikovat)

den 0,00 0,00 0,00 

5.4 Překlady soubor 0,50 125 000,00 62 500,00 

5.5 Tlumočení den 4,00 5 000,00 20 000,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 0,50 70 000,00 35 000,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 0,00 0,00 

5.8 Technicko-administrativní podpora v místě realizace 
   5.8.1 Registrace projektu soubor 1,00 45 000,00 45 000,00 

   5.8.2 Projekční práce soubor 1,00 390 000,00 390 000,00 

   5.8.3 Komunikace s úřady soubor 1,00 85 000,00 85 000,00 

   5.8.4 Inženýrský servis soubor 1,00 175 000,00 175 000,00 

   5.8.5 Právní servis soubor 1,00 55 000,00 55 000,00 

Subdodávky - mezisoučet 1 197 500,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Monitoring ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 1,00 120 000,00 120 000,00 

7.2 Monitoring pracovního ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 1,00 100 000,00 100 000,00 

7.3 Příprava lokality (kácení, zemní práce) (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 350 000,00 350 000,00 

7.4 Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) (Aktivita 1.1.3) bm 140,00 5 500,00 770 000,00 

7.5 Maloprůměrová nevystrojená sonda (Aktivita 1.1.3) bm 720,00 1 450,00 1 044 000,00 

7.6 Hydrodynamické zkoušky (Aktivita 1.1.3) ks 5,00 18 000,00 90 000,00 

7.7 Odběr vzorků dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) ks 15,00 450,00 6 750,00 

7.8 Odběr vzorků zemin  (Aktivita 1.1.3) ks 1 440,00 480,00 691 200,00 

7.9 Odběr vzorků podzemní vody  (Aktivita 1.1.3) ks 7,00 1 350,00 9 450,00 

7.10 Analýzy dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 136 500,00 136 500,00 

7.11 Analýzy zemin  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,24 1 996 800,00 1 996 800,00 

7.12 Analýzy podzemních vod  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,50 161 980,00 80 990,00 

7.13 Analýzy vzdušnin in situ (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 33 000,00 33 000,00 

7.14 Geodetické zaměření (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 90 000,00 90 000,00 

7.15 Zkoušky geomechanických vlastností zemin (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 35 000,00 0,00 

7.16 Laboratorní testy spalitelnosti (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 145 000,00 0,00 

7.17 Laboratorní zkoušky termické desporpce (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 450 000,00 0,00 

7.18 Zpracování metodického pokynu (Aktivita 1.4.1) soubor 0,00 45 000,00 0,00 

7.19 Pasportizace a inventarizace zařízení (Aktivita 1.4.2) soubor 0,00 50 000,00 0,00 

7.20 Analýzy olejů (Aktivita 1.4.2) soubor 0,00 25 300,00 0,00 

7.21 Školení pracovníků (Aktivita 1.4.3) soubor 0,00 150 000,00 0,00 

7.22 Laboratorní testy biodegradace (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 310 000,00 0,00 

Ostatní - mezisoučet 5 518 690,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 13 672 350,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV 
v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 70,00 6 500,00 455 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu den 80,00 6 500,00 520 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 30,00 6 500,00 195 000,00 

1.2.2. Expert 2 den 25,00 6 500,00 162 500,00 

1.2.3. Expert 3 den 10,00 6 000,00 60 000,00 

1.2.4. Expert 4 den 30,00 6 500,00 195 000,00 

1.2.5. Expert 5 den 28,00 6 500,00 182 000,00 

1.2.6. Expert 6 den 4,00 6 500,00 26 000,00 

1.2.7. Expert 7 den 30,00 6 500,00 195 000,00 

1.2.8. Expert 8 den 0,00 6 500,00 0,00 

1.2.9. Expert 9 den 0,00 6 500,00 0,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.2. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.3. Technik den 20,00 4 500,00 90 000,00 

1.3.4. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.5. Technik den 20,00 4 500,00 90 000,00 

1.3.4. Administrátor den 30,00 5 500,00 165 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 2 335 500,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 6,00 10 000,00 60 000,00 

2.2 Místní doprava den 30,00 500,00 15 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 0,20 440 000,00 88 000,00 

2.4 Ubytování noc 50,00 900,00 45 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 0,00 50 000,00 0,00 

2.6 Cestovní pojištění den 50,00 80,00 4 000,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 50,00 1 068,00 53 400,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 265 400,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, 
ocenitelná práva apod.)

0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 
1 rok), apod.)

0,00 

3.3 Odpisy 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 

3.5 Energie 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 

3.7. Osobní ochranné prostředky soubor 0,00 159 500,00 0,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - 
nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, 
voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 0,50 40 000,00 20 000,00 

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (pronájem sanitárních kontejnerů, 
ostraha)

měsíc 0,00 58 000,00 0,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

Náklady projektu 2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 20 000,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 0,00 240 000,00 0,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 20,00 1 500,00 30 000,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno 
specifikovat)

den 0,00 0,00 0,00 

5.4 Překlady soubor 0,50 125 000,00 62 500,00 

5.5 Tlumočení den 4,00 5 000,00 20 000,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 0,50 70 000,00 35 000,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 0,00 0,00 

5.8 Technicko-administrativní podpora v místě realizace 
   5.8.1 Registrace projektu soubor 0,00 45 000,00 0,00 

   5.8.2 Projekční práce soubor 0,00 390 000,00 0,00 

   5.8.3 Komunikace s úřady soubor 0,00 85 000,00 0,00 

   5.8.4 Inženýrský servis soubor 0,00 175 000,00 0,00 

   5.8.5 Právní servis soubor 0,00 55 000,00 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 147 500,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Monitoring ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 0,00 120 000,00 0,00 

7.2 Monitoring pracovního ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 0,00 100 000,00 0,00 

7.3 Příprava lokality (kácení, zemní práce) (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 350 000,00 0,00 

7.4 Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) (Aktivita 1.1.3) bm 0,00 5 500,00 0,00 

7.5 Maloprůměrová nevystrojená sonda (Aktivita 1.1.3) bm 0,00 1 450,00 0,00 

7.6 Hydrodynamické zkoušky (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 18 000,00 0,00 

7.7 Odběr vzorků dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 450,00 0,00 

7.8 Odběr vzorků zemin  (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 480,00 0,00 

7.9 Odběr vzorků podzemní vody  (Aktivita 1.1.3) ks 7,00 1 350,00 9 450,00 

7.10 Analýzy dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 136 500,00 0,00 

7.11 Analýzy zemin  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,76 6 309 400,00 6 309 400,00 

7.12 Analýzy podzemních vod  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,50 161 980,00 80 990,00 

7.13 Analýzy vzdušnin in situ (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 33 000,00 0,00 

7.14 Geodetické zaměření (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 90 000,00 0,00 

7.15 Zkoušky geomechanických vlastností zemin (Aktivita 1.2.3) soubor 1,00 35 000,00 35 000,00 

7.16 Laboratorní testy spalitelnosti (Aktivita 1.2.3) soubor 1,00 145 000,00 145 000,00 

7.17 Laboratorní zkoušky termické desporpce (Aktivita 1.2.3) soubor 1,00 450 000,00 450 000,00 

7.18 Zpracování metodického pokynu (Aktivita 1.4.1) soubor 1,00 45 000,00 45 000,00 

7.19 Pasportizace a inventarizace zařízení (Aktivita 1.4.2) soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.20 Analýzy olejů (Aktivita 1.4.2) soubor 1,00 25 300,00 25 300,00 

7.21 Školení pracovníků (Aktivita 1.4.3) soubor 1,00 150 000,00 150 000,00 

7.22 Laboratorní testy biodegradace (Aktivita 1.2.3) soubor 1,00 310 000,00 310 000,00 

Ostatní - mezisoučet 7 610 140,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 10 378 540,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 
400/110/35kV ve Vulcăneşti"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin
7.3.6.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 1 440 880,00 1 267 200,00 

7.3.6.2. Dioxiny ks 820 7 950,00 6 519 000,00 

7.3.6.3. Ropné látky (C10-C40) ks 400 550,00 220 000,00 

7.3.6.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 200 650,00 130 000,00 

7.3.6.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 200 850,00 170 000,00 

7.2.11. Mezisoučet 8 306 200,00 

7.2.12. Analýzy podzemních vod
7.3.7.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 14 830,00 11 620,00 

7.3.7.2. Dioxiny ks 14 7 950,00 111 300,00 

7.3.7.3. Ropné látky (C10-C40) ks 14 520,00 7 280,00 

7.3.7.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 14 700,00 9 800,00 

7.3.7.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 14 820,00 11 480,00 

7.3.7.6. Základní chemický rozbor vody (ZCHR) ks 14 750,00 10 500,00 

7.2.12. Mezisoučet 161 980,00 

7.2.13. Analýzy dřevní hmoty
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 15 1 150,00 17 250,00 

7.3.9.2. Dioxiny ks 15 7 950,00 119 250,00 

7.2.13. Mezisoučet 136 500,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin
7.3.8.1. Stanovení těkavých organických látek ks 20 1 650,00 33 000,00 

7.2.16. Mezisoučet 33 000,00 

7.2.13. Analýzy olejů
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 23 1 100,00 25 300,00 

7.2.13. Mezisoučet 25 300,00 

Analýzy 2020 a 2021 8 662 980,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2020-2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 
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Jednotková cena
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Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 
400/110/35kV ve Vulcăneşti"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin
7.3.6.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 360 880,00 316 800,00 

7.3.6.2. Dioxiny ks 180 7 950,00 1 431 000,00 

7.3.6.3. Ropné látky (C10-C40) ks 180 550,00 99 000,00 

7.3.6.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 100 650,00 65 000,00 

7.3.6.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 100 850,00 85 000,00 

7.2.11. Mezisoučet 1 996 800,00 

7.2.12. Analýzy podzemních vod
7.3.7.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 7 830,00 5 810,00 

7.3.7.2. Dioxiny ks 7 7 950,00 55 650,00 

7.3.7.3. Ropné látky (C10-C40) ks 7 520,00 3 640,00 

7.3.7.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 7 700,00 4 900,00 

7.3.7.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 7 820,00 5 740,00 

7.3.7.6. Základní chemický rozbor vody (ZCHR) ks 7 750,00 5 250,00 

7.2.12. Mezisoučet 80 990,00 

7.2.13. Analýzy dřevní hmoty
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 15 1 150,00 17 250,00 

7.3.9.2. Dioxiny ks 15 7 950,00 119 250,00 

7.2.13. Mezisoučet 136 500,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin
7.3.8.1. Stanovení těkavých organických látek ks 20 1 650,00 33 000,00 

7.2.16. Mezisoučet 33 000,00 

7.2.13. Analýzy olejů
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 0 1 100,00 0,00 

7.2.13. Mezisoučet 0,00 

Analýzy 2020 2 247 290,00 
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Náklady projektu 2020
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena
(v CZK)



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 
400/110/35kV ve Vulcăneşti"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin
7.3.6.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 1 080 880,00 950 400,00 

7.3.6.2. Dioxiny ks 640 7 950,00 5 088 000,00 

7.3.6.3. Ropné látky (C10-C40) ks 220 550,00 121 000,00 

7.3.6.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 100 650,00 65 000,00 

7.3.6.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 100 850,00 85 000,00 

7.2.11. Mezisoučet 6 309 400,00 

7.2.12. Analýzy podzemních vod
7.3.7.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 7 830,00 5 810,00 

7.3.7.2. Dioxiny ks 7 7 950,00 55 650,00 

7.3.7.3. Ropné látky (C10-C40) ks 7 520,00 3 640,00 

7.3.7.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 7 700,00 4 900,00 

7.3.7.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 7 820,00 5 740,00 

7.3.7.6. Základní chemický rozbor vody (ZCHR) ks 7 750,00 5 250,00 

7.2.12. Mezisoučet 80 990,00 

7.2.13. Analýzy dřevní hmoty
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 0 1 150,00 0,00 

7.3.9.2. Dioxiny ks 0 7 950,00 0,00 

7.2.13. Mezisoučet 0,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin
7.3.8.1. Stanovení těkavých organických látek ks 0 1 650,00 0,00 

7.2.16. Mezisoučet 0,00 

7.2.13. Analýzy olejů
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 23 1 100,00 25 300,00 

7.2.13. Mezisoučet 25 300,00 

Analýzy 2021 6 415 690,00 
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Náklady projektu 2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena
(v CZK)
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 12280

Datum vzniku a zápisu: 8. července 1996
Spisová značka: B 12280 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Identifikační číslo: 250 06 096
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
geologické práce
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
výkon zeměměřických činností
výroba a zpracování paliv a maziv
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. f) zák. 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k 
činnostem uvedeným v § 2 a § 3

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Mgr. KAREL PETRŽELKA, dat. nar. 8. července 1966
U Vrbiček 172, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Den vzniku funkce: 20. ledna 2016
Den vzniku členství: 20. ledna 2016

člen představenstva:
  Ing. ROBERT RASCHMAN, dat. nar. 29. ledna 1961

Ke škole 864, 252 10 Mníšek pod Brdy
Den vzniku členství: 20. ledna 2016

člen představenstva:
  Ing. JAN VANĚK, dat. nar. 13. února 1974

U Stadionu II. 1706, 274 01 Slaný
Den vzniku členství: 20. ledna 2016

člen představenstva:
  Ing. ALEŠ PRAŽÁK, dat. nar. 9. dubna 1974

Vepřkova 853/4, 274 01 Slaný

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 25.8.2020 v 12:12:04.
EPVid:7plbE7eEPDAOoYX0b9wGVw
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Den vzniku členství: 20. ledna 2016
člen
předdstavenstva:

  Mgr. LUDĚK SISR, Ph.D., dat. nar. 22. dubna 1975
Dražická 144/3, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou
Den vzniku členství: 1. ledna 2020

Způsob jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to 
tak, že každý člen představenstva jedná samostatně.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  RNDr. TOMÁŠ HAVLÍK, dat. nar. 14. února 1966
Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 3. června 2015
Den vzniku členství: 3. června 2015

místopředseda
dozorčí rady:

  Ing. PAVEL MOTHEJL, dat. nar. 6. ledna 1965
Nikoly Tesly 1421/9, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 3. června 2015
Den vzniku členství: 3. června 2015

místopředseda
dozorčí rady:

  Ing. PETR MOTHEJL, dat. nar. 6. ledna 1965
č.p. 9, 273 04 Hradečno
Den vzniku funkce: 3. června 2015
Den vzniku členství: 3. června 2015

člen dozorčí rady:
  Ing. LADISLAV TYPLT, dat. nar. 24. března 1963

Lounská 817/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Den vzniku členství: 3. června 2015

člen dozorčí rady:
  Ing. IVETA ČEPELÁKOVÁ, dat. nar. 11. října 1973

č.p. 191, 250 01 Dřevčice
Den vzniku členství: 3. června 2015

člen dozorčí rady:
  MARTINA CHROMEČKOVÁ, dat. nar. 31. března 1965

Polomská 238/6a, 747 94 Dobroslavice
Den vzniku členství: 10. června 2019

Počet členů: 6
Jediný akcionář:

DEKONTA Holding, a.s., IČ: 241 62 353
Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Akcie:
30 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč

Základní kapitál: 30 000 000,- Kč
Splaceno: 30 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Společnost byla založena jediným zakladatelem Spolek pro
chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Zakladatelskou
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listinou ze dne 10.6.1996 s doplněním dne 21.6.1996.
Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé
společnosti DEKONTA Kladno, a.s., sídlem Dřetovicích 109, IČ
61672980, zapsané dříve do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3693, která byla
zrušena bez likvidace rozhodnutím mimořádné valné hromady ze
dne 29.10.2001 a sloučena se společností.
Společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Podhoří 328/28, IČ 250 
06 096, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením 
odštěpované části jmění s nástupnickou společností SITA CZ, a.s., se sídlem 
Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 256 38 955. Na 
nástupnickou společnost SITA CZ, a.s. přešla část jmění rozdělované 
společnosti DEKONTA, a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením 
sloučením.
Se společností DEKONTA, a.s., sídlem Dřetovice 109, PSČ 273 42 Stehelčeves, 
IČ 250 06 096, byla sloučena zanikající společnost *AVAK*DEKONTA, a.s., 
sídlem Dřetovice 109, PSČ 273 42, IČ 272 35 084, která byla zrušena bez 
likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost DEKONTA, a.s. 
přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti *AVAK*DEKONTA, a.s.
Ze společnosti DEKONTA, a.s., IČ 250 06 096, sídlem Dřetovice 109, 
Stehelčeves, PSČ 273 42, se odštěpila části jmění, která přešla na nově 
vznikající nástupnickou společnost DEKONTA reality, s.r.o., sídlem Praha 5, 
Volutová 2523/14, PSČ 158 00, IČ 24253162.
Počet členů statutárního orgánu: 5
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Příloha č. 4 smlouvy s č.j. 282104/2020-ČRA – Dohoda mezi Vládou České 
republiky a Vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci 
  



DOHODA

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU MOLDAVSKÉ REPUBLIKY

O ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCI

Vláda České republiky a vláda Moldavské republiky (dále jen ,,smluvní strany"),

vedeny přáním posílit stávající vzájemné přátelské vztahy mezi Českou republikou a

Moldavskou republikou a mezi jejich občany;

s ohledem na záměr České republiky přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji

Moldavské republiky a k plnění jejích rozvojových cílů;

kladouce důraz na udržitelný a harmonický rozvoj Moldavské republiky, se zvláštním

zřetelem k potřebám nejchudších a nejpotřebnějších částí moldavské společnosti;

majíce na paměti, že respektování demokratických zásad, obecných zásad mezinárodního

práva, jakož i lidských práv je stěžejní zásadou rozvojové spolupráce mezi státy smluvních

stran;

se dohodly takto:



Článek l

Předmětem této dohody je rozvojová spolupráce mezi státy smluvních stran, která má být

prováděna zejména formou:

a) odborné spolupráce za účelem podpory hospodářského a sociálního rozvoje

Moldavské republiky;

b) přípravy a provádění programů, projektů, průzkumů a výzkumu za účelem

plnění rozvojových cílů Moldavské republiky;

') poskytování vybavení, materiálu, zboží a služeb potřebných k úspěšnému

provádění projektů rozvojové spolupráce;

d) vysílání realizátorů rozvojových projektů do Moldavské republiky za účelem

školení, konzultací, stáží a jiných typů odborné pomoci;

') vysílání plánovacích, monitorovacích a evaluačních misí do Moldavské

republiky za účelem tvorby, analýzy a kontroly rozvojových projektů;

f) jiných činností sjednaných mezi smluvními stranami.

Článek 2

Moldavská strana se zavazuje:

a) osvobodit zboží a služby financované z českého příspěvku v rámci provádění

této dohody, dovážené do Moldavské republiky nebo nabyté v Moldavské republice

za účelem projektů rozvojové spolupráce, od cel a daní, jakož i od jiných povinných

plateb, které mají být hrazeny v Moldavské republice;

b) osvobodit veškeré vybavení, materiál, zboží, vozidla, práce a služby

dovážené do Moldavské republiky za účelem jakýchkoli společných činností

vykonávaných v rámci provádění této dohody ode všech cel, daní včetně daně



z přidané hodnoty, dávek, odvodů a jakýchkoli poplatků, které mají být hrazeny

v Moldavské republice;

') osvobodit české realizátory projektů rozvojové spolupráce vyslané do

Moldavské republiky v rámci provádění této dohody, jakož i jejich rodinné

příslušníky, od cel, jiných daní a dovozních přirážek při dovozu zboží osobní

potřeby, nového či použitého, do Moldavské republiky, v průběhu šesti měsíců ode

dne příjezdu na území Moldavské republiky. Dovezené zboží tedy může být prodáno

jiným osobám, které mají nárok na osvobození. Pokud bude dovezené zboží prodáno

jiným způsobem, bude prodané zboží zdaněno.

d) usnadnit celní odbavení a jiné postupy při vstupním a výstupním odbavení

pro osoby vyslané českou stranou do Moldavské republiky v rámci provádění této

dohody, jakož i pro jejich rodinné příslušníky. Bude rovněž věnovat pozornost

otázce zkrácení čekacích dob na vstupní víza a povolení (pracovní, pobytová apod.)

v případech, kdy se taková víza a povolení vyžadují, a osvobodí osoby vyslané

českou stranou, jakož i jejich rodinné příslušníky, od placení veškerých související

poplatků;

') zajistit, aby se osobám vyslaným českou stranou v rámci provádění této

dohody, jakož i jejich rodinným příslušníkům, dostalo zacházení alespoň tak

příznivého, jako je to, kterého se dostává osobám vyslaným na srovnatelném základě

jakýmkoli jiným státem či mezinárodní organizací v rámci rozvojové spolupráce.

Článek 3

(l) Orgány odpovědnými za koordinaci provádění této dohody jsou

(a) v České republice Ministerstvo zahraničních věcí,



(b) v Moldavské republice Státní kancelář Moldavské republiky.

(2) Jakékoli změny orgánů uvedených v odstavci l musí být okamžitě oznámeny druhé

smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 4

Jakékoliv spory vzniklé při výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny jednáním

mezi orgány uvedenými v článku 3 odstavci l této dohody. Pokud spor nelze vyřešit

jednáním mezi těmito orgány, bude řešen jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 5

Tato dohoda vstoupí v platnost třicátého dne následujícího po datu pozdějšího oznámení,

podaného diplomatickou cestou, o dokončení vnitřních postupů smluvních stran potřebných

pro vstup této dohody v platnost.

Po vstupu této dohody v platnost se daňové a celní výhody stanovené v ČI. 2 budou

vztahovat i na jakékoli probíhající projekty rozvojové spolupráce pouze ve vztahu

k činnostem, které se budou uskutečňovat po vstupu této dohody v platnost.

Článek 6

(l) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli ze smluvních stran může

platnost dohody ukončit písemně nejpozději 6 měsíců před koncem běžného kalendářního

roku. Platnost dohody skončí 3 l. prosince roku, v němž byla výpověď' podána.

(2) V případě ukončení platnosti dohody se jakékoli projekty, které byly zahájeny

v době platnosti dohody a nejsou dokončeny ke dni jejího skončení, budou řídit

ustanoveními této dohody až do svého definitivního dokončení, avšak ne déle než po dva



roky následující po ukončení platnosti dohody. Pro účely této dohody je dnem zahájení

projektu den podpisu písemného dokumentu týkajícího se provádění rozvojového projektu

(např. memoranda o porozumění) a dnem dokončení projektu je den podpisu oficiálního

protokolu o předání rozvojového projektu.

Dáno , Ĺi/ ďeb
dn, 2J, /j4'2"4 20,42. ve dvou původních vyhotoveních,

každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně

autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky

m,
Za vládu Moldavské republiky



ACORD

DINTRE

GUVERNUL REPUBLICII CEHE

Si

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

PRIVIND COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE

Guvernul Republicii Cehe Si Guvernul Republicii Moldova (in continuare ,,Pärti

Contractante"),

in dorinta dc a consolida relatiile prietenoase existente dintre Republica Cehä Si Republica

Moldova Si dintre cetätenii acestora;

Íntru intentia Republicii Cehe dc a contribui la dezvoltarea economicä Si socialä a

Republicii Moldova Si realizarea obiectivelor de dezvoltare ale acesteia;

Punánd accent pc dezvoltarea durabilä Si armonioasä a Republicii Moldova, cu o

considerare deosebitä a necesitätilor celor mal nevoiaSe segmente ale societätii

moldoveneSti;

Luänd in considerare cä respectarea principiilor democratice, principiilor generale ale

dreptului intemational, precum Si ale drepturilor omului ešte principiul esential al cooperärii

pentru dezvoltare dintre Statele Pärtilor Contractante;

Au convenit, dupá cum urmeazä:



Articolul 1

Obiectul prezentului Acord ešte cooperarea pentiu dezvoltare dintre Statele Pärjilor

Contractante, cc urmeazä a fi realizatä, mal cu seamä, in formä de:

a)

b)

')

d)

Cooperare tehnicä in scopul promovärii dezvoltärii economice Si sociale a

Republicii Moldova;

Pregätire Si implementare a programelor, proiectelor, studiilor Si cercetärilor

in scopul realizärii obiectivelor de dezvoltare a Republicii Moldova;

Oferire a echipamentului, materialelor, bunurilor Si serviciilor necesare

pentru implementarea cu succes a proiectelor dc cooperare pentiu dezvoltare;

Delegare a promotorilor proiectelor de dezvoltare in Republica Moldova in

scopul instruirilor, consultärilor, vizitelor de studiu sau altor tipuri dc

asistěňµí tehnicä;

') Delegarea misiunilor dc planificare, monitorizare Si evaluare in Republica

Moldova in scopul formulärii, analizei Si inspectärii proiectelor dc

dezvoltare;

f) Alte activitäti convenite de cätre Pärjile Contractante.

Articolul 2

Partea Moldavä íSi asumä responsabilitatea sä:

a) scuteascä märfurile Si serviciile finantate de cätre contributia cehä in cadrul

implementärii prezentului Acord, importate sau achizitionate in Republica Moldova

in scopul proiectelor de cooperare pentru dezvoltare, de impozite Si taxe, precum Si

dc alte pläti obligatorii achitate pc teritoriul Republicii Moldova;



b) scuteascä märfůrile Si serviciile importate in Republica Moldova in scopul

oricäror activitäti comune realizate in cadrul implementärii prezentului Acord dc

impozite Si täxě; precum Si dc alte pläti obligatorii achitate pc teritoriul Republicii

Moldova;

') scuteascä promotorii cehi al proiectelor de cooperare pentru dezvoltare

desenlnati in Republica Moldova in cadrul implementärii prezentului Acord, precum

Si dependentii acestora, dc plata taxei vamale, altor impozite Si taxe la importul

bunurilor dc uz personal pe teritoriul Republicii Moldova, noi sau uzate, in decursul

a Sase luni din data sosirii acestora in Republica Moldova. Bunurile importate astfel

pot fi víndute altor persoane care la ríndul lor beneficiazä de scutiri. Dacä buňurile

importate šunt víndute altfel, atunci bunurile víndute respectiv vor fi impozitate.

d) faciliteze devamarea, precum Si alte proceduri dc intrare Si ieSire pentiu

persoanele deseninate de cätre Partea Cehä in Republica Moldova in cadrul

implementärii prezentului Acord, precum Si pentru dependentii acestora. Aceasta de

asemenea va acorda atentie aspectului reducerii perioadei de aSteptare a vizelor dc

intrare Si permiselor (dc lucru, de Sedere etc.) in cazul necesitätii unor asemenea vize

Si permise, Si va scuti persoanele delegate dc cätre Partea Cehä, precum Si

dependentii acestora, de plätile Si taxele relevante;

') asigure cä persoanele delegate dc cätre Partea Cehä in cadrul implementärii

prezentului Acord, precum Si dependentii acestora, vor benefícia dc o atitudine cel

putin tot atát dc favorabilä precum Si cea de care beneficiazä persoanele íntr-o

pozitie similarä desemnate de cätre o altä tarä sau organizatie intemationalä, in

cadrul cooperärii pentru dezvoltare.



Articolul 3

(l) Autoritätile responsabile de coordonarea Si implementarea prezentului Acord šunt

(a) in Republica Cehä, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe,

(b) in Republica Moldova, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

(2) In cazul modificärii autoritätilor mentionate in paragraful 1, cealaltä Parte

Contractantä va fi prompt ínStiintatä prin intermediul canalelor diplomatice.

Articolul 4

Orice dispute ce reies din implementarea prezentului Acord vor fi rezolvate prin negocieri

dintre autoritätile stipulate in Articolul 3, paragraful 1 al prezentului Acord. Dacä dišputa nu

poate fi solutionatä prin negocieri dintre aceste autoritäti, aceasta va fi solutionatä prin

negocieri dintre Pärtile Contractante.

Articolul 5

Prezentul Acord va intra in vigoare in cea de-a 30-ea zi din data primirii ultimei notificäri in

seriš, prin canale diplomatice, privind índeplinirea dc cätre Pärjile Contractante a

procedurilor interne necesare intrarii in vigoare a acestuia. Dupá intrarea in vigoare a

prezentului acord, facilitätile fiscale Si vamale preväzute la art. 2, se vor aplica, de

asemenea, proiectelor de cooperare pentru dezvoltare in derulare, doar in partea cc tine dc

activitätile cc vor avea loc dupa intrarea in vigoare a prezentului acord.



Articolul 6

(l) Prezentul Acord ešte íncheiat pe o perioadä nedefinitä. Oricare dintre Pärtile

Contractante poate denunta prezentul Acord, in seriš, nu mal tärziu dc 6 luni pánä la finele

anului calendaristic curent. Acordul va fi reziliat la 31 decembrie a anului in care a fost

efectuatä notificarea cu privire la denuntarea acestuia.

(2) In cazul denuntärii Acordului, orice proiecte lansate in perioada aflärii in vigoare a

prezentului Acord, dar neíncheiate la data denuntärii acestuia, vor fi administrate in

conformitate cu prevederile prezentului Acord pánä la íncheierea acestora, dar nu mal mult

dc dol ani din data rezilierii prezentului Acord. In scopul prezentului Acord, data lansärii a

unui proiect va fi consideratä data semnärii a unui document seriš cu privire la

implementarea proiectului dc dezvoltare (ex. un memorandum dc íntelegere), Si data

íncheierii proiectului va fi consideratä data semnärii unei ínregisträrii formale cu privire la

predarea proiectului dc dezvoltare.

Întocmit
p, 23 ľ( 20_2 in douä exemplare, fiecare in limbile cehä,

l

moldoveneascä Si englezä, toate textele fiind in egalä mäsurä autentice. In cazul

divergentelor de interpretare, textul englez va prevala.

ntru Guvemul Republicii Cehe mPentru Guvemul Republicii Moldova



AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ON DEVELOPMENT COOPERATION

The Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Moldova

(hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

Desiring to strengthen the existing mutual friendly relations between the Czech Republic

and the Republic of Moldova and between their nationals;

In view of the intention of the Czech Republic to contribute to the economic and social

development of the Republic of Moldova and to the fulfilment of its development goals;

Putting emphasis on the sustainable and harmonious development of the Republic of

Moldova, with special regard to the needs of the poorest and neediest segments of the

Moldovan society;



Bearing in mind that respect for democratic principles, for the general principles of

international law as well as for human rights is the crucial principle of development

cooperation between the States of the Contracting Parties;

Have agreed as follows:

Article 1

The subject-matter of this Agreement is development cooperation between the States of the

Contracting Parties, to be carried out, in particular, in the form of:

a) Technical cooperation for the purposes of promoting the economic and social

development of the Republic of Moldova;

b) Preparation and implementation of programmes, projects, surveys and

research for the purposes of fůlfilling the development goals of the Republic of

Moldova;

') Provision of equipment, material, goods and services necessary for

successfůl implementation of development cooperation projects;

d) Assignment of development project promoters to the Republic of Moldova

for the purposes of training, consultations, study visits or other types of technical

assistance;

') Sending of planning, monitoring and evaluation missions to the Republic of

Moldova to formulate, analyze and inspect development projects;

D Other activities as agreed between the Contracting Parties.



Article 2

The Moldovan Party undertakes to:

a) to exempt the goods and the services financed by the the Czech contribution

within the framework of implementation of this Agreement, imported into or

acquired in the Republic of Moldova for the purposes of development cooperation

projects, of duties and taxes, as well as of other mandatory payments payable in the

Republic of Moldova;

b) to exempt all equipment, material, goods, vehicles, work and services

imported into the Republic of Moldova for the purposes of any joint activities

performed within the framework of implementation of this Agreement fřom all

duties, taxes including the value added tax, dues, levies and any fees payable in the

Republic of Moldova;

') to exempt Czech promoters of development cooperation projects assigned to

the Republic of Moldova within the framework of implementation of this

Agreement, as well as their dependents, from customs duty, other taxes and import

charges on the import of goods for personal use in the Republic of Moldova, new or

used within six months from the date of the arrival on the territory of the Republic of

Moldova. The goods imported may thus be sold to other individuals entitled to

exemptions. In case the goods imported are sold differently, then the goods sold will

be taxed.

d) facilitate the customs clearance and other entry and exit clearance procedures

for persons assigned by the Czech Party to the Republic of Moldova within the

framework of implementation of this Agreement, as well as for their dependents. It

shall also pay attention to the issue of reducing the waiting times for entry visas and



permits (working, residence, etc.) in cases where such visas and permits are required,

and shall exempt persons assigned by the Czech Party, as well as their dependents,

from the payment of all related fees;

') ensure that persons assigned by the Czech Party within the framework of

implementation of this Agreement, as well as their dependents, are accorded

treatment at least as favourable as that accorded to persons assigned on a comparable

basis by any other state or international organization within the framework of

development cooperation.

Article 3

(l) The authorities responsible for coordinating the implementation of this Agreement

are

(a) in the Czech Republic, the Ministry of Foreign Affairs,

(b) in the Republic of Moldova, State Chancellery of Republic of Moldova.

(2) Any changes of the authorities referred to paragraph 1 shall be promptly notified to

the other Contracting Party through diplomatic channels.

Article 4

Any disputes arising from the inteípretation and implementation of this Agreement shall be

settled by negotiation between the authorities referred to in Article 3, paragraph 1 of this

Agreement. If the dispute cannot be settled by negotiation between these authorities, it shall

be settled by negotiation between the Contracting Parties.



Article 5

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of the later

notification, made through diplomatic channels, regarding the completion by the Contracted

Parties of the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

After entry into force of this Agreement, tax and customs facilities provided in art. 2, shall

also apply to any in progress cooperation projects for development, but only in respect of

the activities which will take place after the entry into force of this Agreement.

Article 6

(l) This Agreement is concluded for an indefinite period. Either Contracting Party may

terminate the Agreement in writing not later than 6 months before the end of the current

calendar year. The Agreement shall terminate on 31 December of the year in which the

notice of termination has been given.

(2) In case of termination of the Agreement, any projects commenced while the

Agreement was in force but not completed as of the date of its termination shall be governed

by the provisions of this Agreement until their final completion, but not for longer than for

two years following the termination of the Agreement. For the purposes of this Agreement,

the date of commencement of a project shall be the date of signature of a written document

concerning the implementation of the development project (e.g. a memorandum of

understanding), and the date of completion of a project shall be the date of signature of a

formal record on the handover of the development project.



Don, at C ':S/'u,q< ,n µôä2j 20_?in two originals, each in the Czech,

Moldovan and English languages, all texts being equally authentic. In case of any

divergence in inteípretation, the English text shall prevail.

A-y
of the Czech Republic

For the Government

of the Republic of Moldova

r r



Y ,S

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Si integrärii europene
AL REPUBLICII MOLDOVA

EU,

IURIE LEANCÄ,
Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe Si Integrärii

Europene al Republicii Moldova,

certific cä

DI Victor BODIU,
Secretar General al Guvernului Republicii Moldova,

ešte ímputemicit sä semneze
Acordul íntre Guvernul Republicii Moldova Si Guvernul Republicii Cehe privind

cooperarea pentru dezvoltare.

ÍNTRU CONFIRMARE,

am semnat Si aplicat Stampila pc prezenta la ChiSinäu la 21 noiembrie 2012.

EURo"%

! , ": .7.- c°a"l/t~""
Viceprim. š t i '? u al Afacerilor Externe Si

Integrä " "" al Republicii Moldova

Nr. 53-b/2012



Příloha č. 5 smlouvy s č.j. 282104/2020-ČRA – Osobní údaje předávané 
zhotoviteli 
  



Příloha č.5 – Osobní údaje předávané zhotoviteli, č.j.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Účel zpracování: 

Zpracování podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy k veřejné zakázce. 

Kategorie subjektů údajů: 

zaměstnanci Správce, dodavatel a zhotovitel a jejich statutární orgány, kontaktní 

osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře 

Memorandum of Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu 

rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, členové 

expertního týmu zadavatele, kontaktní osoby partnerských organizací, účastník 

zadávacího řízení a jeho statutární orgán, poddodavatel účastníka zadávacího řízení a 

jeho statutární orgán, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové expertního 

týmu účastníka zadávacího řízení, kontaktní osoby pro ověření referencí 

Kategorie osobních údajů: 

účastník zadávacího řízení, zhotovitel, dodavatel, poddodavatel 

 

jméno, příjmení, sídlo, bydliště, datum narození, rodné číslo, podpis, emailová adresa, 

telefonní číslo, IČO 

 

účastníka zadávacího řízení, zhotovitele, dodavatele či poddodavatele 

 

jméno, příjmení, bydliště, funkce, podpis, emailová adresa, telefonní číslo 

 

zaměstnanci žadatele, členové expertního týmu žadatele, kontaktní osoby 

partnerských organizací, zaměstnanci Správce, kontaktní osoba dodavatele a 

zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře Memorandum of 

Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu rozvojové 

spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, kontaktní osoby 

partnerských organizací, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové 

expertního týmu účastníka, kontaktní osoby pro ověření referencí 

 

jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa 



Příloha č. 6 smlouvy s č.j. 282104/2020-ČRA – Souhlas subjektu údajů 



        

 
 

Příloha č. 6 Souhlas subjektu údajů/ Data subject: 

Jméno/Name:  

Příjmení/Surname:  

Datum narození/ Date of Birth:  

 
Bydliště/ Address: 
 

 

Osoba vykonávající rodičovskou 
zodpovědnost / Person holding 
parent responsibility: 

 

 

1.  Tímto uděluji České republice - České rozvojové agentuře, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Česká republika, 
IČO: 75123924, (dále jen ,,Správce“), souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále 
jen ,,GDPR“). / I hereby give my consent to the Czech Republic – Czech Development Agency, registered office 
Nerudova 3, Prague, Post Code 118 50, Czech Republic, Registered number: 75123924 (hereinafter the 
“Controller“) to the processing of my personal data specified below under the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter 
the “GDPR“). 

 
2.  Uděluji Správci souhlas, aby v souvislosti s aktivitami Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce zpracovával 

mé jméno, příjmení a bydliště a pořizoval fotografie mé osoby a videozáznamy mé osoby a zveřejňoval je: / I give 
consent to the Controller to process my name, surname and address and take photographs and videos of me in 
connection with activities of the Controller in development cooperation and publish them:  

− v tištěných prezentačních materiálech/ in printed presentation materials  

 ANO/ YES        NE/NO 

− na internetových stránkách Správce/ on Controller´s websites 

−  ANO/ YES        NE/NO 

− účtu Správce na Youtube/ on Controller´s Youtube account  

−  ANO/ YES        NE/NO 

− účtech Správce na sociálních sítích (např.: Twitter, Facebook, Instagram)/ on Controller´s accounts on social 
media networks (e.g.: Twitter, Facebook, Instagram) 

−  ANO/ YES        NE/NO 

− jako ilustrační fotografie ke sdělením Správce na jeho internetových stránkách a účtech na sociálních sítí a 
v prezentačních materiálech Správce/ as illustrational photographs to the Controller´s announcements on 
Controller´s websites and accounts on social media networks and Controller´s presentation materials 

−  ANO/ YES        NE/NO 

 
za účelem prezentace aktivit Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce./ in order to present Controller´s 
activities in development cooperation. 
 

3.  Beru na vědomí, že mám následující práva / I acknowledge to have following rights: 
a) právo vzít souhlas kdykoliv zpět (e-mailem nebo dopisem zaslanými na kontaktní adresu Správce), / right to 
withdraw my consent anytime (by mail or letter sent to the contact address of the Controller), 
b) právo požadovat po Správci informaci o tom, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, / right to request 
information about which of my personal data are processed, 
c) právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, / right to request explanation about 
processing of personal data, 
d) právo vyžádat si u Správce přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, / right to 
request access to the personal data and let them update or rectify, 
e) právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, / right to request erasure of the personal data, 
f) právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů, / right to object to processing 
of personal data nad right portability of personal data, 
g) právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), / right to lodge complaint to the 
supervisory authority (Office for Personal Data Protection), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


        

 
 
 
 
h) doba uložení osobních údajů se odvíjí od naplnění účelu, k jakému byly osobní údaje zpracovány, a řídí se 
interními předpisy Správce. Poté, co nebude již možné, aby Správce osobní údaje zpracovával za výše stanoveným 
účelem, dojde v přiměřené době k jejich likvidaci. / archiving depends on the fulfilment of the purpose for which 
the personal data were processed and is governed by the internal regulations of the Controller. Once it is no longer 
possible for the Controller to process the personal data for the above stated purpose, they will be disposed in 
reasonable time. 
 
     
Datum/ Date: ……………………………    ………………………………….……………………..……………………… 

Podpis subjektu údajů/ 
Signature of the data subject 


	Výpis

