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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Číslo smlouvy objednatele:    SML/0873/2020 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2020 Ing. Helena 

Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  K J K stavební údržba s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40708 
  zastoupena: Česlav Jeleň, jednatel 
  jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxx 
 se sídlem: Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná - Mizerov  
 IČ: 26860732      
 DIČ: CZ26860732   
 telefon: xxxxxxxxxxxx  
 e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 bankovní spojení:  xxxxxxxxx    
 č. účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen zhotovitel) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. SML/0873/2020 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava MK na ul. Dr. Olszaka v Karviné - 
Fryštátě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a situačního výkresu (dále 
jen „projektová dokumentace“).  
 



. 
SMK/0873/2020-1 

MMK.SML.05.04.02 

Strana 2 (celkem 3) 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 164 294,- Kč bez DPH a 
nebudou provedeny méněpráce ve výši – 297 220,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány 
v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 

  
 Cena díla se snižuje o 132 926,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  
 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Cena bez DPH 2 089 030,- Kč 

 „ 

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 

 
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Cena bez DPH 1 956 104,- Kč 

 „ 
 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

 
3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
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srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

 

V Karviné dne 28. 8. 2020    V Karviné dne 27. 8. 2020 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

 

      

 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………………………  

za statutární město Karviná       za K J K stavební údržbu s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.      Česlav Jeleň, v.r. 

vedoucí Odboru majetkového                  jednatel společnosti 

oprávněna k podpisu na základě                                

pověření ze dne 2. 1. 2020 

 



Stavba: Oprava MK na ul. Dr. Olszaka v Karviné – Fryštátě
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: IČ:

statutární město Karviná DIČ:

Zhotovitel: K J K stavební údržba s.r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 313 168,00

0,00

1 911 709,00

1 911 709,00 401 458,89

0,00 0,00

CZ26860732

1 911 709,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

08.07.2020

00297534

CZ00297534

26860732



Stavba:
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 911 709,00

0,00

1 911 709,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava MK na ul. Dr. Olszaka v Karviné – Fryštátě

08.07.2020



Stavba:
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 034503000 Kč 1,000

2 K 034403000 Kč 1,000

3 K 030001000 Kč 1,000

4 K 460010025 km 0,150

5 K 113106121 m2 8,250

6 K 113106011 m2 6,300

7 K 113107041 m2 9,600

8 K 113107131 m2 80,000

9 K 113107141 m2 33,640

10 K 113107141 m2 110,692

11 K 113154124 m2 681,567

12 K 113154123 m2 0,000

13 K 113201112 m 160,000

14 K 120901121 m3 0,000

15 R 1223022 m3 55,114

16 K 130901103 m3 12,045

17 R 1323011 m3 39,378

18 K 181301103 m2 120,000

19 K 181411131 m2 120,000

20 M 005724100 kg 9,760

21 K 183403111 m2 120,000

22 K 183403153 m2 120,000

23 K 451577777 m2 36,340

24 K 564811111 m2 58,760

25 K 564861111 m2 33,640

26 K 564871111 m2 207,000

27 K 572141111 m2 295,960

28 K 573231111 m2 950,000

29 K 565135111 m2 950,000

30 K 577144111 m2 950,000

31 K 591411111 m2 6,300

32 K 596211120 m2 35,000

33 M 59245018 m2 35,000

34 M 59245006 m2 4,200

35 K 637121111 m2 0,000

36 K 899231111 kus 4,000
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže
1 960,00 7 840,00

dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná 565,00 2 373,00

Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním 225,00 0,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl 

do 50 m2
349,00 12 215,00

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní 285,00 9 975,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu
326,00 309 700,00

Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z 

kameniva
655,00 4 126,50

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 15,00 14 250,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 50 mm š do 3 m
289,00 274 550,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 237,00 49 059,00

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl do 40 mm
262,00 77 541,52

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 54,00 3 173,04

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 198,00 6 660,72

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 5,00 600,00

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 

kameniva těženého tl do 100 mm
86,00 3 125,24

osivo směs travní parková 98,00 956,48

Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
13,50 1 620,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5
62,00 7 440,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a 

ve svahu do 1:5
16,00 1 920,00

Bourání betonového lože pod obrubami 2 520,00 30 353,40

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, 

vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné 

zeminy

2 100,00 82 693,80

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách 

nebo prokopávkách ručně
4 950,00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 

v hornině tř. 4, vč. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a úpravy 

pláně  

1 300,00 71 648,20

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
95,00 0,00

Vytrhání obrub ležatých, přídlažby 125,00 20 000,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 176,00 19 481,79

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
125,00 85 195,88

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm 585,00 46 800,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm 93,00 3 128,52

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky ručně 142,00 894,60

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm 147,00 1 411,20

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 23 500,00 3 525,00

ú§§ 75,00 618,75

Dopravní značení na staveništi 23 500,00 23 500,00

Zařízení staveniště 19 800,00 19 800,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 911 709,15
Informační tabule na staveništi 3 500,00 3 500,00

ROZPOČET

Oprava MK na ul. Dr. Olszaka v Karviné – Fryštátě

08.07.2020



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

37 K 899331111 kus 4,000

38 K 899431111 kus 4,000

39 R VP01 kus 0,000

40 R VP02 kus 3,000

41 R VP03 m 9,000

42 K 915491211 m 37,010

43 M 592185840 kus 348,000

44 K 916111123 m 181,000

45 M 583801100 m2 6,250

46 K 916131213 m 20,000

47 M 59217023 kus 0,000

48 K 916231213 m 20,000

49 M 59217017 kus 20,000

50 M 59217001 kus 0,000

50 M 59217001 m 19,000

51 K 916241113 m 4,000

52 M 58380003 m 4,000

53 K 916991121 m3 26,000

54 K 919122111 m 148,000

55 K 919726121 13,500

56 K 919735112 m 150,000

57 K 919112212 m 148,000

58 K 938909331 m2 950,000

59 K 997211511 t 351,177

60 K 997211519 t 4 916,482

61 K 997211611 t 149,023

62 K 997221815 t 116,040

63 K 997221845 t 234,378

64 K 998225111 t 652,068

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
585,00 137 111,13

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
69,00 44 992,69

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 129,00 19 223,97

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 320,00 37 132,80

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 232,00 81 473,06

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 16,00 78 663,71

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
40,00 5 920,00

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
11,00 10 450,00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 200 g/m2
59,00 796,50

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 90,00 13 500,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
2 850,00 74 100,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem
45,00 6 660,00

Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
265,00 1 060,00

obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP2 30x20 1 400,00 5 600,00

obrubník betonový chodníkový ABO 100/5/25 II nat 100x5x25 cm 97,00 0,00

vybourní a položení žulového obrubníku do betonu prostého 600,00 11 400,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
210,00 4 200,00

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm 149,00 2 980,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
245,00 4 900,00

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm 175,00 0,00

Usazení přídlažby  s bočí opěrou do lože z betonu prostého 350,00 63 350,00

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm 610,00 3 812,50

Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl 

do 100 mm š proužku 250 mm
115,00 4 256,15

přídlažba 50x25x10 cm 72,00 25 056,00

Dodávka a montáž uličních vpustí, vč. uložení a napojení na 

dešťovou kanalizaci, vybourání stávající ul.vpusti
9 690,00 29 070,00

Přípojka PVC KG DN 150 3 820,00 34 380,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
1 163,00 4 652,00

Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti 1 352,00 0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu
1 823,00 7 292,00



Stavba: Oprava VJEZDU na ul. Dr. Olszáka v Karviné – Fryštátě
Objekt:

Místo: Karviná Datum: 08.07.2020

Objednavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Zhotovitel: K J K stavební údržba s.r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

53 718,00

44 395,00

44 395,00 9 323,00

0,00 0,00

44 395,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Před bránou

00297534

CZ00297534

26860732

CZ26860732



Stavba:
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 395,00

0,00

44 395,00

Oprava VJEZDU na ul. Dr. Olszáka v Karviné – Fryštátě
Před bránou

08.07.2020

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:
Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 113106121 m2 0,000

2 K 113107141 m2 20,280

3 K 113202111 m 7,800

4 K 130901103 m3 0,390

5 R 1323011 m3 0,936

6 K 181301103 m2 3,900

7 K 181411131 m2 3,900

8 M 005724100 kg 0,160

9 K 183403111 m2 3,900

10 K 183403153 m2 3,900

11 K 451577777 m2 5,850

12 K 573231111 m2 40,560

13 K 565135111 m2 20,280

14 K 577144111 m2 20,280

15 K 596211120 m2 0,000

16 K 916111123 m 0,000

17 M 583801100 m2 0,000

18 K 916231213 m 0,000

19 M 59217017 kus 0,000

20 K 916991121 m3 0,000

21 K 919122111 m 0,000

22 K 919735112 m 0,000

23 K 919112212 m 0,000

24 K 938909331 m2 0,000

25 K 997211511 t 9,160

26 K 997211519 t 128,239

27 K 997211611 t 9,160

28 K 997221815 t 3,968

29 K 997221845 t 5,192

30 K 998225111 t 10,976

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
585,00 3 037,32

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
69,00 757,34

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 129,00 1 181,64

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 320,00 1 269,76

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 249,00 2 280,84

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 16,00 2 051,82

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu
48,00 0,00

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
9,00 0,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem
45,00 0,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 80,00 0,00

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm 135,00 0,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
3 200,00 0,00

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm 615,00 0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
245,00 0,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl 

do 50 m2
665,00 0,00

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
153,00 0,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 50 mm š do 3 m
665,00 13 486,20

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu
562,00 11 397,36

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 

kameniva těženého tl do 100 mm
105,00 614,25

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 15,00 608,40

Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
20,00 78,00

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 5,00 19,50

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a 

ve svahu do 1:5
27,00 105,30

osivo směs travní parková 110,00 17,60

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, 

vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné 

zeminy

2 350,00 2 199,60

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5
87,00 339,30

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 57,00 444,60

Bourání betonového lože pod obrubami 2 453,00 956,67

44 394,51
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic
67,00 0,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 175,00 3 549,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Oprava VJEZDU na ul. Dr. Olszáka v Karviné – Fryštátě
Před bránou
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