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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 4. 2020
I.
Smluvní strany

1. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
[bookmark: _GoBack]se sídlem: Purkyňova 12, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Arnošt Klein - ředitel	
IČ:47813130	
DIČ:CZ47813130	
bankovní spojení: KB Opava	
číslo účtu: 19-674060237/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Jiří Zapletal, tel.: 608 222 709, Bc. Antonín Hřivňák, tel.: 739 075 605
(dále jen „objednatel“)
2. EKOBAU INVEST a.s.
se sídlem:	Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
zastoupena: Mgr. Zbyněk Rybka – předseda představenstva
                  Vilém Lasák – místopředseda představenstva         	
IČ: 268 20 897	
DIČ: CZ26820897	
bankovní spojení: ČS Opava	
číslo účtu: 7356392/0800	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2991
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Vilém Lasák – místopředseda představenstva, tel.: 777 790 666
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 04. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace   „Výměna okenních a dveřních výplní školy - 2 “( dále jen „stavba“ či „dílo“). 
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy. 
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentace, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, zhotovitel je nezavinil a jsou nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce)“
     Popis víceprací - Bourání a vyzdění zdiva parapetů - VCP
Při bouracích pracích a odhalení deštění ve spodní části otvoru bylo nutné vybourat jednu řadu pálených cihel, která je položena na nesoudržné rozpadající se maltovém loži. Plná cihla je v dobrém stavu, a tak po očištění bude vyzděna zpět pod parapet. 
      Malby  -VCP
Při výměně PVC prvků v kabinetech a třídách bylo dohodnuto, že se vymaluje vždy celá dotčena stěna namísto zamýšleného ostění okenního otvoru.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které byly provedeny v menším rozsahu či již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen méněpráce“): 
     Popis méněprací - Okenice -MNP
     Při postupu prací bylo zjištěno, že se nebude provádět položka v rozpočtu „oprava okenic“,  
     která byla provedena v předchozí etapě výměny oken.


5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

    III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v č. III. odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. 
2. Cena víceprací činí      +66.863,58 Kč
3. Cena méněprací činí    -20.240,-- Kč
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:
Cena bez DPH       5.529.505,58 Kč
DPH 21 %             1.161.196,17 Kč
Cena včetně DPH  6.690.701,75 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.  
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.

	V Opavě dne 24.8.2020



…………………………………….
         za objednatele


Ing. Arnošt Klein                                              
   ředitel školy
	      
	V Opavě dne 24.8.2020 



……………………………………
       za zhotovitele


Mgr. Zbyněk Rybka
předseda představenstva




……………………………………..

Vilém Lasák
místopředseda představenstva
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