
25.5.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce

NE

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO

cena: bez DPH 82 165,16 Kč

21%DPH 17 254,68 Kč

celkem 99 419,84 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 82 165,16 Kč

vliv na termín dokončení: NE

vliv na změnu PD : NE

přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:

Jméno: podpis

Funkce: Datum

vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍ Jméno:

Funkce: Datum

vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ

SOUHLASÍ Jméno: podpis

Funkce: Datum

vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

SOUHLASÍ Jméno: podpis

Funkce: Datum

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

 vyjádření AD, analýza TDI

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

26

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Jedná se o doplní chybějící položky do VV, která přímo souvicí s realizovanými činnostmi.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce

Zhotovitel vznesl požadavek na doplnění položky Přesun hmot pro zámečnické konstrukce do VV. 

Po konzultaci se společností RTS (dodavatelky rozpočtových programů) byl upřesněn způsob vykazování a naceňování atypických 

zámečnických konstrukcí. Je nutné dopočítat přesuny hmot, to je 2% z celkového objemu zámečnických prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

předmět změny:


