
30.5.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce

NE

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO

cena: bez DPH 18 534,64 Kč

21%DPH 3 892,27 Kč

celkem 22 426,91 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 18 534,64 Kč

vliv na termín dokončení: NE

vliv na změnu PD : NE

přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:

Jméno: podpis

Funkce: Datum

vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍ Jméno:

Funkce: Datum

vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ

SOUHLASÍ Jméno: podpis

Funkce: Datum

vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

SOUHLASÍ Jméno: podpis

Funkce: Datum

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

28

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Základ pro tepelná čerpadla

Je třeba zhotovit betonové základy pro venkovní jednotky tepelných čerpadel.

 Tato stavební část nebyla v PD přesně specifikována z důvodu, že projektant neví jaké přesně bude tepelné čerpadlo dodáno (je to 

otázka až výběrového řízení na dodavatele stavby, jaký výrobek konkrétně dodá. Projektant pouze specifikuje parametry). Čerpadla 

mohou být na terén umístěna různě – na beton. základ, na kovovou konstrukci atd. dle typu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

 vyjádření AD, analýza TDI


