
30.5.2020        ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: číslo ZL:
objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méně práce

ANO

cena: bez DPH -749,80 Kč

21%DPH -157,46 Kč

celkem -907,26 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO

cena: bez DPH 29 711,43 Kč

21%DPH 6 239,40 Kč

celkem 35 950,83 Kč

vliv na cenu díla: cena: bez DPH 28 961,63 Kč

vliv na termín dokončení: NE

vliv na změnu PD : NE

přílohy :

podpis zhotovitele: Firma:

Jméno: podpis

Funkce: Datum

vyjádření  TDS: Firma: TELMONT Nymburk, s.r.o.

SOUHLASÍ Jméno:

Funkce: Datum

vyjádření projektanta, AD: Firma: ATELIER TŠ

SOUHLASÍ Jméno: podpis

Funkce: Datum

vyjádření objednatele: Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

SOUHLASÍ Jméno: podpis

Funkce: Datum

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

 vyjádření AD, analýza TDI

Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

30

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle PD.

Změna je nezbytná pro řádné a funkční dokončení díla.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

SML178/1661/2019

Úprava povrchů, ucpávky

Jedná se o řešení detailů styku schodišťových ramen a stěn schodišťového prostoru, přípravu povrchů schodišťových podest pro 

provedení finální vrstvy, lištování styku zděných stěn a montovaného pláště, doplnění protipožárních manžet, doplnění protipožárních 

revizních dvířek do SDK podhledu. Odpočet nerealizovaných revizních dvířek.

Na schodiště i podesty bude jako finální vrstva provedena epoxidová stěrka. Pro toto je potřeba systémově dotěsnit styk schodišťových 

ramen a přilehlých zdí kde je nyní dilatační spára.  Povrch schodišťových podest je potřeba výškově dorovnat vždy k poslednímu stupni 

samonivelační hmotou.Řešení lištování styku zděných stěn s montovaným obvodovým pláštěm, je provedeno z estetických důvodů. 

Doplnění protipožárních manžet je z důvodu úpravy vedení kanalizačního potrubí. Doplnění revizních požárních dvířek do SDK podhledu 

je kvůli přístupu k elektrorozvodům při revizi výstražných střešních světel.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

předmět změny:


