
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1801 2 9560

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

RZKHA - vývoj ve věci rychlého zásahového kontejnerového hasičského
automobilu včetně příslušenství pro vojenské hasičské jednotky

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:

jejíž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru centrálních

běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701,

Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
404881/0710

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,

tel.: mob.
email:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Mgr. Pavel CHRENKO,
tel.: mob.
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471
16001 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. KARBOX s.r.o.

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19384

se sídlem: Tovární 1553, Přelouč, PSČ 535 01

jehož jménem jedná:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Karel SÝKORA, jednatel

26002370
CZ26002370
Československá obchodní banka, a.s.

117664513/0300

vyřizuje ve věcech smluvních: Karel SÝKORA tel.:
fax:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
tel.:



adresa pro doručování korespondence:
KARBOX s.r.o.
Tovární 1553 
535 01 Přelouč

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly v souladu čl. 8 Smlouvy č. 1801 2 9560 ze dne 15. srpna 2018 ve znění Dodatku č. 1 
(dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek 1
Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je provést změny v řešení projektu, ke kterým došlo v důsledku šíření nákazy 
COVID-19. Dále se tímto Dodatkem č. 2 zohledňují organizační změny na straně poskytovatele.

Článek 2 

Změny Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se identifikační údaje na straně poskytovatele uvedené v záhlaví Smlouvy 
a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto Dodatku č. 2.

2. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy „Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu“ se ruší etapy č. 4 až 
14 a nahrazují se takto:

Etapa č. 4:
Výroba prototypu;

Výstup: Vyrobený prototyp v souladu s TTP;
Termín do 31.3.2021

Etapa č. 5:
Průvodní a provozní dokumentace;

Výstup: Průvodní a provozní dokumentace;
Termín do 31.3.2021

Etapa č. 6:
Podnikové zkoušky;

Výstup: Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek;
Termín do 30.4.2021

Etapa č. 7:
Úprava prototypu po podnikových zkouškách;

Výstup: Upravený prototyp po podnikových zkouškách;
Termín do 31.5.2021

Etapa č. 8:
- Kontrolní a schvalovací zkoušky;
Výstup: Závěrečná zpráva z kontrolních a schvalovacích zkoušek;
Termín do 30.9.2021



Etapa č. 9:
Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách;

Výstup: Upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách;

Termín do 31.10.2021

Etapa č. 10:
Vojskové zkoušky;

Výstup: Závěrečná zpráva z vojskových zkoušek;

Termín do 31.12.2021

Etapa č. 11:
Úprava prototypu po vojskových zkouškách;

Výstup: Upravený prototyp po vojskových zkouškách, včetně dokumentace;

Termín do 28.2.2022

Etapa č. 12:
Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
Termín do 31.3.2022

Etapa č. 13:
Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;

Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě;

Etapa č. 14:
Odevzdání výsledků vývoje;

Výstup: Odevzdání výsledků vývoje; do 60 dnů po oponentním řízení k závěrečné zprávě.

3. Ruší se text tabulky čl. 3 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se takto:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu Příjemce Náklady 2018 2019 2020 2021 2022 CELKEM

907 020 9560
KARBOX

s.r.o.

Investiční 0 0 0 0 0 0

neinvestiční 2 122 6 940 57 405 13 167 5 687 85 321

Celkem účelová podpora 2 122 6 940 57 405 13 167 5 687 85 321

Celkem uznané náklady 2 122 6 940 57 405 13 167 5 687 85 321

4. Ruší se text čl. 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

a ukončeno nejpozději do 31. března 2022. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se 
stanovuje od 1. dubna 2022 do 30. září 2022.



5. Příloha č. 2 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se ruší a nahrazuje se Přílohu č. 1 
tohoto Dodatku č. 2.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně příloh, neupravená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají 
v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky o 4 stranách.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Poskytovatel: Příjemce:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ Karel SÝKORA

ředitelka jednatel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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