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Dohoda o finančním vypořádání části nároků na
dodatečnou platbu

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro moderni

zaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotoviteli:
Metrostav a.s.
se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00 
IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva 

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

a

S u b t e r r a  a.s.
se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00 
IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 
zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň“ (dále jen „Sdružení")

PREAMBULE

1. Sdružení vzniklo dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník za účelem účasti v zadávacím řízení a násled
ně realizace stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany -  Plzeň" zadávané objednate
lem (dále jen „Stavba“).

2. Sdružení bylo v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybráno jako dodavatel 
s nejvhodnější nabídkou a objednatel s ním dne 17.3.2013 uzavřel smlouvu na provedení 
Stavby.

3. V průběhu provádění Stavby zastihly Sdružení na staveništi nepředvídatelné geotechnic- 
ké podmínky. Tyto odlišné geotechnické podmínky zkomplikovaly nejprve ražbu jižní tu
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nelové trouby tunelu Homolka a postupně i ostatních ražených stavebních objektů Stav
by.

4. Odlišné geotechnické podmínky uvedené v předchozím odstavci podstatným způsobem 
zpomalily tempo postupu provádění díla a vedly k nutnosti prodloužit lhůtu pro jeho do
končení. Současně Sdružení v jejich důsledku vynaložilo dodatečné náklady, a to dílem 
náklady přímé a dílem náklady dané prodloužením celkové doby stavebních prací na 
Stavbě.

5. Svými dopisy ze dne 10.4.2018 a ze dne 12.12.2018 Sdružení předložilo své nároky na 
kompenzaci těchto vynaložených nákladů postupem dle pod-čl. 20.1 Všeobecných ob
chodních podmínek smlouvy o dílo správci stavby jako nároky na dodatečnou platbu.

6. Oba tyto své nároky, tj. nárok oznámený dopisem ze dne 10.4.2018 („Claim li“) a nárok 
oznámený dopisem ze dne 12.12.2018 („Claim lil“) Sdružení dle jejich věcné povahy roz
dělilo do většího počtu jednotlivých dílčích nároků.

7. Správce stavby takto předložené nároky Sdružení posuzoval a ke dni uzavření této doho
dy ještě posuzuje postupem dle pod-čl. 3.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy 
o dílo.

8. Svými dopisy ze dne 14.11.2019, ze dne 17.12.2019 a ze dne 3.4.2020 správce stavby 
rozhodl o části nároků na dodatečnou platbu předložených Sdružením. Na podkladě těch
to rozhodnutí správce stavby byly mezi stranami dne 20.12.2019 a dne 30.04.2020 uza
vřeny první a druhá dohoda o finančním vypořádání.

9. Následně správce stavby vydal dne 24.7.2020 v pořadí čtvrté rozhodnutí o další části 
nároků uplatněných Sdružením.

10. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě čtvrtého rozhodnu
tí správce stavby finanční závazky z dílčích nároků, o nichž správce stavby rozhodl dne 
24.7.2020, že jsou oprávněné, a v tomto rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzá
jemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou části díl
čích nároků Sdružení, o kterých správce stavby rozhodl svým v pořadí čtvrtým rozhodnu
tím ze dne 24.7.2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.

2. V rámci Claimu II jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:

• dílčí nárok č. 1. „Ostraha" ve výši .................................................................

• dílčí nárok č. 2 „Úklid zařízení staveniště" ve výši ...............................

• dílčí nárok č. 3 „Úklid komunikací“ ve výši ...............................

• dílčí nárok č. 5 „Sebezáchranné přístroje" ve výši .............................

• dílčí nárok č. 7 „Pronájem transformátoru" ve výši ...............................

• část dílčího nároku č. 9 „Přípojka vysokého napětí" ve výši ...............................
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• část dílčího nároku č. 11 „Dodávka elektřiny TBM" ve výši ....................... 
..........

• dílčí nárok č. 14 „Pojištění TBM“ ve výši ....................................

• část dílčího nároku č. 17 „Mzdové náklady" ve výši .........................................

• část dílčího nároku č. 21 „Herrenknecht AG" ve výši.....................................

• část dílčího nároku č. 25 „Technologická voda" ve výši..............................

• dílčí nárok č. 27 „Úprava odpadních vod“ ve výši ...............................

• dílčí nárok č. 28 „Odvod odpadních vod" ve výši ...............................

• dílčí nárok č. 29 „Provedení deratizace" ve výši ...........................

• dílčí nárok č. 30 „Kamerový systém 1“ ve výši .............................

• dílčí nárok č. 31 „Kamerový systém 2“ ve výši .............................

• dílčí nárok č. 32 „Kamerový systém 3“ ve výši ...........................

• dílčí nárok č. 33 „Datové připojení pevných línek" ve výši .............................

• dílčí nárok č. 34 „Datové připojení „Kyšice -  kanceláře" ve výši .................. 
..........

• dílčí nárok č. 35 „Datové připojení "Portál stavby Dýšina I." ve výši ................ 
..........

• dílčí nárok č. 36 „Datové připojení "Portál stavby Dýšina II." ve výši ................ 
..........

• dílčí nárok č. 38 „Sanitární zařízení“ ve výši .............................

• dílčí nárok č. 39 „Odvoz odpadů" ve výši ...............................

• část dílčího nároku č. 40 „Pronájem nářadí a drobné mechanizace 1“ ve výši 
..................................

• část dílčího nároku č. 42 „Pronájem nářadí a drobné mechanizace 2“ ve výši 
...............................

3. V rámci Claimu III jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:

• dílčí nárok č. 1 „Bankovní záruka-zádržné“ ve výši .....................................

• dílčí nárok č. 2 „Bankovní záruka -  za provedení díla“ ve výši ....................... 
...........

• dílčí nárok č. 8 „Energie za nebytové prostory v areálu I.P.P.E. s.r.o. -  Infocen- 
trum a Kanceláře" ve výši ................................
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• dílčí nárok č. 9 „Datové připojení nebytových prostor v areálu I.P.P.E. s.r.o. -  
Infocentrum a Kanceláře" ve výši .................................

• část dílčího nároku č. 13 „Mzdové náklady THP -  vedení projektu (Metrostav 
a.s.)“ ve výši ...........................................

• část dílčího nároku č. 14 „Mzdové náklady THP -  vedení projektu (S u b t e r r 
a a.s.)" ve výši .........................................

• dílčí nárok č. 15 „Odborný dozor“ ve výši ......................................

• dílčí nárok č. 17 „Ubytování THP -  vedení projektu“ ve výši .................... 
..............

• část dílčího nároku č. 18 „Energie u ubytování THP -  vedení projektu“ ve výši 
................................

• dílčí nárok č. 19 „Nájemné za část výrobního areálu „ARMADO a.s.“ ve výši 
.....................................

• dílčí nárok č. 21 „Nájemné za část výrobního areálu „I.P.P.E. s.r.o.“ ve výši 
...................................

• dílčí nárok č. 26 „Internetové připojení výrobního areálu „ARMADO a.s.; 
Schäfer - Menk s.r.o.“ ve výši ............................

• dílčí nárok č. 30 „Ostraha areálu výrobny segmentového ostění“ ve výší 
................................

• část dílčího nároku č. 34 „Mzdové náklady dělníků výrobny segmentů ostění“ 
ve výši ......................................

• část dílčího nároku č. 37 „Mzdové náklady THP výrobny segmentů ostění“ ve 
výší ..................................

• dílčí nárok č. 38 „Ubytování THP výrobny segmentů ostění“ ve výši ............... 
...............

4. Dále je předmětem této dohody smluvní nárok na náhradu přiměřeného zisku z nákladů 
uvedených výše v odstavcích 2 a 3.

5. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 24.7.2020 o dílčích nárocích 
trojím způsobem. U jednotlivých dílčích nároků správce stavby buď:

• rozhodl, že je jej potvrzuje a určuje jako oprávněný,

• rozhodl, že jej považuje za nedůvodný a zamítá,

• rozhodnutí o něm nevydal s tím, že si od Sdružení vyžádá další podklady a In
formace a bude pokračovat v jeho posuzování, nebo

• rozhodl některými z výše uvedených způsobů o různých částech daného dílčí
ho nároku.
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1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané 
v čl. I. této dohody následujícím způsobem.

2. Dílčí nárok 11/01 „Ostraha" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. ............... 
Kč. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši 
...................

II.

3. Dílčí nárok II/02 „Úklid zařízení staveniště“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé 
výši, tj. ..................... Ktéto částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného 
zisku ve výši ....................

4. Dílčí nárok II/03 „Úklid komunikací" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 
..................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku 
ve výši ....................

5. Dílčí nárok II/05 „Sebezáchranné přístroje" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé 
výši, tj. ................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného 
zisku ve výši ....................

6. Dílčí nárok II/07 „Pronájem transformátoru" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé 
výši, tj. ..................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného 
zisku ve výši ......................

7. Dílčí nárok II/09 „Přípojka vysokého napětí" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé 
zbývající výši, tj. ..................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu 
přiměřeného zisku ve výši ......................

8. Dílčí nárok 11/11 „Dodávka elektřiny TBM" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé 
zbývající výši, tj. ........................ K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu 
přiměřeného zisku ve výši ......................

9. Dílčí nárok 11/14 „Pojištění TBM" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, 
tj. ........................ K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného 
zisku ve výši ........................

10. V rámci dílčího nároku 11/17 „Mzdové náklady":

Část dílčího nároku 11/17 „Mzdové náklady" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další 
částce ve výši ..............................K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu 
přiměřeného zisku ve výši ........................

11. V rámci dílčího nároku 11/21 „Herrenknecht AG":

Část dílčího nároku 11/21 „Herrenknecht AG" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě 
v další částce ve výši ........................ K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě ná
hradu přiměřeného zisku ve výši ........................

12. Dílčí nárok II/25 „Technologická voda" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé zbý
vající výši, tj. ................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přimě
řeného zisku ve výši ....................

13. V rámci dílčího nároku II/27 „Úprava odpadních vod":
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a. Dílčí nárok 11/27 „Úprava odpadních vod“ objednatel potvrzuje a určuje k výpla
tě v částce ..................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhra
du přiměřeného zisku ve výši ......................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky ..............správce stavby dosud ne
rozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

14. Dílčí nárok II/29 „Provedení deratizace" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé vý
ši, tj................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zis
ku ve výši .................

15. Dílčí nárok II/30 „Kamerový systém 1“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, 
tj..................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku 
ve výši ....................

16. V rámci dílčího nároku 11/31 „Kamerový systém 2“:

a. Dílčí nárok 11/31 „Kamerový systém 2“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v 
částce ................. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu při
měřeného zisku ve výši .................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky ..............správce stavby dosud ne
rozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

17. V rámci dílčího nároku II/32 „Kamerový systém 3“:

a. Dílčí nárok II/32 „Kamerový systém 3“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v 
částce ................. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu při
měřeného zisku ve výši .................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky .................správce stavby dosud ne
rozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

18. Dílčí nárok II/33 „Datové připojení pevných linek“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě 
v celé výši, tj. ................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přimě
řeného zisku ve výši ....................

19. Dílčí nárok II/34 „Datové připojeni „Kyšice -  kanceláře“ objednatel potvrzuje a určuje k 
výplatě v celé výši, tj. ................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu 
přiměřeného zisku ve výši ....................

20. Dílčí nárok II/35 „Datové připojení „Portál stavby Dýšina I." objednatel potvrzuje a určuje 
k výplatě v celé výši, tj. ................. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhra
du přiměřeného zisku ve výši .................

21. Dílčí nárok II/36 „Datové připojení „Portál stavby Dýšina II.“ objednatel potvrzuje a určuje 
k výplatě v celé výší, tj................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhra
du přiměřeného zisku ve výši .................

22. Dílčí nárok II/38 „Sanitární zařízení" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, 
tj. ................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku 
ve výši ....................

23. V rámci dílčího nároku II/39 „Odvoz odpadů":
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a. Dílčí nárok 11/32 „Kamerový systém 3“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v 
částce ...................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu 
přiměřeného zisku ve výši ....................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky ......................správce stavby dosud 
nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

24. V rámci dílčího nároku II/40 „Pronájem nářadí a drobné mechanizace 1“:

Část dílčího nároku II/40 „Pronájem nářadí a drobné mechanizace 1“ objednatel potvrzuje 
a určuje k výplatě v částce ve výši .......................... K této částce dále potvrzuje a určuje 
k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výší ......................

25. V rámci dílčího nároku 11/41 „Spotřeba materiálu a hmot pro mechanizaci včetně údrž- 
by/servisu mechanizace 1“:

Strany berou na vědomí, že co do částky 240.541,- Kč správce stavby dosud nerozhodl a 
pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

26. V rámci dílčího nároku II/42 „Pronájem nářadí a drobné mechanizace 2“:

Část dílčího nároku II/42 „Pronájem nářadí a drobné mechanizace 2“ objednatel potvrzuje 
a určuje k výplatě v částce ve výši ..................... K této částce dále potvrzuje a určuje 
k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ......................

27. Dílčí nárok 111/01 „Bankovní záruka -zádržné“ objednatel na základě změny předchozího 
rozhodnutí správce stavby potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. ........................ K té
to částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši .................. 
.....

28. Dílčí nárok III/02 „Bankovní záruka -  za provedení díla" objednatel potvrzuje a určuje k 
výplatě v celé výši, tj.......................... K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě ná
hradu přiměřeného zisku ve výši ........................

29. V rámci dílčího nároku III/08 „Energie za nebytové prostory v areálu I.P.P.E. -  Infocen- 
trum a kanceláře“:

a. Dílčí nárok III/08 „Energie za nebytové prostory v areálu I.P.P.E. -  Infocentrum 
a kanceláře“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce ..................... 
K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve 
výši.....................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky .................... správce stavby dosud 
nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

30. V rámci dílčího nároku III/09 „Datové připojení nebytových prostor v areálu I.P.P.E. -  In
focentrum a Kanceláře“:

a. Dílčí nárok III/09 „Datové připojení nebytových prostor v areálu I.P.P.E. -  Info
centrum a Kanceláře“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce ............. 
Kč. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku 
ve výši .................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky .................. správce stavby dosud ne
rozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
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31. V rámci dílčího nároku 111/13 „Mzdové náklady THP -  vedení projektu (Metrostav a.s.)“:

Část dílčího nároku 111/13 „Mzdové náklady THP -  vedení projektu (Metrostav a.s.)'1 ob
jednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši ............................. Ktéto část
ce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ...........................

32. V rámci dílčího nároku 111/14 „Mzdové náklady THP -  vedení projektu (Subterra a.s.)“:

Část dílčího nároku 111/14 „Mzdové náklady THP -  vedení projektu (Subterra a.s.)" objed
natel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši ........................... Ktéto částce 
dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ........................

33. V rámci dílčího nároku 111/15 „Odborný dozor":

a. Dílčí nárok 111/15 „Odborný dozor" objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v 
částce ........................ Ktéto částce dále potvrzuje a určuje kvýplatě náhradu 
přiměřeného zisku ve výši ...................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky .................... správce stavby dosud 
nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

34. V rámci dílčího nároku 111/17 „Ubytování THP -  vedení projektu“:

Část dílčího nároku 111/17 „Ubytování THP -  vedení projektu“ objednatel potvrzuje a urču
je k výplatě v další částce ve výši ..................... K této částce dále potvrzuje a určuje 
k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ...................

35. V rámci dílčího nároku II I/18 „Energie u ubytování THP-vedení projektu“:

Část dílčího nároku II I /18 „Energie u ubytování THP -  vedení projektu“ objednatel potvr
zuje a určuje k výplatě v další částce ve výši ................... K této částce dále potvrzuje a 
určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ....................

36. V rámci dílčího nároku 111/19 „Nájemné za část výrobního areálu „ARMADO a.s.“:

a. Dílčí nárok 111/19 „Nájemné za část výrobního areálu „ARMADO a.s.“ objednatel 
potvrzuje a určuje k výplatě v částce............................ K této částce dále potvr
zuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši 165.293,69 Kč.

b. Strany berou na vědomí, že co do částky ....................... správce stavby dosud 
nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

37. V rámci dílčího nároku 111/21 „Nájemné za část výrobního areálu „I.P.P.E. s.r.o.“:

a. Dílčí nárok 111/21 „Nájemné za část výrobního areálu „I.P.P.E. s.r.o." objednatel 
potvrzuje a určuje k výplatě v částce ..................... K této částce dále potvrzuje 
a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ...................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky .................. správce stavby dosud ne
rozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

38. Dílčí nárok III/26 „Internetové připojení výrobního areálu „ARMADO a.s., Schafer- Menk 
s.r.o." objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. ................. K této částce dále 
potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši .................
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39. V rámci dílčího nároku 111/30 „Ostraha areálu výrobny segmentového ostění“:

a. Dílčí nárok 111/30 „Ostraha areálu výrobny segmentového ostění" objednatel po
tvrzuje a určuje k výplatě v částce ..................... K této částce dále potvrzuje a 
určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ........................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky .................. správce stavby dosud ne
rozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

40. V rámci dílčího nároku III/34 „Mzdové náklady dělníků výrobny segmentů ostění":

Část dílčího nároku III/34 „Mzdové náklady dělníků výrobny segmentů ostění" objednatel 
potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši ........................... K této částce dále po
tvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ........................

41. V rámci dílčího nároku III/37 „Mzdové náklady THP výrobny segmentů ostění":

Část dílčího nároku III/37 „Mzdové náklady dělníků výrobny segmentů ostění" objednatel 
potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši ........................ Ktéto částce dále po
tvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ........................

42. V rámci dílčího nároku III/38 „Ubytování THP výrobny segmentů ostění":

a. Dílčí nárok III/38 „Ubytování THP výrobny segmentů ostění" objednatel potvr
zuje a určuje k výplatě v částce ..................... K této částce dále potvrzuje a ur
čuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši ...................

b. Strany berou na vědomí, že co do částky .................... správce stavby dosud 
nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

43. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy objednatel uhradí 
v částce 92.291.354,27 Kč.

44. Sdružení toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a sou
hlasí s sním.

45. Sdružení prohlašuje, že nesouhlasí s rozhodnutími správce stavby ze dne 24.7.2020 
v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá, a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich 
části) považuje za oprávněné. V tomto rozsahu Sdružení považuje tato rozhodnutí za 
spor týkající se rozhodnutí správce stavby ve smyslu odst. 20.5 Všeobecných obchodních 
podmínek smlouvy o dílo a smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na ně nevztahu
je.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce II.43 uhradí objednatel Sdružení na základě 
výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě 
o dílo ze dne 17.3.2013.

2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Sdružení oprávněno 
po účinnosti této dohody.

3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co objednatel obdrží fakturu za
slanou Sdružením.
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IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objedna-

3. Tato dohoda se vyhotovuje v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zho
tovitel 4 stejnopisy.

Objednatel:

Ing. Mojmír NeježcVilgb )
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření" ze dne 26.02.2018

V Praze dne

Zhotovitel:
za Metrostav a./.:

tel.

V Praze dne: 1 8  - 08-  ?020

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

za S u b t e r r a a.s.:

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
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