
č. SML/2020/0164/OSIO/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0164/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4

č. 15R-574/2020 ze dne 19.8.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Martin Lukeš, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení
Číslo účtu
( dále jen

2. Zhotovitel: ACTISTAV spol. s r.o.
se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4 - Kunratice

zapsaný v OR sp.zn. C 98378 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Janem Hráškem - jednatelem společnosti
IČ: 27128130
DIČ: CZ27128130
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně
( dále jen zhotovitel)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č.
SML/2020/0164/OSIO ze dne 7.5.2020 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce:

v
ZS Jeremenkova 66a/1003, Praha 4 - oprava sociálních zařízeníWC dívky
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Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení
víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a
méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze ě. 1 tohoto dodatku ě. 1 k uzavřené
smlouvě o dílo.

II.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve
výši 181.927,52 Kč bez DPH, tedy celková cena díla činí:

3.034.527,52 Kč bez DPH
637.250,78 Kč DPH 21 %

3.671.778,30 Kč s DPH

III.
Změna doby zhotovení díla

V souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č.l se tímto dodatkem č.l
prodlužuje celková doba zhotovení díla do 9.9.2020.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ě. SML/2020/0164/OSIO ze dne 17.5.2020
zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý
stejnopis obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží
jeden stejnopis.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ě. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
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4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 10.8.2020

V Praze, dne - 1 -09-2020

Jan Hrášek
jednatel společnosti
ACTISTAV spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze.

- 1 -09-2020V Praze dne.

člep-Zaktupitelstva čleň Zastupitelstva
městské časti Praha 4 městské části Praha 4
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lifoctistov Krycí list rozpočtuW STAVEBNÍ FIRMA
( .... - ??Lilii III ....................I-

OpravaWC dívky ZS Jeremenkova
Název stavby: Objednatel: MČ Praha 4 IČ/DIČ:66a/1003• vícepráce • méněpráce
Druh stavby: Projektant: R Projekt 07 Praha s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: Praha 4, Jeremenkova 1003 Zhotovitel: ACTISTAV spol. s r.o. IČ/DIČ: 27128130/CZ 27128130

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 23 oc
-JKSO: Zpracoval: Jan Hrášek Datum: 10.8.2020 -X
______________________________________

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS) 4

HSV Dodávky 41 182,03 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 1% 1 741,00
Montáž 65 980,89 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. Doprava 2% 3 482,00

PSV Dodávky 2 262,55 Kulturní památka 0,00 Ztli. výrob. podm. 1,5% 2 611,00 Of
Montáž 3487,45 Provozní vlivy

M
0,00 "_s"

" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 VC

' Přesun hmot a sutí 61 180,60 CA
- ZRN celkem 174 093,52 DN celkem 0,00 NUS celkem 7 834,00 iS
- DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

ÓRN celkem 0,00 oc
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0.00 DPH 15% 0,00{Celkembez DPH 181 927,52!
Základ 21% 181 927,52 DPH 21% 38 204,78|Celkem včetně DPH „^ 220/132,30]

Projektant Objednatel Zhotovitel

//•/
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



<6 lK6d izkrácenv popis ÍMJ. ÉMnožatyt. JJednotková cana (Kč) jNákladvcelkem (Kt) I

34 Stěny a pHčky 2 500.00
1 340238212ROO Zazdivka otvorů ol.1 m2,cihlami tl.zdi rad 10 cm - vybourané a zazdéné dveře do úklidu v 1 patře m2 2,00 1 250,00 2 500,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce :, ;,%1 ’mM

2 632413150ROO Potěr ze SMS Knauf, míní zpracováni, ti 50 mm - 4 patra m2 74,00 590,00 43 660,00
3 632451024R00 Bedněni + vyrovnávací bet. mazanina. v pásu do 300mm. tl do 100 mm. vč dodávky řeziva - vnitřní okenní parapet kPi 22,00 795,00 17 490,00

784 Malby 5Ť3pf
4 784461921ROO Unkrustace, obnov, nátěr olej. stěn, lokální oprava s oříznutím po osazeni ocelových zárubni JJL 5.00 1 150,00 5 750,00

96 Bourán! konstrukci „ 4Š3ŠŽ32
.5 965042141R00 Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 3,52 2450,00 8 624,00
6 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 - 2. vrstva m2 91,30 89,00 8 125,70
7 962031132R00 Bouráni příček cihelných tl. 10 cm - méněpráceodečet m2 -72,80 85,00 -6188,00
8 962051115R00 Bouráni příček železobetonových tl. 10 cm m2 72,80 241,50 17 581,20-f9 962031133ROO Bourání příček cihelných tl. 15 cm - méněpráce odečet m2 •44,97 119,00 -5351,43
*10 962051116R00 Bourání příček železobetonových tl. 15 cm m2 44,97 343,00 15424,71

. -»11 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 - chyba ve výpočtu v rozpočtu - nevynásobeno 4x m2 55,50 89,00 4 939,50
12 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2,1ks v /1 patře/ m2 1,56 229,00 357,24

H99 Ostatní přesuny hmot -~asf®s®
13 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m - práce nad rámec rozpočtu / vicepráce / t 9,33 998 50 9 316,01

— 14 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m - práce HSV doplněno / cena dle URS 1104Kč, zde cena_998,50Kč/ _____ t______ _ _17.41 _ 998,50______ 17 383,69
S Přesuny suti * 34WÍ

15 979011111ROO Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP t 9,57 359,00 3 435,63
16 979011121R00 Příplatek za každé další podlaži t 38,28 219,00 8 383,32
17 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,57 229,00 2 191,53
18 979D81121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 181,83 24,00 4 363,92
19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,57 329,00 3 148,53
20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 38,28 39,00 1 492,92
21 979088212ROO Nakládáni suti na dopravní prostředky t 9,57 190,00 1 818,30
22 979093111R00 Uloženi sub na skládku bez zhutněni t 9,57 19,00 181,83
23 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel.dřeva t 9,57 989,00 9 464,73

Celkem: 174 093,52
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