
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby
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SO.01 Oprava zpevněné plochy
1 Zemní práce
5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 Přesun sutě
998 Přesun hmot
711 Izolace proti vodě

SO.02 Opěrná zeď
1 Zemní práce
2 Zakládání
3 Svislé konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
8 Trubní vedení
997 Přesun suti
998 Přesun hmot
711 Izolace proti vodě

SO.03 Odvodnění a odlučovač lehkých kapalin
1 Zemní práce
2 Zakládání
3 Svislé konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
8 Trubní vedení
9 Ostatní konstrukce
997 Přesun sutě
998 Přesun hmot
711 Izolace proti vodě

VON Vedlejší a ostatní náklady
VRN 1 Zařízení staveniště
VRN 2 Vytýčení stavby
VRN 3 BOZP

VRN 5 Zajištění specialistů
VRN 10 Související činnosti
VRN 11 Geodetické zaměření
VRN 13 Dokumentace skutečného provedení
VRN 15 Zkoušky
VRN 16 Kompletační činnost
VRN 9 Ostatní náklady

V Mělníku 

3 měsíce

Petr Neumann - jednatel společnosti

10. září - 10. prosince 2020

ČASOVÝ  HARMONOGRAM  PRACÍ

Popis prací a dodávekKód

Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce dvora a opěrné stěny
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