
Stavba: Městský atletický stadion – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení 

Rekapitulace změnových listů

P.Č. Název změnového listu Město Písek CELKEM

1 ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY 1 453 066 1 453 066

1 ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY -2 176 681,75 Kč -2 176 681,75 Kč

Celkem bez DPH: -723 615,31 Kč -723 615,31 Kč

DPH 21%: -151 959,22 Kč -151 959,22 Kč

Celkem včetně DPH: -875 574,53 Kč -875 574,53 Kč



Název a číslo stavby:

Č. smlouvy objednatele:

Název objektu: Č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel): Město Písek

Velké náměstí 114/3 397 19 Písek

TDS: xxx

Dodavatel: Kočí, a.s.,

K lipám 132, Písek

Zdůvodnění a popis změn :

ZL. 1

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací): Město Písek

Zl. č. 1 Změnový list č. 1 -723 615,31 Kč

Celkem bez DPH: -723 615,31 Kč

DPH 21%: -151 959,22 Kč

Celkem včetně DPH: -875 574,53 Kč

Investor (objednatel): Rudolf Koraba datum podpis

TDS: xxx datum podpis

Dodavatel: xxx datum podpis

Přílohy: vyhotovení číslo

- změnové soupisy prací : zl. č. 1

8: Odpočet oprav tribuny Na základě dohody objednatele a zhotovitele  se nebude provádět opravný nátěr tribunu. Oprava vlastních žb kce 

tribuny je nutná řešit komplexně

-723 615,31 Kč

0,00 Kč

-151 959,22 Kč

-875 574,53 Kč0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

6: Změna EI  Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a revizy PD ze strany objednatele a uživatel dochází 

k vypuštění části svítidel

7: Asfaltové komunikace  Na základě požadavku uživatele, objednatele v rámci KD stavby č. 14 dochází k rozšíření nově realizovaných 

asfaltových ploch 

9: Odpočet rampy a jednoho 

schodiště

Na základě změny rozsahu asfaltových ploch (bod 7) dochází k vypuštění invalidní rampy a přilehlého schodiště – 

viz. zápis z KD č. 13. 

3: Změna ZTI - zařizovací 

předměty 

Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a aktualizaci technologií od tvory PD a vlastního 

výběru uživatele dochází ke změně počtu a typ zařizovacích předmětů. 

4: Změna VZT Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a revizy PD ze strany objednatele a uživatel dochází 

k vypuštění větší části vzt

5: Změna ZTI - rozvody Vzhledem k požadavku uživatele na centrální vpušt dochází ke záměně malých lokálních vpustí za jednu centrální s 

velkým odtokem

1: Okop budovy Při bližším ohledání bylo zjištěno, že stávající anglické dvorky nelze opravit takovým, aby bylo zcela zamezeno 

zatékání do suterénové části budovy. Proto bylo po dohodě uživatele, objednatele a Zhotovitele dohodnuto 

provedení sklepních světlíků, tato skutečnost je zapsána v rámci KD stavby

2: Změna dispozice ASŘ Při předání stavby byli na základě požadavku uživatele dohodnuto drobné dispoziční změny v interieru budovy. Tato 

skutečnost je zapsána TDI stavby do SD
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