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DODATEK č. 12

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném

znění(dále jen ,,OZ" nebo ,,občanský zákoník"),
se zhotovitelem veřejné zakázky

Č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1
,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje"

pro část 1- výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi
(dále jen ,,dodatek č. 12 k uzavřené smlouvě o dílo").

l. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
lČ: 72050250, DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje pro ekonomiku
dále jen ,,objednatel"

a

Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z
zastoupená společnostI Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o
společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
lČ: 00014915, DIČ: CZ00014915
bankovní spojeni: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

a

ZIínstav a.s.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01Zlín
IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

dále jen ,,zhotovitel"

uzavÍrajÍ tento dodatek č. 12 k uzavřené smlouvě o dílo.
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ll. Předmět dodatku

1. V souladu s Článkem lX. a článkem XIV. Smlouvy o dílo k provedeni stavby, uzavřené dle
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen
,,OZ" nebo ,,občanský zákoník"), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-
1700VZ/1 ,,výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje, pro část 1 - výstavba areálu Územního odboru a Obvodního odděleni
Policie ČR v Chrudimi" (dále také ,,uzavřená smlouva o dílo") se dodatkem č. 12 k uzavřené
smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem, za podmínek uvedených v § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně závazku z uzavřené smlouvy o dílo a
změně ceny za dílo, spočívajÍcÍch v provedenídodatečných stavebních prací, a to na základě:

a) Změnového listu č. 42 ze dne 23. 7. 2020
objekt f - Původně byla výplň středních děhcích stěn v kotcích navržena z pozinkovaného
pletiva s otevíravými dveřmi. Nově budou ve středním oplocení nahrazeny otočné dveře
zvedacími dveřmi na lankový systém ovládaný z prostoru před kotcem, pletivo výplně
vedle dveří bude nahrazeno plastovými deskami. Dojde také k úpravě misek na krmivo
v čelních stěnách kotců.

b) Změnového listu č. 43 ze dne 23. 7. 2020
v dotčených prostorách nebylo uvažováno s protipožárním zakrytím kabelů CHÚC. Nově
budou doplněny:

- objekt a - kastlíky a podhledy do mÍstnostÍ č. 1.1.56, 4.28, 5.09, 1.57, 3.26, 4.28,
- objekt b - kastlík do místnosti č. 1.21 a protipožární zakrytí v místnosti č. 1.25,
- objekt c - kastlíky a podhledy v místnostech Č. 1.13, 1.22, 1.01 a protipožární zakryti

v místnosti č. 1.01,

- objekt e - kastlík v místnosti č. 1.09,
- objekt f - kastlik v místnosti č. 1.02.

C) Změnového listu č. 44 ze dne 23. 7. 2020
objekty a, C - Původně nebylo v dotčených místnostech uvažováno se spojovacími dveřmi
a umyvadly, dovybavení cel nebylo součásti stavby. Nově budou mezi místnostmi Č. 1.17 a
1.16 a mezi 1.16 a 1.15 osazeny dveře, do mÍstnostÍ č. 1.15 a 1.16 budou instalována
umyvadla-60 cm hranaté, v provedenído skříňky, ve skříňce budou čerpadla, rozvody vody
a kanalizace v SDK předstěně, za umyvadly bude keramický obklad do výšky 160 cm. Bude
doplněna zásuvka v místnosti 1.16 ve výšce vypínače. V místnostech č. 1.16 a 1.15 bude
do skříněk pod umyvadly doplněna zásuvka pro čerpadla a dále zde bude provedena
záměna PVC za antistatické. Cely budou dovybaveny židlemi a doplněny dřevěné desky na
stůl a postele. Budou upraveny rozvody chladu v místnosti č. 3.08. V objektu C v místnosti
č. 1.09 budou pro SLP zhotoveny 2 ks montážních otvorů a osazeny plastovými dvířky.

d) Změnového listu č. 45 ze dne 23. 7. 2020
objekt c - Původně sloupky do tělocvičny a elektro příprava pro technologii střelnice
nebyly předmětem dodávky. Nově budou do podlahy tělocvičny zabudována pouzdra a
osazeny sloupky na vo|ejba|/nohejba| včetně přís|ušenstvÍ. V rozvodně PO bude
dovybaven rozvaděč pro technologii.
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e) Změnového listu č. 46 ze dne 23. 7. 2020
Původně v objektu C dveře do místnosti č. 1.11, pozice č. 207/P jsou vybaveny
standardním zámkem. Nově budou tyto dveře upraveny a vybaveny elektrickým zámkem.
V objektu a místnost Č. 1.10 je běžný sklad opatřený standardními dveřmi. Nově zde budou
provedeny úpravy za účelem využiti místnosti jako skladu civilních zbraní, vstupní, již
osazené dveře, budou vyměněny za trezorové, které budou osazeny do pomocného
ocelového rámu. stávajÍcÍ příčky budou z vnitřní strany místnosti opatřeny bezpečnostní
předstěnou. Potrubívedené pod stropem bude zakryto SDK kastlikem.

f) Změnového listu č. 47 ze dne 23. 7. 2020
Objekty a, b, c, D, F, PS 02-Technologie výdejny jídel
Původně dle PO sloupy nadstřešení parkovacích stání jsou stejně dlouhé a základy jsou
v různých výškových úrovních. projekt neobsahuje vnitřnIžaluzie. Zábradlí na rampě před
objektem F končilo ještě přede dveřmi do objektu. Ve výkazu výměr bylo o 3 ks hasicích
přístrojů vÍce oproti požární zprávě.
Nově: Sloupy budou prodlouženy do potřebné výšky dle základů. V objektech a, B budou
dop|něnyvnitřnÍža|uzie. Zábradlina rampě před objektem f bude doplněno i přede dveřmi
do objektu. v místnosti č. 1.15 objektu A budou doplněna zrcadla a dávkovače mýdla. Na
chodbě objektu B bude doplněna zásuvka pro kopírku. V místnosti č. 1.10 a 1.23 budou
doplněny SDK kastlíky. Epoxidová podlaha v kotcích bude nahrazena podlahou
z drásaného betonu. Nebude realizována digestořv místnosti č. 3.16 v objektu C, nebudou
dodány 3 ks hasicích přístrojů na objektu a.

g) Změnového listu č. 48 ze dne 23. 7. 2020
Původně projekt neobsahoval níže uvedené požadavky uživatele.
Nově'

- sItě proti hmyzu na okna v gastroprovozu a žaluzie v objektu f,
- omyvatelný nátěr v celách, Šatnách objektu C+e, na bocích schodišť,
- dj|atačnj|išty v pvc na chodbách a na podestách objektů a, c,
- zakrytí napojovacího potrubí k radiátorům krytkami (A, B, C),
- propojení madel zábradlí na schodištích,
- oplechování soklu pod fasádním profilem na objektu a,
- pevné zábradlí před objektem C a mobi|nízábrad|Ív objektu myčky,
- výlevka včetně rozvodu do místnosti č. 1.11(E) a umyvadlo do místnosti č. 1.24 (B),
- šrafování sloupů garáže a sloupů parkovacích stání, zámečnické konstrukce ochrany

svodů z přístřešku parkovacích stáni,

- ochrana topných těles v celách, vyměněny standardnídveře do místnosti č. 4.33 a 2.19
v objektu a za bezpečnostnidveře (včetně obnovy výmalby apod.),

- nastavení výjezdových vrat do areálu,
- požárně-bezpečnostnÍopatření- osazenísirén a majáků na chodbách objektu a,
- ochranné kryty svítidel a ovládánIVZT v tělocvičně,
- konstrukce pro uchycení piktogramu policie,
- navýšen počet silových zásuvek,
- doplněny GSM brány do výtahů.
Nerealizace pororoštu na objektu d.

výše uvedené změnové listy včetně položkových rozpočtů změny tvoří přílohy tohoto dodatku
Č. 12 uzavřené smlouvy o dílo.
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2. Dodatečné stavební práce za podmínek uvedených v § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadáváni veřejných zakázek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, jsou pro dokončení díla nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná
z ekonomických anebo technických důvodů spočÍvajícÍch zejména v požadavcích na
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícIm zařízenÍm, službami nebo instalacemi
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řIzení, nebo by způsobila zadavateli značné
obtíže nebo výrazné zvýšeni nákladů

3. Dodatečné stavební práce byly navrženy, projednány a schváleny v průběhu kontrolnIch dnů
a záznamy o tomto jsou souČásti příslušných zápisů o průběhu těchto kontrolnIch dnů.

4. Cena díla dle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 12 k uzavřené
smlouvě o dílo měnítakto:
původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:

bez DPH ............... 248.468.309,42 KČ
DPH 21%............... 52.178.344,98 KČ
včetně DPH.......... 300.646.654,40 KČ

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění ,,DODATKU č. 8 SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavby" uzavřeného dne 5.11.2019:

bez DPH ............... 248.674.302,49 KČ
DPH 21%............... 52.221.603,52 KČ
včetně DPH.......... 300.895.906,01 KČ

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění ,,DODATKU Č. 9 SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavby" uzavřeného dne 18.03.2020:

bez DPH ............... 250.049.603,99 KČ
DPH 21%............... 52.510.416,84 KČ
včetně DPH.......... 302.560.020,83 KČ

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve zněnI,,DODATKU č. 10 SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavby" uzavřeného dne 24.03.2020:

bez DPH ............... 252.722.718,65 KČ
DPH 21%............... 53.071.770,92 KČ
včetně DPH.......... 305.794.489,57 KČ

cena díla dle uzavřené smloůvY o dílo ve zněnI,,DODATKU č. 11SMLOUVY O DÍLO k provedení
stavby" uzavřeného dne 15.05.2020:

bez DPH ............... 253.580.359,43 KČ
DPH 21%............... 53.251.875,48 KČ
včetně DPH.......... 306.832.234,91KČ

nová cena díla dle uzavřené smloúvY o dílo na základě tohoto dodatku č. 12 k uzavřené
smlouvě o dílo:

bez DPH ............... 255.170.661,35 KČ
DPH 21%............... 53.585.838,88 KČ
včetně DPH.......... 308.756.500,23 KČ
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5. Přehled dňčích cenových změn díla v rámci dodatku Č. 12 k uzavřené smlouvě o dílo na
základě změnových listů uvedených v článku ll. odst. 1pÍsm. a) - pÍsm. g) tohoto dodatku:

a) změna ceny podle ČI. || odst. 1pÍsm. a) - změnový list č. 42

přípočet bez DPH........ 48.774,69 KČ
odpočet bez DPH.................. 0,00 KČ
změna bez DPH.......... 48.774,69 KČ DPH 21%.....10.242,68 KČ VC. DPH...... 59.017,37KČ

b) změna ceny podle ČI. || odst. 1pIsm. b) - změnový list č. 43

přípočet bez DPH...... 82.459,20 KČ
odpočet bez DPH.................. 0,00 KČ
změna bez DPH......... 82.459,20 KČ DPH 21%.....17.316,43 KČ vC. DPH..... 99.775,63 KČ

C) změna ceny podle ČI. || odst. 1 písm. c) - změnový list č. 44

přípočet bez DPH...... 342.213,33 KČ
odpočet bez DPH....... -31.785,61 KČ
změna bez DPH......... 310.427,72 KČ DPH 21%.... 65.189,82 KČ vC. DPH..... 375.617,54 KČ

d) změna ceny podle ČI. || odst. 1pIsm. d) -změnový list č. 45

přípočet bez DPH........ 33.404,49 KČ
odpočet bez DPH.................. 0,00 KČ
změna bez DPH 33.404,49 KČ DPH 21%..... 7.014,94 KČ vC. DPH...... 40.419,43 KČ

e) změna ceny podle ČI. || odst. 1pIsm. e) - změnový list č. 46

přípočet bez DPH...... 293.267,12 KČ
odpočet bez DPH.................. 0,00 KČ
změna bez DPH........ 293.267,12 KČ DPH 21%..... 61.586,10 KČ VC. DPH..... 354.853,22 KČ

f) změna ceny podle ČI. II odst. 1 písm. f) - změnový list č. 47

připočet bez DPH...... 221.332,39 KČ
odpočet bez DPH....... -74.953,73 KČ
změna bez DPH......... 146.378,66 KČ DPH 21%..... 30.739,52 KČ vC. DPH..... 177.118,18 KČ

g) změna ceny podle ČI. || odst. 1 pÍsm. g) - změnový list č. 48

přípočet bez DPH...... 678.822,72 KČ
odpočet bez DPH........ -3.232,68 KČ
změna bez DPH......... 675.590,04 KČ DPH 21%..... 141.873,91 KČ VC. DPH....817.463,95 KČ

Celková hodnota změny ceny díla na základě dAčIch cenových změn

přípočty celkem bez DPH.... 1.700.273,94 KČ
odpočty celkem bez DPH..... -109.972,02 KČ
celková změna
bez DPH... 1.590.301,92 KČ DPH 21%... 333 963,40 KČ vC. DPH... 1.924.265,32 KČ
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6. V ČI. XII. odst. 3. uzavřené smlouvy o dílo se ve větě první měnívýše bankovní záruky za kvalitu
provedeného díla z Částky 7 454 049,30 KČ na Částku 9 262 695,01KČ.

Ill. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 12 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní
stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejněnív Registru smluv.

2. Tento dodatek č. 12 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento
dodatek č. 12 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a
takto jej podepisuji.

Přílohy - 7 souborů (změnové listy včetně položkových rozpočtů změn):
změnový list č. 42
změnový list č. 43
změnový list č. 44
změnový list č. 45
změnový list č. 46
změnový list č. 47
změnový list č. 48

Za zhotovitele: Za objednatele:
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