
změnový list číslo 42
Identifikace akce ' " " a"" ' ," ,""

__- - . . _ =- 4 F ~M

irop - výstavba area u Uzemni o o orú C ru im - Krajs e re ite štvi po icie Par u ic eho kraje
Název akce: CZ.06.1.2 3/0.0/0.0/16_055/0003564 - Část 1

Cislo akce SMVS: 014V12100 7014
Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
projektant: KB projekt s,r.o., Lešetin 1/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu
Změna zámečnických konstrukcí kotců dle ožadavků uživatele.
Část díla dotčená změnovým listem
SO 05 - Objekt kynologie - F
Popiszměny. popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
VÝplň středních dělících stěn v kotcích byla navržena z pozinkovaného pletiva s otevíravými dveřmi.

Nové řešeni :
Ve středním oplocení budou otoČné dveře nahrazeny dveřmi zvedacími dveřmi na lankový systém ovládaný z prostoru před
kotcem, pletivo výplně vedle dveří bude nahrazeno plastovými deskami. Dojde také k úpravě misek na krmivo v čelních stěnách
kotců.

Zdůvodněni změny :
Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
V PO skutečného provedení bude doplněno.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :
Zápisz KD Č.37, bod 37/9, ze dne 6.2.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšení o 48 774,69 KČ bez DPH
PřípoČty k ceně díla bez DPH: 48 774,69 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 48 774,69 KČ
DPH 10 242,68 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 59 017,37 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.42

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
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2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení
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Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

KB projekt, s.r.o.

Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY

D 767

Práce a dodávky PSY

48 774,69

48 774,69

Konstrukce zámečnické

1 K 767-112-1 112-Venkovni celokovová středová stěna - změna výplní- náhrada pletiva za ks 10,000 1 625,00 16 250,00olastovou vvoln
112-Venkovní celokovová středová stěna - změna oteviravých dveří na zvedací,2 K 767-112-2 ks 10,000 2 450,00 24 500,00
ovládáni lankovům sYstémem

4 K 767-113-1 113-Venkovni celokovová stěna - změna provedení otočné misky ks 10,000 737,50 7 375,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny,
5 K 998767201 , % 1,350 481,25 649,69

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

48 774,69



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení
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Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

48 774,69

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaŽdic

777 - Podlahy lité

781 - DokonČovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

nod - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

48 774,69

48 774,69



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:
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2017/014

výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

i 22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

2017/014- . . . .
2 Výstavba areálu UO a OOP Chrudim

48 774,69 59 017,37

20171014-2-
01 SO 01-Pnprava uzemj
20171014-2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,c
02

2017/014"2" SO 02-Administrativni objekt a
02A

2017/014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
02A-1 řešení
2017/014"2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

201 71014-2- SO 02-obj.A-Zařizení zdravotně technických
02A-2-1 instalací
:O;:::214"2" SO 02 obj.A Zařízení pro vytápěni staveb

2017/014-2- . ,. .
02A-2-3 SO 02-obj.A-Zanzeni vzduchotechniky
2017/014-2- SO 02-obj.A-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

:::7/014"2" SO 02-Administrativní objekt b

2017/014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešeni
20171014-2- . . ,
028-2 SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb

2017/014-2- SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických
028-2-1 instalaci
20171014-2" SO 02-obj.B-Zaň"zeni pro vytápění staveb
028-2-2
20171014-2" SO 02-obj. B-Zařizení vzduchotechniky
028-2-3
20171014-2- SO 02-obj.B-Zařízeni silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

:::7/043"2" SO 02-Administrativní objekt c

20171014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešeni
2017/014-2" SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb
02C-2

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zaň"zení zdravotně technických
02C-2-1 instalací
2017/014-2" SO 02-obj.C-Zařizení pro vytápění staveb
02C-2-2
20171014-2-
02C-2-3 SO 02-obj.C-Zanzeni vzduchotechniky
20171014-2- so 02-obj.c-zařízení silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni
20171014-2" so 02-obj.C-Měření a regulace
02C-2-5

2017/014-2- .
03 SO 03-Mytí vo»del-0

2017/014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešení
201 7/043-2- . . , .
03-2 SO O3-obj.D-Technika prostred staveb

2017/014"2" SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací
03-2-1
::::/2)14-2" SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb

2017/014-2" SO cB-obj. O-Zařízení vzduchotechniky
03-2-3
20171014-2- SO 03-obj.D-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E
04

201 7/014-2- SO O4-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešení
:: 27/014-2" SO 04 obj E-Technika prostředí staveb

:1:1014"2" SO O4-obj.E-Zaň"zení zdravotně technických instalací

:: :2)14"2" SO o4-obj.E Zařízení pro vytápění staveb

;;i:3014-2" SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky

20171014-2- SO 04-obj.E-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2-
05 SO 05-Objekt kynologre-F

201 7/014-2- SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešení

48 774,69 59 017,37 STA
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2017/014-2- ,
05-2 SO 02-obj.F-Technika prostredí staveb

201 7/014-2- ,
05-2-1 SO 05-obj.F-Zarizeni zdravotně technických instalací
2017/014-2- . ,
05-2-2 SO 05-obj.F-Zarizení pro vytápění staveb
201 7/014-2- . ,. .
05-2-3 SO OS-obj. F-Zanzeni vzduchotechniky

2017/014-2- SO 05-obj.F-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2- ,
06 SO 06-Přelozka vodovodu
201 7/014-2- ..
07 so 07-Pnpojka vodovodu
2017/014-2- ..
08 SO 08-pnpojka kanalizace
2017/014-2- ,
09 so 09-Pripojka teplovodu
2017/014-2- .
10 SO IO-prípojka nn
2017/014"2" SO 11-Venkovni areálové osvětleni
11
201 7/014-2- ,
12 SO n-Preložka VO a zrušeni rozvodů nn
2017/014-2" SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy
13

201 71014-2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
2017/014-2" SO 1 3-Oploceni
13-2
2017/014-2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

201 7/014-2-
PSO1 PS 01-Motorgenerátor
2017/014-2-
PS02 PS OZ-Technologie výdejny jídel
2017/014-2-
PSO5 PS 05-Benzinová stanice
:::7/014-2" vedlejší a ostatní náklady
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