
změnový list číslo 43
|dentifikace'~· -, " ..,a-" q , , . -'»-«-' ',Km ži' .

irop -výstavba areálu Uzemniho odboru Chru im - Krajs e re ite štvi po"icie ěar u ic e o raje
Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1

Číslo akce SMVS: 014V12100 7014
Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant: KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01 Zlín

m .Doplnění SDK konstrukcí
Část díla dotčená změnovým listem
SO 02 - Administrativní objekty - A, b, C; SO 04 - Technická ošetřovna vozidel - E; SO 05 - objekt kynologie - F
Popis změ
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
V dotčených prostorách byly rozvody jednotlivých instalací uvažovány přiznané. projekt neuvažoval s protipožárním zakrytím kabelů na CHÚC.

Nové řešení:
Objekt A: budou doplněny kastlíky a podhledy do mÍstnostÍ č. 1.1.56, 4.28, 5.09, 1.57, 3.26, 4.28. objekt b: bude kastlik do m.č. 1.21 a
protipožární zakryti v m.č 1.25. objekt c: budou doplněny kastliky a podhledy v m.č. 1.13, 1.22, 1.01 a protipožární zakryti v m.č 1.01. objekt
E: bude doplněn kastlík v m.Č. 1.09. objekt f: bude doplněn kastlík v m.č. 1.02.

Zdůvodnění změny :
Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD Č.36, bod 36/2, ze dne 21.1.2020, a z KD Č.38, bod KD 38/2, ze dne 20.2.2020.

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: zvýšení o 82 459,20 kč bez DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 82 459,20 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: o U'. Kc
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 82 459,20 KČ
DPH 17 316,43 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 99 775,63 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.43

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2017/014

výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 82 459,20 99 775,63

2017/014-2 výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

2017/014"2" SO 01-Příprava území
01
2017/014-2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,c
02

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt a
02A

2017/014-2- so 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
02A-1 řešeni
2017/014"2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

201 7/014-2- SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických
02A-2-1 instalací
2017/014-2" SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb
02A-2-2
201 7/014"2" so 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky
02A-2-3
20171014-2- SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

2017/014-2- . . . .
02B SO 02-AdmIn]strativnľ objekt B

2017/014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešení
2017/014"2" SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

20171014-2- SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických
028-2-1 instalací
20171014"2" SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb
028-2-2
20171014"2" SO 02-obj. B-Zařízení vzduchotechniky
028-2-3
2017/014-2- SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171043-2" SO 02-Mministrativní objekt c
02C

2017/014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešení
2017/014-2" SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb
02C-2

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických
02C-2-1 instalací
2017/014-2" SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb
02C-2-2
2017/014-2" SO 02-obj.C-Zaň"zení vzduchotechniky
02C-2-3
2017/014-2- SO 02-obj.C-Zaň'zení silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vC. hromosvodu a uzemněni
2017/014"2" SO 02-obj. C-Měření a regulace
02C-2-5

2017/014-2-
03 SO 03-Mytí vozidel-D

2017/014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešení
2017/043-2" SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb
03-2

2017/014"2" SO 03-obj. O-Zařízení zdravotně technických instalací
03-2-1
2017/014-2" SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb
03-2-2
::::./3)14"2" SO 03-obj.D-Zaň"zení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 03-obj.D-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E
04

201 7/014-2- SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešení
2017/014"2" SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
04-2

2017/014"2" SO 04-obj. E-Zařízení zdravotně technických instalací
04-2-1
2017/014-2" SO 04-obj.E-Zaň"zení pro vytápění staveb
04-2-2

82 459,20 99 775,63 STA

Soupis

74 667,03 90 347,11 Soupis

21 237,44 25 697,30 Soupis

21 237,44 25 697,30 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

' Soupis

Soupis

5 837,51 7 063,39 Soupis

5 837,51 7 063,39 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

47 592,08 57 586,42 Soupis

47 592,08 57 586,42 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

3 999,30 4 839,15 Soupis

3 999,30 4 839,15 Soupis

Soupis

So



::::./3)14"2" SO 04-obj.E Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vC. hromosvodu a uzemnění

2017/014-2- . .
05 SO 05-Objekt kynologie-F

2017/014-2- SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešení
2017/014-2- . . . .
05-2 SO 02-obj. F-Technika prostredí staveb

=14"2" SO 05 obj F Zařízení zdravotně technických instalací

::::./2)14"2" SO 05 obj. F Zařízeni pro vytápění staveb

::1:/3)14"2" SO 05-obj.F Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 VC. hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" SO 06-Přeložka vodovodu
06
2017/014"2" so 07-pň"pojka vodovodu
07
2017/014-2-
08 SO 08-Pripojka kanalizace
2017/014"2" so 09-přípojka teplovodu
09
2017/014"2" so lo-přípojka nn
10
2017/014"2" SO 1 I-Venkovní areálové osvětlení
11
2017/014"2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
2017/014"2" SO 1 3-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy
13

2017/014"2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
2017/014-2" SO 1 3-Oplocení
13-2
2017/014"2" SO U-Sadové úpravy
13-3

2017/014-2" PS 01-Motorgenerátor
PSO1
2017/014-2" PS 02-Technologie výdejny jídel
PS02
2017/014-2" PS OS-Benzinová stanice
PS05
2017/014"2" vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

3 792,87 4 589,37 Soupis

3 792,87 4 589,37 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

' Qkjekí'

5pupis:·

árealu LID a QOP- Chrudm

2017/014±? - Yystavba aeálv tjO a COP Chrudim

abjeklý- 4, SK
Ůrcmeň ä:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

· :. : Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

. ." " 4kÄŠ "

NOd :ditu e

KB projekt, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

m" 21 237,44 " ¶

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - poŽární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámeČnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - MontáŽe dopr.zaň"z.,sklad. zař. a váh

nod - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

21 237,44

20 753,67

483,77



SOUPIS PRACÍ

Stävt:a:

3t·jekr-

SQup\s:

4'

vvs:avlja areálu UČ ži OéjP

zoi" '11"-2 - "Vsuwľm gg a oop'čĹmmm

l'j' 7'0'14 Z-O?. SU C·2

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

\.

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a. s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

kb projekt, s.r.o.

1ýp Kód Popis MJ Množstň J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSY

763

Práce a dodávky PSY

21 237,44

21 237,44

20 753,67

269 763131411 18,180 609,73 11 084,89 SoD

11,140

270 K 763131714

271 763431001

272 36101768-04

279 998763303

Konstrukce suché výstavby
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z
ocelových profilů CD, Uď jednoduše opláštěná deskou standardní A, tí. 12,5 mm, m2
bez TI
SDK kastliky pro zakryti potrubí - doplnění v m.č. 1.56, 4.28, 5.09

2.14^5+2,5+4

Doplnění SDK kastliku sloupu - v m.č. 1.02

7,04

Mezisoučet
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonovůch desek základní oenetračnÍ nátěr m2
dtto Doplněni SDK podhledů, mist č. 1.57, 3.26, 4.28
Mezisoučet

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 m2
Doplněni SDK podhledů, mist č. 1.57, 3.26, 4.28
5.75+12,56+12
Mezisoučet
Suchá výstavba Minerálni podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerálni podhled (600/6®) mm-
plný popis vĹZ.TZ m2

5, 75"1 ,05 'Přepočtené koeficřentem množství
ĹPřesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech t
výšky přes 12 do 24 m

7,040

18,180

30,310 28,27 856,86 SoD

30,310

30,310 199,55 6 048,36 SoD

30,310
30,310

6,040 282,69 1 707,45 SoD

6,040

0,261 4 046,39 1056,11 SoD

D 784

463 K 784221101

Dokončovací práce - malby a tapety
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
SDK kastlíky pro zakryti potrubí - doplněni v m.č. 1.56, 4.28, 5.09

Doplněni SDK kasttiku stoupu - v m.č. 1.02

Mezisoučet

483,77

m2 18,180 26,61 483,77 SoD

11,140

7,040

18,180



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbo

Cbjekt.

SQupis'

Uroveň -l:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

V,1Stfj Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoželuŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

5 837,51

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

m - Podlahy lité

781 - DokonČovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

nod - záchytný a zádržný systém
NOl - záchytný a zádržný systém

5 837,51

5 744,37

93,14



SOUPIS PRACÍ

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY

763

Práce a dodávky PSY 5 837,51

5 744,37

269 763131411

270 K 763131714

Konstrukce suché výstavby
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z
ocelových profilů CD, uď jednoduše opláštěná deskou standardní A, ti. 12,5 mm, m2
bez TI
SDK kastliky pro zakryti potrubí - doplněni v m.Č. 1.21

3,5

Mezisoučet
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonovůch desek základní oenetračni nátěr m2
dtto SDK kastlíky pro zakryti potrubí - doplněni v m.č. 1.21
Mezisoučet

Podhled se zádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá
nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UĎ s požární odolnostÍ zdola
celoplošná izolace jednoduše opláštěná deskou s protipožární OF ti. 15 mm, TI ti, m2
60 mm 55 kg/m3, El 30
Doplnění proupoZárni zakrytí s)lnoproudých kabelů, mist. C. 1 .25

3,3+0.6

Mezisoučet

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech t
výšky do 6 m

3,500 609,73 2 134,06 SoD

3,500
3,500

3,500 28,27 98,95 SoD

3,500

ZL43/1 763132213 3,900 900,00 3 510,00 es Urs 2020 01

3,900

3,900

192 998763301

D 784

271 K 784221101

0,123 11,09 1,36 SoD

Dokončovací práce - malby a tapety
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
SDK kastliky pro zakryti potrubi - doplněni v m.C. 1.21

Mezisoučet

93,14

m2 3,500 26,61 93,14 SoD

3,500
3,500



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba'

čb1ckL

Souptš:

vvsT.avba areálu UČ) 3 e·o:'

2O!".'Cj' j-;; čreälu 'JO a {lOP

Zvi "1014 7 ·ů2 :O JZ ")bjek!y' A.[3,C

Uč'eveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s. , KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis ICZK]
.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny

71 3 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - poŽární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaŽdic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

nod - záchytný a zádržný systém

NOl - Záchytný a zádržný systém

47 592,08

Přípočty
3 722,47

3 721,00

1,47

43 869,61

42 941,59

928,02

Í"



SOUPIS PRACÍ

St»vtja:

Qtjjěkl-:

'$.o.úp\s:

Uřoveň .

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

M1Stť·' Chrudim

ZAdávat Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Uchazeč Metrostav a. s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

22.03.2018

KB projekt, s. r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenovásoustava

47 592,08

HSV

6
ZL23/1 641951611

ZL23/2 Rxxx

998

210 K 998012102

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1 m2
Osazení revizních protipoŽárních dvířek, rozměr 600x600 mm

revízni dvířka TUR 20-6OOX600 RAL 9003

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým
pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12
m

3 722,47

3 721,00
ks 1,000 271,00 271,00 SoD

ks Lock) 3 450,00 3 450,® Sod

1,47

t 0,006 245,36 1,47 SoD

D PSY

D 763

Práce a dodávky PSY 43 869,61

42 941,59

272 K 763131411

273 K 763131714

ZL43/1 763132213

280 K 998763302

D 784

451 K 784221101

Konstrukce suché výstavby
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z
ocelových profilů CD, úd jednoduše opláštěná deskou standardní A, ti. 12,5 mm, m2
bez TI
SDK kastlíky pro zakryti potrubí - doplněni v m.Č. 1.13, 1.22

8,334+8&4-6.12+11,781
Mezisoučet

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonových desek základni penetrační nátěr m2
dtto SDK kastlíky pro zakryti potrubí - doplnění v m.Č. 1.13, 1.22

Mezisoučet

Podhled se zádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá
nosná konstrukce z ocelových profilů CD, Uď s požární odolností zdola
celoplošná izolace jednoduše opláštěná deskou s protipožární OF ti. 15 mm, TI ti. m2
60 mm 55 kg/m3, El 30
Doplněni protipožárni zakrytí silnoproudých kabelů, míst. Č. 1.01

1,92-5,6+8,2+0,54+1,1+1,6
Mezisoučet

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech t
výšky přes 6 do 12 m

34,875 609,73 21 264,33 SoD

34,875
34,875

34,875 28,27 985,92 SoD

34,875

18,960 900,00 17 064,00 es Urs 2020 01

18,960

18,960

0,818 4 434,40 3 627,34 SoD

Dokončovací práce - malby a tapety
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
SDK kastlíky pro zakryti potrubí - doplněni v m.č. 1.13, 1.22

8.334+8.64+6,12+11,781

Mezisoučet

928,02

m2 34,875 26,61 928,02 SoD

34,875

34,875
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Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 999,30

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - poŽární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

m - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

NOD - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

3 999,30

3 866,25

133,05

l'
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Mis!.:)' Chrudim

ZadwatM- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

u' häz·?[ : Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY

763

Práce a dodávky PSY

3 999,30

3 999,30

3 866,25

269 763131411

270 K 763131714

188 998763301

D 784

265 K 784221101

Konstrukce suché výstavby
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z
ocelových profilů CD, Uď jednoduše opláštěná deskou standardní A, ti. 12,5 mm, m2
bez TI
SDK kastlíky pro zakryti potrubí - doplněni v m.Č. 1.09

5

Mezisoučet

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonovůch desek základ ni oenetrační nátěr m2
dtto SDK kastlíky pro zakrytí potrubí - doplněni v m.Č. 1.09
Mezisoučet

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech t
výšky do 6 m

5,000 609,73 3 048,65 SoD

5,000
5,000

5,000 28,27 141,35 SoD

5,000

0,061 11 086,00 676,25 SoD

Dokončovací práce - malby a tapety
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
SDK kastliky pro zakryti potrubí - doplněni v m.č. 1.09

Mezisoučet

133,05

m2 5,000 26,61 133,05 SoD

5,000

5,000

..

,l'
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Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 792,87

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaŽdic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

nod - záchytný a zádržný systém
NOl - záchytný a zádržný systém

3 792,87

3 516,26

276,61

4

||



SOUPIS PRACÍ

201 7/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim Datum' 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje p jí jnt: KB projekt, s.r.o.
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 792,87

PSY Práce a dodávky PSY 3 792,87

d 763 Konstrukce suché výstavby 3 516,26

207 K 763431011 MontáŽ podhledu minerálnÍho včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s
.. , . , . m2 10,395 199,55 2 074,32 SoDpanely vyj|mate|nyml, vehkosti panelu do 0,36 m2

SDK kastliky pro zakryti potrubí - doplněni v m.č. 1.02

10,395 10,395

Mensoučet 10,395

109 K 725980113.1 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 3,000 317,06 951,18 SOD

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech270 K 763131714 , , , , W m2 10,395 28,27 293,87 SoD
ze sadrokartonovvch desek zakladni Denetracnl náter
dtto SDK kastliky pro zakryti potrubí - doplněni v m.č. 1.02
Mezisoučet 10,395

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti

211 K 998763301 t 0,016 12 305,46 196,89 SoD
presunovaneho materialu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 276,61
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha

293 K 784221101 m2 10,395 26,61 276,61 SoD
oteruvzdorne dobře v mistnostech výšky do 3,80 m
SDK kastliky pro zakryti potrubí - doplněni v m.Č. 1.02

10.395 10,395

MezisouČet 10,395


