
změnový list číslo 44
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area u Uzemň o o orú C ru im Krajs e re 'tě štv po cic Par u lC e o raje
Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1

Číslo akce SMVS: 014V12100 7014

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant: KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01 Zlín

m,.,. " " _ - '" "' "S-.. k- ' k ... g€" "'% #4~ -=.

Úpravy mÍstnostÍ 1.15, 1.16, 1.17; dovýbavení cel; Úpravv rozvodů chladu.
Část díla dotčená změnovým listem
SO 02 - Administrativní objekty - a, C
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Ve místnostech nebylo uvažováno se spojovacími dveřmi a umyvadly, dovybavení cel nebylo součástí dodávky stavby.

Nové řešeni :
Mezi m.č. 1. 17 a 1.16 a mezi 1.16 a 1.15 budou dodatečně osazeny dveře, do mC. 1.15 a 1.16 budou dodatečně instalována umyvadla - 60 cm hranaté.
Rozvody vody a kanalizace budou provedeny v SDK předstěně. Umyvadla budou v provedeni do skříňky, ve skříňce budou umístěna čerpadla. Za umyvadly
bude proveden keramický obklad do výšky 160 cm. Bude doplněna zásuvka v 1.16 vedle dveře na osu ve výšce vypínaČe. Dále bude doplněna zásuvka v m.č.
1.16 a 1.15 do skříněk pod umyvadly pro čerpadla. V m.Č. 1.15 a 1.16 bude provedena záměna PVC za antistaické. Cely budou dovybaveny židlemi a doplněny
dřevěné desky na stůl a postele. Budou upraveny rozvody chladu v m.č. 3.08. v obj. C m.č. 1.09 budou pro SLP zhotoveny 2 ks montážních otvorů a osazeny
ňi¶ rtr ,Umí di Nřli,
Zdůvodněni změny :
Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD Č.38, bod 38/5, ze dne 20.2.2020; KD Č.40, bod 40/2, 40/8, ze dne 2.4.2020

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšenio 310 427,72 Kč bez DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 342 213,33 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -31785,61 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 310 427,72 KČ
DPH 65 189,82 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 375 617,54 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.44

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Mišto:

Zadavatel:
Uchazeč:

'K(5á

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena bez ĎPŔ [CZK] Cena s DPH [CZK]

342 213,33 414 078,13

342 213,33 414 078,13

342 213,33 414 078,13

341 572,87 413 303,17

231 177,89 279 725,25

110 394,98 133 577,93

Typ

Náklady stavby celkem
2017/01 výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
4-2

2017/01 SO 01-Příprava území
4-2-01
2017/01 SO 02-Administrativní objekty-A,B,c
4-2-02

2017/01 SO 02-Adminjstrativni objekt a
4-2-02A

2017/01 SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-
4-2-02A- technické řešeni
2017/01 SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
4-2-02A-

2017/01 SO 02-obj.A-Zařizení zdravotně
::"02A" technických instalaci

2017/01 SO 02-obj.A-Zařízeni pro vytápění
4-2-02A" staveb
2-2
2017/01
4-2-02A- SO 02-obj.A-Zařizení vzduchotechniky
2-3
2017/01 SO 02-obj.A-Zařizeni silnoproudé
4-2-02A- elektrotechniky vč.hromosvodu a
2-4 uzemněni

2017/01 SO 02-Administrativni objekt b
4-2-028

2017/01 SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-
4-2-028- technické řešení
2017/01 so 02-obj.B·Technika prostředí staveb
4-2-028-

::21.:/20B1. so 02 obj.B-Zařizeni zdravotně

2.1 technických instalací
2017/01 SO 02-obj.B-Zařizeni pro vytápěni
4-2-028-
2 2 staveb
2017/01
4-2-028- SO 02-obj.B-Zařizeni vzduchotechniky
lá 7/01 SO 02-obj.B-Zařizeni silnoproudé

4-2-028- elektrotechniky vC. hromosvodu a
2-4 uzemněni

2017/04 SO 02-Administrativni objekt c
3-2-02C

2017/01 SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-
4-2-02C- technické řešeni
2017/01 SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb
4-2-02C-

2017/01 SO 02-obj.C-Zařizení zdravotně
::"02C" technických instalací

2017/01 SO 02-obj.C-Zařizeni pro vytápění
4-2-02C-
2.2 staveb
2017/01
4-2-02C- SO 02-obj.C-Zařizeni vzduchotechniky
2-3
2017/01 SO 02-obj.C-Zařizeni silnoproudé
4-2-02C- elektrotechniky vč.hromosvodu a

2ô1 7/01 "'"""ěni
4-2-02C- SO 02-obj.c-Měření a regulace
2-5

2017/01 SO 03-Mytí vozidel-O
4-2-03

2017/01 SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-
4-2-03-1 technické řešení
2017/04 SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb
3-2-03-2

2017/01 SO 03-obj. O-Zařízeni zdravotně
4-2-03-2- technických instalací
2017/01 SO 03-obj.D-Zařizeni pro vytápěni
4-2-03-2- staveb
2017/01 SO 03-obj. D-Zařizeni vzduchotechniky
4-2-03-2-
2017/01 SO 03-obj. O-Zařízeni silnoproudé
4-2-03-2- elektrotechniky vC. hromosvodu a
4 uzemněni

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

83 832,51

20 296,22

101 437,34 Soupis

Soupis

24 558,43 Soupis

6 266,25 7 582,16 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

640,46 774,96 Soupis

Soupis

640,46 774,96 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



2017/01 SO 04-Technická ošetřovna vozideĹ-E
4-2-04

2017/01 so o4-obj.E-Architektonické a stavebně-
4-2-04-1 technické řešení
2017/01 SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
4-2-04-2

2017101 SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně
4-2-04-2- technických instalaci
2017/01 SO 04-obj.E-Zaň'zení pro vytápění
4-2-04-2- staveb
2017/01 SO 04-obj.E-Zařizeni vzduchotechniky
4-2-04-2-
2017/01 SO 04-obj.E-Zařizeni silnoproudé
4-2-04-2- elektrotechniky vC. hromosvodu a
4 uzemnění

2017/01 so 05-objekt kynologie-F
4-2-05

2017/01 so 05-obj.F-Architektonické a stavebně-
4-2-05-1 technické řešeni
2017/01 SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb
4-2-05-2

2017/01 SO 05-obj. F-Zařízeni zdravotně
4-2-05-2- technických instalaci
2017/01 SO 05-obj.F-Zařízeni pro vytápění
4-2-05-2- staveb
2017/01 SO 05-obj.F-Zařizení vzduchotechniky
4-2-05-2-
2017/01 SO 05-obj. F-Zařizeni silnoproudé
4-2-05-2- elektrotechniky vč.hromosvodu a
4 uzemnení

2017/01 SO 06-Přeložka vodovodu
4-2-06
2017/01 so 07-připojka vodovodu
4-2-07
2017/01 so oB-přípojka kanalizace
4-2-08
2017/01 so 09-připojka teplovodu
4-2-09
2017/01 so lo-přípojka nn
4-2-10
2017/01 SO 1 I-Venkovní areálové osvětlení
4-2-11
2017/01 SO U-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
4"2"12
2017/01 SO 1 3-Zpevněné plochy,oploceni,sadové
4-2-13 úpravy

2017/01 SO 13-Zpevněné plochy
4-2-13-1
2017/01 SO 13-Oploceni
4-2-13-2
2017/01 SO A-Sadové úpravy
4-2-13-3

2017/01 PS 01-Motorgenerátor
4-2-PSO1
2017/01 PS 02-Technologie výdejny jídel
4-2-PSO2
2017/01
4-2-PSO5 PS 05-Benzinova stanice
2017/01 vedlejší a ostatní náklady
4-2-VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

— - E -



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

MlSlO:

Zadavatel:
Uchazeč:

KÓd,

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Daturn: 22.03.2018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena-bež.D'PH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
2017/01 výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
4-2

2017/01 SO 01-Příprava území
4-2-01
2017/01 SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
4-2-02

2017/01 SO 02-Administrativni objekt a
4-2-02A

2017101 SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-
4-2-02A- technické řešení
2017/01 SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
4-2-02A-

2017/01 SO 02-obj.A-Zařizeni zdravotně
4-2-02a" technických instalací
2-1
::21.:/2OA1. SO 02-obj A-Zařízení pro vytápěni

2.2 staveb
2017/01
4-2-02A- SO 02-obj.A-Zařizení vzduchotechniky
2031 7/01 so 02-obj.A-Zařizeni silnoproudé

4-2-02A- elektrotechniky vC. hromosvodu a
2-4 uzemněni

2017/01 SO 02-Administrativni objekt b
4-2-028

2017/01 SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-
4-2-028- technické řešení
2017/01 SO 02-obj.B·Technika prostředí staveb
4-2-028-

2017/01 SO 02-obj. B-Zařízení zdravotně
:":"02B" technických instalací

::21.:/2OB1 SO 02 obj.8 Zařízeni pro vytápěni

2.2 " staveb
2017/01
4-2-028- SO 02-obj. B-Zařizení vzduchotechniky
2-3
2017/01 SO 02-obj.B-Zařizeni silnoproudé
4-2-028- elektrotechniky vC. hromosvodu a
2-4 uzemnění

2017/04 SO 02-Administrativni objekt c
3-2-02C

2017/01 SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-
4-2-02C- technické řešeni
2017/01 SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb
4-2-02C-

::21.:/2OC1. SO 02-obj.c Zařízení zdravotně

2.1 technických instalaci
:021.:/2OC1, SO 02-obj.C-Zařízeni pro vytápěni

'"""b

4-2-02C- so 02-obj.c-Zařizeni vzduchotechniky

7/01 SO 02-obj.C-Zařizeni silnoproudé
4-2-02C- elektrotechniky vC. hromosvodu a
2-4 uzemněni
2017/01
4-2-02C- SO 02-obj.C-Měřeni a regulace
2-5

2017/01 SO 03-Myti vozidel-O
4-2-03

2017/01 SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-
4-2-03-1 technické řešení
2017/04 SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb
3-2-03-2

2017/01 SO 03-obj.o-Zařizeni zdravotně
4-2-03-2- technických instalaci
2017/01 SO 03-obj.D-Zařizení pro vytápění
4-2-03-2- staveb
2017/01 SO 03-obj. D-Zařizení vzduchotechniky
4-2-03-2-
2017/01 SO 03-obj. D-Zařizeni silnoproudé
4-2-03-2- elektrotechniky vC. hromosvodu a
4 uzemněni

-31 785,61 -38 460,59

-31 785,61 -38 460,59 STA

Soupis

-31 785,61 -38 460,59 Soupis

-31 785,61 -38 460,59 Soupis

-31 785,61 -38 460,59 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



2017/01 SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E
4-2-04

2017/01 SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-
4-2-04-1 technické řešení
2017/01 SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
4-2-04-2

2017/01 SO 04-obj.E-Zařizení zdravotně
4-2-04-2- technických instalaci
2017/01 SO 04-obj.E-Zařizeni pro vytápění
4-2-04-2- staveb
2017/01 SO 04-obj. E-Zařizeni vzduchotechniky
4-2-04-2-
2017/01 SO 04-obj.E-Zaňzeni silnoproudé
4-2-04-2- elektrotechniky VC. hromosvodu a
4 uzemněni

2017/01 so os-objekt kynologie-F
4-2-05

2017/01 SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-
4-2-05-1 technické řešeni
2017/01 SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb
4-2-05-2

2017/01 SO os-obj. F-Zařizeni zdravotně
4-2-05-2- technických instalaci
2017/01 SO 05-obj.F-Zařizení pro vytápěni
4-2-05-2- staveb
2017/01 SO 05-obj.F-Zařizeni vzduchotechniky
4-2-05-2-
2017/01 SO 05-obj. F-Zařizeni silnoproudé
4-2-05-2- elektrotechniky vC. hromosvodu a
4 uzemněni

2017/01 SO 06-Přeložka vodovodu
4"2"06
2017/01 so 07-připojka vodovodu
4-2-07
2017/01 so oB-přípojka kanalizace
4-2-08
2017/01 so 09-přípojka teplovodu
4-2-09
2017/01 so 10-připojka nn
4-2-10
2017/01 SO U-Venkovní areálové osvětlení
4-2-11
2017/01 SO 12-Přeložka VO a zrušeni rozvodů nn
4-2-12
2017/01 SO A-Zpevněné plochy,oploceni,sadové
4-2-13 úpravy

2017/01 SO U-Zpevněné plochy
4-2-13-1
2017/01 SO 1 3-Oploceni
4-2-13-2
2017/01 so u-sadové úpravy
4-2-13-3

2017/01 PS 01-Motorgenerátor
4-2-PSO1
2017/01 PS 02-Technologie výdejny jídel
4-2-PSO2
2017/01 PS OS-Benzinová stanice
4-2-PSO5
2017/01 vedlejší a ostatní náklady
4-2-VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

.Soupis

'Soupis

Soupis

'Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
objekt:

2017/014-2 · výstavba areálu ÚD a OOP Chrudirn
Soupis:

2017 /014-2-02 - SO 02 -Mrmmstrativni objekty-A,E!,C
Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
Místo: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
UchazeČ: Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Kóa'díllj - Popis

Náklady soupisu celkem

.';%,,

Datum: 22.03.2018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

<
;.

231 177,89
Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV 15 805,91
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce 809,28
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 123,03

8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 526,42
998 - Přesun hmot 347,18

PSY - Práce a dodávky PSY 215 371,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
714 - Akustická a protiotřesová opatření
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby 4 047,40
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské 23 778,19
767 - Konstrukce zámečnické 149 800,00
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové 33 629,09
777 - Podlahy lité
781 - Dokončovací práce - obklady 3 563,11
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 554,19

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

nod - záchytný a zádržný systém
NOl - záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
Soupis:

201 7/014-2-02 - SO 02-Adrninistrativni 0bjekty-A,B,c
Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavat"1:
Uchazeč:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

KB projekt, s.r.o.

P.Č: Ty Kód
P

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnoŽství jižZ':;
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava l

D HSV Práce a dodávky HSV

231 177,89

15 805,91

D 3

32 K 317168122
VY

VY

D 6

ZL46/1 312425931
VY
Vy

Vy

VY

90 K 619991001

Svislé a kompletní konstrukce
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm
"1.np" 2
Mezisoučet

809,28
kus 2,000 404,64 809,28 SOD

2,000
2,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2

"1.15" 0,5*2"2+0,5"1,5
"1.16" (0,5'2"2+0,5*1,5)*2
"1.17" 0,5'2"2"0,5"1,5
Mezisoučet
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah
fólií pň"iejjenou lepící páskou m2
"1.15" 19,04
"1.16" 13,71
"1.1T' 13.71
Mezisoučet

565,61

V'v
VY
VY
VY

11,000

2,750
5,500
2,750

11,000

46,460

19,040
13,710
13,710
46,460

7 123,03
6221,7, Urs 2020

19,40 901,32 SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 526,42
286 K L Lešení lehké 2x2m do výšky 2m ks 1,000 2 896,22 2 896,22 sod

ZL 46/2 962031133 Bourání příček z cihel pálených na mvc ti do 150 mm m2 3,776 113,00 426,69 Š: Urs 2020

Vy

Vy

Vy"

"1.16" 0,9'2+1,25*0,07
"1.17" 0,9"2+1,25"0,07
Mezisoučet

1,888
1,888
3,776

20 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,986 143,90 141,89 SOD
21 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,986 35,92 35,42 SOD
22 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 13,804 8,98 123,96 SoD

179 K 95-01,1 Zednická výpomoc pro ZT1,ÚT,EL,VZT (sekáni,drážky) vč.jejich zpětnéh° hod 16,000 243,89 3 902,24 SoD
zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť

D 998

190 K 998012103

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
nosnou svislou konstrukci monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným
obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 10'0 m pro budovy
vÝŠKy ořes 12 do 24 m

347,18

t 1,415 245,36 347,18 SoD

D PSY

D 763

Práce a dodávky PSY 215 371,98

4 047,40

ZL 46/3 763121415

Vy

VY

Vy

Konstrukce suché výstavby
SDK stěna předsazená ti 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1XA 12,5 bez
TI El 15 m2

"1.15'° (0,112"2+0,8)'3,6
"1.16" (0,112+0,8)'3,6
Mezisoučet
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 t
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

6,969 514,00

3,686
3,283
6,969

3 582,07 Š: Urs 2020

279 K 998763303 0,115 4 046,39 465,33 SoD

D 766 Konstrukce truhlářské
202-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,vložk.zámek,kování 3x závěs na
křídlo,Rw-27 dB vč.K.zámbně typ 0ZD,těsněni celoobv.,do zdi
tl.150mm,nátěr RAL 9007-0+M(viz.výpis truhlář)
Pczncimka k polůžce:
sysťem genemimho k/w?-äMibumpmgovÓ ochmna Ad F, upraví: BSZ,chräneny profi!
klice patentem, kliče z¥ srŕibronik/ové $/t7iny

dvieři

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky tjřes 12 do 24 m

23 778,19

292 K 766-202 ks 2,000 11 828,76 23 657,52 SoD

P

316 K 9987662-01 ks 0,006 20 111,46 120,67 SoD

D 767 Konstrukce zámečnické 149 800,00
135-Dřevěná deska na celokovový stůl v celách rozměr 400x900mm - -

ZL 46/4 767-135 B hoblované a broušené dřevo bukové, nátěr bazbarvý matový lazurovací ks 5,000 3 188,00 15 940,00
lak
136-Dřevěná deska na celokovovou kontrukci postele v celách rozměr

ZL 46/5 767-136 B 2000/9®0mm - hoblované a broušené dřevo bukové, nátěr bazbarvý ks 10,000 6 375,00 63 750,00
matový lazurovací lak

ZL 46/6 767-Z Z-Celokovová kontrukce židle v celách rozměr 400/400mm výška 460mn k, 10,000 6 850,00 68 500,00vč.kotvení do podlahy chem.kotev-4ks M12-D+M

P

389 K 9987672-01

D 776

ZL 46/7 776221221

'N
Vy
VY
VY PI

Pc-známkc k položce:
- ncítěr RAL 70]?
- dřevo sedciky' hob(ovone ú hrcusene bukeve ňQU'ene bezbarvým m<uoyym
1Gzurovucjň7 lakem

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech vÝškv přes 12 do 24 m

Podlahy povlakové
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze Čtverců
elektrostaticky vodivých
"1.NP"
"1.15" 19,04
"1.16" 13,71
Mezisoučet

ks 0,007 230 000,00 1 610,00 SoD

m2 32,750 269,00

33 629,09
8 809,75 :: Urs 2020

19,040
13,710
32,750



ZL 46/8 2841102-01
VY

434 K 998776103

D 781
445 K 781-01

W
446 M 28376-01

W

447 K 781474113

VY
W
VY
W
VY
VY KO

448 M 5976100-01
W

449 K 781479196

VY

452 K 781494111

VY
VY

VY

W

VY
VY

454 K 781494511

W
W
W
W
W
W

455 K 781495111
W

456 K 781495115
W
W
W
W
W
W
W

457 K 998781103

D 784
461 K 784181101

W
W
VY
W

W

W

463 K 784221101

W
W
VY
W

antistatické PVC ve čtvercích 608X608, ti. 2 mm m2
32,75"1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro podlahy F©vlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes t
12 do 24 m

Dokončovací práce - obklady
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na
ploŠe Mstě S m
"dtto spárováni silikonem°' 5Á44
provazec těsnící impregnovaný m
5,044*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství
MontáŽ obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním m2
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2
"1.NP"
°'1.15°' (0,112"2+0,8)"1,6
°'1.16'° (0,112+0,8)'1,6
Mezisoučet
3,097"0,05
Součet
obkládačky kemmickéapecifikace viz.TZ m2
3,252"1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za ,m
dvousložkový spárovací tmel
"dtto ker.obklad"kO
Ostatní prvky plastové profily ukonČovací a dilataČní lepené flexibilním
lepidlem rohové m
"1.NP"
"1.15" 1,6"2
"1.16" 1,6
MezisouČet
4,80"0,05
SouČet
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním
lepidlem ukončovací m
"1.NP"
"1.15°' 0,112'2+0,8
"1.16" 0,112+0,8
Mezisoučet
1,936"0,05
Součet
Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu miZ
"dtto ker.obklad"KO
Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m
"1.NP"
"kouty"
"1,15" 1,6"2
"1.16" 1,6"2
Mezisoučet
6,4"0,05
Součet
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v t
objektech vÝškv Ořes 12 do 24 m

37,660 644,00 24 253,04
37,660

0,147 3 852,39 566,30 SoD

5,0'44

5,044
5,297
5,297

3,252

1,638
1,459
3,097
0,155
3,252
3,577
3,577

3,252

3,252

5,040

3 563,11
16,63 83,88 SoD

4,43 23,47 SoD

335,91 1 092,38 SoD

235,02 840,67 SoD

39,02 126,89 SoD

144,12 726,36 SoD

3,200
1,600
4,800
0,240
5,040

2,033 104,10 211,64 SoD

1,024
0,912
1,936
0,097
2,033
3,252 44,68 145,30 SoD
3,252
6,720 41,35 277,87 SoD

3,200
3,200
6AQ0
0,320
6,720

0,060 577,58 34,65 SoD

DokonČovací práce - malby a tapety
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech
vÝškv do 3,80 m
"1.NP"
"ostění" 11 ,ClO
"předstěny" 6,969
Mezisoučet
17,969"0,02
Součet
Malby z malířSkých směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za
sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
"dtto ostění" 11 ,00
"dtto předstěny" 6,969
"odpočet obkladů" -3,252
Mezisoučet

554,19
m2 18,328 8,87 162,57 SoD

11,000
6,969

17,969
0,359

18,328

m2 14,717 26,61 391,62 SoD

11,000
6,969

-3,252
14,717



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba areálu ÚD a OOP Chiudim
objekt:

2017/014-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
Soupis:

2017 /014-2-02 - SO (j2-Admmístrauvni objekty-A.8,C
Úroveň S:

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických
Místo: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Kód dílu

Datum: 22.03.2018

Projektant KB projekt, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné
721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod
725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M,46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

83 832,51

3 160,80
8 438,62

16 647,76
47 044,00

7 680,00

63,22
84,39

166,48

470,44
76,80

- "h-



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
výstavba areálu UO a OOP Chi udím

2017/014-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
Soupis:

2017/014-2 ·02 - SO 02 -Admtmstrativm c-bjekty-A.B.C
úroveň S:

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-zařízení zdravotně technických
Místo: Chrudim C"7Ujir: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

.PČ" :y " Kód Popis MJ Množství j[Z::; Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 832,51

Cenová
soustava

D 713
11 K 713181222

Izolace tepelné
Izolace návleková ti. stěny 20 mm

Vnitřní kanalizace

3 160,80
m 48,000 65,85 3 160,80 SoD

D 721 8 438,62
26 K 721176102 Potrubí HT připojovací d 40 x 1,8 mm m 31,000 262,18 8 127,58 sod
37 K 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,000 60,97 121,94 SoD
47 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 125 m 31,000 6,10 189,10 SOD

d 722 Vnitřní vodovod 16 647,76
52 K 722-73 Rohový ventil s filtrem 1/2" ks 4,000 390,23 1 560,92 SoD
66 K 722172341 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25X3,5 mm m 48,000 260,96 12 526,08 SoD
72 K 72219(J403 Vyvedení a upevnění výpustek ON 25 kus 4,000 60,97 243,88 sod
74 K 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 4,000 103,65 414,60 SoD
75 K 722237122 Kohout kulový,2xvnitřní záv. ON 20 kus 4,000 256,09 1 024,36 SoD
83 K 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového ON 50 m 48,000 6,10 292,80 SoD
84 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí ON 80 m 48,000 12,19 585,12 SoD

D 725 Zařizovací předměty 47 044,00
. .

ZL 46/1 725017164ROO Umyvadlo na šrouby , 60 cm Jika Lyra, hranaté soubor 2,000 2 579,00 5 158,00
ZL 46/2 725017164R01 Sifon, plast místošetřicí + Click Clack soubor 2,000 623,00 1 246,00
ZL 46/3 725017164R02 Čerpadlo kalové Grundfos - Sololift2+ D-2 230 V soubor 2,000 11 428,00 22 856,00
ZL 46/4 725017164R03 Skříňka pro umyvadlo Jika soubor 2,000 6 439,00 12 878,00
ZL 46/5 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez oM'r.odpadu, lékařSká páka kus 2,000 2 453,00 4 906,00

D 726
ZL46/6 726131001

D 713
119 K 998713203

D 721
120 K 998721203

D 722
121 K 998722203

D 725
122 K 998725203

D 726
123 K 998726223

Instalační prefabrikáty
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií soubor

7 680,00
2,000 3 840,00 7 680,00

Izolace tepelné
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

Vnitřní kanalizace
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m

Vnitřní vodovod
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

Instalační prefabrikáty
Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m

63,22
% 2,000 31,61 63,22 SoD

84,39
% 1,000 84,39 84,39 SoD

166,48
% 1,000 166,48 166,48 SoD

470,44
% 1,000 470,44 470,44 SoD

76,80
% 1,000 76,80 76,80 SoD

t



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

výstavba aieálu ÚD a OOP Chrudim
objekt:

2017/014-2 · výgtavba areálu ÚD a OOP chr!jcj|IT|
Soupis:

2017/014· 2·02 · SO Q2-AdmnístraLwni objekrý-A,8 ('
Úroveň S:

2017/014-2-02A-2-3 - so 02-obj.A-zařízení vzduchotechniky
Místo: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód.dí!u - *pis

DaLuni: 22.03.2018

Projektant KB projekt, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 296,22

Přípočty
DI - Vzduchotechnika 20 296,22

D2 - Zař.č.A1 - Větrání a chlazení učebny m.Č.5.10
D3 - Zař.č.A2 - Větrání a chlazení technické místnosti OIKT m.Č.3.08 17 400,00
D4 - Zař.Č.A3 - Klimatizace kanceláři a učebny v 5.NP
D5 - Zař.č.A4 - Klimatizace kanceláři' ve 4. a 3.NP
D6 - Zař.č.A5 - Chlazení semem m.č. 5.08
D7 - Zař.Č.A6 - Větrání servem m.č.5.08
DB - Zař.Č.A7 - Větrání WC ženy a muži v 5.NP
D9 - Zař.č.,48 - Větrání WC ženy a muži ve 4.NP
DID - Zař.č.A9 - Větrání umývárny Ženy a muži ve 4.NP

Dli Zař.Č.A10 - Větrání umývárny Ženy a muži ve 3.NP
012 - Zař.Č.A11 - Větrání WC ženy a muži ve 3.NP
D13 - Zař.Č.A12 - Větrání WC ženy a muŽi ve 2.NP
D14 - Zař.Č.A13 - Klimatizace výslechových místností a technické místnosti m.Č.1.24,1.29,1.30
DIS - Zař.Č.A14 - Větrání WC a úklidu v 1.NP
D16 - Zař.Č.A15 - Větrání WC ženy a muži v 1.NP
D17 - Zař.č.A16 - Větrání prohlídky a WC m.Č.1.51 a 1.52
018 - Zař.Č.A17 - Větrání WC muži a úklid v 1.NP
019 - Zař.Č.A18 - Větrání cel
D20 - Zař.č.A19 - Větrání technické místnosti OIKT m.Č.3.08 po požáru
D21 - Zař.č.A20 - Větrání CHÚC

D22 - Zař.Č.A21 - Větrání kanceláří v 1.NP
D23 - Zař.Č.A22 - Větrání skladů a kuchyněk
D24 - Zař.Č.S1 - Stoupačka SI
D25 - Zař.Č.S2 - Stoupačka S2
026 - Zař Č.S3 Stoupačka S3
D27 - Zař. Č.S4 - Stoupačka S4
028 - Zař.č.S5 - Stoupačka S5
D29 - Zař.Č.S6 - Stoupačka S6
D30 - Jeřábové práce
D31 - Zednické výpomoce
D32 - Lešení 2 896,22
D33 - Zaregulováni a zaškolení obsluhy, revize a zkoušky zařízení

D34 - Doprava

—



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

výstavba a|'eallj UO a OOP Chrudim
objekt:

2017/014-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
Soupis:

201 7/014-2-02 SO ob)ekt.y-A.B €
ljroveň 5:

2017/014-2-02A-2-3 - so 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky
Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektám KB projekt, s.r.o.
UchazeČ: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC Tpy Kód Popis MJ MnoŽství j[°C:Z':; Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 296,22

Cenová.
soustaÝa

D DI

D D3
ZL46/1 A2.9 A

D D32
286 K L

Vzduchotechnika

Zař.Č.A2 - Větráni a chlazení technické místnosti OIKT m.Č.3.08
Úprava rozvodů chladu vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí kpt

,lištv a montáže

Lešení
LeŠení lehké 2x2m do výšky 2m ks

20 296,22

17 400,00
1,000 17 400,00 17 400,00

2 896,22
1,000 2 896,22 Z 896,22 SoD

l



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
výstavba aieálu tlO a OOP CM údim

2017 /0'1 4-2 - Výstavba areálu ÚD a OOP Chí udím
Soupis:

201 7/014-2-02 - SO 0bjekty·A,B.C
úroveň S:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé
Místo: Chrudim

Zadavatd:
Uchazeč:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

KÚ Ciňů"r Popis
.,.

Daíum: 22.03.2018

Pi o jekra"' KB projekt, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
Připočty

DI - Dodávky
D2 - Elektromontáže

D3 - Svítidla-viz v.Č.05.1-13 až 22
D4 - Nouzové osvětlení, viz V.Č.05.1-13 až 22, 31
D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.Č.05.1-02 až 07
D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz V.Č.05.1-30 až 48
D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.Č.05.1-23,24
DB - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy
D9 - Hodinové zúčtovací sazby

DID - Zemní práce

6 266,25

6 266,25

1 250,00

3 656,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
výstavba areálu uo a OOP Chrudim

20 17/014-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
Soupis:

2017/014·2 -OZ ' SO 02 -Adm}nlstrauvnl objekty-A.B.C
Úroveň S:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé
Místo: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

ěč 'Ty' ' Kód Popis
: ' 'I)

Náklady soupisu celkem

Datum: 22.03.2018

P! o jo'.tant KB projekt, s. r.o.

J.cena CenováMJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

d D2 Elektromontáže

D D5

6 266,25

6 266,25

1 360,25
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU lP20 16A, 230V, BÍLÁ k, 3,000 221,30 663,90 SoD

61 K PC059 jednonásobná, s ochranným kolíkem,

68 K PC066 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 5,000 73,15 365,75 SoD
ZL 46/1 spojka na kabel včetně izolace 1,5-2,5mm ks 5,000 66,12 330,60

SpínaČe, zásuvky, instalační materiál, viz v.Č.05.1-02 až 07

D D6 Kabely, úložné konstrukce, viz v.Č.05.1-30 aŽ 48 1 250,00
83 K PC081 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, m 25,000 28,40 710,00 SoD
88 K PC086 KABEL SILOVÝ,1ZOLACE PVC CVKY 3Cx2.5 mm2, m 15,000 36,00 540,00' SoD

D D9
ZL 18/9 HZS2222

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

3 656,00
hod 8,000; 457,00 3 656,00 Sod

I



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

výstavba areálu UČ) a OOP Chřudim
objekt:

2017/01á-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
5c.upis:

ZOl 7/014-2-0' - SO objekty-A,8.C
Uroveň S:

2017/014-2-02C-2-1 - SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických
Misw: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

j(u,ánů'-,popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 22.03.2018

projekta"r KB projekt, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

640,46

Přípočty
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace
722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty
726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné
721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty
726 - Instalační prefabrikáty
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

634,12

6,34



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014-2 - výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim
Soupis:

2017/014-2·Q2 - SO (}2-Adm!nlstratlvr1i objekty-A.B.C
Uroveii S:

2017/014-2-02C-2-1 - SO 02-obj.C-zařízení zdravotně technických
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Pro jektant KB projekt, s.r.o.

"PC Ty' Kód
P

Náklady soupisu celkem

Popis
J.cena · Cenová

MJ Mnozstw Cena celkem [CZK][CZK] soustava

640,46

D 725
109 K |725980113.1

Zařizovací předměty
Dvířka vanová 300 x 300 mm
FGztwmko k pG(c-Zce:
m,2. ¶.č)9

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

634,12
kus 2,000 317,06 634,12 SoD

P

D 725
123 K 998725203

6,34
% 1,000 6,34 6,34 SoD

t



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.:

výstavba areálu UČ) a ClOP Chí udím
objekt:

2017/014-2 - výsEavba areálu ÚD a OOP Chrudim
Souµis:

20177014·2·02 - SO objekty-A.B.C
Úrgveň 4:

2017/014-2-02A-1 - so 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
Mistcí: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje prc'jek'anr:
, , . . . . " KB projekt, s.r.o.UChaZeč: Metrostav a.s., Kozeluzska 2450/4, Praha 8

. ,kód .ä1uu. Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 785,61

Odpočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
714 - Akustická a protiotřesová opatření
727 - Zdravotechnika - poŽární ochrana
762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

NOD - záchytný a zádržný systém
NOl - záchytný a zádržný systém

-31 785,61

-31 785,61



SOUPIS PRACÍ
Stavoa:

výstavba areálu ÚD a OOP čMudím

objekt:
2Ó17/014-2 - Výstavba areálu ÚD a OOP Ciirudim

Soupis:
2017/014-2·02 SO 02 Admmtstrawmt

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
Mist.o: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Pro,jektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Metrostav a.s., KoželuŽská 2450/4, Praha 8

PíČ Ty Kód Popis MJ MnoŽství J·"ena Cena celkem [CZK]
--TJ [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 785,61

Cenová
soustava

D PSY

D 776
420 K 776241111

VY

VY
V V

VY
VY PI

421 M 2841102-01
VY

434 K 998776103

Práce a dodávky PSY

Podlahy povlakové
MontáŽ podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých {bez

'vzoru)
"1.NP"
"1.15" -19,04
"1.16" -13,71
Mezisoučet
PVC vinylové ZátěŽOvě ti. 2,00 mm-specifikace viz. TZ
-32.75"1,15 'Přepočtené koeficientem mnoŽství
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech vÝškv přes 12 do 24 m

-31 785,61

-31 785,61

m2 , -32,750 118,62 -3 884,81 SoD

-19,040
-13,710
-32,750

m2 -37,660 726,13 -27 346,06 SoD
-37,660

t -0,144 3 852,39 -554,74 SoD

l


