
změnový list číslo 45
ldentlfikace akce

IROP -Vystav a area u Uzemni o od orú C rů iin- Krajs e ré' it'é'siá po icie Par u líc e o raje

Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - Část 1
Číslo akce SMVS: 014VI2100 7014

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovite Společnost Chrudim KŔ PCR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
přojek'tant' KB projekt s.r.o., Lešetin 1/659, 760 01Zlín

Předmět změnového listu
Sportovnt vybaveni tělocviČny; úprava silnoproudu ve střelnici
Část dík dotčená změnovým listem
SO 02 - Administrativní objekt C-J4.J \.JG C1LtV!lt UKJ|¢^L

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Sloupky do těloCwčny a -Mektro příprava oro technobgii střelnice nebyly předmětem dodávky,

Nové řešeni :
Do podlahy tělocvičny budou zabudována pouzdra a osazeny sloupky na volejbal/nohejbal včetně přRušenstvi. V rozvodně PO bude
dovybaven rozvaděč pro technologii.

Zdůvodněni změny :
Požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD č. 36, bod Č.36/3, ze dne 22.1.2020; KD Č.39, bod č. 39, bod 39/1, ze dne 5.3.2020

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšenio 33 404,49 KČ bez DPH
Přípočty k ceně díla bez DPH: 33 404,49 KČ
OdpoČty z ceny díla bez DPH: 0,00 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 33 404,49 KČ
DPH 7 014,94 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 40 419,43 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.45

Za zhotovitele: Za projektanta: Za tectjnick " dozor investora:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2017/014

Stavba: výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim . 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

· :. kb projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 33 404,49 40 419,43

2017/014-2 výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014-2" SO 01-Příprava území
01
2017/014"2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,c
02

:O;71014-2" SO 02-Administrativní objekt a

2017/014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
02A-1 řešení
201 7/014"2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

2017/014-2- SO 02-obj.A-Zařizení zdravotně technických
02A-2-1 instalací

:O;:214"2" SO 02 obj A Zařízení pro vytápění staveb

20171014"2" SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky
02A-2-3

20171014-2- SO 02-obj.A-Zaň°zení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt b
02B

33 404,49 40 419,43 STA

Soupis

33 404,49 40 419,43 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2017/014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešení
2017/014-2" SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

2017/014-2- SO 02-obj. B-Zařízení zdravotně technických
028-2-1 instalaci

::::::: 4"2" SO 02-obj.B-Zaň'zení pro vytápění staveb

:::::: 4"2" SO 02 obj.8 Zařízení vzduchotechniky

20171014-2- SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/043"2" SO 02-Administrativní objekt c
02C

2017/014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešení
2017/014-2" SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb
02C-2

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zaň"zení zdravotně technických
02C-2-1 instalací

::::0214"2" SO 02-obj.c Zařízení pro vytápění staveb

:::::314"2" SO 02 obj.C-Zařízení vzduchotechniky

20171014-2- SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2-
02C-2-5 SQ Q2-obj.C-Mereni a regulace

2017/014"2" SO 03-Mytí vozidel-O
03

2017/014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešení
2017/043-2-
03-2 SO 03-obj.D-Technika prostredí staveb

:::;;i 4"2" SO 03 obj.o Zařízení zdravotně technických instalací

::::!2)14"2" SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb

:::::14"2" SO 03 obj.0-Zaň"zení vzduchotechniky

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

33 404,49 40 419,43 Soupis

29 319,09 35 476,10 Soupis

4 085,40 4 943,33 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

4 085,40 4 943,33 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

l



2017/014-2- SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

::17/014"2" SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E

2017/014-2- SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešení
2017/014-2- . . . .
04-2 SO 04-obj.E-Technika prostredí staveb

::::./1014"2" SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací

::::./2)14"2" SO 04 obj.E Zařízení pro vytápění staveb

::::./3)14"2" SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vC. hromosvodu a uzemnění

2017/014-2" so 05-objekt kynologie-F
05

2017/014-2- SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešení
2017/014"2" SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb
05-2

2017/014"2" SO 05-obj.F-Zaň"zení zdravotně technických instalací
05-2-1
::::12)14"2" SO 05-obj.F Zařízení pro vytápění staveb

20171014"2" SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky
05-2-3

2017/014-2- SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" SO 06-Přeložka vodovodu
06
2017/014"2" so 07-pň'pojka vodovodu
07
2017/014"2" so oB-přípojka kanalizace
08
2017/014"2" so 09-pň"pojka teplovodu
09
2017/014"2" so lo-přípojka nn
10
2017/014"2" SO 11-Venkovní areálové osvětlení
11
201 71014"2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
2017/014-2" SO U-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy
13

2017/014"2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
2017/014"2" SO 1 3-Oplocení
13-2
2017/014-2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

2017/014"2" PS 01-Motorgenerátor
PSO1
2017/014-2" PS 02-Technologie výdejny jídel
PSO2
2017/014-2" PS 05-Benzinová stanice
PSO5
2017/014"2" vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:.

objokL:

SQc:pis

Urcveii 4;

Vymvba areálu UG a cep Chr

2017/0¶4-2 areálu .

zor /OM-2·02 SO OZ Áamnístmt

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Datum' 22.03.2018

KB projekt, s. r.o.

Kód dilu -' Popis

Náklady soupisu celkem

, ::' ' ' '"

. .. ..C C
'" R

', '"í';. Cena celkem [CZK]

29 319,09

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny

71 3 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - poŽární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaŽdic

776 - Podlahy povlakové

m - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M- Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

NOD - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

6 429,88

7190,22

40,73

15 658,26

15 658,26



SOUPIS PRACÍ

StaVba:

Obpk.t;

Sowpis:

Úroveň 4:

'/yst3v'l"a 3T·?a(u t:O 3 CJCF' C'\r

20 '7 " q j j- 2 - 7\ sf živ m"2ä(i!

2(1' '1(J] l Z-OZ :C' 02

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

v,istm' Chrudim 22.03.2018

Zä:javatd Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

kb projekt, s.r.o.

Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 4

Práce a dodávky HSV

Vodorovné konstrukce

29 319,09

13 660,83

6 429,88

71 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze
suchých směsí, včetně bednění, odbedněni, výztuže a zajištění potrubí skelnou
vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 2,000 3 214,94 6 429,88 SOD

"zabetonováni pouzder do stropní konstrukce" 2 2.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 190,22
286 K L Lešení lehké 2x2m do výšky 2m ks 1,000 2 896,22 2 896,22 sod

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, ·
ZL 45/1 977151125 , . . . m 0,760 5 650,00 4 294,00 es URS 2020 01

betonu. cihel. obkladu. dlažeb. kamene) orumeru ořes 180 do 200 mm

. , ... . . .

' : ' ' "' ' ' " " ' . ' . "; . '.

'Ĺ

.. . . . .. . .. .
"pŕes stropní konstrukci nad 1.NP" 0,38"2 0,760

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy obcanske výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým
pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12
m

40,73

210 K 998012102

D PSY

D 767

ZL45/2 767-1

t 0,166 245,36 40,73 SoD

Práce a dodávky PSY

Konstrukce zámečnické

Sloupky pro volejbal Fe, do pouzder - interiér, včetně přjs|ušenství d+m

369 K 9987672-03
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v obiektech vÝškv ořes 6 do 12 m

15 658,26

15 658,26

ks 1,000 15 625,00 15 625,00

ks 0,002 16 629,00 33,26 SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2017/014-2-02C-2-4 - SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Přípočty

DI - Dodávky

D2 - Elektromontáže
D3 - Svítidla-viz V.Č.05.1-18

D4 - Nouzové osvětlení, viz V.Č.05.1-18, 31

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz V.Č.O5.1-09 - 12

D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz V.Č.05.1-09 - 12

D7 - Hromosvod, uzemněni viz v.Č.05.1-23,24

DB - ProtipoŽární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúčtovací sazby

DID - Zemní práce

4 085,40

1 950,00

2 135,40

307,40

1 828,00

Ť

g



SOUPIS PRACÍ

Staůba:

objekt.

ljťovm' S:

V'y';Fa'a!2ä amabj UO .3 OOP

za O m·2 - 'dvSt.jvbe: UČ' a

ELI l 7 OÚ' -: . L. :)2 ';O ·Jt ·t«hmr,\S Irativr1\ t;

2017/014-2-02C-2-4 - SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

v\!s[9' Chrudim 22.03.2018

Zadav íl "l Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

kb projekt, s.r.o.

Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D DI
ZL 45/1 PC008a-2

Dodávky
Rozváděč RPO-dozbrojení

4 085,40

1 950,00
kpl 1,000 1 950,00 1 950,00

d D2 Elektromontáže 2 135,40

D D6
ZL 45/2 PC090

D D9
ZL 18/9 HZS2222

Kabely, úložné konstrukce, viz v.Č.05.1-09 - 12
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CGSG 5x2.5

Hodinové zúČtovací sazby
Hodinová zúČtovací sazba elektrikář odborný

307,40

m 5,000 61,48 307,40

1 828,00
hod 4,000 457,00 1 828,00 Sod .

t u" u "


