
změnový list číslo 47
,E*,, ,:ŕ ¶" '. . ' " ." .',' E-',,É' ,= ', Z= =: a · '" ·

IROP =:C areálu Uzemniho odboru Chrudim - Krajské ředitelstvi policie Pardubickeho kraje

Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Číslo akce SMVS: 014V12100 7014

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společnIk Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
projektant: KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu
Doplnění žaluzií a ostatní práce
Část díla dotčená změnovým listem
SO 02 - Administrativní objekty a, b, C; so 03 - objekt d; so 05 - objekt f; ps 02 -Technologie výdejny jídel

Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Ocelové sloupy nadstřešeni parkovacích stáni jsou stejně dlouhé dle PD a základy jsou v různých výškových úrovních taktéž dle pd. projekt
neobsahuje vnitřní žaluzie. Zábradlí na rampě před objektem f končilo ještě přede dveřmi do objektu. ve výkazu výměr bylo o 3 ks hasicích
přístrojů vice oproti požární zprávě.

Nové řešení :
Sloupy budou prodlouženy na potřebné výšky dle základů. V objektech a a B budou doplněny vnitřní žaluzie. Zábradlí na rampě
před objektem F bude doplněno i přede dveřmi do objektu. v m.č. 1.15 objektu a budou doplněna zrcadla a dávkovače mýdla. Na
chodbě objektu B bude doplněna zásuvka pro kopírku. V m.č. 1.10 a m.č. 1.23 budou doplněny SDK kastlíky. Epoxidová podlaha v
kotcích bude nahrazena podlahou z drásaného betonu. Nebude realizována digestoř v m.č. 3.16 v objektu C, nebudou dodány 3 ks

hasicích přístrojů na objektu a.
Zdůvodnění změny :
Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD č. 37, bod 37/4, ze dne 6.2.2020; KD č. 41, bod 41/5 ze dne 16.4.2020; KD č. 42, body 42/1 a 42/2, ze dne 30.4.2020.

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšeni o 146 378,66 Kč bez DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 221 332,39 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -74 953,73 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 146 378,66 KČ
DPH 30 739,52 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 177 118,18 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.47



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2017/014

výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 221 332,39 267 812,19

2017/014-2 výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

2017/014"2" SO 01-Pň"prava území
01
2017/014"2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,c
02

2017/014-2" SO 02-Administrativní objekt a
02A

2017/014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
02A-1 řešení
201 7/014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

2017/014-2- SO 02-obj.A-Zaň"zení zdravotně technických
02A-2-1 instalací

:O;7:021 4"2" SO 02 obj.A Zařízení pro vytápěni staveb

:O;7:031 4"2" SO 02 obj A-Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vC. hromosvodu a uzemnění

:::7/014-2" SO 02 Administrativní objekt b

2017/014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešení
2017/014-2- , . . .
028-2 SO 02-obj.B-Technika prostredí staveb

2017/014-2- SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických
028-2-1 instalací

::::::: 4"2" SO 02 obj.B-Zařízení pro vytápění staveb

2017/014"2" SO 02-obj. B-Zařízení vzduchotechniky
028-2-3

20171014-2- SO 02-obj. B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

:::71043"2" SO 02 Administrativní objekt C

2017/014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešení
::::014-2" SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb

2017/014-2- SO 02-obj.c-Zařízení zdravotně technických
02C-2-1 instalací

::::::: 4"2" SO 02-obj.C-Zaň"zení pro vytápění staveb

::::::: 4"2" SO 02-obj.c Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2- . .. .
02C-2-5 SO 02-obj.C-Mereni a regulace

20171014-2-
03 SO 03-Mytí vozidel-O

2017/014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešení
2017/043-2-
03-2 SO O3-obj.D-Technika prostredr staveb

::::/1014"2" SO 03-obj.0 Zařízení zdravotně technických instalací

::::./2)14"2" SO 03-obj.O-Zaň'zení pro vytápění staveb

2017/014-2-
03-2-3 SO 03-obj. D-Zanzeni vzduchotechniky

221 332,39 267 812,19 STA

Soupis

159 789,96 193 345,85 Soupis

112 545,33 136 179,85 Soupis

109 343,63 132 305,79 Soupis

3 201,70 3 874,06 Soupis

3 201,70 3 874,06 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

43 297,47 52 389,94 Soupis

42 282,87 51 162,27 Soupis

1 014,60 1 227,67 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

1 014,60 1 227,67 Soupis

3 947,16 4 776,06 Soupis

3 947,16 4 776,06 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

35 978,54 43 534,03 Soupis

35 978,54 43 534,03 Soupis

Soupis

Soupis

S S



2017/014-2- SO 03-obj. O-Zařízeni silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

201 7/014"2" , . , .
04 SO 04-Technicka osetrovna vozidel-E

2017/014-2- SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešení
2017/014-2- . . . .
04-2 SO 04-obj.E-Technika prostredí staveb

::::./1014"2" SO 04-obj. E Zařízení zdravotně technických instalací

::::./2)14-2" SO 04-obj. E Zařízení pro vytápění staveb

::::./3)14"2" SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" so os-objekt kynologie-F
05

2017/014-2- SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešení
2017/014-2- . . . ,
05-2 SO 02-obj. F-Technika prostredí staveb

;;i27/:14-2" SO 05 obj. F Zařízení zdravotně technických instalací

::1:./2)14-2" SO 05 obj.F Zařízení pro vytápění staveb

::::./3)14"2" SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" SO 06-Přeložka vodovodu
06
2017/014-2" so 07-pň"pojka vodovodu
07
2017/014"2" so oB-přípojka kanalizace
08
201 7/014"2" so 09-přípojka teplovodu
09
2017/014-2" so lo-přípojka nn
10
2017/014"2" SO U-Venkovní areálové osvětlení
11
2017/014"2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
2017/014"2" SO U-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy
13

2017/014"2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
2017/014"2" SO U-Oplocení
13-2
2017/014"2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

2017/014-2" PS 01-Motorgenerátor
PS01
2017/014-2" PS 02-Technologie výdejny jídel
PS02
2017/014-2" PS OS-Benzinová stanice
PS05
2017/014-2" vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

25 563,89 30 932,31 Soupis

25 563,89 30 932,31 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

t



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2017/014

výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Kód

Chrudim " ,' . 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje -" ' '.· Ĺ' kb projekt, s.r.o.
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

iió6jékt-- ĺ s " ¥. Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
· :'

Typ

Náklady stavby celkem -74 953,73 -90 694,01

2017/014-2 výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

2017/014"2" SO 01-Příprava území
01
2017/014-2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
02

2017/014"2" SO 02-Administrativní objekt a
02A

201 7/014-2- so 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické
02A-1 řešení
2017/014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

201 7/014-2- SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických
02A-2-1 instalací

:O;72/021 4"2" SO 02-obj A-Zařízení pro vytápění staveb

2017/014"2" SO 02-obj.A-Zaň"zení vzduchotechniky
02A-2-3

2017/014-2- SO 02-obj.A-Zaři'zení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

:::7/014"2" SO 02-Administrativni objekt b

20171014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešení
201 71014-2- . . . .
028-2 SO 02-obj. B-Technika prostredí staveb

20171014-2- SO 02-obj.B-Zaň"zení zdravotně technických
028-2-1 instalací

2017/014"2" SO 02-obj.B-Zaň"zení pro vytápění staveb
028-2-2

2017/014-2" SO 02-obj.B-Zaň'zení vzduchotechniky
028-2-3

2017/014-2- SO 02-obj.B-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

:::7/043"2" SO 02-Administrativní objekt c

2017/014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešení
:::7:014"2" SO 02 obj C Technika prostředí staveb

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zaň"zení zdravotně technických
02C-2-1 instalací

::::::: 4"2" SO 02-obj.C-Zaň"zení pro vytápění staveb

::::2/:31 4"2" SO 02-obj. C-Zařízení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 02-obj.C-Zaň"zení silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 VC. hromosvodu a uzemnění

2017/014-2-
02C-2-5 SO 02-obj.C-Mereni a regulace

2017/014-2- . .
03 SO 03-Myti vozidel-D

2017/014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešeni
2017/043-2-
03.2 SO 03-obj.D-Technrka prostredi staveb

::::/1014"2" SO 03-obj O-Zařízení zdravotně technických instalací

::::/2)14"2" SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb

::::./3)14"2" SO 03-obj.D-Zaň"zení vzduchotechniky

-74 953,73 -90 694,01 STA

Soupis

-3 325,80 -4 024,22 Soupis

-3 325,80 -4 024,22 Soupis

-3 325,80 -4 024,22 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Sou is



2017/014-2- SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2- . . W .
SO 04-Technícka osetrovna vozidel-E

04
2017/014-2- SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešení
2017/014"2" SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
04-2

2017/014-2" SO 04-obj.E-Zaň'zeni zdravotně technických instalací
04"2"1
2017/014"2" SO 04-obj.E-Zařízeni pro vytápění staveb
04-2-2
2017/014-2" SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky
04-2-3

2017/014-2- SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" so 05-objekt kynologie-F
05

2017/014-2- SO os-obj. F-Architektonické a stavebně-technické
05-1 řešeni
2017/014"2" SO 02-obj. F-Technika prostředí staveb
05-2

201 7/014"2" SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických instalací
05-2-1
2017/014-2" SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb
05-2-2
2017/014-2" SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky
05"2"3

2017/014-2- SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 VC. hromosvodu a uzemnění

2017/014-2" SO 06-Přeložka vodovodu
06
2017/014-2- .. .
07 SO 07-Pnpojka vodovodu
201 7/014-2" so oB-přípojka kanalizace
08
2017/014-2" so 09-pň"pojka teplovodu
09
2017/014-2-
10 SO 10-Pripojka nn
2017/014"2" SO U-Venkovní areálové osvětlení
11
2017/014-2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
2017/014"2" SO 1 3-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy
13

201 7/014"2" SO U-Zpevněné plochy
13-1
2017/014"2" SO 1 3-Oplocení
13-2
2017/014"2" SO U-Sadové úpravy
13-3

2017/014-2" PS 01-Motorgenerátor
PSO1
2017/014-2" PS 02-Technologie výdejny jídel
PS02
2017/014-2" PS 05-Benzinová stanice
PS05
2017/014"2" Vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

-58 963,17 -71 345,44 Soupis

-58 963,17 -71 345,44 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

-12 664,76 -15 324,36 Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

201 7/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

kb projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 343,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

NOD - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

108 760,00

583,63

~

" Á" "



SOUPIS PRACÍ
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2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Ň\i$z,3: Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

'JCř·cťZ'!.Ĺ Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

m Kód Popis

Náklady soupisu celkem

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY

D 767

Práce a dodávky PSY

Konstrukce zámečnické

109 343,63

109 343,63

108 760,00

47-1 767-901 Vertikální Žaluzie s mechanickým ovládáním (korálek a Šňůra), typ: BLUE LINEt ks 2,000 1 991,00 3 982,00
šÍřka lamely 89 mm, barva kolejnice a přÍslušenstvi bílá; 137x297 mm

47-2 767-902 Vertikálni žaluzie s mechanickým ovládáním (korálek a šňůra), typ: BLUE LINEr ks 1,000 2 313,00 2 313,00
šÍřka lamely 89 mm, barva kolejnice a přÍslušenství bílá; 147X297 mm

47-3 767-903 Vertikální žaluzie s mechanickým ovládáním (korálek a šňůra), typ: BLUE LINEr ks 8,000 3 939,00 31512,00 ·
šířka lamely 89 mm, barva kolejnice a přÍslušenstvi bílá; 275x297 mm

47-4 767-904 Vertiká|níža|uzie s mechanickým ovládáním (korálek a šňůra),typ: BLUE L|NE7 ks 2,000 4 170,00 8 340,00šÍřka lamely 89 mm, barva kolejnice a přislušenstvÍ bílá; 298x297 mm

47-5 767-905 Vertikálni žaluzie s mechanickým ovládáním (korálek a šňůra), typ: BLUE L|NE7 ks 1,000 4 724,00 4 724,00
šířka lamely 89 mm, barva kolejnice a příslušenstvÍ bílá; 333x297 mm

Vertikální žaluzie s mechanickým ovládáním (korálek a šňůra), typ: BLUE LINE,
47-6 767-906 ks 3,000 5 830,00 17 490,00

šířka lamely 89 mm, barva kolejnice a pr|s|usenstv| bíla; 413X297 mm

47-7 767-907 Vertikální žaluzie s mechanickým ovládáním (korálek a šňůra), typ: BLUE LINEr k, 3,000 6 063,00 18 189,00
šířka lamely 89 mm, barva kolejnice a přÍs|ušenství bílá; 435x297 mm

47-8 767-908 Montáž žaluziÍ ks 20,000 1 053,00 21 060,00

389 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 ks 0,005 230 000,00 1 150,00 SOD
m v obiektech vÝškv ořes 12 do 24 m

D 781

450 K 781491021

451 M 6346512-01

457 K 998781103

Dokončovací práce - obklady
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1
m2
"viz.půdorysy-nad umyvadly"

"1.np" 1.15, 1.16
0,4'0,6"2
Mezisoučet

zrcadlo nemontované čiré tí. 5 mm, rozměr 400 x 600 mm

0,48'1, 1 'Přepočteně koehcientem mnoZstvi

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

583,63

m2 0,480 417,94 200,61 SoD

0,480
0,480

m2 0,530 715,05 378,98 SoD
0,530

t 0,007 577,58 4,04 SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

201 7/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-zařízení zdravotně technických instalací

Chrudim 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 201,70

Přípočty
45 - Podkladní a vedlejsi konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

3 170,00

31,70



SOUPIS PRACÍ

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

,V,I5T.Q:

Zadav atel'
Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Oarum 22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

, PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 201,70

D 725
1 K 725000001R

Zařizovací předměty
Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M
"1.NP"

1.15, 1.16

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

3 170,00
ks 2,000 1 585,00 3 170,00 SoD

2,000

D 725
122 K 998725203

31,70
% 1,000 31,70 31,70 SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cljiekt'

Soupis.

Úroveň 4:

tí ("

2017/014-2-028-1 - so 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim . 22.03.2018

U( hazeč '
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

:·.': ' ME

" "'"' :':ŽES '-

%m

KB projekt, s. r.o.

WoPis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

42 282,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

m - Podlahy lité

781 - DokonČovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

nod - záchytný a zádržný systém
NOl - záchytný a zádržný systém

42 282,87

L

m "~J ' .,

m



SOUPIS PRACÍ

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY

D 767

Práce a dodávky PSY

Konstrukce zámečnické

42 282,87

42 282,87

42 282,87

Vertikálni žaluzie s mechanickým ovládáním (korálek a šňůra), typ: BLUE LINE,
47-4 767-904 ,. . , , ks 8,000 4 170,00 33 360,00

siřka lamely 89 mm, barva kolejnice a přis|usenstv| bdá; 298x297 mm

47-8 767-908 Montáž Žaluzii ks 8,000 1 053,00 8 424,00

389 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do SO ks 0,030 16 629,00 498,87 SOD
m v obiektech vÝškv ořes 12 do 24 m



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stôvba'

Gb)ekř.-

Súupi s:

V '

2(

2C

íjr Qvpl1 5.

2017/014 2-02B 2 4 SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

.Y\is[o; Chrudim

Zudavätě(. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
ijciiazei: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

dř """'""si {5"--"·. *
, _ .W.'

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

1 014,60

Přípočty
DI - Dodávky

D2 - Elektromontáže
D3 - Svítidla-viz V.Č.05.1-18

D4 - Nouzové osvětlení, viz V.Č.05.1-18, 31

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz V.Č.05.1-08

D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.Č.05.1-49

D7 - Hromosvod, uzemnění viz V.Č.05.1-23,24

DB - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúčtovací sazby

DID - Zemní práce

1 014,60

442,60

572,00

"" b .

" "Ĺ "

. 0

i E -



SOUPIS PRACÍ

Stá'vba:

'Objekt:

$qljpĺs;

'vstwba m"e:ííu UQ 'j OOP Chrt

'v'YS'.-3'"7,'Ž 3?,"-a(.! '.

i/j: 7:!)|·$·c -'R - ';Cŕ '),1 4dmms:ta:

2017/014-2-02B-2-4 - SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis Mj

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 014,60

d D2 Elektromontáže 1 014,60

D D5

61 K PC059

Spínače, zásuvky, instalační materiál
ZÁSUVKA NN KOMPLETNĹ,POD OMÍTKU lP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s
ochrannům kolíkem.

442,60

ks 2,000 221,30 442,60 SoD

D D6 Kabely, úložné konstrukce 572,00

51 K PCO51 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CVKY 3Cx2.5 mm2, m 15,000 36,00 540,00 SoD
spojka na kabel včetně izolace 1,5-2,5mm ks 1,000 32,00 32,00

-
.g .

M

= =_ m Y " " " "= u"" " " ' ¶1UF " "' "



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

šľavbď

'1\

Oblekt.

2(

Soupis;
LU

úroveň d:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

\M5['?' Chrudim 22.03.2018

Zaciavatd'
J::l"iáz'2č:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

KB projekt, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

3 947,16

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

NOD - Záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

3 947,16

3 772,26

174,90

" .ď



SOUPIS PRACÍ

Stavtja:

0bjekt:

ďvs:iw!ja ar·?al|j uč) 2 ;JijP Chrt

'V'::í """ m "'ellj .

'$cjupj5:

25)' "/(J1 S :' t)2 SC (It a"'

' UrOveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.c-Architektonické a stavebně-technické řešení

v\1:áo Chrudim

Zadavatel' Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
ut:hazeč" Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Náklady soupisu celkem

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY

D 763

Práce a dodávky PSY

3 947,16

3 947,16

3 772,26

272 K 763131411

273 K 763131714

Konstrukce suché výstavby
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z
ocelových profilů CD, úd jednoduše opláštěná deskou standardní A, ti. 12,5 mm, m2
bez TI
SDK kastliky pro zakryti potrubí · doplněni v m.Č. 1.10, 1.23

(0.5+0,51'(2,715+2,725)
Mezisoučet
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonovůch desek základni oenetračnÍ nátěr m2
dtto SDK kastliky pro zakrytí potrubí - doplněni v m.č. 1.10, 1.23
Mezj$Qučet

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovlákn itých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech t
výšky přes 6 do 12 m

5,440 609,73 3 316,93 SoD

5,440

5,440

5,440 28,27 153,79 SoD

y , 5,440

280 K 998763302

D 784

450 K 784211101

0,068 4 434,40 301,54 SoD

Dokončovací práce - malby a tapety
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
otěruvzdorné vYborně v místnostech vÚškv do 3.80 m
SDK kastliky pro zakrytí potrubí - doplnění v m.č. 1.10, 1.23

/0,5+0,5)'12,715+2,725)
Mezisoučet

174,90

m2 5,440 32,15 174,90 SoD

5,440
5,440



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

201 7/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 978,54

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámeČnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

793 - Technologie myčky

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

nod - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

35 978,54
35 978,54



SOUPIS PRACÍ

201 7/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

: PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 978,54

D M

D 43-M
242 K Oc.k-ce

Práce a dodávky M
Montáž ocelových konstrukcí
Celkové náklady na ocelovou k-ci nadstřešenI-D+M - úprava sloupů

35 978,54
35 978,54

kg 395,760 90,91 35 978,54 SOD

"viz.oc.k-ce nadstřešení parkováni"
12'32,98 kg
Mezisoučet

395,760
395,760



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba"

0b,iekt:

Soupis:

Llrnveň 3:

vYši wha a:ealu UČ) 3 ODP
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2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

u ' ·.

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

m-" ,,, =·

F

AR RA

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

25 563,89

Přípočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaŽdic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

nod - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

25 563,89

11 818,80

id'



SOUPIS PRACÍ

201 7/014-2-05-1 - so 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje KB projekt, s.r.o.
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC Typ Kód Popis MJ MnUství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 563,89

d PSY Práce a dodávky PSY 25 563,89

d 767 Konstrukce zámečnické 1 3 745,09
47-1 767-2 zábradlí Zábradlí dvoutyčové 3,5 brň - na palisádě před vstupem ks 1,000 13 562,00 13 562,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny,
5 K 998767201 , , % 1,350 135,62 183,09 SoDvodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

d 777 Podlahy lité 11 818,80
47-2 7771111131R Úprava povrchu mazaniny zdrsněním m2 120,600 98,00 11 818,80

"' "dtto podkhy 81"81 120,600



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

,

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

-3 325,80

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

71 3 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

NOD - záchytný a zádržný systém
NOl - záchytný a zádržný systém

-3 325,80

b

' b

==%_ -



SOUPIS PRACÍ

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

ca:ůn: 22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis Mj MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

-3 325,80

-3 325,80

D 9

178 K 95-002

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Dodávka+montáž-hasÍcÍ přístroj php 21a (viz.TZ poŽární ochrana)

QDPCX:ET Z UUVQDU NESC . .. .. 'l' '." " ·'

-3 325,80

ks -3,000 1108,60 -3 325,80 SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -58 963,17

Odpočty
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

71 3 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - DokonČovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - MontáŽ ocelových konstrukcí

nod - záchytný a zádržný systém

NOl - záchytný a zádržný systém

-58 963,17

-58 963,17
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MlSŕCr Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazzc : Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

22.03.2018

kb projekt, s.r.o.

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY Práce a dodávky PSY

-58 963,17

-58 963,17

D 777
271 K 777131101

P' 'V

272 K 777511121
d

273 K 777612103
..r Y

Podlahy lité
Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý
"dtto podlahy 81"81

Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm
"dtto podlahy 81"81

UzavÍracÍ nátěr podlahy epoxidový transparentní
"dtto podlahy 81"81
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dooravnÍ vzdálenost do SO m v obiektech vÚškv do 6 m

-58 963,17
m2 -120,600 99,77 -12 032,26 SoD

-120,600

m2 -120,600 321,49 -38 771,69 SoD
-120,600

m2 -120,600 66,52 -8 022,31 SoD
-120,600

t -0,247 554,30 -136,91 SoD274 K 998777101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2017/014-2-PSO2 - PS 02-Technologie výdejny jídel

Chrudim 22.03.2018

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 664,76

Odpočty
m.č. 3.17 výdej jíde - m.č. 3.17 výdej jídel

m.č. 3.21 výdej jíde - m.č. 3.21 výdej jídel + zázemí výdeje

M.Č. 3.20 Myti trans - M.Č. 3.20 Mytí transportních nádob

M.Č. 3.19 Mytí stoln - M.Č. 3.19 Mytí stolního nádobí

Doplňky - Doplňky

M.Č. 3.15 Bufet - M.Č. 3.15 Bufet

M.Č. 3.16 Zázemí buf - M.Č. 3.16 Zázemí bufetu -12 664,76
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Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

22.03.2018

KB projekt, s. r.o.

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d M.Č. 3.16 Zázei M.Č. 3.16 Zázemí bufetu

-12 664,76

-12 664,76
79 K 123 Digestoř nástěnná s osvětlením ks -1,000 12 053,81 -12 053,81 SOD
85 K 129 Doprava a montáž ks -0,011 55 540,86 -610,95 SOD


