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DODATEK č. 3	
ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016
na realizaci díla s názvem:
     „Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice“
__________________________________________________________________________

Článek I
					 
1. Objednatel:			Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
    se sídlem: 			Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
    IČ:		                          00673552
    DIČ:                                         CZ00673552
    Zastoupen:                 	MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
    (dále jen „objednatel“)
    
2. Zhotovitel:			STAMO, spol. s r.o.		
     se sídlem:	            		Stavební 415/3, Děčín, PSČ: 405 02
     IČ:	                                       432 22 323							
     DIČ:				CZ 432 22 323		
     Zastoupen:                             Jindřich Husák – jednatel a ředitel
     společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017
     (dále jen „zhotovitel“).
     			
Článek II
Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavby tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016.
   
Článek III
1. Sjednaným dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na dodávce a montáži osobního výtahu do objektu „O“ v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, včetně prací nezbytných k provozu osobního výtahu. Jedná se o stavební práce, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr a které jsou nezbytné. Změna dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. 
	Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby jsou klimatické podmínky, následkem kterých nelze dodržet stanovené technologické postupy, zejména realizovat finální omítky fasády, anhydritové podlahy a další stavební technologie s mokrým procesem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Na základě nabídky zhotovitele se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za dodávku a montáž osobního výtah do objektu „O“, která činí 1,077.930,00 Kč bez DPH; smluvní cena s DPH činí 1,304.295,30 Kč. Rozsah dodávky a montáže je specifikován ve změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. Rovněž se dohodly na změně termínu dokončení stavby do 20. 3. 2017.

Článek IV  
1. S ohledem na výše uvedené se článek 3.„Cena díla“ v bodu 3. 1. uzavřené smlouvy o dílo mění takto: 
                 „Cena díla bez DPH			19,369.206,54 Kč		
   21% DPH				  4,067.533,36 Kč		
   Celková cena díla vč. DPH	              23,436.739,90 Kč

     Celková cena za provedené dílo činí bez DPH 19,369.206,54 Kč, s DPH 23,436.739,90 Kč“.

2. S ohledem na výše uvedené se článek 4. „Termíny plnění“ v bodu 4.1. uzavřené smlouvy o dílo mění v části ,upravující termín dokončení díla, takto:
                      „ termín dokončení díla ……………..     do 20. 3. 2017“.

Článek V
   Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2016 se nemění. 
	
						Článek VI
1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

[bookmark: _GoBack]       V Horních Beřkovicích, dne 20.1. 2017               V Děčíně, dne  23. 1. 2017

                 

      	Za objednatele:					Za zhotovitele:
 …………………………….			           ……………………………… 
  MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                        Jindřich Husák
                     ředitel                                                           jednatel a ředitel    

          (podepsáno, orazítkováno)                                                       (podepsáno, orazítkováno)





Přílohy:
změnový list č. 3
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