
ZMĚNA BEHEM VÝSTAVBY

č. 45

Stavba

1/37 Chrudim obchvat,úsek Medlešice-silnice 1/17

SO 101 Přeložka silnice 1/37

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice

Zhotovitel stavby:

^ E U R O V IA ,
V IN C l/f

M - SILNICE

Sdružení Chrudim
Piletická 498
503 41 Hradec Králové



Příloha č. 2

Přehled dokladů
Č íslo  Z B V : 45
N ázev  a  ev id en čn í číslo  Stavby: 1/37 C hrud im  obch v at, ú sek  M ed lešice  -  s iln ice  1/17 

IS P R O F IN  3 271115026
N ázev  stav eb n íh o  ob jek tu  / 
p ro v o zn íh o  so u b o ru  (SO /PS):

P řeložka siln ice 1/37

Č íslo  S O /P S  /  číslo  Z m ěn y  
SO /PS: 101 / 2

Doklad Součást dokumentace ZBV
ANO NE - Uloženo

K ry cí lis t Z B V 1 / 1
P rů v o d n í lis t zařazen í zm ěn y  do sk u p in y 2 / 3
E v id en čn í lis t  v y h razen é  zm ěn y 5 / 1
Z m ěn o v ý  lis t S kup iny  3 6 / 1
Z m ěn o v ý  lis t S kup iny  4 7 / 1
Z áp is o p ro jed n á n í oceněn í so u p isu  p rac í a  ceny  
s tav eb n íh o  o b jek tu /p ro v o zn íh o  so u b o ru

8 / 1

R o zp is  o cen ěn í zm ěn  p o lo žek 9 / 3
P řeh led  za řazen í zm ěn  do sk u p in 1 2 / 2
S oupis p rací 1 4 / 1 4
D o d a tek  ro zp o č tu 2 8 / 6
P řeh led  n o v ý ch  p o lo žek  v če tn ě  p řílo h 3 4 / 1
V y jád řen í IB R  C o nsu lting , s.r.o. 3 5 / 8
P řík az  sp ráv ce  stav b y  k  Z B V 4 3 / 1
C e lk o v á  s itu ace 4 4 / 1
V y b ran é  části te ch n ick é  zp ráv y  R D S 4 5 / 1 1
L isty  v ý k azu  v ý m ě r -  p o lo ž k a  17310 5 6 / 7
T ab u lk y  d ren áž n ích  šachet 6 3 / 3
L ist v ý k azu  v ý m ě r -  p o lo ž k a  58920 6 6 / 1
V y jád řen í p ro jek tan ta  k  p o lo žce  9 1 1382 6 7 / 1
S oupis p rac í D Z S  s v ý k azem  v ý m ěr -  pol. 93530 6 8 / 1
L ist v ý k azu  v ý m ě r -  p o lo ž k a  93530 6 9 / 1
P ln á  m o c  k  p o d p isu  Z B V  - 7 0 / 1



Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: ISPROFIN 3271115026
I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/37
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Přeložka silnice I/37

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

101 1 2

Číslo ZBV:

45

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ:65993390

Zhotovitel: Sdružení Chrudim, vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s. 
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 45 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV 5. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

45.1

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

45.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

45.3 -29 072 090,48 7 632 259,34 -21 439 831,14

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

45.4 -1 936 570,02 949 699,18 -986 870,84

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

45.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

45.6 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

45 -44 440 561,38 9 341 702,74 -35 098 858,64

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

1



Průvodní list zařazení změny do skupiny 
pro ZBV číslo: 45

Příloha č, 4

Věcně příslušný útvar: 38 000 Správa Pardubice
Název stavby: 1/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice -  silnice 1/17
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101
Název SO/PS: Přeložka silnice 1/17______________________________________________
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:________________________________________
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 154 836 432,06 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 323 582 991,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných : -44 440 561,38,Kč 13,73 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 9 341 702,74 Kč, 2,88 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 1 137 179 429,57 Kč, 98,47% z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Na základě zaměření skutečně provedených prací došlo k drobnému navýšení výměr položek 12190, 
18710, 56932, 911313 a 91238. Do této skupiny je možno zařadit i položku 12110A, protože v součtu 
všech variant sejmutí ornice (A-D) dochází k navýšení pouze o 3,9%. Všechny ostatní změny jsou 
Změny záporné dle skutečného provedení. Svědčí to o tom, že výměry mnohých položek v DZS byly 
nadsazené. Rozdělení násypového tělesa dle způsobu ukládání bylo v DZS určeno odhadem. Při 
vlastní realizaci tak došlo k navýšení výměry položky 171113 a naopak k poklesu ostatních položek 
(nejvíce u položky 17170). Celkově se kubatura násypů snížila. DZS byl výpočet kubatury zemních 
krajnic nepřesný. Na základě skutečného provedení byla proto navýšena výměra položky 17310.
Délky trativodů v soupisu prací DZS byly určeny odhadem na základě vzorových řezů. V rámci 
podrobného návrhu RDS došlo k upřesnění délek i změně profilu na DN 200 v úsecích bez možnosti 
odlehčení. Tak došlo ke snížení výměry položky 212622 a podstatnému navýšení u položky 212642. 
Spáry s výplní z modifikovaného asfaltu se provádějí podél monolitických betonových žlabů a 
v napojení na stávající silnici. Skutečnosti odpovídá zvýšená výměra položky 58920 (viz potvrzený list 
výkazu výměr stavby v příloze), množství v soupisu prací DZS je chybné. V místech mostů nad dálnicí 
jsou v kontaktu s pilíři těchto mostů navržena v RDS betonová svodidla. Tento detail vychází 
z výkresů opakovaných řešení ŘSD, které byly vydány po zpracování DZS. Navýšení výměry položky 
911382 -  viz. vyjádření projektanta. Výpočet kubatury monolitických betonových žlabů v soupisu prací 
DZS vycházel z průřezové plochy 0,56 m3. Skutečná plocha průřezu žlabu je 0,85 m3 -  viz. list výkazu 
výměr. Touto nepřesností v DZS je způsoben nárůst výměry položky 93530. Soupis prací DZS neřešil 
vtokové jímky u skluzů ani drobné plochy dlažeb v napojení příkopů a detailů odvodnění. V RDS jsou 
proto 2 nové položky 465512 a 93639.___________________________________________________

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla 
mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 4 této Směrnice):
Změny záporné souvisejí se Změnami kladnými. Tyto změny záporné nevedou ke Změně podstatné 
ve smyslu §4, odst. (2) Směrnice GŘ č. 18/2016 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části 
stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, nevyvolají potřebu provedení 
dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.____________________

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚNTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazené změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: 
Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:



Příloha č, 4

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny.
Rozdělení násypového tělesa dle způsobu ukládání bylo v ZDS určeno odhadem. Při vlastní realizaci tak 
došlo k navýšení výměry položky 171113 a naopak k poklesu ostatních položek (nejvíce u položky 
17170). Celkově se kubatura násypů snížila. Zadávací dokumentace řešila násypové těleso několika 
položkách (171113, 17170, 171713) a jejich rozdělení do těchto jednotlivých položek bylo určeno 
odhadem. Na základě skutečných poměrů na stavbě (kvalita vytěžené zeminy apod.) však došlo ke 
změně poměru jednotlivých typů násypového tělesa. Tyto změny jsou na základě skutečného zaměření. 
Délky trativodů v soupisu prací DZS byly určeny odhadem na základě vzorových řezů. V rámci 
podrobného návrhu RDS došlo k upřesnění délek i změně profilu na DN 200 v úsecích bez možnosti 
odlehčení. Tak došlo ke snížení výměry položky 212622 a podstatnému navýšení u položky 212642. na 
základě Na základě vzorových řezů v ZDS byly délky trativodů určeny odhadem. Detailní návrh ZDS 
musel upřesnit jak délky, tak změny profilů z DN 100 na DN 200 v úsecích bez možnosti odlehčení. 
Dochází tak ke změně výměr na položkách 212642 a 212622. V místech mostů nad dálnicí jsou 
v kontaktu s pilíři těchto mostů navržena v RDS betonová svodidla. Tento detail vychází z výkresů 
opakovaných řešení RDS, které byly vydány po zpracování DZS. Navýšení výměry položky 911382 -  viz 
vyjádření projektanta. V kontaktu s mostními pilíři nad dálnicí jsou v RDS navržena betonová svodidla. 
Jedná se o změnu na základě výkresu Opakovaných řešení ŘSD, které byly vydány až po zpracování 
ZDS. V DZS byla výměra sanace určena odhadem za předpokladu nepříznivých podmínek. Sanace se 
provádí dle skutečného stavu na stavbě a její rozsah je stanoven na základě posouzení geologa. ZDS 
řešila tuto položku za předpokladu velmi nepříznivých podmínek. S tím souvisí i snížení množství 
výkopových prací na pol. Č. 12331.A a 12331. B. Zatravňovací rohože byly navrženy v km 2,300 až 2,500 
oboustranně. Původní množství v ZDS bylo určeno pouze odhadem. V technické zprávě ZDS bylo 
uvedeno, že rozsah bude upřesněn na základě skutečného výskytu sprašových hlín po schválení 
geologem. Vzhledem k tomu došlo k odpočtu o více jak polovinu. Jedná se o Změny z nepředvídaných 
důvodů dle §10 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky 
na základě upřesnění provedených v rámci RDS, fyzických podmínek na stavbě a výkresu opakovaných 
řešení ŘSD. Uvedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce nelze z důvodu 
technické provázanosti a z důvodu ekonomických oddělit od stavby. Dodatečným rozdělením prací by 
došlo k jejichž prodražení a k nepřiměřenému posunutí realizace stavebních prací. Případné oddělení 
dodatečných prací by navíc zkomplikovalo přebírání odpovědnosti z hlediska záruk. Tyto dodatečné 
práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací.
Jedná se o Změny kladné o objemu 7 632 259,34 Kč.________________________________________

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?
Spáry s výplní z modifikovaného asfaltu se provádějí podél monolitických betonových žlabů a 
v napojení na stávající silnici. Skutečnosti odpovídá zvýšená výměra položky 58920 (viz. potvrzený list 
výkazu výměr stavby v příloze), množství v soupisu prací DZS je chybné. Jedná se o položku 
11/58920. V ZDS bylo chybně vypočítáno množství spár s výplní z modifikovaného asfaltu (položka 
58920). Tato položka je upravena na základě skutečně provedeného množství. Aby voda nemohla 
zatékat do podloží, je nutné spáry vyplnit modifikovaným asfaltem, který zároveň umožňuje dilataci.
V DZS byl výpočet kubatury zemních krajnic nepřesný. Na základě skutečného provedení byla proto 
navýšena výměra položky 17310. Výpočet kubatury monolitických betonových žlabů v soupisu prací 
DZS vycházel z průřezové plochy 0,56 m3Skutečná plocha průřezu žlabu je 0,85 m3 -  viz list výkazu 
výměr v příloze. Touto nepřesností v DZS je způsoben nárůst výměry položky 93530. „Žlaby a rigoly 
monolitické betonové" (položka 93530) jsou v ZDS řešeny v průřezové plochy 0,56 m3, skutečná 
průřezová plocha je ale 0,85 m3. Jedná se tedy o nárůst výměr, který je způsoben chybou v ZDS. 
Soupis prací DZS neřešil vtokové jímky u skluzů ani drobné plochy dlažeb v napojení příkopů a detailů 
odvodnění. V RDS jsou proto 2 nové položky 465512 a 93639. ZDS neřešila vtokové jímky u skluzů ani 
drobné plochy dlažeb v napojení příkopů a detailů odvodnění. V RDS proto bylo nutné toto doplnit pro 
dodržení požadovaných parametrů. Snížení množství na pol. 11343 Odstranění krytu vozovek a 
chodníků s asfalt, pojivém včetně podkladu bylo způsobeno tím, že konstrukce vozovky v začátku 
úseku byla v lepším stavu, než předpokládal projektant a také demolice křižujících komunikací byla 
zřejmě duplicitně započítána i v těchto objektech. Jedná se o chybný předpoklad ze ZDS a také 
duplicitní zápočet stejných prací ve více stavebních objektech. Položka č. 11328 byla neúměrně 
nadsazena, pravděpodobně šlo o pouhý odhad. Výměra dle skutečného provedení.________________



Příloha č. 4

Jedná se o Změny nezbytné k dokončení dle §11 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto práce 
jsou nezbytné ke zdárnému dokončení díla a dodržení předepsaných parametrů. Tyto práce nelze 
z důvodu technické provázanosti a z důvodů ekonomických oddělit od stavby. Dodatečným rozdělením 
prací by došlo k jejich prodražení a k nepřiměřenému posunutí realizace stavebních prací. Případné 
oddělení dodatečných prací by navíc zkomplikovalo přebírání odpovědnosti z hlediska záruk.________

ZPRACOVATEL:
Jméno, funkce: Podpis: datum: .. fk.\

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉ
Jméno: Podpis: .datum: fa. 44-



Příloha č. 5

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo ZBV:

45.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2010 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Chrudim, vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.

Název a evidenční číslo Stavby: ISPROFIN 3271115026
I/37 Chrudim obchvat, úsek Meslešice - silnice 1/17 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Přeložka silnice i/37

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

101 12

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Objednatel

Popis Změny:

'S



A s p e  Firma: EUROVIA CS, a. s. 
3.6.17.5

Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 45.1

í f \



Datum: Z k  AU  '2-0 f é

Za zhotovitele:

✓ V'-



Za objednatele:

Datum:



Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: ISPROFIN 3271115026 
I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice 1/17 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Přeložka silnice l/37

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

101 1 2

Číslo ZBV:

45.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2010 (dále jen 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Chrudim, vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.

Smlouva):

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Objednatel

Iniciátor změny: objednatel a zhotovitel 

Popis Změny:
’ ři výstavbě tohoto objektu nastaly okolnosti,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné 
. provedení původních stavebních prací. Změny výměr vycházejí jednak z upřesnění v dokumentaci RDS, jednak ze skutečné provedených a 

odsouhlasených množství. Rozdělení násypového tělesa dle způsobu ukládání bylo v DZS určeno odhadem. Při vlastní realizaci tak došlo k navýšení 
výměry položky 171113 a naopak k poklesu položek 17170 a 171713, Celkově se kubatura násypů snížila. Délky trativodů v soupisu prací DZS byly 
určeny odhadem na základě vzorových řezů, V rámci podrobného návrhu RDS (viz TZ a tabulky drenážních šachet v příloze) došlo k upřesnění délek i 
změně profilu na DN 200 v úsecích bez možnosti odlehčení. Tak došlo ke snížení výměry položky 212622 a podstatnému navýšení u položky 212642. 
V místech mostů nad dálnicí jsou v kontaktu s pilíři těchto mostů navržena v RDS betonová svodidla. Tento detail vychází z výkresů opakovaných 
řešení ŘSD, které byly vydány po zpracování DZS. Navýšení výměry položky 911382. Viz vyjádření projektanta v příloze. Ostatní změny jsou Změny 
záporné dle skutečného provedení - položky 12331.A, 12331.B, 21450 a 18245, Odpočty svědčí o tom, že výměry mnohých položek v DZS byly 
nadsazené. Veškeré provedené práce byly převzaty a výměry položek odsouhlaseny stavebním dozorem. Zařazení do Skupin včetně podrobného 
zdůvodnění je ve vyjádření IBR Consulting v příloze - strany 35 až 42.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-29 072 090,48 7 632 259,34 -21 439 831,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum 1.,H. č  T ■ /4 podpis

Vedoucí úseku výstavby ŘSD - Správa 
Pardubice jméno datum 29.11, 2918 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 29. 11. M podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsoujxidrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnoýého^lstu 
nejsou zlepšením dle či, 13,2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu uppáveném \ tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příjslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno

Zhotovitel jméno

datum podpis

5  a  11. 7016
datum 2 9. 11. 7016 P°dP's

Číslo p
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A sp e  Firma: EUROVIA CS, a. s. 
3.6.17.5

Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV ěíslo: 45.3

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 2 _  1 7 ... 2 O í £ Datum:



Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: ISPROFIN 3271115026 Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice 1/17 /  číslo Změny SO/PS:

45.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Přeložka silnice i/37

101/2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.3.2010 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Sdružení Chrudim, vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.

Přílohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Objednatel

Iniciátor změny: objednatel a zhotovitel

Popis Změny: __________________________________________________________
°ři výstavbě tohoto objektu nastaly okolnosti,které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné 
< provedení původních stavebních prací. Změny výměr vycházejí jednak z upřesnění v dokumentaci RDS, jednak ze skutečné provedených a 
odsouhlasených množství. V DZS byl výpočet kubatury zemních krajnic nepřesný. Na základě skutečného provedení (viz podrobné výpočty ve výkazu 
výměr v příloze) byla proto navýšena výměra položky 17310. Spáry s výplní z modifikovaného asfaltu se provádějí podél monolitických betonových 
žlabů a v napojení na stávající silnici. Skutečnosti odpovídá zvýšená výměra položky 58920 (viz potvrzený list výkazu výměr stavby v příloze), množství 
v soupisu prací DZS je chybné. Výpočet kubatury monolitických betonových žlabů v soupisu prací DZS vycházel z průřezové plochy 0,56 m3.
Skutečná plocha průřezu žlabu je 0,85 m3 - viz list výkazu výměr v příloze. Touto nepřesností v DZS je způsoben nárůst výměry položky 93530. Soupis 
prací DZS neřešil vtokové jímky u skluzů ani drobné plochy dlažeb v napojení příkopů a detailů odvodnění. V RDS jsou proto 2 nové položky 465512 a 
93639. Ostatní změny způsobené drobnými chybami v DZS jsou Změny záporné - položky 11343 a 11328. Odpočty svědčí o tom, že výměry mnohých 
položek v DZS byly nadsazené. Veškeré provedené práce byly převzaty a výměry položek odsouhlaseny stavebním dozorem. Zařazení do Skupin 
včetně podrobného zdůvodnění je ve vyjádření IBR Consulting v příloze - strany 35 až 42.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-1 936 570,02 949 699,18 -986 870,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum 2-/(' _,4-n A £ podpis

Vedoucí úseku výstavby ŘSD - Správa 
Pardubice jméno datum 2 i  ?016 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno _____ dalum 7 Q 11 7(118
podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené STavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnovgho listu 
nejsou zlepšením dle či, 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připoiuií příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno datum3a ii ?w podpis

Zhotovitel jméno datum 2 1 t  2016 podpis

Číslo p

____________1



Příloha č. 9A s p e  Firma: EURO VIA CS, a. s. 
3.6.17.5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBY ěíslo: 45.4

Za zhotovitele:

-U

Za objednatele:

Datum: 2 4 - 47-  2 0  f é Datum:



Příloha č, 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 45____________________
Název Stavby:
1/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice 1/17

Číslo SO/PS /  číslo Změny SO/PS: 101/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Přeložka silnice I/37

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

323 582 991,50

Poznám ks1----------------1 Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 5 987 807,88 329 570 799,38 5 987 807,88

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce -44 440 561,38 9 341 702,74 15 329 510,62 4,74%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -44 440 561,38 294 471 940,74 -29 111 050,76 -9,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Souhlasím 20 . 11. 2016

Projektant (autorský dozor): Souhlasím
5 v~~

/- 4, Z-í . i  (t

Stavební dozor: Souhlasím 2 8, 11. 2016

Správce stavby: Souhlasím 29  1 1 . 2016

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny: Souhlasím
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
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Položky ZBV č. 2



Záznam o změně a grafické 

přílohy a cenová kalkulace nových položek



IBR
CONSULTING

V Liberci dne 9. 11. 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice

Vyřizuje: Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Tel.:
Č.j.:

Věc: „1/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice -  silnice 1/17 -  vyjádření k ZBV č. 45 pro SO 101/2 -  Přeložka 
silnice 1/37"

Vážená paní inženýrko,
k předloženému ZBV, které jsme obdrželi 18. 10. 2016, zasíláme s odvoláním na SGŘ ŘSD č. 18/2016 následující 
stanovisko.

Předmětem tohoto stanoviska není posouzení změny objemu prací jednotlivých položek ani jednotkových cen 
nových položek založených v rámci posuzovaného ZBV.

SO 101 -  Přeložka silnice 1/37

Na základě zaměření skutečně provedených prací došlo k drobnému navýšení výměr položek 12190, 18710, 
56932, 911313 a 91238. Do této skupiny je možno zařadit i položku 12110A, protože v součtu všech variant 
sejmutí ornice (A - D) dochází k navýšení pouze o 3,9%. Všechny ostatní změny jsou Změny záporné dle 
skutečného provedení. Svědčí to o tom, že výměry mnohých položek v DZS byly nadsazené. Veškeré výměry 
položek v RDS byly odsouhlaseny stavebním dozorem.

Rozdělení násypového tělesa dle způsobu ukládání bylo v DZS určeno odhadem. Při vlastní realizaci tak došlo 
k navýšení výměry položky 171113 a naopak k poklesu ostatních položek (nejvíce u položky 17170). Celkově 
se kubatura násypů snížila.

V DZS byl výpočet kubatury zemních krajnic nepřesný. Na základě skutečného provedení (viz podrobné 
výpočty ve výkazu výměr v příloze) byla proto navýšena výměra položky 17310.

Délky trativodů v soupisu prací DZS byly určeny odhadem na základě vzorových řezů. V rámci podrobného 
návrhu RDS (viz TZ a tabulky drenážních šachet v příloze) došlo k upřesnění délek i změně profilu na DN 200 
v úsecích bez možnosti odlehčení. Tak došlo ke snížení výměry položky 212622 a podstatnému navýšení 
u položky 212642.

Spáry s výplní z modifikovaného asfaltu se provádějí podél monolitických betonových žlabů a v napojení 
na stávající silnici. Skutečnosti odpovídá zvýšená výměra položky 58920 (viz potvrzený list výkazu výměr stavby 
v příloze), množství v soupisu prací DZS je chybné.

V místech mostů nad dálnicí jsou v kontaktu s pilíři těchto mostů navržena v RDS betonová svodidla. Tento 
detail vychází z výkresů opakovaných řešení ŘSD, které byly vydány po zpracování DZS. Navýšení výměry 
položky 911382 - viz vyjádření projektanta v příloze.



Výpočet kubatury monolitických betonových žlabů v soupisu prací DZS vycházel z průřezové plochy 0,56 m3. 
Skutečná plocha průřezu žlabu je 0,85 m3 - viz list výkazu výměr v příloze. Touto nepřesností v DZS je způsoben 
nárůst výměry položky 93530.

Soupis prací DZS neřešil vtokové jímky u skluzů ani drobné plochy dlažeb v napojení příkopů a detailů 
odvodnění. V RDS jsou proto 2 nové položky 465512 a 93639.

Cena Změn kladných:
Cena Změn záporných: 
Celkové snížení ceny stavby:

Položky Změn kladných:
4/12110.A Sejmutí ornice nebo lesní půdy 

Nárůst množství o 17,86 %
8/12190 Převrstvení ornice 

Nárůst množství o 2,72 %
14/171113 Uložení syp do násypů se zlepšením zeminy se zhut do 100 % PS 

Nárůst množství o 86,87 %
19/17310 Zemní krajnice a dosypávky se zhut 

Nárůst množství o 89,98 %
25/18710 Ošetření ornice na skládce 

Nárůst množství o 2,72 %
2/212642 Trativody kompl z trub z plast hm DN do 200 mm, rýha tř. 3- 4 

Nárůst množství o 89,98 %
4/56932 Zpevnění krajnic ze štěrkodrti tl do 100 mm 

Nárůst množství o 6,29 %
11/58920 Výplň spař modifik asfaltem 

Nárůst množství o 78,91 %
1/911313 Ocel silnič svod jednostr sloup do 2 m pozink s nátěrem 

Nárůst množství o 6,45 %
3/911382 Beton silniční svodidlo jednostr výš přes 1000 mm se zámkem 

Nárůst množství o 41,10 %
5/91238 Směr sloupky z plast hmot -  nást na svod včet odraz pásku 

Nárůst množství o 8,96 %
8/93530 Žlaby a rigoly monolit betonové 

Nárůst množství o 56,89 %

Položky Změn záporných:
1/11328 Odstranění příkopů a rigolů z příkopových tvárnic 

Snížení množství o 67,74 %
2/11343 Odstranění krytu voz a chod s asfalt pojivém včet podkladu 

Snížení množství o 17,86 %
3/11372 Frézování vozovek asfaltových 

Snížení množství o 25,77 %
7/12110.D Sejmutí ornice nebo lesní půdy 

Snížení množství o 0,79 %
9/12331.A Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř 4 

Snížení množství o 9,02 %
10/12331.B Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř 4 

Snížení množství o 15,81 %

9 341 702,74 Kč 
-44 440 561,38 Kč 
-35 098 858,64 Kč



11/12511 Vykopávky ze zemníků a skládek tř 1 -2 
Snížení množství o 6,86 %

15/17120 Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhut 
Snížení množství o 5,63 %

16/171315 Ulož syp do násypů v aktiv zóně se zhut se zlepš zeminy 
Snížení množství o 7,82 %

17/17170 Uložení sypaniny do násypů vrstevnatých (sendvič) se zhut 
Snížení množství 64,74 %

18/171713 Uložení sypaniny do násypů vrstev se zhut se zlepš zeminy 
Snížení množství o 7,42 %

20/18110 Úprava pláně se zhut v hortř 1 -4  
Snížení množství o 9,70 %

21/18222 Rozprostření ornice ve svahu v tl do 0,15 m 
Snížení množství o 15,37 %

22/18242 Založení trávníku hydroosevem na ornici 
Snížení množství o 16,59 %

23/18245 Založení trávníku zatravňovací textilií (rohoží) 
Snížení množství o 63,35 %

24/18247 Ošetření trávníku 
Snížení množství o 18,50 %

1/212622 Trativody kompi z trub z plast hm DN do 100 mm, rýha tř 3 -  4 
Snížení množství o 21,64 %

3/21450 Sanační vrstvy z kameniva 
Snížení množství o 47,62 %

1/562131 Vozovkové vrstvy ze zeminy stabil cementem tř 1 tl do 150 mm 
Snížení množství o 10,64 %

2/562141 Vozovkové vrstvy ze zeminy stabil cementem tř 1 tl do 200 mm 
Snížení množství o 20,63 %

3/56340 Vozovkové vrstvy ze štěrkopísku 
Snížení množství o 5,97 %

5/572123 Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2 
Snížení množství o 15,52 %

6/572214 Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m2 
Snížení množství o 7,64 %

7/574171 Asfaltový beton tř 1 tl do 80 mm 
Snížení množství o 4,71 %

8/574231 Asfaltový koberec mastixový tř 1 tl do 40 mm 
Snížení množství o 3,52 %

9/574621 Obalované kamenivo tř 1 tl do 100 mm 
Snížení množství o 6,00 %

10/574631 Obalované kamenivo tř 1 tl do 150 mm 
Snížení množství o 13,80 %

2/911323 Ocel silnič svod jednostr sloup do 4 m pozink s nátěrem 
Snížení množství o 3,79 %

4/91228 Směrové sloupky z plast hmot včet odraz pásku 
Snížení množství o 21,56 %

7/935212 Příkop žlaby z beton tvář šíř do 600 mm do bet tl 100 mm
Snížení množství o 8,05 %

Položky Změn kladných -  nové položky:
201/465512 Dlažby z lomového kamene na MC



202/93639

Vyjádření:

Zvýšení množství o 100,00 %
Zaústění skluzů (včetně dlažby z lom kamene) 
Zvýšení množství o 100,00 %

l í ?



Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme zařazení Změn do Skupiny 1 -  Vyhrazené změny.

2) Změny z nepředvídaných důvodů

a) Rozdělení násypového tělesa dle způsobu ukládání bylo v DZS určeno odhadem. Při vlastní realizaci tak došlo 
k navýšení výměry položky 171113 a naopak k poklesu ostatních položek (nejvíce u položky 17170). Celkově 
se kubatura násypů snížila.
Jedná se o položky:

14/171113 Uložení syp do násypů se zlepšením zeminy se zhut do 100 % PS 
17/17170 Uložení sypaniny do násypů vrstevnatých (sendvič) se zhut
18/171713 Uložení sypaniny do násypů vrstev se zhut se zlepš zeminy

Zadávací dokumentace řešila násypové těleso v několika položkách (171113,17170,171713) a jejich rozdělení 
do těchto jednotlivých položek bylo určeno odhadem. Na základě skutečných poměrů na stavbě (kvalita 
vytěžené zeminy apod.) však došlo ke změně poměru jednotlivých typů násypového tělesa. Tyto změny jsou 
na základě skutečného zaměření.

b) Délky trativodů v soupisu prací DZS byly určeny odhadem na základě vzorových řezů. V rámci podrobného 
návrhu RDS (viz TZ a tabulky drenážních šachet v příloze) došlo k upřesnění délek i změně profilu na DN 200 
v úsecích bez možnosti odlehčení. Tak došlo ke snížení výměry položky 212622 a podstatnému navýšení 
u položky 212642.
Jedná se o položky:
2/212642 Trativody kompl z trub z plast hm DN do 200 mm, rýha tř. 3- 4
1/212622 Trativody kompl z trub z plast hm DN do 100 mm, rýha tř. 3- 4

Na základě vzorových řezů v ZDS byly délky trativodů určeny odhadem. Detailní návrh RDS musel upřesnit jak 
délky, tak změny profilů z DN 100 na DN 200 v úsecích bez možnosti odlehčení. Dochází tak ke změně výměr 
na položkách 212642 a 212622.

c) V místech mostů nad dálnicí jsou v kontaktu s pilíři těchto mostů navržena v RDS betonová svodidla. Tento 
detail vychází z výkresů opakovaných řešení ŘSD, které byly vydány po zpracování DZS. Navýšení výměry 
položky 911382 - viz vyjádření projektanta v příloze.
Jedná se o položky:
3/911382 Beton silniční svodidlo jednostr výš přes 1000 mm se zámkem



V kontaktu s mostními pilíři nad dálnicí jsou v RDS navržena betonová svodidla. Jedná se o změnu na základě 
výkresu Opakovaných řešení ŘSD, které byly vydány až po zpracování ZDS.

d) V DZS byla výměra sanace určena odhadem za předpokladu nepříznivých podmínek.
Jedná se o položky:

9/12331.A Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř 4
10/12331.B Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř 4
3/21450 Sanační vrstvy z kameniva

Sanace se provádí dle skutečného stavu na stavbě a její rozsah je stanoven na základě posouzení geologa. ZDS 
řešila tuto položku za předpokladu velmi nepříznivých podmínek. S tím souvisí i snížení množství výkopových 
prací na pol. č. 12331.A a 12331.B.

e) Zatravňovací rohože byly navrženy v km 2,300 až 2,500 oboustranně. Původní množství v ZDS bylo určeno 
pouze odhadem. Výměra dle skutečného provedení.

Jedná se o položky:
23/18245 Založení trávníku zatravňovací textilií (rohoží)

V technické zprávě ZDS bylo uvedeno, že rozsah bude upřesněn na základě skutečného výskytu sprašových 
hlín po schválení geologem. Vzhledem k tomu došlo k odpočtu o více jak polovinu.

Jedná se o Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož 
tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky na základě upřesnění provedených v rámci RDS, fyzických 
podmínek na stavbě a výkresu opakovaných řešení ŘSD. Uvedené práce nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky.

Tyto práce nelze z důvodu technické provázanosti a z důvodů ekonomických oddělit od stavby. Dodatečným 
rozdělením prací by došlo k jejich prodražení a k nepřiměřenému posunutí realizace stavebních prací. Případné 
oddělení dodatečných prací by navíc zkomplikovalo přebírání odpovědnosti z hlediska záruk. Tyto dodatečné 
práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázekjsou splněny.

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme zařazení Změn do Skupiny 3 -  Změny nepředvídané.

Jedná se o Změny kladné o objemu: 7 632 259,34 Kč

Uvedené Změny záporné přímo souvisejí s výše uvedenými Změnami kladnými. Tyto Změny záporné nevedou 
ke Změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují 
riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, 
nevyvolají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Jedná se o Změny záporné o objemu: -29 072 090,48 Kč

3) Drobné chyby v ZDS

a) Spáry s výplní z modifikovaného asfaltu se provádějí podél monolitických betonových žlabů a v napojení 
na stávající silnici. Skutečnosti odpovídá zvýšená výměra položky 58920 (viz potvrzený list výkazu výměr stavby 
v příloze), množství v soupisu prací DZS je chybné.

/



Jedná se o položky:
11/58920 Výplň spař modifik asfaltem

V ZDS bylo chybně vypočítáno množství spár s výplní z modifikovaného asfaltu (položka 58920). Tato položka 
je upravena na základě skutečně provedeného množství. Aby voda nemohla zatékat do podloží, je nutné spáry 
vyplnit modifikovaným asfaltem, který zároveň umožňuje dilataci.

b) V DZS byl výpočet kubatury zemních krajnic nepřesný. Na základě skutečného provedení (viz podrobné 
výpočty ve výkazu výměr v příloze) byla proto navýšena výměra položky 17310.

Jedná se o položky:
19/17310 Zemní krajnice a dosypávky se zhut

c) Výpočet kubatury monolitických betonových žlabů v soupisu prací DZS vycházel z průřezové plochy 0,56 m3. 
Skutečná plocha průřezu žlabu je 0,85 m3 - viz list výkazu výměr v příloze. Touto nepřesností v DZS je způsoben 
nárůst výměry položky 93530.

Jedná se o položky:
8/93530 Žlaby a rigoly monolit betonové

„Žlaby a rigoly monolitické betonové" (položka 93530) v ZDS řešeny z průřezové plochy 0,56 m3, skutečná 
průřezová plocha je ale 0,85 m3. Jedná se tedy o nárůst výměr, který je způsoben chybou v ZDS.

d) Soupis prací DZS neřešil vtokové jímky u skluzů ani drobné plochy dlažeb v napojení příkopů a detailů 
odvodnění. V RDS jsou proto 2 nové položky 465512 a 93639.

Jedná se o položky:
201/465512 Dlažby z lomového kamene na MC 
202/93639 Zaústění skluzů (včetně dlažby z lom kamene)

ZDS neřešila vtokové jímky u skluzů ani drobné plochy dlažeb v napojení příkopů a detailů odvodnění. V RDS 
proto bylo nutné toto doplnit pro dodržení požadovaných parametrů.

e) Snížení množství na pol. č. 11343 Odstranění krytu vozovek a chodníků s asfalt, pojivém včetně podkladu 
bylo způsobeno tím, že konstrukce vozovky v začátku úseku byla v lepším stavu, než předpokládal projektant 
a také demolice křižujících komunikací byla zřejmě duplicitně započítána i v těchto objektech.

Jedná se o položky:
2/11343 Odstranění krytu voz a chod s asfalt pojivém včet podkladu

Jedná se o chybný předpoklad ze ZDS a také duplicitní zápočet stejných prací ve více stavebních objektech.

f) Položka č. 11328 byla neúměrně nadsazena, pravděpodobně šlo o pouhý odhad. Výměra dle skutečného 
provedení.

Jedná se o položky:
1/11328 Odstranění příkopů a rigolů z příkopových tvárnic

Jedná se o Změny nezbytné k dokončení dle § 11 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016, jelikož tyto 
práce jsou nezbytné ke zdárnému dokončení díla a dodržení předepsaných parametrů.



Tyto práce nelze z důvodu technické provázanosti a z důvodů ekonomických oddělit od stavby. Dodatečným 
rozdělením prací by došlo k jejich prodražení a k nepřiměřenému posunutí realizace stavebních prací. Případné 
oddělení dodatečných prací by navíc zkomplikovalo přebírání odpovědnosti z hlediska záruk.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek jsou splněny.

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme zařazení Změn kladných do Skupiny 4 -  Změny nezbytné 
k dokončení.

Jedná se o Změny kladné o objemu: 949 699,18 Kč

Uvedené Změny záporné přímo souvisejí s výše uvedenými Změnami kladnými. Tyto Změny záporné nevedou 
ke Změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016 a nepředstavují 
riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů, 
nevyvolají potřebu provedení dalších Změn kladných a nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Jedná se o Změny záporné o objemu: -1 936 570,02 Kč

Závěr:

Toto ZBV č. 45 pro SO 101/2 v sumě Změn kladných Kč a s nimi související Změny záporné v sumě
Kč navrhujeme zařadit na základě předložených dokladů a zdůvodnění do Skupiny 1 -  

Vyhrazené změny.

Změny kladné v sumě 7 632 259,34 Kč a s nimi související Změny záporné v sumě -29 072 090,48 Kč 
navrhujeme zařadit do Skupiny 3 -  Změny z nepředvídaných důvodů.

Změny kladné v sumě 949 699,18 Kč a s nimi související Změny záporné v sumě -1 936 570,02 Kč navrhujeme 
zařadit do Skupiny 4 -  Změny nezbytné k dokončení.

S pozdravem

vedoucí střediska Liberec 
Divize Contract Management 

IBR Consulting, s. r. o.
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Technická zpráva SO 101 1/37 Chrudim obchvat, úsek Mediešice -  silnice 1/17 RDS -03/2014

1. Základní údaje

1.1 Stavba
Stavba: I/37 Chrudim obchvat, úsek Mediešice - silnice 1/17
Místo stavby: 
Katastrální území:

Pardubický kraj
Mikulovice, Mediešice, Chrudim, Topol, Kočí, Vlčnov

Druh stavby: liniová novostavba -  silnice S 11,5 /100 (ZÚ - MÚK VESTEC) 
silnice S 11,5/80 (MÚK VESTEC - KÚ)

Délka stavby: 
Stupeň PD: 
Stavební objekt:

5,850 km
realizační dokumentace stavby -  RDS
SO 101 - Přeložka silnice i/37
Úsek 1 km 0,000-km  2,689 
Úsek 2 km 3,227 -  km 4,966 
Úsek 3 km 5,011-km  5,850

1.2 Objednatel stavby
Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zakázku zajišťuje:

Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice

1.3 Projektant RDS
Zakázku zajišťuje: SUDOP Praha a.s.

Olšanská 1a 
130 80 Praha 3

1.4 Zhotovitel stavby
Zhotovitel stavby: SDRUŽENÍ CHRUDIM

Vedoucí účastník:
I/37 Chrudim obchvat, úsek Mediešice - silnice 1/17 
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 
odštěpný závod oblast Čechy východ 
závod Pardubice 
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

Účastník: M-SILNICE, a.s. 
Husova 1697 
530 02 Pardubice

Účastník: Porr, a.s.
Václavské náměstí 837/11 
110 00 Praha 1

A
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Technická zpráva SO 101 1/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice 1/17 RDS -03/2014

2. Změny dokumentace RDS oproti ZDS

• Na základě požadavku provádění došlo k formálnímu rozdělení SO 101 na tři úseky.
Úsek 1 km 0,000-km  2,689
Úsek 2 km 3,227-km  4,966
Úsek 3 km 5,011-km  5,850
Tomuto dělení odpovídá i dělení dokumentace RDS SO 101, obsah TZ je pro všechny 
úseku totožný.

• V souvislosti s upřesněním návrhu byla doplněna svodidla u propustku v km 3,560.
• Součástí upřesnění návrhu bylo též doplnění rozsahu plánových trativodů, podrobný rozsah 

je patrný z podélného profilu.
• Na základě upřesnění návrhu trativodů byly doplněny místa trativodních výpustí.
• V níže uvedených rozsazích došlo k vypuštění laviček na zářezovém svahu. Sklon svahu byl 

upraven na jednotný.
Rozsah úpravy:
Vpravo:
3,754-3,860
3,910-4,215
Vlevo:
4,030-4,140

• Propustek - na vtoku a výtoku dochází k navýšení čelní stěny o 20 cm. Na vtoku dochází ke 
zkrácení čelní stěny o 20 cm. Délka propustku o 0,5 m delší při stejném počtu patkových 
trub. Změna je vyvolaná terénními úpravami, trouba se nebude muset zkracovat. Na 
římsách je osazeno ocelové zábradlí. Změna je vyvolaná změnou normy ČSN 73 6101 
Projektování silnic a dálnic a navýšením čelních stěn (viz výše). Rubové plochy budou 
opatřeny nátěry proti zemní vlhkosti. Nebylo uvedeno.

• Byla upřesněna konstrukce AZ v rozsahu 3,740-3,950, podrobněji viz.kap.8
• Byl upřesněn detail pláňového trativodů v rozsahu 3,740 -  3,950, podrobněji viz.kap.10
• V km cca 2,640 bylo dle pokynu investora provedeno rozšíření ZK a úprava přilehlého tělesa 

SO 101 pro účely vybudování solankového hospodářství. Rovněž byly v uvedené lokalitě 
doplněny dvě chráničky pod SO 101, podrobněji je uvedeno v podélném profilu a v situaci

3. Podklady

• Projektová dokumentace ZDS „I/37 Chrudim obchvat, Medlešice - křižovatka 1/17“, SUDOP, 
2008

• Projektová dokumentace DSP „I/37 Chrudim obchvat, Medlešice - křižovatka 1/17", SUDOP, 
2005

• Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí - Dokumentace EIA, ATEM 
Praha, 1993

• Posudek dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, Urbanistické středisko 
Brno, 1995

• Stanovisko o hodnocení vlivů dle §11 zák.244/1992, MŽP ČR, 1996 (stanovisko k EIA)
• Geodetické zaměření stávajícího stavu -  Geodézie Svitavy, 2001
• Hydrotechnické posouzení, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 2002
• Posouzení infiltrační a retenční schopnosti pozemků stavby, hydropedologická laboratoř

Pardubice, _ . , 2003
• Ortofotomapa města Chrudim
• Podrobný a doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, včetně korozního a 

pedologického průzkumu, SUDOP PARDUBICE s.r.o., 2004, 2005
• Aktualizace průzkumu inženýrských sítí, SUDOP PRAHA a.s., 2005
• Dendrologický průzkum včetně kácení mimolesní zeleně, SUDOP PRAHA a.s., 2005

4. Situační řešení

Tento stavební objekt řeší přeložku silnice I/37 -  hlavní trasa Chrudim obchvat.
Přeložka silnice I/37 je navržena : v úseku ZÚ -  MÚK Vestec v kategorii S 11,5/100 jako polovina 
budoucího čtyřpruhu S 22,5/100, v úseku MÚK Vestec -  KÚ v kategorii S 11,5/80, Celková délka



Technická zpráva SO 101 1/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice 1/17 RDS -03/2014

úpravy přeložky silnice I/37 je 5,85 km. Navržené kategorii odpovídá směrové a výškové řešení 
obchvatu silnice i/37. Na stavbě jsou navrženy dvě MÚK a to MÚK Vestec a MÚK 1/17. Přeložka 
silnice III/340 32 křižující přeložku I/37 u Medlešic je navržena s ohledem na výhledovou možnost 
vytvoření MÚK Medlešice.

Směrové řešení navazuje na předchozí stavbu přechodnicemi s inflexním bodem a následně 
levostranným obloukem o R=1100 m. Následuje přímá, levostranný oblouk o R=2650 m, přímá a 
pravostranný oblouk o R=2650 m. Tyto protisměrné oblouky zajistí plynulé napojení výhledové 
dostavby na čtyřpruh. Dále je trasa vedena v přímé délky cca 1106 m, na kterou navazuje 
pravostranný oblouk o R=1500 m (délka cca 1751). Závěrečný úsek trasy této stavby je veden 
v přímé.

Sjezdy nejsou navrženy.

5. Propustek v km 3,560

Nosná konstrukce propustku je navržena z prefabrikovaných železobetonových patkových 
trub DN 1000 mm, skladebné délky 1100 mm, vyrobených z vodostavebného provzdušněného 
betonu pro prostředí XF4. Čela na obou koncích jsou kolmá, monolitická, z betonu C25/30, pro 
prostředí XF4, v horní části zakončená římsou šířky 500 mm a výšky 300 mm. Na římsách je 
osazeno ocelové trubkové zábradlí výšky 1100 mm, materiál ocel 235JR, povrchová úprava dle TKP 
19 pro korozní zatížení C4, stupeň přípravy povrchu Be.Římsy jsou železobetonové z betonu 
C30/37, pro prostředí XF4. Použitá ocel je 10505 (R). Čela jsou založena do nezámrzné hloubky na 
základech šířky 1200 mm. Patkové trouby jsou uloženy do štěrkopískového lože min. tl. 400 mm, 
hutněné po vrstvách (Id = 0,85 -  0,90). Na všech rubových plochách (římsy, čela, trouby) 
zasypaných zeminou bude provedena izolace proti zemní vlhkosti -  1x penetrační a 2x asfaltový 
nátěr. Celková délka propustku je 18,9 m, úhel křížení 89,9 ° podélný sklon 1,5 %. Propustek je 
navržen na zatížení silniční dopravou třídy A, dle ČSN 736203.

Koryto příkopu na vtoku i výtoku je vydlážděno lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože tl. 
100 mm, a to do vzdálenosti min. 1000 mm.

Při výskytu spodní vody bude po dobu výstavby stavební jáma odvodněna pomocí drenážní tr. DN 
100 mm uložené ve štěrkovém loži - velikost zrna max. 63 mm.

Propustky součástí objektu vsakování (SO 309) km :
. 5,380 00, DN 300 mm (Vlil)
. 5,383 30, DN 800 mm (Vlil)
. 5,563 00, DN 300 mm (VII)
• 5,571 20, DN 1200 mm (VII)
. 5,658 50, DN 1200 mm (li)

Celková délka úpravy je 5 850,000 m. 
Staničení stavby je km 0,000 000 -  5,850 000.

Ve směru staničení vpravo bude v úseku km 0,188 -  0,357 osazeno betonové svodidlo 
pro zamezení vjezdu na sjezd související s předchozím úsekem stavby (Pardubice -Medlešice). 
Betonové svodidlo bude rovněž osazeno vlevo v úseku km 5,507 -  5,735 a to do doby zprovoznění 
navazující stavby (úseku 1/17 -  Slatiňany).

Monolitický betonový žlábek je navržen vpravo v úseku km
2,622-2,675
3,232 - 3,575
4,670 - 4,960

Vyústní objekty otevřených odvodňovacích příkopů pod estakádou jsou navrženy na obou březích 
řeky Chrudimky (km cca 2,955).
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Stávající příkop vpravo podél železniční trati ČD Chrudim -  Hrochův Týnec bude pročištěn v délce 
50 m od osy mostu (SO 204) na obě strany.

6. Výškové řešení

Výškové řešení přeložky silnice I/37 (hlavní trasa) bylo ovlivněno zejména :
• konfigurací stávajícího terénu
• stávající zástavbou
• napojením na předchozí stavbu Pardubice -  Medlešice
• výškovým řešením křižujících přeložek komunikací respektive mostních objektů
• řešením odvodnění vozovky, svahů a okolního terénu, umístěním DUN
• snahou o vyrovnání kubatur zemních prací
• řešením klopení příčného sklonu komunikace

Max. podélný sklon je 4,34 %.
Min. podélný sklon je 0,50 %.
Min. vydutý výškový poloměr je 10 000 m.
Min. vypuklý výškový poloměr je 15 000 m.

Výsledný sklon dle ČSN 73 6101 je dodržen.

7. Příčné uspořádání

Ve své základní šířce je komunikace navržena v kategorii:
A) pro úsek ZÚ -  MÚK Vestec v kategorii S 11,5/100
B) pro úsek MÚK Vestec -  KÚ v kategorii S 11,5/80

Této kategorii také odpovídají následující hodnoty:

vozovka 2 x 3,50 m 7,00 m
vodící proužek 2 x 0,25 m 0,50 m
zpevněná krajnice 2 x 1,50 m 3,00 m
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m

volná šířka komunikace celkem 11,50 m

8. Zemní práce

Skrývka ornice bude provedena podle pedologického průzkumu v tloušťkách :

úsek SO 101 skrvvka ornice
od km do km tloušťka v m
0,000 0,100 0,50
0,100 2,150 0,40
2,150 2,350 0,70
2,350 2,500 0,20
2,500 2,750 0,40
2,750 3,250 0,20
3,250 4,550 0,40
4,550 5,300 0,30
5,300 5,850 0,40

Do násypu smí být bez úpravy použity pouze zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné dle 
klasifikace ČSN 73 6133. Případně může být málo vhodná zemina násypu vylepšena vápnem 1-3%.

Požadavky na hutnění násypu: 
- soudržné zeminy D> 95%PS,
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- nesoudržné zeminy ID > 0,75 (štěrky tř.G) resp. ID > 0,80 (písky tř.S)

V případě potřeby a to s ohledem na výsledky zkoušek zeminy podloží násypu po skrývce ornice
může být při realizaci provedeno zlepšení podloží násypového tělesa v tl. 0,30 m pod úroveň po 
skrývce ornice. Zlepšení podloží násypu bylo stanoveno dle výsledků zkoušek při stavbě v rozmezí 
2-5%. ^ ,
Zemina aktivní zóny bude vyměněna za materiál vhodný pro aktivní zónu. Případně může být 
zemina aktivní zóny vylepšena vápnem 1-3%. __ ^

Zemní těleso je navrženo v souladu s ČSN 73 6101 a ČSN 73 6133. Předpokládá se, že 
s ohledem na vytěžený materiál v úsecích km 1,6 -  2,7 a 3,55 -  4,65 bude část násypových těles 
realizovaná jako vrstevnaté násypy. Ztužující vrstva vrstevnatých násypů bude zlepšena vápnem -  
3%. , „ . , .

Konstrukce vozovky je navržena na únosnost pláně £deí2 = 45 Mpa s tím, že pro aktivní zónu 
se použije materiál dle ČSN 72 1006 s objemovou hmotností větší než 1,65 t/m3 s předepsaným 
zhutněním dle této ČSN.

V projektu je navržena aktivní zóna v násypu i zářezu v tloušťce 50 cm. Hutnění je 
předepsáno podle ČSN 73 6133 v aktivní zóně 100 % PS. Krajnice budou hutněny na 98 % PS. 
Hutnění pod aktivní zónou:

a) D = min. 95 % PS -  hutnění parapláně v násypu
b) D = min. 92 % PS - v úsecích hlubších zářezů, kdy nedochází k zásahu do rostlého terénu pod 

paraplání
c) D = min. 95 % PS - v úsecích mělčích.zářezů, kde se po sejmutí ornice v mocnostech dle 

skutečnosti, výšková úroveň dostává pod úroveň budoucí parapláně, a ta pak není tvořena 
„rostlým" terénem

V úseku km 3,700 -  4,000 bude aktivní zóna tvořena rozloženými slínovci a z toho důvodu 
bude dle doporučení geologa investora ing. Mynáře odtěžena v celé mocnosti 0,5 m a bude 
nahrazena plošným drénem ze směsi drceného kameniva ŠD 0/32 nebo 0/63. Parapláň bude od této 
vrstvy oddělena filtračně-separační geotextilií (min.200g/m2, vlastnosti dle TP 97).

V úseku km 3,700 - 4,000 je rovněž část svahu zářezu tvořena vrstvou zvětralých slínovců. 
Ochrana tohoto svahu proti promrzání je provedena pomocí vrstvy z DK fr.63/125 tl.0,50m doplněná 
vrstvou DK fr. 16/32 v tloušťce 0,15m. Povrch svahu je kryt vrstvou ohumusování tl. 0,25m. 
Uvedená úprava je přetažena o 1,0 m nad úroveň zastižené vrstvy ze zvětralých slínovců. 
Podrobněji je uvedeno ve vzorovém řezu.

V části v současné době odtěžovaného MUK (km 2,150-2,220), byly zastiženy pevné 
křídové sedimenty - opuky. Výšková úroveň je cca 3 - 4 m nad budoucí niveletou, tzn., že lze 
očekávat výskyt těchto pevných hornin i v úrovni zemní pláně. S ohledem na předpokládaný nerovný 
povrch zemní pláně, ale dostatečnou únosnost doporučujeme na vyrovnání použít místní vytěžený 
materiál (sprašové hlíny), který bude zlepšený příměsí vápna nebo DOROSOLu.

Svahy násypů a zářezů jsou obecně navrženy dle ČSN 73 6133.
V příčném směru zalomený sklon svahu násypového zemního tělesa může být s ohledem na 
použitou technologii provádění, zrealizován v jednotném sklonu a to za následujících podmínek:
• poloha paty násypu zůstane zachována beze změny
• řešení násypu s jednotným sklonem v příčném směru podléhá schválení geotechnika stavby při 
samotné realizaci

V rozsahu cca km 2,300-2,500 je oboustranně navržena ochrana svahu zářezu vegetačními 
rohožemi, konkrétní rozsah bude upřesněn na základě skutečného výskytu spašových hlín po 
schválení geologem.

V rozsahu km 2,260-2,640 je z důvodu výskytu sprašových jílů a slínovců navrženy ve shodě 
s předchozím doporučením prověření stability svahů navržen sklon svahu 1:2,25.

V oblasti MUK 1/17 budou k obou poldrům přilehlé úseky zemního tělesa SO 101 založena na 
hutněném štěrkopískovém násypu S3, G3 o minimální mocnosti 0,9 m. V podloží zemních těles ze 
štěrkopísku bude umístěna geotextilie.

Části svahů SO 101 tvořící návodní svahy poldrů budou opatřeny vrstvou lomového kamene 
v tl. 0,3 m pohozem, která bude překryta ohumusováním v tl. 0,15 m a bude proveden hydroosev, 
případně lze alternativně provést osetí travním semenem.

- 7  -

A c í
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Po dokončení zemního tělesa budou svahy ohumusovány ornicí. Následně bude proveden 
hydroosev. Případně lze alternativně provést osetí travním semenem.

Travní směs pro jižní svahy:
Pro jižní svahy silničního tělesa je navržena travní směs viz tab.č.2, doporučený výsevek je 25g na 
1m2.

Tab.č.2 Doporučená travní směs pro jižní svahy.___________________ _________________
10% kostřava červená trsnatá Ferota___________________________ _____________________
10% kostřava červená krátce výběžkatá Rosana________ :__________________ ____________
10% kostřava červená trsnatá Valašská________________________ ______________________
20% kostřava červená výběžkatá Táborská____________________________________________
10% kostřava ovčí Jana_______ _____________________________ _____ ________________
20% lipnice luční Krasa________ _____________________________ ______________________
10% psineček tenký Golf (Teno) ______________________________________________ -___
10% jílek vytrvalý Sport (Bača)__________________________________________________

Travní směs pro severní svahy: _
Pro severní svahy silničního tělesa je navržena travní směs viz tab.č.3, doporučený výsevek je 25g 
na 1m2.

Tab.č.3 Doporučená travní směs pro severní svahy._________________ _________________ _
10% kostřava červená trsnatá Ferota___________________________ _____________________
10% kostřava červená krátce výběžkatá Rosana_____________________________________
10% kostřava červená výběžkatá Táborská______________________ ______________________
40% lipnice hajní Dekora ___________________________ ___________________________
10% psineček tenký Golf (Teno)_____________________________ __________________ _____
10% psineček vytrvalý Sport (Bača)__________________________ _______________________
10% pohánka hřebenitá Rožnovská____________________________ _____________________

Popis geologických poměrů :
Pod orniční vrstvou se dle geotechnického průzkumu nachází následující zeminy:

A) úseky km 0.000 -  0,800  ̂ ^
V těchto úsecích mělkých zářezů lze očekávat: sprašová hlína charakteru jílu nízké plasticity F6-CL,
případně prachovitá hlína F6-ML,CL, vesměs tuhé a pevné konzistence. _

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny Vlil -  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%.

B) úsek 0.800- 1.600 ,
V tomto úseku nižších násypů lze očekávat v podloží vesměs : sprašová hlína charakteru jílu nízké 
plasticity F6-CL, případně prachovitá hlína F6-ML,CL, vesměs tuhé a pevné konzistence.

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny Vili -  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%.

C) úseky km 1.600 -  2,700 ., , , „ ,
V tomto úseku hlubokého zářezu lze očekávat: sprašová hlína charakteru jílu nízké a střední 
plasticity F6-CL, Cl případně prachovitá hlína F6-ML,CL, vesměs tuhé a pevné konzistence.

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny V li l-  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%. ^

V nejhlubších částech zářezu u obce Vestec byly provedeny stabilitní výpočty svahů s 
následujícími závěry a doporučeními: zářezový svah vlevo ve směru staničení bude navržen ve 
sklonu 1:2,25 a vpravo ve sklonu 1:2. Ve směru staničení vlevo bude realizován nadzářezový příkop 
pro zachycení srážkových vod z přilehlého terénu. Pro fázi realizace je doporučeno pro zamezení 
dešťové eroze použít intenzivní osev hluboce a rychle kořenícími travinami a keřovými systémy. V 
prvních 5 letech po realizaci je třeba počítat se zvýšenou údržbou svahů. Použití konkrétního 
způsobu řešení posoudí a rozhodne o jeho použití odpovědný geolog stavby při samotné realizaci.



Technická zpráva SO 101 1/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice -  silnice 1/17 RDS -03/2014

D) úseky km 3,250 -  3,550 ^  ̂ _
V tomto úseku vyšších násypů lze očekávat v podloží vesměs : sprašová hlína charakteru jílu nízké 
plasticity F6-CL, případně prachovitá hlína F6-ML,CL, vesměs tuhé a pevné konzistence.

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny Vlil -  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%.

El úseky km 3,550 -  4,650 __ ř
V tomto hlubším zářezu lze v krátkých úsecích (3,550 -  3,850 a 4,550 -  4,650) opět očekávat 
v podloží vesměs : sprašová hlína charakteru jílu nízké až střední plasticity F6-CL, Cl případně 
splachová směs této hlíny s podložními jíly, vesměs tuhé a pevné konzistence.

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny Vlil -  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%.
V úseku 3,850 -  4,050 lze v pláni očekávat fluviální písčité štěrky Cb, C2,3 - GP, G-P. Tento typ
materiálu je vhodný pro podloží a není tedy v tomto úseku nutné navrhovat vylepšení aktivní zóny 
vápněním. __ _
V úseku 4,050 -  4,550 lze v pláni zářezu očekávat písčitou zeminu -  tj. písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy. Tento typ materiálu je vhodný pro podloží a nepředpokládá se v tomto úseku vylepšení 
aktivní zóny vápněním.

F) úseky km 4,650 -  5,150 _  ̂ _
V tomto úseku vyšších násypů lze očekávat v podloží vesměs : sprašová hlína charakteru jíiu nízké 
plasticity F6-CL, případně prachovitá hlína F6-ML.CL, vesměs tuhé a pevné konzistence.

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny Vlil -  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%.

G) úseky km 5,150 -  5,300 _ _
V tomto úseku mělčích zářezů lze očekávat v pláni : prachovito - písčitý jíl tuhé až pevné 
konzistence -  F4-CS1.

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny Vil -  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%.

FD úseky km 5,300 -  5,450
V tomto úseku nízkých násypů lze očekávat : sprašová hlína charakteru jílu nízké plasticity F6-CL, 
případně prachovitá hlína F6-ML,CL, vesměs tuhé a pevné konzistence.

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny Vil -  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%.

CFD úseky km 5.450 -  5,850 (KÚ) __ r f
V tomto úseku mělčích zářezů lze očekávat splachovou směs sprašové hlíny s podložním jílem
pevné až tvrdé konzistence F6-CI _

Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží silniční komunikace se jedná vesměs o zeminy 
zatříděné do skupiny Vlil -  X. V aktivní zóně je tedy navrženo vylepšení zeminy vápnem - 3%.

9. Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky byla stanovena podle TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací a
navržena v tomto složení:

A) pro úsek ZÚ -  MÚK Vestec (km 0,000-2,033) v kategorii S 11,5/100

Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS I) 0,04 m ČSN EN 13108-5

Spojovací postřik PS EK 0,3 kg/m2
(ČSN 73 6121) 
ČSN 73 6129

Asfaltový beton velmi hrubý ACL 22+ (ABVH I) 0,08 m ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik PS EK 0,3 kg/mz
(ČSN 73 6121) 
ČSN 73 6129

Obalované kamenivo středn. ACP 22+ (OKS I) 0,11 m ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik Pl EK 0,8 kg/mz
(ČSN 73 6121 
ČSN 73 6129

Cementová stabilizace CS I 0,18 m ČSN 73 6124
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Štěrkopísek ŠP . Min 0,25 m ČSN EN 13 285 
(ČSN 73 6126)

C E L K E M Min 0,66 m

Typ vozovky NN 202 
Třída dopravního zatížení II 
Návrhová úroveň porušení vozovky D 0

Na ochrannou vrstvu ze ŠP se předepisuje Edef,2 alespoň 120 Mpa. 
Všechny pracovní spáry budou ošetřeny profrézováním a modifikovanou zálivkou.

B) pro úsek MÚK Vestec -  KÚ (km 2,033-5,850) v kategorii S 11,5/80

Asfaltový koberec mastixový

Spojovací postřik 
Asfaltový beton velmi hrubý

Spojovací postřik 
Obalované kamenivo středn.

Infiltrační postřik 
Cementová stabilizace 
Štěrkopísek

SMA 11+ (AKMS I)

PS EK 0,3 kg/m2 
ACL 22+ (ABVH I)

PS EK 0,3 kg/m2 
ACP 22+ (OKS I)

Pl EK 0,8 kg/m2 
CS I 
ŠP

0,04 m

0,08 m

0,08 m

0,15 m 
Min 0,25 m

ČSN EN 13108-5 
(ČSN 73 6121) 
ČSN 73 6129 
ČSN EN 13108-1 
(ČSN 73 6121) 
ČSN 73 6129 
ČSN EN 13108-1 
(ČSN 73 6121) 
ČSN 73 6129 
ČSN 73 6124 
ČSN EN 13 285 
(ČSN 73 6126)

C E L K E M Min 0,60 m

Typ vozovky NN 302
Třída dopravního zatížení lil
Návrhová úroveň porušení vozovky D 0

Na ochrannou vrstvu ze ŠP se předepisuje Edef,2 alespoň 120 Mpa.
Všechny pracovní spáry ( příčné i podélné ) budou ošetřeny profrézováním a modifikovanou 
zálivkou.

10.Odvodnění

Odvodnění objektu je zajištěno příčným (min.2,5%; pláně min. 3%) a podélným sklonem 
vozovky i pláně. Vody z vozovky, okolního terénu a svahů silničního tělesa jsou zachycovány 
patními příkopy, zpevněnými příkopovou betonovou tvárnicí např. šířky 60 cm (např. TBM 1-60 
(C 30/37 XF4)) do lože z betonu C 8/10 tMOOmm. Dešťové vody z přilehlého terénu jsou 
zachycovány nadzářezovými příkopy. V rozsahu km 3,232 -  3,575 a v km 4,670 -  4,960 jsou 
navrženy monolitické žlábky C30/37 (XF4). Spára mezi povrchem zpevnění a betonem žlábku je 
prořezána v šířce 15mm a hloubce 30mm a bude zalita asf. modif. zálivkou.
V rozsahu km 2,622 - 2,675 je navržen prefabrikovaný žlábek šíře 0,4m, zaústěný do

Rozsah navržených příkopů je patrný ze situace.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a navrženou kanalizací. Z úseku do km cca 1,7 jsou odvedeny 

do silničního příkopu navazující stavby (SO 301). Dále až do km cca 4,4 jsou po předčištění v 
sedimentačních nádržích vypouštěny do Chrudimky (SO 302, 303). Zbývající úsek komunikace 
včetně křižovatky MÚK 1/17 je řešen s vypouštěním vod (po odvedení příkopy a kanalizací a po 
předčištění v sedimentačních nádržích - SO 305, 306) do vsakovacího systému se zasakovacími 
pery (SO 308 a 309). Rozsah plochy štěrkových zasakovacích per bude cca 2 ha. Životnost 
zasakovacích štěrkových per se předpokládá 20 let. Systém štěrkových per je možno tlakově 
pročistit. o

Řešení odvodnění zůstává z hlediska zásad vypouštění vod (využitých recipientů) shodné s 
dokumentací pro územní rozhodnutí. Upřesněn a doplněn je způsob řešení odvedení vod příkopy, 
návrh kanalizace a sedimentačních nádrží včetně jejich umístění.
V maximální možné míře je řešení navrženo tak, aby byly příkopy samostatně odváděna vod z 
komunikace a samostatně vody z přilehlého okolí. Důvodem je zejména nutnost předčištění vod v 
sedimentačních nádržích, kde by zaústění vod z přilehlých povodí výrazně nepříznivě ovlivnilo 
návrhová množství a rovněž i funkci těchto nádrží (zanášení splachem). V dokumentaci jsou 
uvažovány podzemní prefabrikované nádrže.
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V rozsahu km 2,658-2,688 vpravo jsou žlabovky příkopu položeny do kaskády s ukončením v korytě 
příkopu, bez vývařiště.
V cca km 2,011 vlevo se počítá s napojení odtoku z odvodnění horkovodu do příkopu SO 101.

Pro odvedení dešťových vod z SO 302 je navržen otevřeným příkop s šířkou dna 0,6 m a 
sklonem svahu 1:1,5. Hloubka vody je dle výpočtu 0,80 m. Niveleta dna příkopu je pod stávajícím 
terénem cca 0,9 -1,1 m, navržený podélný sklon je 0,47 %. Koryto navrhujeme s opevněním 
dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm s uložením do betonu C25/30-XF3 tl. 100 mm. Vyspárování 
bude provedeno cementovou maltou M25-XF4. Dlažba z kamene bude odpovídat ČSN EN 13383-1 
Kámen pro vodní stavby do betonového lože. Opevnění bude provedeno na výšku 75 cm.

Pro odvedení dešťových vod z SO 303 je navržen otevřeným příkop s šířkou dna 1,0 m a 
sklonem svahu 1:1,5. Hloubka vody je dle výpočtu 0,95 m. Niveleta je pod stávajícím terénem cca 
0,9 -1,3 m, navržený sklon je 0,40 %. Koryto navrhujeme s opevněním dlažbou z lomového kamene 
tl. 200 mm s uložením do betonu C25/30-XF3 ti. 100 mm. Vyspárování bude provedeno 
cementovou maltou M25-XF4. Dlažba z kamene bude odpovídat ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní 
stavby do betonového lože. Opevnění bude provedeno na výšku 85 cm.

T rativody
Jsou navrženy běžné plánové trativody v níže uvedeném rozsahu.
Parametry trativodů viz.vzorový řez.
Rozsah navržených pláňových trativodů:

úsek 1
vpravo 0,297 -  0,696 
vpravo 1,659-1,780 
vpravo 1,863 -  1,940 
vpravo 1,980 -  2,667 
Vlevo 0,00-0,136 
Vlevo 0,280-0,755 
Vlevo 1,680-2,063 
Vlevo 2,260 -  2,666

Usek 2
Vpravo 3,576-4,715 
Vlevo: 3,582 -4,679

Úsek 3
Vpravo 3,576-4,715 
Vlevo: 3,582-4,679 
Vpravo 5,139-5,270 
Vlevo 5,160-5,288 
Vpravo 5,465 -  5,669 
Vlevo 5,666-5,850 (KU)

Trativodní kontrolní šachty jsou navrženy každých cca 100m, každých cca 300m je navrženo 
vyústění trativodů do přilehlého příkopu. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce šachet. V rozsahu km 
1,980 -  2,667 vpravo a 2,260 -  2,666 vlevo a 3,600-km - 4,000 kde není možné provádět vyústění, 
resp.odlehčení z důvodu nepříznivých geologických poměrů zářezu je navržen trativod DN 200. 
Drenáže v krajnici jsou zaústěny do revizních šachet DN 600. Jednotlivá odlehčení jsou uvedena 
v tabulce drenážních šachet, viz.příloha TZ.

V rozsahu km 0,000 -  0,300 se počítá s dílčím využitím stávajícího systému odvodnění pláně 
vozovky související stavby „Přeložka I/37 Pardubbice-Medlešice". Od km cca 0,300 bude odvodnění 
pláně řešeno dle příčných řezů.

V rozsahu km 3,740-3,950 je dle doporučení geotechnika investora ing. Mynáře trativod navržen se 
zahloubením 0,30 m od pláně, V tomto rozsahu je trativod navržen profil DN200, perforace 240°. 
Podrobněji je uvedeno v situaci a PP.

Revizní šachty jsou:
• startovací na začátku drenáže nebo rozvodí pouze s odtokem
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• kontrolní s vtokem a odtokem
• odlehčovací s vtokem, odtokem a odlehčením
• koncové s vtokem a odlehčením

U šachet, které nejsou chráněny svodidlem musí být část šachty ̂ vyčnívající nad povrch příkopu 
obsypána zeminou na vzdálenost min. 2m před a 2m za šachtu. Šachta nesmí vyčnívat více než 
20cm nad povrch svahu příkopu. Vrch poklopu šachty je umístěn v úrovni nezpevněné krajnice. 
Poklopy šachet, které nejsou chráněny svodidlem musí být na kolový tlak nákladního vozidla, tj. třída 
D400. ^
Trativodní rýha bude obalena filtračně-separační geotextilií, odolnost proti protržení (CBR) min. 2kN, 
propustnost vody kolmo k rovině výrobku min. 10 l/m2.s, velikost otvoru 090 pro jemnozrnné zeminy 
090 <0,1 mm, ostatní zeminy 0,1 <090 <0,3mm.
V rozsahu km 4,200 -  4,560 budou trativody z důvodu nízkého podélného sklonu podbetonovány 
betonem C8/10.

11 .Bezpečnostní zařízení

Svodidla jsou na nezpevněné krajnici navržena jednostranná typu JSNH4 a jsou osazena v souladu 
s ČSN 73 6101 dle TP 167. _ _
Rozsah svodidel je patrný z koordinační situace, rep. z podélného profilu. Náběhy budou řešeny na 
délce 8 m.
Na vnější straně, 0,50 m od hrany zpevnění, jsou umístěny po 50 m bílé směrové sloupky. Budou 
osazené do vyvrtaných děr a zasypané drtí. Směrové nástavce jsou dle MD ČR 1993. V rozsahu 
vždy 200m před a za mostními objekty jsou bílé směrové sloupky doplněny modrými, umístěné vždy 
v poli mezi dvěma bílými. Na mostních objektech nejsou modré sloupky součástí SO 101.

Rozsah umístění ocelových svodidel :
Usek 1:
Vlevo
0,00-0,067
0,114-0,227
0,502-0,606
0,622 -0,726
1,921-2,029
2.037- 2,061 
2,101-2,189 
2,447-2,513 
2,529-2,681

Vpravo :
0,300-0,357
0,501-0,725
1,855-1,942
1,981-2,029
2.037- 2,143 
2,435-2,501 
2,517-2,682

Usek 2 :
Vlevo
3,236-3,616
4,742-4,961

Vpravo :
3,233-3,616
4,637-4,960

Usek 3 :
Vlevo :
5,017-5,103
5,308-5,391
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5,437-5,524
5,566-5,623
5,639-5,711

Vpravo
5,017-5,102
5,382-5,627
5,643-5,670

V oblasti mostního objektů 201, 202, 203 a 206 jsou navrženy betonová svodidla v kontaktu s pilíři 
mostu, výšky 1,1m. Napojení na průběžné svodidlo ocelové je provedeno přechodovým kusem 
v krajním poli bet.svodidia. Podrobněji je umístění svodidla patrné v situaci.

Rozsah umístění betonových svodidel:
0,188-0,316 vpravo

Rozsah umístění betonových svodidel pod SO 201 
Vlevo 0,602-0,626

Rozsah umístění betonových svodidel pod SO 202 
Vlevo 2,025-2,041 
Vpravo 2,025 -  2,041

Rozsah umístění betonových svodidel pod SO 203 
Vlevo 2,509-2,533 
Vpravo 2,497-2,521

Rozsah umístění betonových svodidel pod SO 206 :
Vlevo 5,619-5,643 
Vpravo 5,623 -  5,647

V rozsahu km 5,507 -  5,735 (vztaženo ke staničení SO 101) 00 je navrženo dočasné betonové 
svodidlo v.1,1m z důvodu usměrnění dopravy po dobu provozu stavby jako samostatné, bez 
propojení na následující stavbu I/37 Chrudim -  Slatiňany. Svodidlo dále pokračuje do SO 104, větve 
C.

V místech výskytu kanalizací (SO 301, SO 303, SO 306) v krajnici komunikace je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti při beranění sloupků, provést přesné vytýčení kanalizační trouby pře zahájením beranění.

V km 2,550 -2,560 dochází ke křížení s částí SO 303. Z tohoto důvodu je v uvedeném rozsahu 
navrženo kotvení sloupků svodidla v souladu sTP167 do betonového základu (kruhový o průměru 
450mm nebo čtvercový 400, hloubka 700mm, hloubka kotvení 500m) tak, aby nebylo narušeno 
potrubí kanalizace. Takto budou upraveny tři po sobě jdoucí sloupky bezprostředně za šachtou 
SŠ16 SO 303. (cca od km 2,558 do km 2,566) V uvedeném rozsahu je třeba postupovat 
obezřetně s ohledem na uvedený souběh a výkopové práce provádět ručně.

Umístění svodidel je patrné ze vzorových příčných řezů a podélného profilu. Typ a osazení svodidel 
musí odpovídat zásadám stanoveným TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích" a TP 128 
„Ocelové svodidlo NH4 - prostorové uspořádání".

Dopravní značení je součástí samostatného SO 140.

12.Stávající inženýrské sítě - viz. podélný profil:

km 0,180 00 
km 0,218 25 
km 0,908 75 
km 1,179 25 
km 1,713 25 
km 2,119 75 
km 2,120 25

Vodovod VAK -  zůstane bez úprav -  přeložka v rámci stavby Pardubice -  Medlešice
Vodovod VAK -  původní poloha -  přeloženo v rámci stavby Pardubice -  Medlešice
Kanalizace pivovaru Zeman -  přeloženo SO 315
WTL tranzitní plynovod Transgas -  přeloženo SO 501
Kanalizace pivovaru Zeman -  přeloženo SO 315
Sdělovací kabel horkovodu EOP -  přeloženo SO 421
Sdělovací kabel horkovodu EOP -  přeloženo SO 421
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STAVBA: I/37  Chrudim obchvat, úsek Medlešice -  křižovatka I/17

OBJEKT: SO 101 Přeložka silnice 1/37

ROZPOČET:
Kód položky TYP (A,N) Název položky M.j.- Množství

17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3 2399,04
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LIST VÝKAZU V ÝM ĚR  -  M Ě Ř IC Í PRO TO KOL £ £ *  “

STAVBA: /37  Chrudim obchvat, úsek Medlešice -  křižovatka i/17

OBJEKT: 50 101 Přeložka silnice 1/37

ROZPOČET:
Kód položky Typ (A,N) Název položky M.j. Množství

17310 Z E M N I  KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT 1/13 2 39 9 ,0 4

Měsíc/rok Popis činnosti a výpočet výměr provedených prací s nutnými náčrtky nebo odkaz na přílohy
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LIST VÝKAZU V Ý M Ě R  - M Ě Ř ÍC Í PRO TO KOL ^

STAVBA: 1/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice -  křižovatka 1/17

OBJEKT: SO 101 Přeložka silnice 1/37

ROZPOČET:
Kód položky Typ (A,N) Název položky M.j. Množství

17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3 2399,04

Měsíc/rok Popis činnosti a výpočet výměr provedených prací s nutnými náčrtky nebo odkaz na přílohy Provedeno 
v měsíci
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SO 101 úsek 1- Tabulka drenážních šachet

Šachta Staničení
Vzdálenost od osy 

komunikace 
(- v!evo/+ vpravo)

Směr odtoku k 
šachtě

Profil
potrubí

Kóta dna 
rýhy Kóta

průtočná

Kóta
poklopu

Odlehčení
Profil šachty

Profil potrubí Odlehčení do

km m mm m.n.m. m.n.m. m.n.m. mm mm

SK 50 0.297000 6.50 100 261.88 261.98 263 příkopu 600
ŠK 51 0.001000 -4.45 100 260.203 260.303 261.18 do stáv.tativodu 600
ŠK 52 0.466000 5.70 Š8 100 263.36 263.46 264.35 200 SO 301 600
ŠK 53 0.137000 -6.50 ŠK 51 100 261.03 261.13 261.95 600
ŠK 54 0.624000 6.50 ŠK 52 100 264.17 264.27 265.1 600
ŠK 55 0.397000 -5.70 Š4 100 262.64 262.74 263.65 SO 301 600

ŠK 56 0.696000 6.63 ŠK 54 100 264.79 264.89 265.48 600
ŠK 57 0.638000 -6.50 Š9 100 263.79 263.89 264.8 SO 301 600
ŠK 58 1.660000 7.60 ŠK 60 100 268.54 268.64 269.62 600
ŠK 59 0.755000 -5.67 ŠK 57 100 264.42 264.52 265.45 600
ŠK 60 1.780000 8.30 100 267.68 267.78 268.75 SO101 A 600
ŠK 61 1.680000 -5.75 ŠK 63 100 268.83 268.93 269.82 600

ŠK 62 1.863000 6.50 ŠK 64 100 266.76 266.86 267.8 600

ŠK 63 1.803000 -8.20 ŠK 65 100 267.93 268.03 268.95 600
ŠK 64 1.927000 6.68 100 265.78 265.88 266.82 200 příkop SO 103B 600
ŠK 65 1.970000 -8.90 ŠK 67 100 265.48 265.58 266.4 600
ŠK 66 1.980000 9.00 ŠK 68 200 264.76 264.86 265.75 600
ŠK 67 2.058000 -9.00 100 263.86 263.96 264.75 SO 103 D 600
ŠK 68 2.118000 9.00 ŠK 70 200 262.21 262.31 263.2 600

ŠK 69 2.259000 -8.80 ŠK 71 200 260.023 260.123 260.9 600

ŠK 70 2.359000 5.80 ŠK 72 200 257.71 257.81 258.71 600

ŠK 71 2.367000 -6.00 ŠK 73 200 257.909 258.009 258.85 600
ŠK 72 2.450000 6.50 ŠK 74 200 255.96 256.06 256.91 600
ŠK 73 2.464000 -6.50 Š10 200 256.07 256.17 256.95 200 SO 302 600

ŠK 74 2.622000 6.50 ŠK 76 200 253.08 253.18 254.1 600

ŠK 76 2.638000 16.80 ŠK 78 200 252.78 252.88 253.6 600
ŠK 78 2.651000 17.00 Š4 200 252.67 252.77 253.65 200 SO 302 600

Pozn.: průtočná kota je uvažována + 0.100 nad dnem rýhy



S O  101 ú s ek  2 - T ab u lka  d ren ážn ích  š a c h e t

Šachta Staničení
Vzdálenost od osy 

komunikace 
(- vlevo/+ vpravo)

Směr odtoku k 
šachtě

Profil
potrubí

Kóta dna 
rýhy Kóta

průtočná

Kóta
poklopu

Odlehčení
Profil šachty

Profil potrubí Odlehčení do

km m mm m.n.m. m.n.m. m.n.m. mm mm

ŠK 1 3.582 000 -6.50 - - 200 271.10 271.20 272.05 200 SO 303 600

ŠK 2 3.576 000 6.50 .... 200 270.68 270.78 271.50 200 příkop 600

ŠK 3 3.706 000 -5.75 ŠK 1 200 275.90 276.00 277.50 600

ŠK 4 3.705 600 5.75 ŠK 2 200 275.57 275.67 277.20 600

ŠK 5 3.809 900 -5.75 ŠK 3 200 280.02 280.12 281.60 600

ŠK 6 3.808 700 5.75 ŠK 4 200 279.66 279.76 281.30 600

ŠK 7 3.905 000 -5.75 ŠK 5 200 283.25 283.35 284.80 600

ŠK 8 3.906 000 5.75 ŠK 6 200 282.94 283.04 284.60 600

ŠK 9 4.013 000 -5.75 ŠK 7 200 286.79 286.89 287.79 600

ŠK 10 4.012 000 5.75 ŠK 8 200 286.18 286.28 287.50 600

ŠK 11 4.104 500 -5.75 ŠK 9 100 288.72 288.82 289.70 200 příkop 600

ŠK 12 4.105 000 5.75 ŠK 10 100 288.40 288.50 289.40 200 příkop 600

ŠK 13 4.204 200 -5.75 ŠK 11 100 290.22 290.32 291.20 600

ŠK 14 4.204 500 5.75 ŠK 12 100 289.89 289.99 290.90 600

ŠK 15 4.303 800 -5.75 ŠK 13 100 290.88 290.98 292.08 600

ŠK 16 4.304 000 5.75 ŠK 14 100 290.55 290.65 291.80 600

ŠK 17 4.403 000 -5.75 ŠK 15, ŠK 19 100 291.34 291.44 292.30 rozvodí 600

ŠK 18 4.404 700 5.75 ŠK 16, ŠK 20 100 291.01 291.11 292.05 600

ŠK 19 4.503 000 -5.75 ŠK 21 100 290.84 290.94 291.90 600

ŠK 20 4.502 600 5.75 ŠK 22 100 290.52 290.62 291.70 600

ŠK 21 4.602 000 -5.70 ŠK 23 100 290.02 290.12 291.00 600

ŠK 22 4.603 000 5.80 ŠK24 100 289.69 289.79 290.70 600

ŠK 23 4.679 400 -5.75 —- 100 288.83 288.93 289.80 200 příkop 600

ŠK 24 4.714 800 6.50 .... 100 287.82 287.92 288.85 200 příkop 600

Pozn.: průtočná kota je uvažována + 0.100 nad dnem rýhy



SO 101 úsek 3- Tabulka drenážních šachet

Šachta Staničení
Vzdálenost od osy 

komunikace 
(- vlevo/+ vpravo)

Směr odtoku k 
šachtě

Profil
potrubí

Kóta dna 
rýhy Kóta

průtočná

Kóta
poklopu

Odlehčení
Profil šachty

Profil potrubí Odlehčení do

km m mm m.n.m. m.n.m. m.n.m. mm mm
ŠK 30 5.139000 5.72 ŠK 32 100 277.79 277.89 - 278.80 600
ŠK 31 5.160000 -8.27 ŠK 33 100 277.69 211.Ti 278.62 600
ŠK 32 5.270000 5.78 100 274.65 274.75 275.65 200 příkop 600
ŠK 33 5.289000 -8.24 100 275.39 275.49 275.53 200 příkop 600
ŠK 34 5.465000 9.48 ŠK 36 100 271.53 271.63 272.53 600
ŠK 35 5.567000 -9.01 SO 309 100 272.01 272.11 272.85 200 SO 309 600
ŠK 36 5.480000 13.24 ŠK 38 100 271.35 271.45 272.32 200 SO 309 600
ŠK 37 5.649000 -8.18 ŠK 35 100 272.68 272.78 273.54 600
ŠK 38 5.507000 11.28 SO 305 100 271.22 271.32 272.33 200 SO 309 600
ŠK 39 5.749500 -5.81 ŠK 37 100 273.48 273.58 274.59 600
ŠK 40 5.526000 6.60 ŠK 38 100 271.31 271.41 272.43 600
ŠK 41 5.850000 -5.77 ŠK 39 100 274.61 274.71 275.62 600
ŠK 42 5.596000 8.26 ŠK 40 100 271.68 271.78 272.66 600
ŠK 44 5.670000 9.20 ŠK 42 100 272.42 272.52 273.40 600
ŠK 46 5.720000 6.50 ŠK vetev C 100 273.08 273.18 274.00 600
ŠK 48 5.790000 6.64 ŠK 46 100 273.53 273.63 275.13 600

Pozn.: průtočná kota je uvažována + 0.100 nad dnem rýhy





KOCOUREK Jan

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

18. října 2016 10:16

RE: Chrudim obchvat - SO 101 - betonová svodidla

Dobrý den,
od doby zpracování ZDS byl ŘSD vydán R plán (výkres opakovaných řešení), ze kterého tento detail vychází.

S pozdravem

Středisko silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská la, Praha 3

From: _
Sent: Tuesday, October 18, 2016 10:00 AM 
To:
Subject: Chrudim obchvat - SO 101 - betonová svodidla 

Dobrý den!
V RDS objektu 101 jsou v místech mostů nad dálnicí navržena v kontaktu s pilíři mostů betonová svodidla. Je pro 
tuto změnu oproti zadávací dokumentaci nějaký konkrétní vnější důvod? (změna normy, požadavek policie ...) 
Zdraví a za spolupráci děkuje

příprava a kalkulace

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Stavební Skupina EUROVIA CS podporuje projekt nadačního fondu Kolečko Rozhlédni se! 
www.kolecko.c?

6 7i

http://www.kolecko.c
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LIST VÝKAZU VÝMĚR - MĚŘÍCÍ PROTOKOL pokč.:
strana:

STAVBA:
OBJEKT:

1/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice -  křižovatka 1/17

SO101
ROZPOČET:
Kód položky Typ (A,N)

93530

Název položky

ŽLABY A RIGOLY MONOLIT BETONOVÉ M3

M.j Množství

38,02
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Městc/rok
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Popis činnosti a výpočet výměr provedených prací s nutnými náčrtky nebo odkaz na přílohy
Provedeno 

v měsíci

Provedeno 
od zahájení 

stavby
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PLNA MOC

Společnost 
ETTJROVIA CS, a.s.
se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1561 
jegímž jmenem jednají předseda představenstva a
představenstva,
(dále jen „zmocnitel")

člen

z m o c ň u j  e

'zaměstnance pana

aby společnost jako vedoucího účastníka „Sdružení Chrudim" se sídlem Brožíkova 564, 530 09 Pardubice 
M e d S iÍ  " T i™ *  ttkaj“ ích sa Veřejnev zaMzky na hotovení stavby „1/37 Chrudim obchvat, úsek 
S á c i S f i ,  145 O ^ P r i T 2 ZadaVatdem je Rediíelsíví siMc a dálnic ČR, IČ : 65993390, se sídlem Na

M Í0Cr r \ r r ^ ZSa:hU m°dj aděIené zmocniteli ostatními účastníky sdružení, jm. společností
“ * f ‘> IC:42196868, se sídlem Husova 1697, Pardubice a společností Porr a.s., IČ- 43005560 se

sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1,
zejmena kjednám se zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace díla k přijímám 

kméh° 2 “ “  s* " “ v&taě reaIiaoe plate“ °

V Praze dne £ • eč#

EUROVIA CS, a.s. EHRČVTA CS. a.s.

předseda představenstva čleri^ředstavenstva

Ověřpji9 že touto opis složený 
z listft doslovně souhlas!

Zmocnění přijímám. 

V Hradci Králové dne G . i A M i j


