Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020-15 ze dne 3.6.2020
dle obchodního zákoníku

Společnost:		Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,
se sídlem:		příspěvková organizace
			U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
IČ:			00022578
zastoupená:		Mgr. Jiří Horník
(dále jen „objednatel“)
	
a

Společnost:		H&B Complex s.r.o.
se sídlem:		Kurzova 2201/22, 155 00 Praha 5, 
IČ:			27602991
DIČ:			CZ27602991
zastoupená:		p. Vladimír Beneš
(dále jen „zhotovitel“)


Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění znění smlouvy, a to čl. 5. z důvodu nepředvídatelných technických překážek, které jsou specifikovány v technické zprávě vyjádření technického dozoru investora k vyvolaným úpravám a změnám, která je nedílnou přílohou dodatku č.1.

5. Termín plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla

Dokončení stavebních prací – nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně jejich příloh zůstávají beze změny.  V rozsahu uvedených změn původní závazky zanikají a jsou nahrazeny novými.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží Objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem 31.8.2020.

V Horní Bříze dne  31.8.2020                                                               

za objednatele:	za zhotovitele:

Mgr. Jiří Horník	Vladimír Beneš
ředitel	jednatel
DOZP Horní Bříza 	H&B Complex s.r.o.

Dodatek č. 1 ke 


Smlouv


ě


 


o dílo


 


č. 2020


-


15


 


ze dne 


3.6.


2020


 


dle obchodního zákoníku


 


 


Společnost


:


 


 


Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,


 


se sídlem:


 


 


příspěvková organizace


 


 


 


 


U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza


 


IČ:


 


 


 


00022578


 


zastoupená:


 


 


Mgr. Jiří Horník


 


(dále jen „objednatel“)


 


 


 


a


 


 


Společnost


:


 


 


H


&


B Complex s.r.o


.


 


se sídlem:


 


 


Kurzova 2201/22, 155 00 Praha 5, 


 


IČ:


 


 


 


27602991


 


DIČ:


 


 


 


CZ


27602991


 


zastoupená:


 


 


p. 


Vladimír Beneš


 


(dále jen „zhotovitel“)


 


 


 


Na základě dohody smluvních s


tran se tímto dodatkem mění znění smlouvy, a to čl. 


5


. 


z


 


důvodu 


nepředvídatelných technických překážek, které jsou specifikovány v


 


technické zprávě


 


vyjádření 


technického dozoru investora


 


k vyvolaným úpravám a změnám


, která je nedílnou 


přílohou 


dodatku č.1.


 


 


5. Termín plnění 


–


 


předání staveniště, dokončení a předání díla


 


 


Dokončení stavebních prací 


–


 


nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.


 


 


 


Ostatní ustanovení smlouvy


 


o dílo


 


včetně jejich příloh zůstávají beze změny.  V


 


rozsahu 


uvedených změn původní závazky zanikají a jsou nahrazeny novými.


 


 


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 


3


 


vyhotoveních, z


 


nichž 


jedno


 


vyhotovení obdrží Zhotovitel a 


dvě


 


vyhotovení obdrží Objednatel.


 


 


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem 


31.8


.20


20


.


 


 


V


 


Horní Bříze


 


dne


 


 


31.8.2020


                                                               


 


 


za objednatele:


 


za zhotovitele:


 


 


Mgr. Jiří Horník


 


Vladimír Beneš


 


ředitel


 


jednatel


 


DOZP Horní Bříza 


 


H


&


B Complex s.r.o


.


 




Dodatek č. 1 ke  Smlouv ě   o dílo   č. 2020 - 15   ze dne  3.6. 2020   dle obchodního zákoníku     Společnost :     Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,   se sídlem:     příspěvková organizace         U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza   IČ:       00022578   zastoupená:     Mgr. Jiří Horník   (dále jen „objednatel“)       a     Společnost :     H & B Complex s.r.o .   se sídlem:     Kurzova 2201/22, 155 00 Praha 5,    IČ:       27602991   DIČ:       CZ 27602991   zastoupená:     p.  Vladimír Beneš   (dále jen „zhotovitel“)       Na základě dohody smluvních s tran se tímto dodatkem mění znění smlouvy, a to čl.  5 .  z   důvodu  nepředvídatelných technických překážek, které jsou specifikovány v   technické zprávě   vyjádření  technického dozoru investora   k vyvolaným úpravám a změnám , která je nedílnou  přílohou  dodatku č.1.     5. Termín plnění  –   předání staveniště, dokončení a předání díla     Dokončení stavebních prací  –   nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.       Ostatní ustanovení smlouvy   o dílo   včetně jejich příloh zůstávají beze změny.  V   rozsahu  uvedených změn původní závazky zanikají a jsou nahrazeny novými.     Dodatek č. 1 je vyhotoven ve  3   vyhotoveních, z   nichž  jedno   vyhotovení obdrží Zhotovitel a  dvě   vyhotovení obdrží Objednatel.     Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem  31.8 .20 20 .     V   Horní Bříze   dne     31.8.2020                                                                     za objednatele:   za zhotovitele:     Mgr. Jiří Horník   Vladimír Beneš   ředitel   jednatel   DOZP Horní Bříza    H & B Complex s.r.o .  

