
ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta a dodejna Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad - stavební úpravy

P.č. Činnost

1 Zařízení staveniště¨, BOZP

2 Bourací práce - stavební část

3 Likvidace vybour. hmot - stavební část

4 Stavba lešení

4 Dmtž. klempířských kcí, střešní krytiny

5 Dmtž. bednění, vyřezání střešní vazby

6 Likvidace vybouraných hmot - střecha

7 Dmtž. stáv. vodovodu a zařiz. předmětů

8 Likvidace vybouraných hmot - TZB

9 Vykopávky (snížení podlahové výšky)

10 Likvidace zeminy

11 Izolace proti vlhkosti

12 Nové svislé kce (příčky, překlady…)

13 Osazování zárubní

14 Nové vod. kce (spojující různé výšk. úrovně)

15 Nové tesařské konstrukce

16 Nová střešní krytina, klemp. kce

17 ELEKTROINSTALACE - hrubé rozvody

18 TZB - hrubé rozvody

19 Úpravy povrchů vnitřní - 1.etapa
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* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 180 kalendářních dnů.

5. týden

Dovybavení dle VRN 7

Činnost

Závěrečný úklid stavby, likv. zařízení stav.

Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram
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Lhůta výstavby* : 180 kalendářních dnů
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Úpravy povrchů vnitřní - 2.etapa

D+M truhlářských kcí - vnějších SV

Obklady

Podlahy z dlaždic

15. týden 16. týden 17. týden

Podlahy povlakové

D+M truhlářských kcí - interiérových SV

Malby a nátěry

ELEKTROINSTALACE - kompletace, zkoušky

24. týden 25. týden18. týden 19. týden 20. týden 21. týden 22. týden 23. týden

TZB - kompletace, zkoušky

VZT - komplet

ELEKTROINSTALACE - hromosvod, revize

Kce suché výstavby

Úpravy povrchů vnější

D+M zámečnických konstrukcí

Demontáž lešení

Ostatní EXT SV (okap. chodníček, kom. apod.)


