
Rekonstrukce ZTI a stavební úpravy, Komenského náměstí 21/9 Ivančice
ČASOVÝ  HARMONOGRAM

Den Prováděné práce
31.8.2020 Převzetí staveniště

1.9.2020 Zřízení provizorního sociálního zařízení, zábor komunikace

2.9.2020
Stavba provizorní stěny pro oddělení prostor pošty u stupaček (S1,2,8,9,10,11,12,13,14,
D1,2,5), (V1,3,4,5,8), demontáž ležatého rozvodu vody, montáž ležatého rozvodu vody

3.9.2020
Zabezpečení dveří (zazdění, zneprůchodnění) a oddělení přístupu k stupačkám DTTO a oddělení
prostor pošty, montáž ležatého rozvodu vody

4.9.2020
Odstavení dodávky odpojení stupaček (S1,2,8,9,10,11,12,13,D2,5), (V3,4,6,8)
Zahájení rekonstrukce vybourání stupačky v bytech 5,11,15, 1,7

5.9.2020
6.9.2020

7.9.2020
Zahájení prací vybourání stupaček (S3,14,D1,4) (V4,5) v bytech 16,6,14
Montáž supaček kanalizace, vodovodu stupačka S1,2,3,V1,6,8,D2,5 (byty 5,11,15,1,7,14)

8.9.2020

Vybourání stupaček (S9,10,11,12,13), (V3,4)
Montáž supaček kanalizace, vodovodu stupačka  (S3,14,D1,4) (V4,5) v bytech 16,6,
Zazdívání stupačky S1,2,3,V1,6,8,D2,5 (byty 5,11,15,1,7)
Osekání obkladu byty 5,11,15,1,7,14

9.9.2020

Montáž stupaček  (S9,10,11,12,13,V3,3)
Zazdívání stupaček (S3,14,D1,4) (V4,5)
Osekání obkladu příprava pro rozvody ZTI byty 16,6

10.9.2020 Montáž rozvodu kanalizace a vodovodu byty 5,11,15,1,7

11.9.2020
Montáž rozvodu kanalizace a vodovodu byty 6,16,14
Montáž elektro 5,11,15,1,7

12.9.2020
13.9.2020

14.9.2020
Montáž elektro byty 6,16,14 vystravení podlah
Zednické zapravení drážek podrovnání stěn 5,11,15,1,7

15.9.2020 Zednické zapravení drážek po rozvodech ZTI, elektro, srovnání stěn byty  6,16,14
16.9.2020 Montáž obkaldů byty 5,11,15,1,7
17.9.2020 Montáž obkaldů byty 1,16,14
18.9.2020 Montáž dlažby, spárování 5,11,15,1,7
19.9.2020
20.9.2020

21.9.2020
Montáž dlažby, spárování 1,16,14
Kompletae ZTI, elektro 5,11,15,1,7

22.9.2020 Kompletace ZTI, elektro 1,16,14
23.9.2020 Úklid a předání 5,11,15,1,7
24.9.2020 Úklid a předání 1,16,14
25.9.2020 Demontáž a odstanění provizorní příčky a zabezpečení dveří v prostoru pošty
26.9.2020
27.9.2020
28.9.2020 Montáž provizorních stěn v prostoru  pošty pro stupačku S5,6,7,D3,6

29.9.2020
Zabezpečení odděleného průchodu v prostoru pošty pro prostor praci vybourání dveří do
zázemí pošty z haly, přesun terminálu pro vydávání lístků

30.9.2020 Posun příčky a uzavření prpstoru prací na poště

1.10.2020
Odstavení dodávky odpojení stupaček (S5,6,D3), (V2)
Zahájení rekonstrukce vybourání stupačky v bytech 3,4,9,10,12,13



2.10.2020
Zahájení prací vybourání stupaček (S7,D6) (V7) v bytech 2,8
Montáž supaček kanalizace, vodovodu stupačka S5,6,D3,V2) byty 3,4,9,10,12,13

3.10.2020
4.10.2020

5.10.2020

Montáž supaček kanalizace, vodovodu stupačka  (S7,D6,V7) v bytech 2,8
Zazdívání stupačky S5,6,D3,V2 (byty 3,4,9,10,12,13)
Osekání obkladu byty 3,4,9,10,12,13

6.10.2020

Zazdívání stupačky S5,6,D3,V2 (byty 3,4,9,10,12,13)
Osekání obkladu byty 2,8
Montáž rozvodů kanalizace vodovodu byty 3,4,9

7.10.2020
Montáž rozvodu kanalizace a vodovodu byty 10,12,13
Montáž elektro 3,4,9

8.10.2020

Montáž rozvodu kanalizace a vodovodu byty 2,8
Montáž elektro 10,12,13
Zednické zapravování drážek srovnávání stěn 3,4,9

9.10.2020
Montáž elektro byty 2,8 vystravení podlah
Zednické zapravení drážek podrovnání stěn 10,12,13

10.10.2020
11.10.2020
12.10.2020 Zednické zapravení drážek po rozvodech ZTI, elektro, srovnání stěn byty  2,8
13.10.2020 Montáž obkaldů byty 3,4,9
14.10.2020 Montáž obkaldů byty 10,12,13,2,8
15.10.2020 Montáž dlažby, spárování 3,4,9

16.10.2020
Montáž dlažby, spárování 10,12,13,2,8
Kompletae ZTI, elektro 3,4,9

17.10.2020
18.10.2020
19.10.2020 Kompletace ZTI, elektro 10,12,13,2,8
20.10.2020 Úklid a předání 3,4,9
21.10.2020 Úklid a předání 10,12,13,2,8
22.10.2020 Odstranění provizorních přířek z prostoru pošty
23.10.2020 Úklid a likvidacezařízení stavby
24.10.2020
25.10.2020
26.10.2020 Předání stavby


