
 

DODATEK č. 01 KE SMLOUVĚ Č. P/2019/10/04 o financování z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 

(dále jen „Dodatek“) 
 

Euroregion Nisa- Správce Fondu mikroprojektů 

se sídlem:  U Jezu 525/4, 463 01 Liberec IV 

zastoupené: Mgr. Ondřej Havlíček, zástupce jednatele Euroregionu Nisa, pověřený plnou mocí pana Ing. 

Jaroslava Záměčníka, CSc., sekretářem Euroregionu Nisa (pověřený plnou mocí pana Bc. Martina 

Půty, předsedou sdružení) 

IČ:  00832227 

bankovní spojení: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Zittau 

číslo účtu: 3100035711/85050100 

(dále jen „Poskytovatel dotace“ / „Správce Fondu“) 

na straně jedné 

a 

Euroregion Nisa 

se sídlem: U Jezu 525/4, 463 01 Liberec IV 

zastoupený: Bc. Martinem Půtou, předsedou sdružení 

IČ:  00832227 

pro projekt Neplátce DPH 

 (dále jen „Konečný uživatel“) 

na straně druhé 

uzavřely dne 01. 10. 2019 „Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020“ (dále jen „Smlouva“) číslo v CES 9684150, kterou se stanovují 

podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro mikroprojekt: 

Název mikroprojektu:  Euroregion Neisse-Nisa-Nysa očima dětí, 

Registrační číslo z MS 2014+: CZ.11.4.120 /0.0/0.0/16_012/0002068. 

 

Dále uvedené dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

tento Dodatek původní Smlouvy. 

 

Čl. 1 

Část A. Projektové žádosti – Fyzická realizace projektu, a dále s tím související kapitoly, kterých se týká změna termínu 
ukončení fyzické realizace projektu: 

Původní termín: 
Ukončení fyzické realizace projektu: 01. 08. 2020 

Nový termín: 
Ukončení fyzické relizace projektu:  31. 07. 2021 
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První Žádost o změnu proběhla prostřednictvím systému MS2014+ a byla schválena oběžnou procedurou č. 1/2020. 
Žádost byla zdůvodněna časovou náročností pořádání soutěže, společně s tím byl zjištěn jako nejvhodnější termín 
závěrečného pobytu na začátiku či konci školního roku. V této Žádosti bylo požadováno prodloužení realizace projektu 
do 30. 09. 2020. 

S ohledem na mimořádná opatření ve školství během epidemie viru COVID-19 nebylo možné realizovat soutěž a 
závěrečné setkání. Konečným uživatelem bylo požádáno o přesun realizace projektu prostřednictvím Žádosti o změnu v 
systému MS2014+. Změna byla schválena oběžnou procedurou č. 2/2020. 

Vzhledem k tomu, že k druhá Žádost o změnu byla podána dříve, než byl vyhotoven Dodatek ke smlouvě, byl vyhotoven 
pouze jeden Dodatek a to s celkovou změnou realizace projektu. 

Čl. 2 

Všechny ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

Čl. 3 
1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení 

budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy. 

3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 Zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru 
smluv (Zákon o registru smluv). 

 

 

V Liberci dne: 

 

 

Za Poskytovatele dotace:   

 Mgr. Ondřej Havlíček, zástupce jednatele Euroregionu Nisa 

 

 

 

V Liberci dne:  

 

 

Za Konečného uživatele:   

 

 Bc. Martin Půta, předseda sdružení 

 

 

V Praze dne: 

 

 

Za věcnou a formální správnost dodatku:          

 RNDr. Jiří Horáček,  ředitel odboru evropské územní spolupráce 

 


