Č.j. 279325/2015-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2011-15-14031/2 s názvem 
„Zajištění přístupu pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii“ 


Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	Ing. Monika Pham
Tel.: 					251 108 170
E-mail: 				pham@czda.cz
IČ: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Společnost „Sidama Water Supply III“ firem 
Ircon, s. r. o., Aquatest a. s. a GEOtest a. s.
Zastoupená:			Mgr. Liborem Novákem, jednatelem společnosti
Ircon, s. r. o. na základě plné moci ze dne 31. ledna 2014
[bookmark: _GoBack]Sídlem:				Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: 	Mgr. Libor Novák, jednatel
Tel.: 					+420 224 921 000; 227 186 015
E-mail: 				novak@ircon.cz
IČ: 					27 10 22 46
DIČ: 					CZ27 10 22 46
Bankovní spojení:			GE Money bank a. s., Karlovo nám.
Číslo účtu:				166 177 201 / 0600
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmět dodatku
I.1.	Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2011-15-14031/2 s názvem „Zajištění přístupu pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 6. 3. 2014. 

I.2.	Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění článků Smlouvy, které budou znít takto:

2.3. 	Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí 4.998.000,- Kč (slovy: Čtyři miliony devět set devadesát osm tisíc korun českých) včetně DPH.


3.3.	Plnění předmětu smlouvy v roce 2015 probíhá v následujících etapách: 
3. etapa: do 30. 6. 2015.
4. etapa: do 30. 11. 2015.

3.4.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci třetí etapy oprávněnému zástupci objednatele do 15. 7.  2015. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.5.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci čtvrté etapy oprávněnému zástupci objednatele do 30. 11.  2015. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2015 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu 
a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2016. Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2015 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.

4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny třetí etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v třetí etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 15. 7. 2015, současně s průběžnou zprávou o realizaci třetí etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

Na základě předložení faktury ve výši ceny čtvrté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve čtvrté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 30. 11. 2015, současně s průběžnou zprávou o realizaci čtvrté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.


I.4.	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	
V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:

..........................................................
za zhotovitele:
Mgr. Libor Novák
Jednatel společnosti Ircon, s.r.o.








Přílohy:

Etapový rozpočet na rok 2015
2

